

Ordem Cronológica de Pagamentos de Realização de Obras 2023

| MÊS    | Nº SEQ MENSAL | EMPRESA / NOME                               | CNPJ / CPF         | OBJETO   | NOTA FISCAL/ RPA     | DATA DE EXIGIBILIDADE | PROG. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA     | VALOR PAGO    |
|--------|---------------|--|--------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| AGOSTO | 1             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">120</a>  | 15/08/2023            | 17/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 9.024,10   |
| AGOSTO | 2             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">121</a>  | 15/08/2023            | 17/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 14.930,90  |
| AGOSTO | 3             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.30/0001-71  | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">122</a>  | 15/08/2023            | 17/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 2.371,38   |
| AGOSTO | 4             | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         | 03.430.585/0001-78 | EDIFICACAO SEDE PROPRIA  | <a href="#">1104</a> | 15/08/2023            | 17/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 510.245,64 |
| AGOSTO | 5             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">130</a>  | 28/08/2023            | 30/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 62.342,50  |
| AGOSTO | 6             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">131</a>  | 28/08/2023            | 30/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 8.070,16   |
| AGOSTO | 7             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">132</a>  | 28/08/2023            | 30/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 2.539,33   |
| AGOSTO | 8             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">133</a>  | 28/08/2023            | 30/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 7.221,74   |
| AGOSTO | 9             | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">134</a>  | 29/08/2023            | 31/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 54.266,86  |
| AGOSTO | 10            | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">136</a>  | 29/08/2023            | 31/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 57.018,24  |
| AGOSTO | 11            | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">137</a>  | 29/08/2023            | 31/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 15.880,11  |
| AGOSTO | 12            | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS   | <a href="#">135</a>  | 29/08/2023            | 31/08/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 49.131,44  |
| AGOSTO | 13            | CALCULARTÉ ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA | 25.194.785/0001-01 | AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL (REFORÇOS E CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS) REFERENTES À REFORMA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MPMG. | <a href="#">14</a>   | 31/08/2023            | 04/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 8.250,00   |
| AGOSTO | 14            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">395</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 462,03     |
| AGOSTO | 15            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">396</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.219,86   |
| AGOSTO | 16            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">397</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.256,52   |
| AGOSTO | 17            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">394</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.261,52   |
| AGOSTO | 18            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">398</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.448,15   |
| AGOSTO | 19            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">393</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 866,59     |
| AGOSTO | 20            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-58 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">386</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.304,85   |
| AGOSTO | 21            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-59 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">390</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.251,53   |
| AGOSTO | 22            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-60 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">401</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.171,54   |
| AGOSTO | 23            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-61 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">389</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.231,53   |
| AGOSTO | 24            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-62 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">388</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.284,85   |
| AGOSTO | 25            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-63 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">387</a>  | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.408,16   |
| AGOSTO | 26            | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI                   | 18.354.443/0001-46 | RETOMADA CONSTRUCAO SEDE PROPRIA   | <a href="#">10</a>   | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 40.785,05  |
| AGOSTO | 27            | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI                   | 18.354.443/0001-46 | RETOMADA CONSTRUCAO SEDE PROPRIA   | <a href="#">11</a>   | 04/09/2023            | 06/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 438.180,73 |
| AGOSTO | 28            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-63 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">399</a>  | 06/09/2023            | 08/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.094,88   |
| AGOSTO | 29            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-63 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">392</a>  | 06/09/2023            | 08/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 1.344,84   |
| AGOSTO | 30            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-63 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">400</a>  | 06/09/2023            | 08/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 487,03     |
| AGOSTO | 31            | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI                | 27.022.552/0001-63 | SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS   | <a href="#">391</a>  | 06/09/2023            | 08/09/2023      | SEM JUSTIFICATIVA | RS 803,27     |

Fonte da Informação: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MP

Data da última atualização: 10/11/2023