

Ordem Cronológica de Pagamentos de Realização de Obras 2024

| MÊS | Nº SEQ/MENSAL | EMPRESA / NOME | CNPJ / CPF | OBJETO | NOTA FISCAL/ RPA | DATA DE EXIGIBILIDADE | PROG. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | FONTE | VALOR PAGO |
|--------|---------------|---|--------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------|----------------|
| AGOSTO | 1 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02.740.940/0001-42 | EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA | 71 | 05/08/2024 | 06/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 4.191,58 |
| AGOSTO | 2 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | SERVICO DE PINTURA EM GERAL | 656 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 78.335,16 |
| AGOSTO | 3 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS DIVERSOS – CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS | 697 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 E 4441 | 10 E 60 | R\$ 93.535,89 |
| AGOSTO | 4 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICACAO DE SEDE DE PROMOTORIA DE JUSTICA | 1269 | 19/08/2024 | 21/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 E 60 | R\$ 18.050,81 |
| AGOSTO | 5 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICACAO DE SEDE DE PROMOTORIA DE JUSTICA | 1256 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 E 60 | R\$ 17.461,50 |
| AGOSTO | 6 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICACAO DE SEDE DE PROMOTORIA DE JUSTICA | 1270 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 E 60 | R\$ 18.050,81 |
| AGOSTO | 7 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICACAO DE SEDE DE PROMOTORIA DE JUSTICA | 1271 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 E 60 | R\$ 17.774,65 |
| AGOSTO | 8 | PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | 18.091.212/0001-97 | EXECUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DO MPMG | 1297 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 112.886,74 |
| AGOSTO | 9 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS DIVERSOS – CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS | 712 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 4.596,24 |
| AGOSTO | 10 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | SERVICOS DIVERSOS – CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS | 713 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 2.264,94 |
| AGOSTO | 11 | PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | 18.091.212/0001-97 | EXECUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DO MPMG | 1298 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 132.356,41 |
| AGOSTO | 12 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 699 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 930,98 |
| AGOSTO | 13 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 700 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 2.058,45 |
| AGOSTO | 14 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 701 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 969,98 |
| AGOSTO | 15 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 702 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 947,46 |
| AGOSTO | 16 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 703 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 1.307,71 |
| AGOSTO | 17 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 704 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 544,30 |
| AGOSTO | 18 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 705 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 1.536,33 |
| AGOSTO | 19 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 706 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 1.212,45 |
| AGOSTO | 20 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 707 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 1.305,97 |
| AGOSTO | 21 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 708 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 2.334,84 |
| AGOSTO | 22 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 709 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 506,20 |
| AGOSTO | 23 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 710 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 1.028,86 |
| AGOSTO | 24 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS | 711 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 893,78 |
| AGOSTO | 25 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02.740.940/0001-42 | EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA | 75 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 E 60 | R\$ 42.418,33 |
| AGOSTO | 26 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | SERVICO DE PINTURA EM GERAL | 719 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 53.321,30 |
| AGOSTO | 27 | CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI | 27.022.552/0001-57 | SERVICO DE PINTURA EM GERAL | 718 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 60.004,28 |
| AGOSTO | 28 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS | 70 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 3.526,37 |
| AGOSTO | 29 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS | 72 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 | R\$ 6.309,55 |
| AGOSTO | 30 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICACAO DE SEDE DE PROMOTORIA DE JUSTICA | 1257 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 | 10 E 60 | R\$ 17.461,50 |
| AGOSTO | 31 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | SERVICOS CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS | 71 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | SEM JUSTIFICATIVA | 1091 E 4441 | 10 E 60 | R\$ 129.715,70 |

Fonte da Informação: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MP

Data da última atualização: 11/09/2024