



PLANO GERAL DE ATUAÇÃO

ÁREA-FIM

PGA FINALÍSTICO

REVISÃO
2024

Relatório Anual

© 2024. Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Coordenadoria de Planejamento Institucional do Ministério Público (COPLI)

Rua Dias Adorno, 367 - 7º andar - Santo Agostinho

Belo Horizonte/MG - CEP 30170-916

Fone: (31) 3330-9928

Fax: (31) 3330-9931

Portal: <http://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/planejamento-institucional/>

e-mail: planejamento@mpmg.mp.br

Patrocinador do Plano Geral de Atuação - Área-fim (PGA-Finalístico), revisão 2024:

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

Procurador de Justiça Jarbas Soares Júnior

Coordenador do Plano Geral de Atuação - Área-fim (PGA-Finalístico), revisão 2024:

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional

Procurador de Justiça Carlos André Mariani Bittencourt

Gerente do Plano Geral de Atuação - Área-fim (PGA-Finalístico), revisão 2024:

Coordenador de Planejamento Institucional

Promotor de Justiça Rafael Henrique Martins Fernandes

Elaboração:

Coordenadoria de Planejamento Institucional – COPLI

Ficha Técnica

Capa e Projeto gráfico: Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM

APRESENTAÇÃO

O Plano Geral de Atuação Área Fim (PGA Finalístico) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em sua edição 2024, é composto por 32 projetos alinhados à estratégia definida no Planejamento Estratégico 2020-2029, sendo 19 projetos provenientes do PGA 2023 e 13 novas propostas.

Participaram do PGA Finalístico – Revisão 2024, como áreas responsáveis pelo gerenciamento dos projetos:

- Casa Lílian
- Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Fundações e às Alianças Intersetoriais – **CAOTS**
- Centro de Apoio Operacional da Educação – **CAOEduc**
- Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar – **CAOCrim**
- Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – **CAO-VD**
- Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e Adolescentes – **CAO-DCA**
- Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária – **CAO-ET**
- Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde – **CAO-Saúde**
- Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público – **CAO-PP**
- Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário – **CAO-DH**
- Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico Cultural e Turístico – **CPPC**
- Coordenadoria de Combate ao Racismo e Todas as Outras Formas de Discriminação – **CCRAD**
- Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais – **CIMOS**
- Coordenadoria de Planejamento Institucional – **COPLI**
- Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo – **CEPJHU**
- Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais – **CEDA**
- Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – **GAECO**

SUMÁRIO

METODOLOGIA

1 - Elaboração.....	7
2 - Acompanhamento.....	7

DESEMPENHO DOS PROJETOS

1 - Situação Geral dos Projetos.....	9
2 - Análise Crítica.....	10
3 - Apresentação dos Projetos.....	11
Ampliando o diálogo e intensificando o acompanhamento das entidades fundacionais.....	11
Apoio a Promotorias de Justiça na Recuperação de Ativos Tributários e Extratributários através da Articulação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA).....	16
“#BORAVACINAR”: Incentivo à Vacinação Infantil nos Municípios Mineiros.....	21
Capacitação para Enfrentamento da Macrocriminalidade Corporativa e Combate à Lavagem de Dinheiro.....	25
Chegando Junto.....	29
Communicare: transformar a comunicação com as vítimas.....	33
ConVIVA - Tecendo Redes Seguras.....	38
Fiscalização Continuada do Fornecimento de Alimentação do Sistema Prisional e Socioeducativo de Minas Gerais.....	42
Fiscalização online do Parcelamento Urbano.....	48
GIRO: tecendo redes contra o racismo religioso.....	54
Implantação da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar no estado de Minas Gerais.....	60
Implantação de políticas públicas para atendimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos, em situação de vulnerabilidade ou de temperamento bravo.....	67
Implantação do Acolhimento Familiar no Estado de Minas Gerais.....	72
Implantação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas - Casa Lilian.....	78

Implementação da Escuta Especializada e do Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.....	83
Integridade, Controle, Prevenção - Fomento a boas práticas nos órgãos públicos municipais de Minas Gerais.....	88
Intramuros da Execução Penal.....	93
MONITORAÇÃO.....	99
MPMG Busca.....	104
Prevenção de Desastres Urbanos.....	108
Prevenção e Resiliência a Desastres.....	114
Programa Lixo e Cidadania: Coleta Seletiva e Inclusão Socioproductiva de Catadores de Materiais Recicláveis.....	119
Programa Próximos Passos: Efetivação dos Direitos Fundamentais e de Povos e Comunidades Tradicionais.....	123
Projeto Integração: Articulação e integração do sistema de garantias de direitos.....	127
Projeto Ministério Público Itinerante.....	131
Protocolo Maria Maria.....	135
REDES DE CIDADANIA.....	140
Redes: Articulando e Fortalecendo.....	145
Sobre Tons.....	150
Sondar 2.0.....	154
Vítima em Foco: aperfeiçoamento do trabalho institucional de defesa da dignidade da vítima.....	159
Voz Cidadã: Caminho para a Cidadania Ativa.....	163

METODOLOGIA

1 – ELABORAÇÃO

O presente documento foi elaborado a partir de registros no *Channel*, plataforma de gerenciamento de projetos adotada pelo MPMG, alimentado diretamente pelos gerentes de projetos e, quando necessário, pelo EPMP com o aval dos mesmos. A análise de desempenho de cada um dos projetos teve por princípio a Metodologia de Gerenciamento de Projetos (MGP) vigente, em especial o capítulo 4, item 4.4.1 Critérios de desempenho, no que diz respeito ao quesito cronograma.

Segue, resumidamente, os critérios adotados para aplicação do Farol de Desempenho do Projeto:

- Os desvios de até 10% de atraso no cronograma foram considerados toleráveis, sendo o projeto considerado dentro do desempenho esperado para o cronograma e classificado com o Farol Verde;
- Os desvios superiores a 10% até 20% de atraso no cronograma, dentro da alçada do EPMP para a tomada de decisões de controle, enquadram o projeto no Farol Amarelo; e
- Os desvios superiores a 20% de atraso, com maior potencial de impacto no projeto, enquadram o projeto no Farol Vermelho.
- Por questões de adequação e facilidade de visualização, para projetos cancelados ou suspensos foi criado o Farol Cinza, não previsto na MGP.

Não foram considerados, no presente relatório, critérios de desempenho referentes aos itens "orçamento" e "escopo".

2 – ACOMPANHAMENTO

A análise de faróis dos projetos do PGA Finalístico 2024 foi feita com base nos dados obtidos a partir do relatório “Previsto/Realizado” disponibilizado pelo Sistema Channel, comparando-se o previsto e o efetivamente realizado em termos de cronograma medidos sobre a linha de base de planejamento¹ de cada projeto. A data de referência utilizada para coleta das informações foi o dia 01/06/2025. Além da tela extraída do relatório “Previsto/Realizado”, foram incluídas telas referentes aos relatórios “Dashboard”, “Relatório de Status” e “Relatório de Acompanhamento de Indicadores”.

¹ Linhas de base planejamento gerada pelo EPMP no Sistema Channel.

DESEMPENHO DOS PROJETOS

1 – SITUAÇÃO GERAL DOS PROJETOS²




Figura M- Situação dos Projetos do PGA Finalístico 2024 em 01/06/2025

Dos 32 projetos contemplados no PGA Finalístico 2024, 6 foram finalizados e 26 continuam em execução.

² Dados obtidos a partir do Sistema Channel.

2 – ANÁLISE DE DESEMPENHO

Dos 32 projetos do PGA Finalístico 2024, 11 foram classificados como farol verde, 4 como farol amarelo e 17 como farol vermelho, conforme apresentado na figura 2.




Figura 1- Análise Crítica dos projetos

Os projetos que integram o PGA Finalístico 2024 são apresentados abaixo, por ordem alfabética.

3- APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

3.1- Ampliando o diálogo e intensificando o acompanhamento das entidades fundacionais

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Ampliando o diálogo e intensificando o acompanhamento das entidades fundacionais		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	FABRICIA PINTO TEIXEIRA SANTIAGO	
PATROCINADOR:	FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Aprimorar a atuação do MPMG no velamento de fundações de direito privado com a atualização normativa da Res. PGJ Nº 30/15 e a criação de mecanismos que favoreçam a regularização, pelas entidades fundacionais, das prestações de contas anuais ao MPMG e adequação de suas regras estatutárias.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	95,54%	60,70%
Progresso Físico:	4 marco(s) planejados(s) até a data atual	3 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			2 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.4.2. Realizar levantamento em todas as Comarcas do Estado das Fundações Privadas que estejam em mora no seu dever legal de prestar contas anuais ao Ministério Público e cientificar o respectivo órgão velador para as providências pertinentes	02/05/2023	10/03/2025	 
2.4.5. AÇÕES DE APOIO IMPLEMENTADAS	10/03/2025	10/03/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.4.5. AÇÕES DE APOIO IMPLEMENTADAS	10/03/2025	10/03/2025	 
2.1.3. Publicar nova resolução em substituição à Res. PGJ nº 30/2015	07/01/2025	26/06/2025	 
2.5. Alimentar indicadores do projeto	30/06/2023	30/06/2025	 
2.6. Divulgar os resultados obtidos com o projeto	08/01/2025	30/06/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
------------------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
---------------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
------------------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Ampliando o diálogo e intensificando o acompanhamento das entidades fundacionais	-34,84	95,54	60,70	11/01/2023	10/07/2025	23/02/2023	NA
1.INÍCIO DO PROJETO	0,00	100,00	100,00	11/01/2023	11/01/2023	07/07/2023	07/07/2023
☐ 2.Execução e Acompanhamento	-34,83	95,54	60,70	11/01/2023	30/06/2025	23/02/2023	NA
↳ ☐ 2.1.Atualização da normativa que dispõe sobre a atuação do MPMG no velamento de entidades fundacionais	-28,09	94,77	66,67	23/02/2023	26/06/2025	23/02/2023	NA
↳ ☐ 2.2.Articulação com a Administração Superior	0,00	100,00	100,00	11/01/2023	19/12/2024	04/07/2023	19/12/2024
↳ ☐ 2.3.Implementação de ações e mecanismos de diálogo entre Ministério Público e Fundações Privadas	0,00	100,00	100,00	23/02/2023	19/12/2024	23/10/2023	19/12/2024
↳ ☐ 2.4.Implementação de ações pelo CAOTS em apoio aos Promotores de Justiça de velamento de Fundações Privadas, notadamente na regularização temporal e documental das prestações de contas anuais.	-2,50	100,00	97,50	23/02/2023	10/03/2025	03/10/2023	NA
↳ 2.5.Alimentar indicadores do projeto	-95,67	95,68	0,00	30/06/2023	30/06/2025	NA	NA
↳ 2.6.Divulgar os resultados obtidos com o projeto	-82,78	82,79	0,00	08/01/2025	30/06/2025	NA	NA
↳ 2.7.FASE DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	30/06/2025	30/06/2025	NA	NA
☐ 3.Encerramento	0,00	0,00	0,00	01/07/2025	10/07/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Aprimorar a atuação do MPMG no velamento de fundações de direito privado

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 110,71 %

▼ Indicadores de Resultado (8 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Encontros/lives realizados	Número	-	2,00	-	2,00	1,00	-	100,00 %  2024	
Manual Prático de velamento de Fundações Privadas	Número	-	1,00	-	1,00	1,00	-	100,00 %  2024	
Minutas de reformas de Estatutos Fundacionais apreciadas	Número	-	15,00	-	15,00	1,00	-	100,00 %  2024	
Processos virtualizados	%	-	100,00	-	100,00	1,00	-	100,00 %  Semestre 2/2024	
Redução do número de Fundações em atraso	%	-	10,00	-	-	1,00	-	- % 	
Reuniões realizadas	Número	-	6,00	-	12,00	1,00	-	200,00 %  2024	
Reuniões realizadas na CRE	Número	-	20,00	-	20,00	1,00	-	100,00 %  2024	
Órgãos veladores científicos	%	-	100,00	-	75,00	1,00	-	75,00 %  Semestre 2/2024	

bserwações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
O projeto está em execução, apresentando um desvio de 34,84% em relação ao percentual de conclusão previsto na linha de base do planejamento. Dos oito indicadores monitorados, cinco atingiram as metas estabelecidas, um superou a meta, um ficou abaixo do esperado e um ainda não possui valor registrado.	
Observações da Unidade	

3.2 - Apoio a Promotorias de Justiça na Recuperação de Ativos Tributários e Extratributários através da Articulação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA)

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
APOIO A PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIOS E EXTRATRIBUTÁRIOS ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (CIRA)		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Aline Albieri Francisco	
PATROCINADOR:	WILLIAM GARCIA PINTO COELHO	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Apoiar as Promotorias de Justiça na recuperação de ativos tributários e extra tributários por meio da articulação do COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (CIRA), com atuação do CAOET.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	100,00%
Progresso Físico:	2 marco(s) planejados(s) até a data atual	2 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
Atividades que deveriam ter iniciado	0	[+]
Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
APOIO A PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIOS E EXTRATRIBUTÁRIOS ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (CIRA)	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	22/01/2025	08/01/2024	12/03/2025
☐ 1.Execução e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	22/01/2025
↳ ☐ 1.1.Promover atuação de forma coordenada com outras instituições para prevenção e repressão qualificada à criminalidade comum e organizada	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	13/12/2024
↳ ☐ 1.2.Potencializar a eficiência do apoio aos órgãos de execução em investigações financeiras e de lavagem de dinheiro	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	13/12/2024
↳ ☐ 1.3.Realizar comunicação ágil e inovadora institucionais alinhadas ao MPMG/CIRA	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	15/01/2024	13/12/2024
↳ ☐ 1.4.Estimular boas práticas de governança pública	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	07/02/2024	29/04/2024
↳ 1.5.Alimentar indicadores	0,00	100,00	100,00	03/06/2024	19/12/2024	08/01/2025	22/01/2025
↳ 1.6.Fase de execução e acompanhamento encerrada	0,00	100,00	100,00	19/12/2024	19/12/2024	08/01/2024	08/01/2024
☐ 2.Encerramento	100,00	0,00	100,00	07/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	12/03/2025
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Apoiar as Promotorias de Justiça na recuperação de ativos tributários e extra tributários por meio da articulação do COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (CIRA), com atuação do CAOET.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (4 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Modernizar o parque computacional do CAOET	Un.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Prestação de apoio	Un.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Recuperação de ativos	Milhões	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Reuniões	Un.	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto finalizado com 100% de execução.	
Observações da Unidade	

3.3– “#BORAVACINAR”: Incentivo à Vacinação Infantil nos Municípios Mineiros

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
"#BORAVACINAR": INCENTIVO À VACINAÇÃO INFANTIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS.		 Ministério Público do Estado de Minas Gerais
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Ana Clara Martins Albuquerque	
PATROCINADOR:	GIOVANNA CARONE NUCCI FERREIRA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Fomentar ações municipais de incentivo à vacinação com o intuito de aumentar a cobertura vacinal contribuindo para a prevenção de doenças imunopreveníveis e para a redução de ocorrência de novas epidemias e do retorno de doenças já erradicadas.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	61,31%	34,76%
Progresso Físico:	3 marco(s) planejados(s) até a data atual	1 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			5	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
1.3.6. Campanha publicitária implementada (Produto: estratégia de campanha aprovada e aplicada)	30/04/2024	30/04/2024		
1.4.3. Painel elaborado e atualizado (Produto: relatório analítico elaborado)	17/03/2025	17/03/2025		
1.4.2. Monitorar indicadores do painel para fins de premiação dos municípios	19/04/2023	17/03/2025		
1.3.3. Realizar ações publicitárias de fomento à vacinação infantil	19/04/2023	30/05/2025		
1.3.5. Realizar 3º edição da premiação dos municípios mineiros que tenham alcançado a meta vacinal	01/04/2025	30/05/2025		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.				

Atividades que deveriam ter iniciado			6	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
1.3.6. Campanha publicitária implementada (Produto: estratégia de campanha aprovada e aplicada)	30/04/2024	30/04/2024		
1.4.3. Painel elaborado e atualizado (Produto: relatório analítico elaborado)	17/03/2025	17/03/2025		
1.3.5. Realizar 3º edição da premiação dos municípios mineiros que tenham alcançado a meta vacinal	01/04/2025	30/05/2025		
1.2.3. Mobilização da vacinação extramuros por meio do Projeto MPitinerante	27/02/2023	31/07/2025		
1.5.1. Realizar ação educativa voltada para membros e servidores do MPMG	01/08/2024	31/07/2025		
1.6.1. Alimentar indicadores	27/03/2023	30/09/2025		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.				

Atividades adiantadas	0	[+]
-----------------------	---	-----

Questões Pendentes	0	[+]
--------------------	---	-----

Riscos Críticos	0	[+]
-----------------	---	-----

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
"#BORAVACINAR": INCENTIVO À VACINAÇÃO INFANTIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS.	-26,55	61,31	34,76	03/02/2023	28/10/2025	03/02/2023	NA
☐ 1.Execução e Acompanhamento	-26,55	61,31	34,76	03/02/2023	10/10/2025	03/02/2023	NA
↳ ☐ 1.1.Selo #boravacinar	0,00	100,00	100,00	03/02/2023	04/04/2023	01/03/2023	19/04/2023
↳ ☐ 1.2.Mobilização social	-23,15	73,15	50,00	27/02/2023	31/07/2025	27/02/2023	NA
↳ ☐ 1.3.Campanha publicitária	-70,00	100,00	30,00	08/02/2023	30/05/2025	08/02/2023	NA
↳ ☐ 1.4.Painel Observatório da Vacinação	-36,67	100,00	63,33	03/02/2023	17/03/2025	03/02/2023	NA
↳ ☐ 1.5.Capacitação interna MPMG	-27,34	27,35	0,00	01/08/2024	29/08/2025	NA	NA
↳ ☐ 1.6.Monitoramento	-28,69	28,69	0,00	27/03/2023	10/10/2025	NA	NA
↳ 1.7.Execução e acompanhamento encerrados	0,00	0,00	0,00	10/10/2025	10/10/2025	NA	NA
☐ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	28/10/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fomentar ações municipais de incentivo à vacinação com o intuito de aumentar a cobertura vacinal contribuindo para a prevenção de doenças imunopreveníveis e para a redução de ocorrência de novas epidemias e do retorno de doenças já erradicadas.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (4 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de ações educacionais voltadas para o público interno	Un	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de inserções da campanha de divulgação	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Índice de cobertura vacinal do Estado	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Índice de municípios mineiros aptos a receber o selo #boravacinar certificados	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto encontra-se em execução apresentando desvio de 26,55% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.4– Capacitação para Enfrentamento da Macro criminalidade Corporativa e Combate à Lavagem de Dinheiro

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
CAPACITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA MACROCRIMINALIDADE CORPORATIVA E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Aline Albieri Francisco	
PATROCINADOR:	WILLIAM GARCIA PINTO COELHO	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Desenvolver capacitações para o enfrentamento da macrocriminalidade corporativa e combate à lavagem de dinheiro, contribuindo para o aperfeiçoar da atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	100,00%
Progresso Físico:	2 marco(s) planejados(s) até a data atual	2 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
Atividades que deveriam ter iniciado	0	[+]
Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
CAPACITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA MACROCRIMINALIDADE CORPORATIVA E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	22/01/2025	08/01/2024	12/03/2025
▢ 1.Execução e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	08/01/2025
↳ ▢ 1.1.Desenvolver capacitações através de treinamentos, cursos e eventos	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	27/11/2024
↳ 1.2.Alimentar indicadores	0,00	100,00	100,00	03/06/2024	19/12/2024	01/06/2024	12/12/2024
↳ 1.3.Fase de execução e acompanhamento encerrada	0,00	100,00	100,00	19/12/2024	19/12/2024	08/01/2025	08/01/2025
▢ 2.Encerramento	100,00	0,00	100,00	07/01/2025	22/01/2025	18/02/2025	12/03/2025
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Capacitação de, pelo menos, 200 (duzentas) pessoas, no ano de 2024.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 66,50 %

▼ Indicadores de Resultado (1 item)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Índice de Capacitação	Un.	-	200,000	-	133,000	1,00	-	66,50 %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto finalizado com 100% de execução.	
Observações da Unidade	

3.5 - Chegando Junto

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Chegando junto		 Ministério Público do Estado de Minas Gerais
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	RAFAEL HENRIQUE MARTINS FERNANDES	
PATROCINADOR:	RAFAEL HENRIQUE MARTINS FERNANDES	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	A implementação do projeto consistirá na produção de materiais de orientação ao cidadão a respeito de golpes frequentemente aplicados por criminosos e de quais cuidados devem ser observados para a sua prevenção. Por meio da divulgação de tais materiais através do Google, associando-se anúncios institucionais do MPMG a termos de pesquisa geralmente utilizados por cidadãos que buscam por produtos e serviços que são objeto de esquemas fraudulentos, espera-se que um contingente significativo de pessoas seja alcançado pelos anúncios institucionais, que estarão disponíveis na página do MPMG, permitindo que tais materiais tenham um alcance muito maior do que teriam sem tal estratégia. Com isso, vislumbra-se que o projeto contribuirá para uma comunicação cada vez mais ágil e inovadora acerca da missão institucional, a par de contribuir para a proteção de cidadãos e para a prevenção dos crimes de estelionato.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	100,00%
Progresso Físico:	10 marco(s) planejados(s) até a data atual	9 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
4.1. Finalizar registro das lições aprendidas	23/01/2023	31/01/2023	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	01/02/2023	08/02/2023	 
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	10/02/2023	10/02/2023	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	09/02/2023	10/02/2023	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
4.1. Finalizar registro das lições aprendidas	23/01/2023	31/01/2023	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	01/02/2023	08/02/2023	 
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	10/02/2023	10/02/2023	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	09/02/2023	10/02/2023	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
-----------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
--------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
-----------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Chegando junto	0,00	100,00	100,00	19/07/2021	10/02/2023	21/07/2021	NA
⊕ 1.Iniciação	NA	0,00	NA	19/07/2021	30/07/2021	NA	NA
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	02/08/2021	12/08/2021	15/02/2022	15/02/2022
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	21/07/2021	31/01/2023	21/07/2021	01/03/2023
↳ ⊕ 3.1.Realização de pesquisas e benchmarking com outras instituições	0,00	100,00	100,00	12/08/2021	08/11/2021	20/10/2021	08/11/2021
↳ ⊕ 3.2.Elaboração e publicação dos materiais de orientação	0,00	100,00	100,00	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2021	21/12/2021
↳ ⊕ 3.3.Elaboração dos anúncios institucionais e palavras-chave	0,00	100,00	100,00	03/11/2021	14/01/2022	07/02/2022	25/03/2022
↳ ⊕ 3.4.Contratação do Google	0,00	100,00	100,00	03/11/2021	10/01/2022	03/11/2021	26/03/2022
↳ ⊕ 3.5.Veiculação	0,00	100,00	100,00	17/01/2022	17/01/2022	29/03/2022	29/03/2022
↳ ⊕ 3.6.Indicadores	0,00	100,00	100,00	21/07/2021	31/01/2023	21/07/2021	01/03/2023
↳ 3.7.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	0,00	100,00	100,00	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	01/03/2023
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	23/01/2023	10/02/2023	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Comunicação ágil e inovadora

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ Indicadores de Resultado (2 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
☐ Índice de acesso aos anúncios	%	-	-	-	9,53	1,00	-	- % (parcial)	
→ Cliques mensais	unid	-	-	-	5.455	1,00	-	- % Janeiro/2023	
→ Exibições mensais	unid	-	-	-	57.258	1,00	-	- % Janeiro/2023	
Índice de permanência na página	seg	-	-	-	280	1,00	-	- % Novembro/2022	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 0,00% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.6 - Communicare: transformar a comunicação com as vítimas

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Communicare: transformar a comunicação com as vítimas		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Ana Clara Martins Albuquerque	
PATROCINADOR:	ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Promover o acesso à justiça e à informação das vítimas de forma acessível e fácil, através da informação para a sociedade em geral, incluindo os integrantes do Ministério Público de Minas Gerais, sobre direitos das vítimas e sobre o papel do Ministério Público na tutela destes direitos, evitando, assim a revitimização secundária e terciária.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	80,19%	41,51%
Progresso Físico:	0 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			1 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1.1. Realizar reuniões de articulação para produção ou uso de conteúdo e materiais informativos ou de comunicação	01/08/2023	31/03/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			
Atividades que deveriam ter iniciado			3 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.2.4. Imprimir e distribuir Cartilhas informativas	01/08/2024	28/11/2025	 
2.2.5. Participar dos canais institucionais de comunicação do MPMG (TVMP, PODCAST entre outros)	01/03/2024	28/11/2025	 
2.3.1. Alimentar indicadores	02/05/2023	01/12/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			
Atividades adiantadas			0 [+]
Questões Pendentes			0 [+]
Riscos Críticos			0 [+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Communicare: transformar a comunicação com as vítimas	-38,68	80,19	41,51	02/05/2023	15/12/2025	15/12/2023	NA
⊕ 1.Planejamento	0,00	100,00	100,00	01/11/2023	13/12/2024	15/12/2023	20/02/2025
⊖ 2.Execução e Acompanhamento	-38,67	80,19	41,51	02/05/2023	01/12/2025	01/03/2024	NA
↳ ⊕ 2.1.Elaboração de conteúdo informativo e de comunicação	-10,54	92,22	81,67	01/08/2023	30/09/2025	01/03/2024	NA
↳ ⊕ 2.2.Implementação	-25,86	68,73	42,86	01/02/2024	28/11/2025	01/03/2024	NA
↳ ⊕ 2.3.Indicadores	-79,62	79,62	0,00	02/05/2023	01/12/2025	NA	NA
↳ 2.4.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	0,00	0,00	0,00	01/12/2025	01/12/2025	NA	NA
⊕ 3.Encerramento	0,00	0,00	0,00	01/12/2025	15/12/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Promover o acesso à justiça e à informação das vítimas de forma acessível e fácil, através da informação para a sociedade em geral, incluindo os integrantes do Ministério Público de Minas Gerais, sobre direitos das vítimas e sobre o papel do Ministério Público na tutela destes direitos, evitando, assim a revitimização secundária e terciária.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 100,00 % 

▼ Indicadores de Resultado (9 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Conteúdo audiovisual	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Distribuição de conteúdo para as comarcas	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Eventos de conscientização realizados	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Número de cartilhas impressas	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Parcerias formalizadas	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Participação nos canais institucionais	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Página web criada	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Rede social criada	Número	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Termo de cooperação assinado	Número	-	1,00	-	1,00	1,00	-	100,00 %  2023	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 38,68% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.7 - ConVIVA – Tecendo Redes Seguras

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
ConVIVA - Tecendo Redes Seguras		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	ROSANE MENEGHIN CIMINO	
PATROCINADOR:	GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Capacitar profissionais da educação das redes públicas (estadual e municipais) e particulares de ensino de Minas Gerais para prevenção à violência contra escolas.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	96,99%	100,00%
Progresso Físico:	0 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			0	[+]
Atividades que deveriam ter iniciado			0	[+]
Atividades adiantadas			3	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
1.9. Curso Encerrado (Produto: profissionais da educação capacitados e certificados)	30/06/2025	30/06/2025	 	
2.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	30/06/2025	04/07/2025	 	
2.1. Finalizar registro de lições aprendidas	30/06/2025	11/07/2025	 	
Questões Pendentes			0	[+]
Riscos Críticos			0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
ConVIVA - Tecendo Redes Seguras	3,01	96,99	100,00	12/03/2024	15/07/2025	11/07/2024	NA
▣ 1.Execução	3,01	96,99	100,00	12/03/2024	03/07/2025	11/07/2024	28/02/2025
↳ 1.1.Articular com do CEAF a oferta de capacitação para público externo	0,00	100,00	100,00	12/03/2024	05/04/2024	11/07/2024	11/07/2024
↳ 1.2.Estruturar o conteúdo programático curso (módulos e temas).	0,00	100,00	100,00	13/03/2024	10/05/2024	11/07/2024	02/09/2024
↳ 1.3.Elaborar e produzir material audiovisual.	0,00	100,00	100,00	18/03/2024	10/05/2024	11/07/2024	01/10/2024
↳ 1.4.Adaptar recurso didático existente para o público do curso.	0,00	100,00	100,00	18/03/2024	10/05/2024	11/07/2024	11/07/2024
↳ 1.5.Divulgar o curso para as instituições e órgãos interessados	0,00	100,00	100,00	10/05/2024	19/12/2024	04/11/2024	04/11/2024
↳ 1.6.Disponibilizar curso auto instrucional.	7,69	92,31	100,00	22/05/2024	30/06/2025	04/11/2024	04/11/2024
↳ 1.7.Certificar participantes pela plataforma do MPMG.	7,69	92,31	100,00	22/05/2024	30/06/2025	16/12/2024	16/12/2024
↳ 1.8.Alimentar indicadores	8,69	91,30	100,00	22/05/2024	03/07/2025	16/12/2024	28/02/2025
↳ 1.9.Curso Encerrado (Produto: profissionais da educação capacitados e certificados)	100,00	0,00	100,00	30/06/2025	30/06/2025	28/02/2025	28/02/2025
⊕ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	30/06/2025	15/07/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Capacitar profissionais da educação das redes públicas (estadual e municipais) e particulares de ensino de Minas Gerais para prevenção à violência contra escolas.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ Indicadores de Resultado (2 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de curso de capacitação auto instrucional voltado para os profissionais da educação	Unid.	-	-	-	1	1,00	-	- %	
Número de profissionais da educação capacitados e certificados	Unid.	-	-	-	524	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 3,81% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.8 - Fiscalização Continuada do Fornecimento de Alimentação do Sistema Prisional e Socioeducativo de Minas Gerais

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
FISCALIZAÇÃO CONTINUADA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO DE MINAS GERAIS		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	GIOVANA APARECIDA SABINO	
PATROCINADOR:	NADIA ESTELA FERREIRA MATEUS	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Garantir a fiscalização continuada da alimentação fornecida em estabelecimentos penais, com o intuito de fomentar a boa prática da alimentação adequada e suficiente dentro das unidades prisionais, o que repercute diretamente na diminuição dos índices de desnutrição e agravos de saúde entre a população carcerária.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	42,91%
Progresso Físico:	7 marco(s) planejados(s) até a data atual	3 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			11 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.1.10. Apoiar o órgão de execução na apuração das ocorrências de eventuais fraudes à licitação e danos aos cofres públicos decorrentes de possíveis descumprimentos das obrigações contraídas pelas empresas terceirizadas, nos contratos firmados nos com o Estado de Minas Gerais, com vistas a garantir a oferta adequada de alimentação aos presos e funcionários dos estabelecimentos prisionais (CAODH)	01/03/2022	19/12/2023	 
3.1.11. Realizar reuniões com Sulot e Depen para apresentar os pareceres técnicos, bem como fazer encaminhamentos para a Comissão de Direitos Humanos da ALMG e CONEDH, quando necessário (CAODH)	01/03/2022	19/12/2023	 
3.1.12. Elaborar relatório apresentando os resultados alcançados no projeto (CAODH)	08/01/2024	01/04/2024	 
3.1.13. Etapa encerrada (Fiscalização da alimentação do sistema prisional de MG concluída)	01/04/2024	01/04/2024	 
3.2.3. Alimentar indicadores	30/06/2023	01/04/2024	 
3.2.4. Indicadores alimentados (Produto: indicadores atualizados)	01/04/2024	01/04/2024	 
3.3. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	01/04/2024	01/04/2024	 
4.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	02/04/2024	15/04/2024	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	16/04/2024	22/04/2024	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	23/04/2024	24/04/2024	 
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	24/04/2024	24/04/2024	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			9 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.1.12. Elaborar relatório apresentando os resultados alcançados no projeto (CAODH)	08/01/2024	01/04/2024	 
3.1.13. Etapa encerrada (Fiscalização da alimentação do sistema prisional de MG concluída)	01/04/2024	01/04/2024	 
3.2.3. Alimentar indicadores	30/06/2023	01/04/2024	 
3.2.4. Indicadores alimentados (Produto: indicadores atualizados)	01/04/2024	01/04/2024	 
3.3. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	01/04/2024	01/04/2024	 
4.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	02/04/2024	15/04/2024	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	16/04/2024	22/04/2024	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	23/04/2024	24/04/2024	 
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	24/04/2024	24/04/2024	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
-----------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
--------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
-----------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
FISCALIZAÇÃO CONTINUADA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO DE MINAS GERAIS	-57,09	100,00	42,91	01/03/2022	24/04/2024	01/03/2022	NA
⊕ 1.Iniciação	100,00	0,00	100,00	01/11/2022	16/11/2022	01/11/2022	13/02/2023
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	23/11/2022	25/11/2022	09/02/2023	17/02/2023
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	-57,09	100,00	42,91	01/03/2022	01/04/2024	01/03/2022	NA
↳ ⊕ 3.1.Execução do projeto	-14,18	100,00	85,82	01/03/2022	01/04/2024	01/03/2022	NA
↳ ⊕ 3.2.Indicadores	-100,00	100,00	0,00	01/11/2022	01/04/2024	NA	NA
↳ 3.3.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	-100,00	100,00	0,00	01/04/2024	01/04/2024	NA	NA
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	02/04/2024	24/04/2024	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Garantir a fiscalização continuada da alimentação fornecida em estabelecimentos penais, com o intuito de fomentar a boa prática da alimentação adequada e suficiente dentro das unidades prisionais, o que repercute diretamente na diminuição dos índices de desnutrição e agravos de saúde entre a população carcerária.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 175,83 %



▼ Indicadores de Resultado (4 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Unidades prisionais com prestadoras de serviço de alimentos fiscalizadas	Número	-	10,00	-	9,00	1,00	-	90,00 %	
								Semestre 2/2023	
Unidades prisionais fiscalizadas	Número	-	10,00	-	28,00	1,00	-	280,00 %	
								Semestre 2/2023	
Unidades socioeducativas com prestadoras de serviço de alimentos fiscalizadas	Número	-	3,00	-	5,00	1,00	-	166,67 %	
								Semestre 2/2023	
Unidades socioeducativas fiscalizadas	Número	-	3,00	-	5,00	1,00	-	166,67 %	
								Semestre 2/2023	

3.9 -

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
O projeto está em execução e apresenta um desvio de 57,09% em relação ao percentual de conclusão previsto na linha de base do planejamento.	
Observações da Unidade	

Fiscalização online do Parcelamento Urbano

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Fiscalização on line do Parcelamento Urbano		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	SILVIA COUTO MONTEIRO DE MOURA	
PATROCINADOR:	VANESSA MAIA DE AMORIM EVANGELISTA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Fiscalizar a oferta irregular de lotes na internet (em sites, plataformas e aplicativos) e adotar medidas para coibir e reparar práticas ilícitas e danos para a ordem urbanística, para o meio ambiente e para as relações de consumo.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	55,56%
Progresso Físico:	1 marco(s) planejados(s) até a data atual	1 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			5 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.5. Elaborar modelos com as medidas autocompositivas (TAC) e heterocompositivas (ACP) visando à cessação de ofertas on line de imóveis irregulares e ao incremento a segurança jurídica nos negócios de comercialização em sites, plataformas e/ou aplicativos - 16ªPJBH (Habitação e Urbanismo), CEPJHU, GAECIBER, 14ªPJBH (Consumidor) e ARMBH	03/04/2023	19/12/2024	 
2.6. Propor medidas autocompositivas (TAC) e heterocompositivas (ACP) visando à cessação de ofertas on line de imóveis irregulares e ao incremento a segurança jurídica nos negócios de comercialização em sites, plataformas e/ou aplicativos - 16ªPJBH (Habitação e Urbanismo), CEPJHU, GAECIBER, 14ªPJBH (Consumidor) e ARMBH	01/06/2023	19/12/2024	 
2.7. Elaborar e disponibilizar manual de fiscalização da comercialização de lotes on line para orientação da atividade pelos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - CEPJHU, GAECIBER, PROCON e ARMBH	03/04/2023	19/12/2024	 
2.8. Elaborar e disponibilizar cartilha de orientação para os consumidores de serviços de comercialização on line de imóveis urbanos - CEPJHU, GAECIBER, PROCON e ARMBH	01/06/2023	19/12/2024	 
2.9. Alimentar incadotes	03/07/2023	19/12/2024	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.7. Elaborar e disponibilizar manual de fiscalização da comercialização de lotes on line para orientação da atividade pelos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - CEPJHU, GAECIBER, PROCON e ARMBH	03/04/2023	19/12/2024	 
2.8. Elaborar e disponibilizar cartilha de orientação para os consumidores de serviços de comercialização on line de imóveis urbanos - CEPJHU, GAECIBER, PROCON e ARMBH	01/06/2023	19/12/2024	 
2.9. Alimentar incadotes	03/07/2023	19/12/2024	 
2.10. FASE DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ENCERRADA	07/01/2025	29/09/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Fiscalização on line do Parcelamento Urbano	-44,44	100,00	55,56	13/02/2023	22/10/2025	13/02/2023	NA
1.INÍCIO DO PROJETO	0,00	100,00	100,00	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023
☐ 2.Execução e Acompanhamento	-44,44	100,00	55,56	13/02/2023	29/09/2025	13/02/2023	NA
↳ 2.1.Levantar principais sites, plataformas e/ou aplicativos de oferta e comercialização de imóveis para fins urbanos - CEPJHU e ARMBH	0,00	100,00	100,00	13/02/2023	17/02/2023	13/02/2023	17/02/2023
↳ 2.2.Verificar se os sites, plataformas e/ou aplicativos apresentam, em seus anúncios, as informações mínimas sobre os imóveis ofertados (número da matrícula do imóvel e informações sobre aprovação urbanística) - CEPJHU e ARMBH	0,00	100,00	100,00	13/02/2023	27/03/2023	13/02/2023	27/03/2023
↳ 2.3.Estabelecer protocolo de fiscalização da comercialização de lotes on line, estabelecendo providências a cargo dos órgãos fiscalizadores, a exemplo de mecanismos de coleta de vestígios e outras provas de condutas ilícitas, de modo a viabilizar a instrução de autos de processos administrativos, criminais e de responsabilização civil - CEPJHU, GAECIBER e ARMBH	0,00	100,00	100,00	01/03/2023	09/03/2023	01/03/2023	09/03/2023
↳ 2.4.Identificar casos de oferta irregular de imóveis situados na Região Metropolitana de Belo Horizonte consumada via a utilização dos referidos sites, plataformas e/ou aplicativos, notadamente de lotes em empreendimentos de parcelamento do solo para fins urbanos, realizando diligência in loco - ARMBH	0,00	100,00	100,00	09/03/2023	27/03/2023	09/03/2023	27/03/2023
↳ 2.5.Elaborar modelos com as medidas autocompositivas (TAC) e heterocompositivas (ACP) visando à cessação de ofertas on line de imóveis irregulares e ao incremento a segurança jurídica nos negócios de comercialização em sites, plataformas e/ou aplicativos - 16*PJBH (Habitação e Urbanismo), CEPJHU, GAECIBER, 14*PJBH (Consumidor) e ARMBH	-50,00	100,00	50,00	03/04/2023	19/12/2024	03/04/2023	NA
↳ 2.6.Propor medidas autocompositivas (TAC) e heterocompositivas (ACP) visando à cessação de ofertas on line de imóveis irregulares e ao incremento a segurança jurídica nos negócios de comercialização em sites, plataformas e/ou aplicativos - 16*PJBH (Habitação e Urbanismo), CEPJHU, GAECIBER, 14*PJBH (Consumidor) e ARMBH	-50,00	100,00	50,00	01/08/2023	19/12/2024	18/12/2024	NA
↳ 2.7.Elaborar e disponibilizar manual de fiscalização da comercialização de lotes on line para orientação da atividade pelos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - CEPJHU, GAECIBER, PROCON e ARMBH	-100,00	100,00	0,00	03/04/2023	19/12/2024	NA	NA
↳ 2.8.Elaborar e disponibilizar cartilha de orientação para os consumidores de serviços de comercialização on line de imóveis urbanos - CEPJHU, GAECIBER, PROCON e ARMBH	-100,00	100,00	0,00	01/08/2023	19/12/2024	NA	NA
↳ 2.9.Alimentar incadotes	-100,00	100,00	0,00	03/07/2023	19/12/2024	NA	NA
↳ 2.10.FASE DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ENCERRADA	-54,54	54,55	0,00	07/01/2025	29/09/2025	NA	NA
☐ 3.Encerramento	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	22/10/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fiscalizar a oferta irregular de lotes na internet (em sites, plataformas e aplicativos) e adotar medidas para coibir e reparar práticas ilícitas e danos para a ordem urbanística, para o meio ambiente e para as relações de consumo.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (6 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Cartilha elaborada e disponibilizada	Número	-	1,00	-	-	1,00	-	- %	
Material elaborado e encaminhado à 16ª Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Belo Horizonte	Número	-	1,00	-	-	1,00	-	- %	
Número de inquéritos instaurados e acompanhados	Número	-	10,00	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo das Comarcas com material de apoio	%	-	100,00	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de TACs celebrados e ACPs ajuizadas	%	-	100,00	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de sites e/ou aplicativos de oferta e comercialização de imóveis regulares	%	-	50,00	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 44,44% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.10 - GIRO: tecendo redes contra o racismo religioso

Relatório de status

Período:
De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025

GIRO: tecendo redes contra o racismo religioso



CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais
GERENTE:	MARIANA DE PAULA ALVES
PATROCINADOR:	ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base
Objetivo do Projeto	Compreender, sistematizar e divulgar demandas coletadas durante visitas de campo a terreiros e outros territórios sagrados onde são professadas religiões de matriz africana.

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	25,34%
Progresso Físico:	7 marco(s) planejados(s) até a data atual	3 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			12 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.1.3. Realizar pesquisa/levantamento para identificação e seleção dos 6 (seis) espaços sagrados que receberão a visita de campo da CCRAD	01/04/2024	10/04/2024	 
3.1.4.2. Realizar visita no terreiro Mãe Andreia (BH)	12/06/2024	14/06/2024	 
3.1.4.3. Realizar visita no terreiro Mãe Adriana (BH)	14/08/2024	16/08/2024	 
3.1.5. Promover reunião de encerramento das atividades do projetos, para divulgação das demandas sistematizadas	28/11/2024	29/11/2024	 
3.1.6. Etapa encerrada (Produto: Relatório com demandas sistematizadas)	29/11/2024	29/11/2024	 
3.2.3. Alimentar indicadores	09/01/2023	19/12/2024	 
3.2.4. Indicadores alimentados (Produto: indicadores atualizados)	19/12/2024	19/12/2024	 
3.3. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	19/12/2024	19/12/2024	 
4.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	07/01/2025	20/01/2025	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025	 
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	29/01/2025	29/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			11	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
3.1.4.2. Realizar visita no terreiro Mãe Andreia (BH)	12/06/2024	14/06/2024		
3.1.4.3. Realizar visita no terreiro Mãe Adriana (BH)	14/08/2024	16/08/2024		
3.1.5. Promover reunião de encerramento das atividades do projetos, para divulgação das demandas sistematizadas	28/11/2024	29/11/2024		
3.1.6. Etapa encerrada (Produto: Relatório com demandas sistematizadas)	29/11/2024	29/11/2024		
3.2.3. Alimentar indicadores	09/01/2023	19/12/2024		
3.2.4. Indicadores alimentados (Produto: indicadores atualizados)	19/12/2024	19/12/2024		
3.3. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	19/12/2024	19/12/2024		
4.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	07/01/2025	20/01/2025		
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025		
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025		
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	29/01/2025	29/01/2025		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.				

Atividades adiantadas	0	[+]
-----------------------	---	-----

Questões Pendentes	0	[+]
--------------------	---	-----

Riscos Críticos	0	[+]
-----------------	---	-----

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
GIRO: tecendo redes contra o racismo religioso	-74,66	100,00	25,34	01/09/2022	29/01/2025	01/09/2022	NA
⊕ 1.Iniciação	100,00	0,00	100,00	01/09/2022	15/09/2022	01/09/2022	15/09/2022
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	16/09/2022	26/09/2022	16/09/2022	04/10/2022
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	-74,66	100,00	25,34	01/09/2022	19/12/2024	26/09/2022	NA
↳ ⊕ 3.1.Execução do projeto	-49,33	100,00	50,67	26/09/2022	29/11/2024	26/09/2022	NA
↳ ⊕ 3.2.Indicadores	-100,00	100,00	0,00	01/09/2022	19/12/2024	NA	NA
↳ 3.3.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	-100,00	100,00	0,00	19/12/2024	19/12/2024	NA	NA
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	29/01/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Compreender, sistematizar e divulgar demandas coletadas durante visitas de campo a terreiros e outros territórios sagrados onde são professadas religiões de matriz africana

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (3 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de participantes envolvidos nas visitas	Número	-	300,00	-	-	1,00	-	- %	
Número de visitas de campo realizadas	Número	-	6,00	-	-	1,00	-	- %	
Relatório consolidado de demandas sociais de atuação do MPMG em relação ao racismo religioso	Número	-	1,00	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 74,66% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.11 - Implantação da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar no estado de Minas Gerais

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Implantação da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar no estado de Minas Gerais		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	CAMILA MATTARELLI DE ABREU E SILVA	
PATROCINADOR:	DENISE GUERZONI COELHO	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Fortalecer a cooperação técnica interinstitucional no enfrentamento e na prevenção da violência contra as mulheres no estado de Minas Gerais.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	86,22%	10,20%
Progresso Físico:	3 marco(s) planejados(s) até a data atual	3 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			3 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.1.2. Articular a apresentação da metodologia de Trabalho da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	01/11/2021	19/12/2022	 
3.4.2. Executar piloto de funcionamento da central - PMMG	01/08/2022	29/09/2023	 
3.2.2. Estabelecer fluxo objetivo para a inclusão na Central dos casos de MP urgentes/graves pelo Poder Judiciário - TJMG/PMMG	01/02/2022	31/03/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			14 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.4.2. Executar piloto de funcionamento da central - PMMG	01/08/2022	29/09/2023	 
3.2.2. Estabelecer fluxo objetivo para a inclusão na Central dos casos de MP urgentes/graves pelo Poder Judiciário - TJMG/PMMG	01/02/2022	31/03/2025	 
3.2.3. Elaborar material gráfico - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	01/03/2022	28/11/2025	 
3.3.1. Realizar treinamento sobre o funcionamento do sistema - PMMG	01/03/2022	28/11/2025	 
3.3.2. Realizar treinamento dos servidores que vão alimentar o sistema - TJMG/MPMG	01/03/2022	28/11/2025	 
3.3.3. Estabelecer e monitorar indicadores para a gestão de resultados das políticas públicas a serem implementadas a partir deste ACT - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	01/03/2022	28/11/2025	 
3.3.4. Consolidar o relatório mensal/trimestral com as estatísticas de Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar - TJMG/PMMG	01/03/2022	28/11/2025	 
3.3.5. Avaliar resultados - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	01/11/2022	28/11/2025	 
3.4.3. Implementar funcionamento pleno da central - PMMG	01/09/2023	28/11/2025	 
3.4.4. Sistematizar as informações recebidas da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar para a produção de política pública voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	01/09/2022	28/11/2025	 
3.1.4. Mapear rede (casas de passagem e de abrigo) - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	01/02/2022	28/11/2025	 
3.1.5. Abrir novo ciclo de convênio - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	03/03/2025	28/11/2025	 
3.2.1. Realizar treinamento sobre o tema Violência Doméstica e Familiar - PMMG/TJMG/MPMG/SNPM/MMFDH	01/03/2022	28/11/2025	 
3.5.3. Alimentar indicadores	30/06/2022	05/12/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Implantação da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar no estado de Minas Gerais	-76,02	86,22	10,20	01/11/2021	16/01/2026	01/11/2021	NA
⊕ 1.Inicição	100,00	0,00	100,00	01/11/2021	16/11/2021	01/11/2021	16/11/2021
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	17/11/2021	25/11/2021	17/11/2021	25/11/2021
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	-76,01	86,22	10,20	01/11/2021	05/12/2025	24/02/2023	NA
↳ ⊕ 3.1.Articulação	-55,06	81,07	26,00	01/11/2021	28/11/2025	24/02/2023	NA
↳ ⊕ 3.2.Prevenção	-90,64	90,64	0,00	01/02/2022	28/11/2025	NA	NA
↳ ⊕ 3.3.Dados e Informações	-85,32	85,32	0,00	01/03/2022	28/11/2025	NA	NA
↳ ⊕ 3.4.Combate, Garantia de direitos e Assistência	-65,04	90,05	25,00	01/06/2022	28/11/2025	24/02/2023	NA
↳ ⊕ 3.5.Indicadores	-84,00	84,01	0,00	01/11/2021	05/12/2025	NA	NA
↳ 3.6.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	0,00	0,00	0,00	05/12/2025	05/12/2025	NA	NA
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	09/12/2025	16/01/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fortalecer a cooperação técnica interinstitucional no enfrentamento e na prevenção da violência contra as mulheres no estado de Minas Gerais.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (3 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
% de aumento das redes articuladas na região contemplada	%	-	10,00	-	-	1,00	-	- %	
% de redução dos casos de feminicídio na região contemplada	%	-	10,00	-	-	1,00	-	- %	
Nº de relatórios com estatísticas da Central de Monitoramento	Número	-	12,00	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentado desvio de 76,02% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.12 - Implantação de políticas públicas para atendimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos, em situação de vulnerabilidade ou de temperamento bravio.

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Implantação de políticas públicas para atendimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos, em situação de vulnerabilidade ou de temperamento bravio.		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	LUCIANA IMACULADA DE PAULA	
PATROCINADOR:	LUCIANA IMACULADA DE PAULA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Fomentar a implantação de políticas públicas municipais de atendimento a cães e gatos apreendidos por maus-tratos ou em situação de vulnerabilidade, ou ainda que coloquem em risco a sociedade, inicialmente em cinco municípios de Minas Gerais, por adesão dos órgãos de execução.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	81,74%	74,55%
Progresso Físico:	0 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
-----------------------------	---	-----

Atividades que deveriam ter iniciado	1	[-]
---	---	-----

Título	Data Início	Data Término	Ações
1.9. Elaborar relatórios consolidados com resultados do projeto	22/04/2024	19/12/2025	 

* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.

Atividades adiantadas	0	[+]
------------------------------	---	-----

Questões Pendentes	0	[+]
---------------------------	---	-----

Riscos Críticos	0	[+]
------------------------	---	-----

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Implantação de políticas públicas para atendimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos, em situação de vulnerabilidade ou de temperamento bravo.	-7,19	81,74	74,55	20/03/2024	22/01/2026	11/09/2024	NA
☐ 1.Execução e acompanhamento	-7,19	81,74	74,55	20/03/2024	19/12/2025	11/09/2024	NA
↳ 1.1.Compilar relatórios técnicos das perícias realizadas por peritos veterinários da CEDA em abrigos municipais em MG	0,00	100,00	100,00	20/03/2024	19/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
↳ 1.2.Elaborar Informação-Técnico Jurídica sobre CATA e estratégias de manejo de cães de raças especiais, considerados bravos	0,00	100,00	100,00	20/03/2024	19/12/2024	11/09/2024	11/09/2024
↳ 1.3.Elaborar roteiro sugestivo de atuação (material de apoio)	32,57	67,43	100,00	20/03/2024	19/12/2025	11/09/2024	11/09/2024
↳ 1.4.Mobilizar Promotores de Justiça de Meio Ambiente das comarcas-alvo	0,00	100,00	100,00	22/04/2024	19/12/2024	17/01/2025	17/01/2025
↳ 1.5.Realizar Seminário para difundir conhecimentos sobre abrigos	0,00	100,00	100,00	02/05/2024	02/05/2024	11/09/2024	11/09/2024
↳ 1.6.Elaborar protocolo de reabilitação de cães e apresentar/ disponibilizar para multiplicadores	-45,62	65,63	20,00	22/04/2024	19/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 1.7.Adotar medidas sugeridas no roteiro de atuação em cinco municípios selecionados entre aqueles que tiveram seu abrigo vistoriado	34,37	65,63	100,00	22/04/2024	19/12/2025	11/12/2024	24/03/2025
↳ 1.8.Documentar, integrar e fornecer à CEDA informações relativas à adoção das medidas sugeridas no roteiro de atuação.	0,00	100,00	100,00	22/04/2024	20/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
↳ 1.9.Elaborar relatórios consolidados com resultados do projeto	-65,62	65,63	0,00	22/04/2024	19/12/2025	NA	NA
↳ 1.10.Levantar informações sobre as atividades e indicadores do projeto	-17,42	67,43	50,00	20/03/2024	19/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 1.11.Alimentar indicadores	-17,42	67,43	50,00	20/03/2024	19/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 1.12.Etapa de execução e acompanhamento encerrada (Produto:)	0,00	0,00	0,00	19/12/2025	19/12/2025	NA	NA
☒ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2026	22/01/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fomentar a implantação de políticas públicas municipais de atendimento a cães e gatos apreendidos por maus-tratos ou em situação de vulnerabilidade, ou ainda que coloquem em risco a sociedade, inicialmente em cinco municípios de Minas Gerais, por adesão dos órgãos de execução.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (6 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de Informação Técnico-Jurídica sobre CATA disponibilizadas para órgão de execução	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de municípios com políticas públicas para atendimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos, em situação de vulnerabilidade ou de temperamento bravo implantadas	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de protocolos de reabilitação de cães disponibilizados para multiplicadores	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de relatórios de resultados alcançados com o projeto	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de relatórios técnicos elaborados	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Índice de mobilização dos órgãos de execução	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 7,19% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.13 - Implantação do Acolhimento Familiar no Estado de Minas Gerais

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO FAMILIAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Ana Clara Martins Albuquerque	
PATROCINADOR:	GRACIELE DE REZENDE ALMEIDA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Expansão dos serviços de acolhimento familiar, em municípios mineiros, a fim de reduzir novos casos de acolhimento institucional de crianças até seis anos de idade.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	85,71%
Progresso Físico:	10 marco(s) planejados(s) até a data atual	8 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			6 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.6. Elaborar e publicar relatório final do projeto	21/10/2024	19/12/2024	 
3.8. Fase de Execução e Acompanhamento concluída	19/12/2024	19/12/2024	 
4.1. Finalizar Registro das Lições Aprendidas	07/01/2025	20/01/2025	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025	 
4.4. Fase de Encerramento concluída (Produto: Projeto finalizado)	29/01/2025	29/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			6 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.6. Elaborar e publicar relatório final do projeto	21/10/2024	19/12/2024	 
3.8. Fase de Execução e Acompanhamento concluída	19/12/2024	19/12/2024	 
4.1. Finalizar Registro das Lições Aprendidas	07/01/2025	20/01/2025	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025	 
4.4. Fase de Encerramento concluída (Produto: Projeto finalizado)	29/01/2025	29/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO FAMILIAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS	-14,29	100,00	85,71	01/10/2020	29/01/2025	01/07/2020	NA
+ 1.Inicição	100,00	0,00	100,00	01/06/2021	14/06/2021	01/06/2021	14/06/2021
+ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	15/06/2021	24/06/2021	14/06/2021	14/06/2021
- 3.Execução e Acompanhamento	-14,29	100,00	85,71	01/10/2020	19/12/2024	01/07/2020	NA
↳ 3.1.Realizar diagnóstico do Serviço Família Acolhedora no Estado de Minas Gerais	0,00	100,00	100,00	01/10/2020	10/12/2021	01/11/2020	02/08/2021
↳ + 3.2.Roteiro e Materiais de Apoio	0,00	100,00	100,00	01/10/2020	30/11/2020	01/07/2020	24/08/2020
↳ + 3.3.Execução do roteiro e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	03/11/2020	25/11/2022	01/09/2020	25/11/2022
↳ + 3.4.Capacitação	0,00	100,00	100,00	03/11/2020	30/11/2022	06/08/2021	21/10/2022
↳ + 3.5.Mobilização das comarcas - Prorrogação do projeto 2023/2024	0,00	100,00	100,00	09/01/2023	19/12/2024	09/01/2023	26/02/2025
↳ 3.6.Elaborar e publicar relatório final do projeto	-100,00	100,00	0,00	21/10/2024	19/12/2024	NA	NA
↳ + 3.7.Indicadores	0,00	100,00	100,00	01/06/2021	19/12/2024	01/06/2021	26/02/2025
↳ 3.8.Fase de Execução e Acompanhamento concluída	-100,00	100,00	0,00	19/12/2024	19/12/2024	NA	NA
+ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	29/01/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Expansão dos serviços de acolhimento familiar, em municípios mineiros, a fim de reduzir novos casos de acolhimento institucional de crianças até seis anos de idade.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 84,40 % 

▼ **Indicadores de Resultado (5 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de eventos de capacitação para membros e servidores do MPMG	Número	-	2,00	-	1,00	1,00	-	50,00 %  2024	
Índice de comarcas alcançadas com os encontros virtuais	%	-	20,00	-	10,00	1,00	-	50,00 %  2024	
Índice de de municípios com serviço de acolhimento familiar em funcionamento.	%	-	10,00	-	8,70	1,00	-	87,00 %  2024	
Índice de membros do Ministério Público, com atuação na área da criança e do adolescente, capacitados.	%	-	80,00	-	52,00	1,00	-	65,00 %  Trimestre 4/2022	
Índice de municípios com Roteiro de Atuação instaurado	%	-	10,00	-	17,00	1,00	-	170,00 %  2023	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentado desvio de 14,29% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.14 Implantação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas - Casa Lilian

Relatório de statusPeríodo:
De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025**Implantação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas - Casa Lilian**

CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais
GERENTE:	JULIANA MARQUES RESENDE
PATROCINADOR:	ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base
Objetivo do Projeto	Implementar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, estrutura de atendimento humanizado para escuta, acolhimento e atendimento de vítimas de todas as cidades mineiras, com recorte inicial para crimes dolosos contra a vida, crimes sexuais, racismo e de ódio.

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	90,54%	84,17%
Progresso Físico:	2 marco(s) planejados(s) até a data atual	2 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
----------------------	---	-----

Atividades que deveriam ter iniciado	0	[+]
--------------------------------------	---	-----

Atividades adiantadas	1	[-]
-----------------------	---	-----

Título	Data Início	Data Término	Ações
3.5. Metodologia de atuação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas finalizada	03/11/2025	03/11/2025	 

Questões Pendentes	0	[+]
--------------------	---	-----

Riscos Críticos	0	[+]
-----------------	---	-----

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Implantação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas - Casa Lilian	-6,37	90,54	84,17	29/11/2021	23/01/2026	23/08/2023	NA
⊕ 1.Criação do Órgão	0,00	100,00	100,00	29/11/2021	30/09/2024	23/08/2023	12/11/2024
⊕ 2.Implantação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas	0,00	100,00	100,00	01/08/2023	29/11/2024	12/11/2024	10/12/2024
⊕ 3.Construção de metodologia de atuação	5,61	94,39	100,00	02/10/2023	03/11/2025	30/11/2023	20/02/2025
⊖ 4.Execução das atividades do órgão	-31,11	67,79	36,67	01/12/2023	19/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 4.1.Formalizar Comitê Interinstitucional para atendimento das vítimas	-63,17	73,17	10,00	02/09/2024	02/09/2025	20/02/2025	NA
↳ 4.2.Realizar atendimento integral das vítimas	-20,04	70,04	50,00	08/02/2024	15/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 4.3.Formalizar termos de cooperação com instituições para garantir às vítimas, acesso a direitos	-42,28	72,29	30,00	01/12/2023	12/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 4.4.Elaborar apresentação do funcionamento do órgão e realizar divulgação para o público interno	-26,60	56,60	30,00	02/09/2024	12/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 4.5.Realizar pesquisa de satisfação semestral	-13,04	63,05	50,00	03/06/2024	19/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 4.6.Alimentar indicadores	-21,57	71,57	50,00	01/12/2023	19/12/2025	20/02/2025	NA
↳ 4.7.Atividades implementadas	0,00	0,00	0,00	19/12/2025	19/12/2025	NA	NA
⊕ 5.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2026	23/01/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Implementar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, estrutura de atendimento humanizado para escuta, acolhimento e atendimento de vítimas de todas as cidades mineiras, com recorte inicial para crimes dolosos contra a vida, crimes sexuais, racismo e de ódio.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ Indicadores de Resultado (9 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de Comitês Interinstitucionais para garantia de direitos das vítimas implantado no Estado de Minas Gerais.	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de Guias Metodológicos de atuação do Centro Estadual de Apoio às Vítimas publicados.	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de articulações/ diligências com a rede institucional e interinstitucional.	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de centros de Apoio às Vítimas de crimes e atos infracionais e graves violações de Direitos Humanos com recorte para crimes dolosos (feminicídio, homicídio), crimes sexuais, racismo e de ódio, que incidam sobre a condição de intolerância e discriminação implantado no Estado de Minas Gerais.	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de formulários digitais de atendimento às vítimas implementados.	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de termos de cooperação formalizados	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de acompanhamento de vítimas de crimes e atos infracionais e graves violações de Direitos Humanos com recorte para crimes dolosos contra a vida, crimes sexuais, racismo e de ódio, que incidam sobre a condição de intolerância e discriminação antes da inserção na rede.	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de atendimentos de vítimas de crimes e atos infracionais e graves violações de Direitos Humanos com recorte para crimes dolosos contra a vida, crimes sexuais, racismo e de ódio, que incidam sobre a condição de intolerância e discriminação.	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Índice de satisfação das pessoas acompanhadas na Casa Lilian	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 6,37% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.15 Implementação da Escuta Especializada e do Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
IMPLEMENTAÇÃO DA ESCUTA ESPECIALIZADA E DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Ana Clara Martins Albuquerque	
PATROCINADOR:	GRACIELE DE REZENDE ALMEIDA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Criação de fluxos de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência e qualificação dos procedimentos de escuta especializada em municípios mineiros.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	85,71%
Progresso Físico:	11 marco(s) planejados(s) até a data atual	10 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			5 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.6. Elaborar e publicar relatório final do projeto	21/10/2024	19/12/2024	 
4.1. Finalizar o Registro de Lições Aprendidas	07/01/2025	20/01/2025	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025	 
4.4. Fase de Encerramento concluída (Produto: projeto finalizado)	29/01/2025	29/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			5 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.6. Elaborar e publicar relatório final do projeto	21/10/2024	19/12/2024	 
4.1. Finalizar o Registro de Lições Aprendidas	07/01/2025	20/01/2025	 
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025	 
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025	 
4.4. Fase de Encerramento concluída (Produto: projeto finalizado)	29/01/2025	29/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
-----------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
--------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
-----------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
IMPLEMENTAÇÃO DA ESCUTA ESPECIALIZADA E DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA	-14,29	100,00	85,71	04/05/2020	29/01/2025	20/11/2020	NA
⊕ 1.Inicição	100,00	0,00	100,00	01/06/2021	14/06/2021	01/06/2021	14/06/2021
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	15/06/2021	24/06/2021	14/06/2021	14/06/2021
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	-14,29	100,00	85,71	04/05/2020	19/12/2024	20/11/2020	NA
↳ ⊕ 3.1.Termo de Cooperação Interinstitucional	0,00	100,00	100,00	04/05/2020	30/11/2022	13/01/2022	30/11/2022
↳ ⊕ 3.2.Roteiro e Materiais de Apoio	0,00	100,00	100,00	01/12/2020	30/06/2022	13/01/2022	30/09/2022
↳ ⊕ 3.3.Execução do roteiro e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	01/03/2021	30/11/2022	01/08/2022	30/11/2022
↳ ⊕ 3.4.Capacitação	0,00	100,00	100,00	03/11/2020	30/11/2022	20/11/2020	29/11/2022
↳ ⊕ 3.5.Mobilização das comarcas - Prorrogação do projeto 2023/2024	0,00	100,00	100,00	09/01/2023	19/12/2024	09/01/2023	19/12/2024
↳ 3.6.Elaborar e publicar relatório final do projeto	-100,00	100,00	0,00	21/10/2024	19/12/2024	NA	NA
↳ ⊕ 3.7.Indicadores	0,00	100,00	100,00	01/06/2021	19/12/2024	01/06/2021	26/02/2025
↳ 3.8.Fase de Execução e Acompanhamento concluída	0,00	100,00	100,00	19/12/2024	19/12/2024	26/02/2025	26/02/2025
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	29/01/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Criação de fluxos de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência e qualificação dos procedimentos de escuta especializada em municípios mineiros

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 75,00 % 

▼ **Indicadores de Resultado (6 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de eventos de capacitação para membros e servidores do MPMG	Número	-	2,00	-	2,00	1,00	-	100,00 %  2024	
Índice de Municípios com Roteiro de Atuação instaurado	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Índice de comarcas alcançadas com os encontros virtuais	%	-	20,00	-	10,00	1,00	-	50,00 %  2024	
Índice de membros do Ministério Público com atribuições na área de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, área criminal e família capacitados.	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Índice de municípios com implementação da Escuta Especializada	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Índice de municípios com serviço de escuta especializada em funcionamento	%	-	15,00	-	-	1,00	-	- % 	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 14,29% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de planejamento atual do projeto.	
Observações da Unidade	

3.16 Integridade, Controle, Prevenção - Fomento a boas práticas nos órgãos públicos municipais de Minas Gerais

Relatório de status

Período:
De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025

Integridade, Controle, Prevenção - Fomento a boas práticas nos órgãos públicos municipais de Minas Gerais



CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais
GERENTE:	CHRISTIANE PEREIRA TURNER DE ARAUJO
PATROCINADOR:	FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base
Objetivo do Projeto	Implementação, em organismos públicos, de programas de integridade que impeçam ou, ao menos, minimizem a ocorrência de fraudes, improbidade e corrupção, bem como fomento da cultura de integridade nos municípios do Estado de Minas Gerais.

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	45,93%
Progresso Físico:	10 marco(s) planejados(s) até a data atual	6 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			9 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.3.1. Instaurar Procedimentos Administrativos tendo como objeto o acompanhamento da da política pública de implementação de programas de integridade (compliance) em Comarcas/Promotorias mineiras, com subsequente imediata comunicação ao CAOPP	01/06/2021	27/01/2025	 
3.3.2. Concluir os Procedimentos Administrativos	01/06/2021	27/01/2025	 
3.3.3. Informar ao CAOPP, nos moldes descritos no roteiro de atuação, esclarecendo a causa da extinção do PA (promoção de arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública) ou justificando a sua não conclusão no prazo previsto no PGA	01/06/2021	27/01/2025	 
3.3.4. Etapa encerrada (Produto: Procedimentos Administrativos concluídos e resultados comunicados ao CAOPP)	27/01/2025	27/01/2025	 
3.4.1. Elaborar relatório final contendo resultados alcançados bem como as dificuldades encontradas na execução do projeto para apresentação à Procuradoria-Geral de Justiça.	01/12/2023	31/01/2025	 
3.4.2. Etapa encerrada (Produto: Relatório Final)	31/01/2025	31/01/2025	 
3.5.3. Alimentar indicadores	08/06/2021	03/02/2025	 
3.5.4. Etapa encerrada (Produto: Indicadores atualizados)	03/02/2025	03/02/2025	 
3.6. Fase de Execução e Acompanhamento concluída	03/02/2025	03/02/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			5 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3.3.4. Etapa encerrada (Produto: Procedimentos Administrativos concluídos e resultados comunicados ao CAOPP)	27/01/2025	27/01/2025	 
3.4.1. Elaborar relatório final contendo resultados alcançados bem como as dificuldades encontradas na execução do projeto para apresentação à Procuradoria-Geral de Justiça.	01/12/2023	31/01/2025	 
3.4.2. Etapa encerrada (Produto: Relatório Final)	31/01/2025	31/01/2025	 
3.5.4. Etapa encerrada (Produto: Indicadores atualizados)	03/02/2025	03/02/2025	 
3.6. Fase de Execução e Acompanhamento concluída	03/02/2025	03/02/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Integridade, Controle, Prevenção - Fomento a boas práticas nos órgãos públicos municipais de Minas Gerais	-54,07	100,00	45,93	10/03/2021	03/03/2025	08/03/2021	NA
⊕ 1.Iniciação	100,00	0,00	100,00	01/06/2021	14/06/2021	01/06/2021	14/06/2021
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	15/06/2021	24/06/2021	15/06/2021	24/06/2021
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	-54,07	100,00	45,93	10/03/2021	03/02/2025	08/03/2021	NA
↳ ⊕ 3.1.Roteiro de atuação e Material de apoio	0,00	100,00	100,00	10/03/2021	30/04/2021	08/03/2021	17/06/2021
↳ ⊕ 3.2.Atendimento aos Órgãos de Execução	0,00	100,00	100,00	03/05/2021	01/12/2021	20/06/2021	20/06/2021
↳ ⊕ 3.3.Execução pelas Promotorias de Justiça	-71,33	100,00	28,67	01/06/2021	27/01/2025	17/06/2021	NA
↳ ⊕ 3.4.Relatório Final	-100,00	100,00	0,00	01/12/2023	31/01/2025	NA	NA
↳ ⊕ 3.5.Indicadores	-99,00	100,00	1,00	01/06/2021	03/02/2025	01/06/2021	NA
↳ 3.6.Fase de Execução e Acompanhamento concluída	-100,00	100,00	0,00	03/02/2025	03/02/2025	NA	NA
⊕ 4.Encerramento	100,00	0,00	100,00	04/02/2025	03/03/2025	27/02/2025	11/03/2025
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Implementação, em organismos públicos, de programas de integridade que impeçam ou, ao menos, minimizem a ocorrência de fraudes, improbidade e corrupção, bem como fomento da cultura de integridade nos municípios do Estado de Minas Gerais.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 85,63 % 

▼ Indicadores de Resultado (2 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Índice de Comarcas/Promotorias com PA instaurado	%	-	80,00	-	13,00	1,00	-	16,25 % 	
Índice de adesão dos municípios mineiros com mais de 40.000 habitantes a Programas de Integridade (Compliance)	%	-	60,00	-	93,00	1,00	-	155,00 % 	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto finalizado como parcialmente concluído, apresentando desvio de 54,07% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de planejamento atual do projeto.	
Observações da Unidade	

3.17 Intramuros da Execução Penal

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Intramuros da Execução Penal		 Ministério Público do Estado de Minas Gerais
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	RODRIGO COELHO SILVEIRA	
PATROCINADOR:	GIOVANI AVELAR VIEIRA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Implementar procedimentos de segurança e de apuração de atos ilícitos utilizando recursos tecnológicos modernos no Centro de Remanejamento Provisório de Betim, como ferramentas de combate ao crime organizado e meio de fomentar a ressocialização do indivíduo privado de liberdade e sua a reintegração social.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	88,14%	14,29%
Progresso Físico:	6 marco(s) planejados(s) até a data atual	1 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			25 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1. Adquirir equipamentos, serviço de instalação de CFTV para o Ceresp Belém e treinamento para operação do sistema	09/05/2024	09/08/2024	 
2.2. Adquirir câmeras operacionais portáteis, mídia para armazenamento de imagens e equipamentos de suporte relacionados	09/05/2024	09/08/2024	 
2.3. Adquirir equipamento de detecção de sinal de celular	09/05/2024	09/08/2024	 
2.4. Adquirir microcomputadores, câmera 360° e microfones	09/05/2024	09/08/2024	 
2.5. Receber bens adquiridos	09/05/2024	09/08/2024	 
4.1. Estabelecer procedimento operacional concernentes ao uso de câmeras operacionais portáteis por policiais em atividade interna no Ceresp Belém	12/08/2024	02/09/2024	 
5.1. Revisar procedimento operacional de busca em instalações internas do Ceresp Belém, adicionando o recurso tecnológico para localização de aparelhos celulares	12/08/2024	02/09/2024	 
6.1. Regularizar funcionamento do Cartório Disciplinar	12/08/2024	02/09/2024	 
2.7. AQUISIÇÕES DO PROJETO EFETUADAS	12/09/2024	12/09/2024	 
2.6. Prestar constas das aquisições ao Funemp	12/08/2024	12/09/2024	 
4.2. Aprovar procedimento operacional concernentes ao uso de câmeras operacionais portáteis por policiais em atividade interna no Ceresp Belém	03/09/2024	17/09/2024	 
5.2. Aprovar procedimento operacional de busca em instalações internas do Ceresp Belém, adicionando o recurso tecnológico para localização de aparelhos celulares	03/09/2024	30/09/2024	 
6.2. Alocar equipamentos do cartório disciplinar	03/09/2024	30/09/2024	 
3.1. Instalar CFTV	12/08/2024	14/10/2024	 
4.3. Treinar equipe operacional	18/09/2024	18/10/2024	 
6.3. Designar pessoal para atuar no cartório disciplinar	01/10/2024	31/10/2024	 
6.5. CARTÓRIO DISCIPLINAR EM FUNCIONAMENTO	18/11/2024	18/11/2024	 
6.4. Implantar cartório disciplinar	04/11/2024	18/11/2024	 
4.5. CÂMERAS CORPORAIS EM OPERAÇÃO	22/11/2024	22/11/2024	 
4.4. Implantar uso de câmeras operacionais portáteis por policiais em atividade interna no Ceresp Belém	21/10/2024	22/11/2024	 
3.3. CFTV IMPLANTADO	25/11/2024	25/11/2024	 
3.2. Treinar equipe operacional no uso do CFT	15/10/2024	25/11/2024	 
5.5. BUSCAS COM RASTREIO DE CELULARES IMPLANTADAS	29/11/2024	29/11/2024	 
5.3. Treinar equipe operacional	01/10/2024	29/11/2024	 
5.4. Implantar busca com rastreio de aparelhos celulares	05/11/2024	29/11/2024	 

* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.

Atividades que deveriam ter iniciado			31 [-]
Título	Data Início	Data Término	Apdes
2.1. Adquirir equipamentos, serviço de instalação de CFTV para o Ceresp Betim e treinamento para operação do sistema	09/05/2024	09/08/2024	
2.2. Adquirir câmeras operacionais portáteis, mídia para armazenamento de imagens e equipamentos de suporte relacionados	09/05/2024	09/08/2024	
2.3. Adquirir equipamento de detecção de sinal de celular	09/05/2024	09/08/2024	
2.4. Adquirir microcomputadores, câmera 360° e microfones	09/05/2024	09/08/2024	
2.5. Receber bens adquiridos	09/05/2024	09/08/2024	
4.1. Estabelecer procedimento operacional concernentes ao uso de câmeras operacionais portáteis por policiais em atividade interna no Ceresp Betim	12/08/2024	02/09/2024	
5.1. Revisar procedimento operacional de busca em instalações internas do Ceresp Betim, adicionando o recurso tecnológico para localização de aparelhos celulares	12/08/2024	02/09/2024	
6.1. Regulamentar funcionamento do Cartório Disciplinar	12/08/2024	02/09/2024	
2.7. AQUISIÇÕES DO PROJETO EFETUADAS	12/09/2024	12/09/2024	
2.6. Prestar contas das aquisições ao Funemp	12/08/2024	12/09/2024	
4.2. Aprovar procedimento operacional concernentes ao uso de câmeras operacionais portáteis por policiais em atividade interna no Ceresp Betim	03/09/2024	17/09/2024	
5.2. Aprovar procedimento operacional de busca em instalações internas do Ceresp Betim, adicionando o recurso tecnológico para localização de aparelhos celulares	03/09/2024	30/09/2024	
6.2. Alocar equipamentos do cartório disciplinar	03/09/2024	30/09/2024	
3.1. Instalar CFTV	12/08/2024	14/10/2024	
4.3. Treinar equipe operacional	18/09/2024	18/10/2024	
6.3. Designar pessoal para atuar no cartório disciplinar	01/10/2024	31/10/2024	
6.5. CARTORIO DISCIPLINAR EM FUNCIONAMENTO	18/11/2024	18/11/2024	
6.4. Implantar cartório disciplinar	04/11/2024	18/11/2024	
4.5. CÂMERAS CORPORAIS EM OPERAÇÃO	22/11/2024	22/11/2024	
4.4. Implantar uso de câmeras operacionais portáteis por policiais em atividade interna no Ceresp Betim	21/10/2024	22/11/2024	
3.3. CFTV IMPLANTADO	25/11/2024	25/11/2024	
3.2. Treinar equipe operacional no uso do CFT	15/10/2024	25/11/2024	
5.5. BUSCAS COM RASTREIO DE CELULARES IMPLANTADAS	29/11/2024	29/11/2024	
5.3. Treinar equipe operacional	01/10/2024	29/11/2024	
5.4. Implantar busca com rastreio de aparelhos celulares	05/11/2024	29/11/2024	
7.1. Compilar dados sobre itens cuja entrada foi impedida no Ceresp Betim	19/11/2024	20/11/2025	
7.2. Compilar dados sobre faltas disciplinares, desvios de conduta, abuso de autoridade e violência policial no Ceresp Betim após opeação de CFTV	19/11/2024	20/11/2025	
7.3. Compilar dados sobre faltas disciplinares, desvios de conduta, abuso de autoridade e violência policial no Ceresp Betim após uso de câmeras operacionais portáteis	19/11/2024	20/11/2025	
7.4. Compilar dados sobre apreensão de celulares no Ceresp Betim após uso de equipamento para detecção daqueles aparelhos	19/11/2024	20/11/2025	
7.5. Compilar dados sobre apuração de faltas disciplinares, desvios de conduta, abuso de autoridade e violência policial no Ceresp Betim após implantação do Cartório Disciplinar	19/11/2024	20/11/2025	
7.6. Fornecer dados compilados ao GAECO (relatórios trimestrais)	19/11/2024	23/11/2025	

* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.

Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Intramuros da Execução Penal	-73,85	88,14	14,29	20/06/2022	18/12/2026	20/06/2023	NA
⊕ 1.Captação de recursos financeiros para suportar aquisições do projeto	0,00	100,00	100,00	20/06/2022	08/08/2023	20/06/2023	01/02/2024
⊕ 2.Aquisições do projeto	-100,00	100,00	0,00	09/05/2024	12/09/2024	NA	NA
⊕ 3.Implantação do CFTV	-100,00	100,00	0,00	12/08/2024	25/11/2024	NA	NA
⊕ 4.Implantação de uso de câmeras operacionais portáteis por policiais	-100,00	100,00	0,00	12/08/2024	22/11/2024	NA	NA
⊕ 5.Revisão de procedimento operacional de busca em instalações internas do Ceresp Betim	-100,00	100,00	0,00	12/08/2024	29/11/2024	NA	NA
⊕ 6.Implementação de Cartório Disciplinar Ceresp Betim	-100,00	100,00	0,00	12/08/2024	18/11/2024	NA	NA
⊕ 7.Compilação de dados sobre a segurança do Ceresp Betim após ações do projeto	-16,96	16,97	0,00	19/11/2024	18/12/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Implementar procedimentos de segurança e de apuração de atos ilícitos utilizando recursos tecnológicos modernos no Centro de Remanejamento Provisório de Betim, como ferramentas de combate ao crime organizado e meio de fomentar a ressocialização do indivíduo privado de liberdade e sua a reintegração social.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 100,00 %



▼ **Indicadores de Resultado (8 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Elaboração de plano de aquisições do projeto	%	-	100,00	-	100,00	1,00	-	100,00 %	
Realização das aquisições do projeto	%	-	100,00	-	-	1,00	-	- %	
Apresentação de pedido de captação de recursos ao Funemp	Quantidade	-	1,00	-	1,00	1,00	-	100,00 %	
Aumento da elucidação de infrações disciplinares e ilícitos	%	-	-	- 316	-	1,00	-	- %	
Implementação de procedimentos de segurança e de apuração de atos ilícitos	%	-	100,00	-	-	1,00	-	- %	
Redução da entrada de ilícitos	%	-	-	- 1085	-	1,00	-	- %	
Redução de celulares em posse de indivíduos privados liberdade	%	-	-	- 504	-	1,00	-	- %	
Redução de denúncias de desvios de conduta, abusos de autoridade e violência policial	%	-	-	- 10	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 73,85% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.18 MONITOR AÇÃO

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
MONITOR AÇÃO		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	BRUNO LIMA PITANGA	
PATROCINADOR:	MARCELO SCHIRMER ALBUQUERQUE	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Garantir que a medida cautelar de monitoração eletrônica seja efetiva e eficientemente fiscalizada no Estado de Minas Gerais.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	69,11%	45,18%
Progresso Físico:	0 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
-----------------------------	---	-----

Atividades que deveriam ter iniciado	2	[-]
---	---	-----

Título	Data Início	Data Término	Ações
1.7. Levantar informações sobre indicadores do projeto	08/03/2024	30/10/2025	 
1.8. Alimentar indicadores	08/03/2024	30/10/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	1	[-]
------------------------------	---	-----

Título	Data Início	Data Término	Ações
1.4.6. Gerar e disponibilizar 6º relatório dos 20 maiores violadores da monitoração eletrônica	09/06/2025	09/06/2025	 

Questões Pendentes	0	[+]
---------------------------	---	-----

Riscos Críticos	1	[-]
------------------------	---	-----

Título	Responsável	Atividade Impactada	Ações
Indisponibilidade de recursos financeiros para execução do projeto - Classificação: 1..Projeto	BRUNO LIMA PITANGA		

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
MONITORAÇÃO	-23,93	69,11	45,18	30/10/2023	12/11/2025	25/03/2023	NA
☐ 1.Execução e Acompanhamento	-23,92	69,11	45,18	30/10/2023	30/10/2025	25/03/2023	NA
↳ 1.1.Levantar quantidade de monitorados e informações sobre a disponibilidade de tornozeleiras	-3,95	77,96	74,00	30/10/2023	30/10/2025	25/03/2023	NA
↳ 1.2.Levantar monitorados que estejam sem comunicação com o Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 horas (SAC 24)	-19,95	77,96	58,00	30/10/2023	30/10/2025	14/11/2023	NA
↳ 1.3.Alimentar mensalmente o painel BI	-19,95	77,96	58,00	30/10/2023	30/10/2025	14/11/2023	NA
↳ ☐ 1.4.Delimitação dos vinte monitorados que mais incidiram no descumprimento das condições impostas nas decisões judiciais que impuseram a monitoração eletrônica.	0,00	71,43	71,43	08/03/2024	09/09/2025	08/03/2024	NA
↳ 1.5.Realizar operações policiais para fiscalização dos monitorados nas datas festivas	0,00	100,00	100,00	05/02/2024	05/03/2025	01/03/2025	05/03/2025
↳ 1.6.Produzir e divulgar material sobre os resultados da fiscalização dos monitorados.	0,00	0,00	0,00	08/09/2025	10/10/2025	NA	NA
↳ 1.7.Levantar informações sobre indicadores do projeto	-73,78	73,79	0,00	08/03/2024	30/10/2025	NA	NA
↳ 1.8.Alimentar indicadores	-73,78	73,79	0,00	08/03/2024	30/10/2025	NA	NA
↳ 1.9.Etapa de execução e acompanhamento encerrada	0,00	0,00	0,00	30/10/2025	30/10/2025	NA	NA
☐ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	30/10/2025	12/11/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Garantir que a medida cautelar de monitoração eletrônica seja efetiva e eficientemente fiscalizada no Estado de Minas Gerais

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 108,33 %

▼ **Indicadores de Resultado (4 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de atualizações do painel BI sobre violações dos monitorados	Unid.	-	8	-	10	1,00	-	125,00 % 	
								Agosto/2024	
Número de relatórios disponibilizados semanalmente aos membros do MPMG	Unid.	-	40	-	O documento foi salvo pela última vez: Agora	1,00	-	100,00 % 	
								Semana 4/Agosto/2024	
Número de relatórios trimestrais indicando os 20 maiores violadores da monitoração eletrônica no Estado de Minas Gerais	Unid.	-	2	-	2	1,00	-	100,00 % 	
								Trimestre 2/2024	
Percentual de violações às condições impostas nas medidas de monitoração eletrônica comunicadas aos Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 23,93% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.19 MPMG Busca

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
MPMG Busca		 Ministério Público do Estado de Minas Gerais
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	LILIANA RIBEIRO ALMADA GOSLING	
PATROCINADOR:	MARCOS PAULO DE SOUZA MIRANDA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Garantir a aplicação da lei penal e o cumprimento da pena aplicada contribuindo para a diminuição dos índices de criminalidade no Estado de Minas Gerais.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	100,00%
Progresso Físico:	11 marco(s) planejados(s) até a data atual	11 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
Atividades que deveriam ter iniciado	0	[+]
Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
MPMG Busca	0,00	100,00	100,00	03/05/2021	30/01/2025	03/05/2021	10/03/2025
⊕ 1.Inicição	100,00	0,00	100,00	01/06/2021	14/06/2021	01/06/2021	14/06/2021
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	15/06/2021	24/06/2021	15/06/2021	24/06/2021
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	03/05/2021	19/12/2024	03/05/2021	19/02/2025
↳ ⊕ 3.1.Elaboração de diagnóstico	0,00	100,00	100,00	03/05/2021	02/09/2021	03/05/2021	08/11/2021
↳ ⊕ 3.2.Definição de alvos prioritários	0,00	100,00	100,00	01/11/2021	01/04/2022	20/01/2022	12/04/2022
↳ ⊕ 3.3.Base de dados informatizada	0,00	100,00	100,00	01/04/2022	01/07/2022	08/06/2022	04/07/2022
↳ ⊕ 3.4.Divulgação de material sobre alvos prioritários	0,00	100,00	100,00	01/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	10/08/2022
↳ ⊕ 3.5.Ações de cumprimento dos mandados de prisão	0,00	100,00	100,00	01/08/2022	19/12/2024	01/08/2022	19/02/2025
↳ ⊕ 3.6.Relatório Final	0,00	100,00	100,00	19/11/2024	19/12/2024	17/02/2025	17/02/2025
↳ ⊕ 3.7.Indicadores	0,00	100,00	100,00	01/06/2021	19/12/2024	01/06/2021	17/02/2025
↳ 3.8.Fase de Execução e Acompanhamento concluída (Produto: Projeto em Encerramento)	0,00	100,00	100,00	19/12/2024	19/12/2024	17/02/2025	17/02/2025
⊕ 4.Encerramento	100,00	0,00	100,00	08/01/2025	30/01/2025	10/03/2025	10/03/2025
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Garantir a aplicação da lei penal e o cumprimento da pena aplicada contribuindo para a diminuição dos índices de criminalidade no Estado de Minas Gerais.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 275,00 %



▼ Indicadores de Resultado (1 item)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Índice de cumprimento dos mandados de prisão em aberto	Número	-	4	-	11	1,00	-	275,00 % 2024	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto finalizado, totalmente concluído, apresentando desvio de 0,00% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.20 Prevenção de Desastres Urbanos

Relatório de statusPeríodo:
De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025**Prevenção de Desastres Urbanos**

CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais
GERENTE:	SILVIA COUTO MONTEIRO DE MOURA
PATROCINADOR:	VANESSA MAIA DE AMORIM EVANGELISTA
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base
Objetivo do Projeto	Fiscalizar e promover a implementação da Política e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito dos municípios do Estado de Minas Gerais que possuam áreas de risco, mas que não possuam Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil registrado no Sistema de Defesa Civil Estadual, fomentando a adoção de uma política permanente de proteção e defesa civil, apta à redução da vulnerabilidade das cidades, ao incremento da resiliência e da capacidade de adaptação a riscos associados aos eventos climáticos.

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	72,50%
Progresso Físico:	6 marco(s) planejados(s) até a data atual	3 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			8 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
1.4.3. Implementação das medidas preconizadas no material de apoio concluída (Produto: TACs celebrados e ACPs ajuizadas)	19/12/2024	19/12/2024	 
1.6. Etapa encerrada (Produto: Sistema de Proteção e Defesa Civil implantado nos municípios considerados prioritários do Estado de Minas Gerais)	19/12/2024	19/12/2024	 
1.5. Alimentar indicadores	15/03/2023	19/12/2024	 
1.4.2. Celebrar termos de compromisso ou ajuizamento de ações civis públicas pelos órgãos de execução	02/05/2023	19/12/2024	 
2.2. Elaborar Termo de Encerramento do Projeto - TEP	19/12/2024	10/01/2025	 
2.1. Finalizar registros de lições aprendidas	19/12/2024	17/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento do Projeto - TEP	20/01/2025	21/01/2025	 
2.4. Projeto encerrado (Produto: Termo de encerramento do projeto, com registro de lições aprendidas, aprovado)	21/01/2025	21/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			6 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
1.6. Etapa encerrada (Produto: Sistema de Proteção e Defesa Civil implantado nos municípios considerados prioritários do Estado de Minas Gerais)	19/12/2024	19/12/2024	 
1.5. Alimentar indicadores	15/03/2023	19/12/2024	 
2.2. Elaborar Termo de Encerramento do Projeto - TEP	19/12/2024	10/01/2025	 
2.1. Finalizar registros de lições aprendidas	19/12/2024	17/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento do Projeto - TEP	20/01/2025	21/01/2025	 
2.4. Projeto encerrado (Produto: Termo de encerramento do projeto, com registro de lições aprendidas, aprovado)	21/01/2025	21/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Prevenção de Desastres Urbanos	-27,50	100,00	72,50	01/09/2022	21/01/2025	18/12/2024	NA
☐ 1.Execução e Acompanhamento	-27,50	100,00	72,50	01/09/2022	19/12/2024	18/12/2024	NA
↳ ☐ 1.1.Distribuição de Material de apoio aos Órgãos de Execução do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	0,00	100,00	100,00	01/09/2022	31/10/2023	18/12/2024	17/12/2024
↳ ☐ 1.2.Capacitação de membros e servidores do Ministério Público	0,00	100,00	100,00	01/09/2022	31/10/2023	18/12/2024	18/12/2024
↳ ☐ 1.3.Mapeamento e definição de municípios prioritários para a atuação do MPMG	0,00	100,00	100,00	01/11/2022	10/04/2023	18/12/2024	17/12/2024
↳ ☐ 1.4.Implementação das medidas preconizadas no material de apoio previamente elaborado	-37,50	100,00	62,50	02/05/2023	19/12/2024	18/12/2024	NA
↳ 1.5.Alimentar indicadores	-100,00	100,00	0,00	15/03/2023	19/12/2024	NA	NA
↳ 1.6.Etapa encerrada (Produto: Sistema de Proteção e Defesa Civil implantado nos municípios considerados prioritários do Estado de Minas Gerais)	-100,00	100,00	0,00	19/12/2024	19/12/2024	NA	NA
☐ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	19/12/2024	21/01/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fiscalizar e promover a implementação da Política e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito dos municípios do Estado de Minas Gerais que possuam áreas de risco, mas que não possuam Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil registrado no Sistema de Defesa Civil Estadual, fomentando a adoção de uma política permanente de proteção e defesa civil, apta à redução da vulnerabilidade das cidades, ao incremento da resiliência e da capacidade de adaptação a riscos associados aos eventos climáticos.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ Indicadores de Resultado (4 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de TACs celebrados e ACPs ajuizadas	Unid	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de municípios listados como prioritários para a atuação do MPMG com Defesa Civil implantada e Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil elaborados pela atuação do MP em dezembro 2023.	Unid	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de procedimentos instaurados pelos órgãos de execução do MPMG que aderiram formalmente ao projeto	Unid	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Quantidade de material de apoio encaminhado aos órgãos de execução de Habitação e Urbanismo	Unid	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução apresentando desvio de 27,50% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.21 Prevenção e Resiliência a Desastres

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Prevenção e Resiliência a Desastres		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	BARBARA REGINA PEREIRA DE PINHO MAGALHAES	
PATROCINADOR:	NADIA ESTELA FERREIRA MATEUS	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	36,67%
Progresso Físico:	5 marco(s) planejados(s) até a data atual	3 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			8 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1.2. Articular junto ao Governo do Estado para indicação de representante do MPMG no Grupo Estratégico de Respostas (GER)	01/02/2023	01/12/2023	 
2.2.2. Publicar e divulgar a página para a comunidade do MPMG	16/10/2023	31/05/2024	 
2.2.4. Materiais técnicos e informativos publicados	28/06/2024	28/06/2024	 
2.2.3. Alimentar a página com materiais técnicos e informativos sobre a temática	16/10/2023	28/06/2024	 
2.1.3. Elaborar Ato Normativo para institucionalizar Grupo de Resposta Permanente	02/10/2023	01/07/2024	 
2.5. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	30/08/2024	30/08/2024	 
2.4. Alimentar indicadores	31/10/2023	30/08/2024	 
3.1. Registrar lições aprendidas	30/08/2024	03/09/2024	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			8 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1.2. Articular junto ao Governo do Estado para indicação de representante do MPMG no Grupo Estratégico de Respostas (GER)	01/02/2023	01/12/2023	 
2.2.2. Publicar e divulgar a página para a comunidade do MPMG	16/10/2023	31/05/2024	 
2.2.4. Materiais técnicos e informativos publicados	28/06/2024	28/06/2024	 
2.2.3. Alimentar a página com materiais técnicos e informativos sobre a temática	16/10/2023	28/06/2024	 
2.1.3. Elaborar Ato Normativo para institucionalizar Grupo de Resposta Permanente	02/10/2023	01/07/2024	 
2.5. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	30/08/2024	30/08/2024	 
2.4. Alimentar indicadores	31/10/2023	30/08/2024	 
3.1. Registrar lições aprendidas	30/08/2024	03/09/2024	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0	[+]
-----------------------	---	-----

Questões Pendentes	0	[+]
--------------------	---	-----

Riscos Críticos	0	[+]
-----------------	---	-----

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Prevenção e Resiliência a Desastres	-63,33	100,00	36,67	26/08/2022	24/09/2024	26/08/2022	NA
⊕ 1.Inicição/Planejamento	100,00	0,00	100,00	26/08/2022	25/10/2022	26/08/2022	19/10/2023
⊖ 2.Execução e Acompanhamento	-63,33	100,00	36,67	01/02/2023	30/08/2024	25/11/2022	NA
↳ ⊕ 2.1.Instituir Grupo de Resposta Permanente	-50,00	100,00	50,00	01/02/2023	01/07/2024	01/02/2023	NA
↳ ⊕ 2.2.Criar página no portal do MPMG	-66,67	100,00	33,33	01/02/2023	28/06/2024	09/10/2023	NA
↳ 2.3.Desenvolver protocolo de enfrentamento de desastres para municípios de Minas Gerais	0,00	100,00	100,00	01/02/2023	01/12/2023	25/11/2022	25/11/2022
↳ 2.4.Alimentar indicadores	-100,00	100,00	0,00	31/10/2023	30/08/2024	NA	NA
↳ 2.5.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	-100,00	100,00	0,00	30/08/2024	30/08/2024	NA	NA
⊕ 3.Encerramento	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	24/09/2024	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fomentar a implantação da gestão de riscos de desastres nos municípios mineiros.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 100,00 %



▼ **Indicadores de Resultado (2 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Criação e divulgação da página para o Grupo Institucional para Prevenção e Resposta a Desastres Naturais.	Quantidade	-	1,0	-	-	1,00	-	- %	
Designação do Grupo Institucional para Prevenção e Resposta a Desastres Naturais.	Quantidade	-	1,0	-	1,0	1,00	-	100,00 %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto finalizado como parcialmente concluído, apresentando desvio de 63,33% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.22 Programa Lixo e Cidadania: Coleta Seletiva e Inclusão Socioprodutiva de Catadores de Materiais Recicláveis

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Programa Lixo e Cidadania: Coleta Seletiva e Inclusão Socioprodutiva de Catadores de Materiais Recicláveis		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	BRUNO NOGUEIRA GUIMARAES	
PATROCINADOR:	PAULO CESAR VICENTE DE LIMA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Contribuir para a efetivação dos Direitos Fundamentais dos Catadores de Materiais Recicláveis em Minas Gerais, por meio da implementação de projetos sociais e da coleta seletiva com inclusão socioprodutiva desses agentes ambientais.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	100,00%
Progresso Físico:	4 marco(s) planejados(s) até a data atual	4 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
Atividades que deveriam ter iniciado	0	[+]
Atividades adiantadas	0	[+]
Questões Pendentes	0	[+]
Riscos Críticos	0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Programa Lixo e Cidadania: Coleta Seletiva e Inclusão Socioprodutiva de Catadores de Materiais Recicláveis	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	22/01/2025	01/01/2024	22/01/2025
▢ 1.Execução e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	01/01/2024	19/12/2024
↳ ▢ 1.1.Levantamento e compartilhamento de informações, dados, estudos e outros insumos técnicos	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	29/11/2024	01/01/2024	29/11/2024
↳ ▢ 1.2.Elaboração e promoção de projetos sociais conjuntos para atendimento dos objetivos do presente termo de cooperação	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	19/12/2024
↳ ▢ 1.3.Acompanhamento do programa	0,00	100,00	100,00	01/03/2024	19/12/2024	01/03/2024	19/12/2024
↳ ▢ 1.4.Execução e acompanhamento encerrados (Produto: Elaboração e promoção de projetos sociais conjuntos concluídas))	0,00	100,00	100,00	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
▢ 2.Encerramento	100,00	0,00	100,00	07/01/2025	22/01/2025	07/01/2025	22/01/2025
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Contribuir para a efetivação dos Direitos Fundamentais dos Catadores de Materiais Recicláveis em Minas Gerais, por meio da implementação de projetos sociais e da coleta seletiva com inclusão socioprodutiva desses agentes ambientais.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (3 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de municípios contemplados com a implementação de coleta seletiva com inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de municípios contemplados com a organização de catadores de materiais recicláveis em associações e cooperativas	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de municípios contemplados com o lançamento do Fórum Municipal Lixo Cidadania	Unid.	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 0,00% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.23 Programa Próximos Passos: Efetivação dos Direitos Fundamentais de Povos e Comunidades Tradicionais

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Programa Próximos Passos: Efetivação dos Direitos Fundamentais de Povos e Comunidades Tradicionais		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	MARCELO DE ANDRADE VILARINO	
PATROCINADOR:	PAULO CESAR VICENTE DE LIMA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Desenvolver ações articuladas voltadas para a efetivação dos Direitos Fundamentais de Povos e Comunidades Tradicionais no Estado de Minas Gerais, em especial, realizar ações de mobilização, articulação e integração de esforços entre a sociedade civil, iniciativa privada, instituições e órgãos públicos para a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais desses grupos.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	100,00%
Progresso Físico:	2 marco(s) planejados(s) até a data atual	1 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			2 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.4. Projeto finalizado	22/01/2025	22/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	22/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			2 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.4. Projeto finalizado	22/01/2025	22/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	22/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
-----------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
--------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
-----------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Programa Próximos Passos: Efetivação dos Direitos Fundamentais de Povos e Comunidades Tradicionais	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	22/01/2025	08/01/2024	NA
☐ 1.Execução e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	07/01/2025	08/01/2024	11/04/2025
↳ ☐ 1.1.Fase 1	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	01/01/2025	01/01/2025
↳ ☐ 1.2.Fase 2	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	01/01/2025
↳ ☐ 1.3.Fase 3	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	01/01/2025
↳ ☐ 1.4.Fase 4	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	19/12/2024	08/01/2024	01/01/2025
↳ 1.5.Alimentar indicadores	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	07/01/2025	01/01/2025	11/04/2025
↳ 1.6.Fase de execução e acompanhamento encerrada	0,00	100,00	100,00	07/01/2025	07/01/2025	11/04/2025	11/04/2025
☐ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	22/01/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Desenvolver ações articuladas voltadas para a efetivação dos Direitos Fundamentais de Povos e Comunidades Tradicionais no Estado de Minas Gerais, em especial, realizar ações de mobilização, articulação e integração de esforços entre a sociedade civil, iniciativa privada, instituições e órgãos públicos para a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais desses grupos.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ Indicadores de Resultado (4 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Atendimento a povos e/ou comunidades tradicionais	Un.	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Diagnósticos Rápidos Participativos realizados junto a povos e/ou comunidades tradicionais	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Manutenção no atendimento a povos e/ou comunidades tradicionais	Num	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Redes de apoio a povos e/ou comunidades tradicionais	Un.	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 0,00% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.24 Projeto Integração: Articulação e integração do sistema de garantias de direitos

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Projeto Integração: Articulação e integração do sistema de garantias de direitos		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Ana Clara Martins Albuquerque	
PATROCINADOR:	GRACIELE DE REZENDE ALMEIDA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Fomentar a articulação e integração dos órgãos e entidades governamentais e não governamentais que compõem as redes de deliberação, controle e atendimento no âmbito municipal e regional, nos limites das respectivas macrorregiões, visando a desenvolver estudos e ações para o aperfeiçoamento do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. (art. 2º, III, Resolução PGJ N° 19/15).	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	96,46%	83,34%
Progresso Físico:	0 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			0	[+]
Atividades que deveriam ter iniciado			2	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
1.3.1. Realizar campanhas sobre os temas mais sensíveis na área da criança e do adolescente	01/08/2024	01/08/2025	 	
1.4.3. Alimentar incadores	01/08/2024	29/08/2025	 	
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.				
Atividades adiantadas			0	[+]
Questões Pendentes			0	[+]
Riscos Críticos			0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Projeto Integração: Articulação e integração do sistema de garantias de direitos	-13,12	96,46	83,34	01/08/2023	23/09/2025	01/08/2023	NA
☐ 1.Execução e Acompanhamento	-13,12	96,46	83,34	01/08/2023	29/08/2025	01/08/2023	NA
↳ ☐ 1.1.Reuniões de Articulação	0,00	100,00	100,00	01/08/2023	18/10/2024	01/08/2023	26/11/2024
↳ ☐ 1.2.Repositório de Informações	0,00	100,00	100,00	01/11/2023	18/12/2024	25/10/2023	06/12/2024
↳ ☐ 1.3.Campanha e Mobilização Social	-27,23	93,90	66,67	02/10/2023	01/08/2025	01/08/2023	NA
↳ ☐ 1.4.Monitoramento	-25,27	91,95	66,67	01/11/2023	29/08/2025	01/11/2023	NA
↳ 1.5.Fase de Execução e acompanhamento encerrada	0,00	0,00	0,00	29/08/2025	29/08/2025	NA	NA
☐ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	01/09/2025	23/09/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fomentar a articulação e integração dos órgãos e entidades governamentais e não governamentais que compõem as redes de deliberação, controle e atendimento no âmbito municipal e regional, nos limites das respectivas macrorregiões, visando a desenvolver estudos e ações para o aperfeiçoamento do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 109,59 %



▼ Indicadores de Resultado (4 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
% de Comarcas alcançadas	%	-	80,00	-	92,20	1,00	-	115,25 % Semestre 2/2024	
% de Conselhos Tutelares alcançados	%	-	60,00	-	60,53	1,00	-	100,88 % Semestre 2/2024	
Número de reuniões realizadas	Número	-	9,00	-	11,00	1,00	-	122,22 % Semestre 2/2024	
Reuniões contempladas com pelo menos um profissional de cada área	%	-	100,00	-	100,00	1,00	-	100,00 % Semestre 2/2024	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 13,12% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.25 Projeto Ministério Público Itinerante

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Projeto Ministério Público Itinerante		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Daniel de Araujo Moreira	
PATROCINADOR:	PAULO CESAR VICENTE DE LIMA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Por meio de ações articuladas, levar justiça e informações sobre direitos às populações de cidades que não têm acesso a Promotorias de Justiça.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	100,00%
Progresso Físico:	1 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1. Registrar lições aprendidas	07/01/2025	13/01/2025	 
2.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	14/01/2025	20/01/2025	 
2.4. Projeto finalizado	22/01/2025	22/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	22/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1. Registrar lições aprendidas	07/01/2025	13/01/2025	 
2.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	14/01/2025	20/01/2025	 
2.4. Projeto finalizado	22/01/2025	22/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	22/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
-----------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
--------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
-----------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Projeto Ministério Público Itinerante	0,00	100,00	100,00	11/08/2023	22/01/2025	11/08/2023	NA
▢ 1.Execução e Acompanhamento	0,00	100,00	100,00	11/08/2023	19/12/2024	11/08/2023	19/12/2024
↳ ▢ 1.1.Planejamento dos eventos MP Itinerante	0,00	100,00	100,00	11/08/2023	19/12/2024	11/08/2023	05/12/2024
↳ ▢ 1.2.Realização dos eventos MP Itinerante	0,00	100,00	100,00	18/12/2023	05/12/2024	18/12/2023	05/12/2024
↳ 1.3.Alimentar indicadores	0,00	100,00	100,00	03/06/2024	19/12/2024	08/01/2024	19/12/2024
↳ 1.4.Fase de execução e acompanhamento encerrada	0,00	100,00	100,00	08/01/2024	05/12/2024	08/01/2024	05/12/2024
▢ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	22/01/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Por meio de ações articuladas, levar justiça e informações sobre direitos às populações de cidades que não têm acesso a Promotorias de Justiça.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 26,67 % 

▼ **Indicadores de Resultado (4 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de documentos, itens, participantes e serviços / atendimentos realizados pelo MP Itinerante	Un.	-	50.000,00	-	-	1,00	-	- % 	
Número de edições do MP Itinerante realizadas	Un.	-	-	-	16,00	1,00	-	- % 	
Número de municípios mobilizados para realização do MP Itinerante	Un.	-	30,00	-	8,00	1,00	-	26,67 % 	
Número de "Reuniões Públicas" e demais iniciativas culturais, educativas e relativas à saúde no MP Itinerante	Un.	-	-	-	-	1,00	-	- % 	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 0,00% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.26 - Protocolo Maria Maria

Relatório de status

Período:
De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025

Protocolo Maria Maria



CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais
GERENTE:	Sandra Maria Hudson Flores
PATROCINADOR:	DENISE GUERZONI COELHO
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base
Objetivo do Projeto	Fomentar a efetivação de acesso a direitos das mulheres e propiciar a minimização dos impactos das violências e violações com um cuidado especializado, além de facilitar o olhar qualificado para os indícios das violências sofridas e uma atuação mais estratégica das Promotoras e Promotores de Justiça que atuam na temática.

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	56,57%	0,00%
Progresso Físico:	1 marco(s) planejados(s) até a data atual	1 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
-----------------------------	---	-----

Atividades que deveriam ter iniciado	7	[-]
---	---	-----

Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1. Mobilização para adesão ao Protocolo Maria Maria	15/04/2024	31/03/2026	 
2.2. Atendimentos	02/05/2024	31/03/2026	 
2.3. Encaminhamentos das mulheres atendidas junto à rede e/ou levantamento da rede de atendimento	02/05/2024	31/03/2026	 
2.4. Realização do ciclo de encontros virtuais nas comarcas	02/05/2024	31/03/2026	 
2.5. Elaboração de Relatórios Multiprofissionais	02/05/2024	31/03/2026	 
2.6. Levantamento e encaminhamento de informações sobre as atividades e indicadores do projeto para a gerente do projeto	02/05/2024	31/03/2026	 
2.7. Alimentar indicadores	03/06/2024	31/03/2026	 

* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.

Atividades adiantadas	0	[+]
------------------------------	---	-----

Questões Pendentes	0	[+]
---------------------------	---	-----

Riscos Críticos	0	[+]
------------------------	---	-----

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Protocolo Maria Maria	-56,57	56,57	0,00	10/01/2024	24/04/2026	NA	NA
⊕ 1.Inicição	100,00	0,00	100,00	10/01/2024	19/03/2024	10/01/2024	18/06/2024
⊖ 2.Execução e Acompanhamento	-56,56	56,57	0,00	15/04/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.1.Mobilização para adesão ao Protocolo Maria Maria	-57,79	57,80	0,00	15/04/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.2.Atendimentos	-56,71	56,72	0,00	02/05/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.3.Encaminhamentos das mulheres atendidas junto à rede e/ou levantamento da rede de atendimento	-56,71	56,72	0,00	02/05/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.4.Realização do ciclo de encontros virtuais nas comarcas	-56,71	56,72	0,00	02/05/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.5.Elaboração de Relatórios Multiprofissionais	-56,71	56,72	0,00	02/05/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.6.Levantamento e encaminhamento de informações sobre as atividades e indicadores do projeto para a gerente do projeto	-56,71	56,72	0,00	02/05/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.7.Alimentar indicadores	-54,58	54,59	0,00	03/06/2024	31/03/2026	NA	NA
↳ 2.8.Fase de execução e acompanhamento encerradas	0,00	0,00	0,00	31/03/2026	31/03/2026	NA	NA
⊕ 3.Encerramento	0,00	0,00	0,00	01/04/2026	24/04/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Fomentar a efetivação de acesso a direitos das mulheres e propiciar a minimização dos impactos das violências e violações com um cuidado especializado, além de facilitar o olhar qualificado para os indícios das violências sofridas e uma atuação mais estratégica das Promotoras e Promotores de Justiça e das Procuradoras e Procuradores que atuam na temática.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (5 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Adesão das Promotorias de Justiça ao Protocolo Maria Maria	%	-	25,00	-	-	1,00	-	- %	
Atendimentos às mulheres	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Relatórios multiprofissionais	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Reuniões com membros(as) e servidores(as) das Promotorias de Justiça	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Reuniões de rede	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 56,57% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.27 Redes de Cidadania

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
REDES DE CIDADANIA		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	MARIANA DE PAULA ALVES	
PATROCINADOR:	ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Descentralizar o debate sobre as pautas antidiscriminatórias, espalhando o diálogo da capital para outras regiões no interior do Estado de Minas Gerais.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	33,34%
Progresso Físico:	7 marco(s) planejados(s) até a data atual	3 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			9	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
3.1.3. Divulgar relatório apresentando a experiência e os resultados alcançados ao final do projeto	27/06/2024	28/06/2024		
3.1.4. Etapa encerrada (Produto: etapa do projeto concluída)	28/06/2024	28/06/2024		
3.2.3. Alimentar indicadores	09/01/2023	01/08/2024		
3.2.4. Indicadores alimentados (Produto: indicadores atualizados)	01/08/2024	01/08/2024		
3.3. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	01/08/2024	01/08/2024		
4.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	02/08/2024	16/08/2024		
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	19/08/2024	23/08/2024		
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	26/08/2024	27/08/2024		
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	27/08/2024	27/08/2024		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.				

Atividades que deveriam ter iniciado			9	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
3.1.3. Divulgar relatório apresentando a experiência e os resultados alcançados ao final do projeto	27/06/2024	28/06/2024		
3.1.4. Etapa encerrada (Produto: etapa do projeto concluída)	28/06/2024	28/06/2024		
3.2.3. Alimentar indicadores	09/01/2023	01/08/2024		
3.2.4. Indicadores alimentados (Produto: indicadores atualizados)	01/08/2024	01/08/2024		
3.3. Fase de Execução e acompanhamento encerradas	01/08/2024	01/08/2024		
4.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	02/08/2024	16/08/2024		
4.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	19/08/2024	23/08/2024		
4.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	26/08/2024	27/08/2024		
4.4. Encerrar projeto (Produto: projeto finalizado)	27/08/2024	27/08/2024		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.				
Atividades adiantadas			0	[+]
Questões Pendentes			0	[+]
Riscos Críticos			0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
REDES DE CIDADANIA	-66,66	100,00	33,34	01/09/2022	27/08/2024	01/09/2022	NA
⊕ 1.Inicição	100,00	0,00	100,00	01/09/2022	15/09/2022	01/09/2022	15/09/2022
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	16/09/2022	26/09/2022	16/09/2022	04/10/2022
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	-66,66	100,00	33,34	01/09/2022	01/08/2024	26/09/2022	NA
↳ ⊕ 3.1.Execução do projeto	-33,33	100,00	66,67	26/09/2022	28/06/2024	26/09/2022	NA
↳ ⊕ 3.2.Indicadores	-100,00	100,00	0,00	01/09/2022	01/08/2024	NA	NA
↳ 3.3.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	-100,00	100,00	0,00	01/08/2024	01/08/2024	NA	NA
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	02/08/2024	27/08/2024	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Descentralizar o debate sobre as pautas antidiscriminatórias, espalhando o diálogo da capital para outras regiões no interior do Estado de Minas Gerais

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 125,00 %



▼ **Indicadores de Resultado (4 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de palestras/encontros realizados	Número	-	6,00	-	6,00	1,00	-	100,00 % Bimestre 6/2023	
Número de participantes nos eventos	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de participação de membros da comunidade ministerial	%	-	30,00	-	45,00	1,00	-	150,00 % Semestre 2/2023	
Percentual de satisfação dos participantes dos eventos	%	-	50,00	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 66,66% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.28 Redes: Articulando e Fortalecendo

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Redes: Articulado e Fortalecendo		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	CAROLINA LOPES ARANTES MASCARENHAS	
PATROCINADOR:	DENISE GUERZONI COELHO	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Articular e/ou fortalecer as redes de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher nos municípios do interior do Estado de Minas Gerais.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	83,22%	70,73%
Progresso Físico:	4 marco(s) planejados(s) até a data atual	4 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas	0	[+]
-----------------------------	---	-----

Atividades que deveriam ter iniciado	2	[-]
---	---	-----

Título	Data Início	Data Término	Ações
3.5.5. Adotar as medidas propostas no Relatório Técnico que forem de sua atribuição	20/02/2023	16/12/2025	 
3.6.2. Elaborar relatório apresentando os resultados alcançados no projeto bem como as dificuldades encontradas na sua execução	31/10/2023	16/12/2025	 

* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.

Atividades adiantadas	1	[-]
------------------------------	---	-----

Título	Data Início	Data Término	Ações
3.4.8. Etapa Encerrada (Produto: Mapeamento da Rede de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica)	16/12/2025	16/12/2025	 

Questões Pendentes	0	[+]
---------------------------	---	-----

Riscos Críticos	0	[+]
------------------------	---	-----

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Redes: Articulando e Fortalecendo	-12,49	83,22	70,73	15/01/2021	26/01/2026	01/03/2021	NA
⊕ 1.Iniciação	100,00	0,00	100,00	01/06/2021	14/06/2021	01/06/2021	14/06/2021
⊕ 2.Planejamento	100,00	0,00	100,00	15/06/2021	24/06/2021	15/06/2021	24/06/2021
⊖ 3.Execução e Acompanhamento	-12,48	83,22	70,73	15/01/2021	16/12/2025	01/03/2021	NA
↳ ⊕ 3.1.Disponibilização de material e apoio	8,33	83,42	91,75	15/01/2021	16/12/2025	01/03/2021	NA
↳ ⊕ 3.2.Campanha de incentivo à articulação da rede de enfrentamento à violência contra a mulher	0,00	100,00	100,00	01/07/2021	20/01/2022	19/08/2021	17/12/2021
↳ ⊕ 3.3.Prestar apoio às Promotorias de Justiça para Fortalecimento e/ou Criação da Rede de Enfrentamento / Atendimento às Mulheres vítimas de violência Doméstica e familiar	-3,26	79,98	76,71	01/02/2023	16/12/2025	01/02/2023	NA
↳ ⊕ 3.4.Realizar mapeamento da Rede de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (mínimo de 35% das Comarcas de MG)	6,70	69,92	76,63	20/02/2023	16/12/2025	29/09/2023	NA
↳ ⊕ 3.5.Atuação dos Órgãos de Execução	-15,98	95,98	80,00	24/09/2021	16/12/2025	20/04/2022	NA
↳ ⊕ 3.6.Acompanhamento e Relatório Final	-35,93	65,93	30,00	31/10/2022	16/12/2025	20/05/2024	NA
↳ ⊕ 3.7.Indicadores	-47,28	87,28	40,00	01/06/2021	16/12/2025	01/06/2021	NA
↳ 3.8.Fase de Execução e Acompanhamento concluída	0,00	0,00	0,00	16/12/2025	16/12/2025	NA	NA
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	17/12/2025	26/01/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Articular e/ou fortalecer as redes de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher nos municípios do interior do Estado de Minas Gerais

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ Indicadores de Resultado (8 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Número de Promotoras e Promotores de Justiça com atribuição no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no estado de Minas Gerais que aderiram ao projeto	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de Promotorias aderentes à campanha	Número	-	-	-	27,00	1,00	-	- % Semestre 2/2024	
Número de comarcas mapeadas	Número	-	-	-	77,00	1,00	-	- % Semestre 2/2024	
Número de municípios que iniciaram ou retomaram as reuniões da rede de enfrentamento à violência	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Número de palestras realizadas	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de avaliações de melhoria dos serviços	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de avaliações positivas	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Percentual de municípios com rede implementada	%	-	-	-	76,90	1,00	-	- % 2024	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 12,49% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Sobre Tons		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Giovanna Rodrigues de Oliveira	
PATROCINADOR:	NADIA ESTELA FERREIRA MATEUS	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Contribuir para o enfrentamento do racismo a partir da disseminação de conteúdos educacionais/informativos e ações antirracistas.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	100,00%	45,03%
Progresso Físico:	1 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	07/01/2025	20/01/2025	 
2.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025	 
2.4. Projeto finalizado	29/01/2025	29/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			4 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
2.1. Finalizar o registro de lições aprendidas	07/01/2025	20/01/2025	 
2.2. Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	21/01/2025	27/01/2025	 
2.3. Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	28/01/2025	29/01/2025	 
2.4. Projeto finalizado	29/01/2025	29/01/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
-----------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
--------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
-----------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Sobre Tons	-54,97	100,00	45,03	01/03/2024	29/01/2025	01/02/2023	NA
⊕ 1.Execução e Acompanhamento	-54,97	100,00	45,03	01/03/2024	19/12/2024	01/02/2023	NA
⊖ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	29/01/2025	NA	NA
↳ 2.1.Finalizar o registro de lições aprendidas	-100,00	100,00	0,00	07/01/2025	20/01/2025	NA	NA
↳ 2.2.Elaborar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	-100,00	100,00	0,00	21/01/2025	27/01/2025	NA	NA
↳ 2.3.Aprovar Termo de Encerramento de Projeto - TEP	-100,00	100,00	0,00	28/01/2025	29/01/2025	NA	NA
↳ 2.4.Projeto finalizado	-100,00	100,00	0,00	29/01/2025	29/01/2025	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Contribuir para o enfrentamento do racismo a partir da disseminação de conteúdos educacionais/informativos e ações antirracistas.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado (3 itens)**

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Eventos realizados	Número	-	6,00	-	-	1,00	-	- %	
Participação de pessoas nos eventos	Número	-	23.000,00	-	-	1,00	-	- %	
Podcasts produzidos	Número	-	7,00	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 54,97% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto. Os três indicadores não apresentam resultados.	
Observações da Unidade	

3.30 - Sondar 2.0

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Sondar 2.0		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	LAURA DIAS RODRIGUES DE PAULO	
PATROCINADOR:	MARCELO AZEVEDO MAFFRA	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Aprimorar o sistema eletrônico para que permita a integração dos bancos de dados dos órgãos de defesa do patrimônio cultural bem como a consulta pública pela sociedade civil.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	45,08%	35,56%
Progresso Físico:	0 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			0	[+]
Atividades que deveriam ter iniciado			5	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
1.5. Difusão do sistema via redes sociais e correio eletrônico	01/04/2025	30/04/2026		
1.6. Revisão individualizada das informações cadastradas nos bancos de dados	01/04/2025	18/12/2026		
1.7. Captação de recursos financeiros e identificação de novos parceiros	01/04/2025	30/04/2027		
1.8. Criação de ferramenta de identificação de anúncios suspeitos na web com Inteligência Artificial	01/04/2025	30/04/2027		
1.9. Alimentar incadores	01/10/2024	30/04/2027		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.				
Atividades adiantadas			0	[+]
Questões Pendentes			0	[+]
Riscos Críticos			0	[+]

O documento foi salvo pela últi

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Sondar 2.0	-9,52	45,08	35,56	01/04/2024	26/05/2027	01/04/2024	NA
☐ 1.Execução e Acompanhamento	-9,52	45,08	35,56	01/04/2024	30/04/2027	01/04/2024	NA
↳ 1.1.Desenvolvimento do sistema de cadastro e consulta de bens culturais mineiros desaparecidos	0,93	69,06	70,00	01/04/2024	28/11/2025	18/02/2025	NA
↳ 1.2.Criação de assistente virtual para comunicação direta com a sociedade civil	0,00	100,00	100,00	01/04/2024	29/11/2024	18/02/2025	18/02/2025
↳ 1.3.Ampliação da integração com outros órgãos de defesa do patrimônio cultural	-19,06	69,06	50,00	01/04/2024	28/11/2025	18/02/2025	NA
↳ 1.4.Realização de oficinas com comunidades de municípios mineiros	0,00	100,00	100,00	01/04/2024	19/12/2024	01/04/2024	06/12/2024
↳ 1.5.Difusão do sistema via redes sociais e correio eletrônico	-15,78	15,79	0,00	01/04/2025	30/04/2026	NA	NA
↳ 1.6.Revisão individualizada das informações cadastradas nos bancos de dados	-9,83	9,84	0,00	01/04/2025	18/12/2026	NA	NA
↳ 1.7.Captação de recursos financeiros e identificação de novos parceiros	-8,26	8,27	0,00	01/04/2025	30/04/2027	NA	NA
↳ 1.8.Criação de ferramenta de identificação de anúncios suspeitos na web com Inteligência Artificial	-8,26	8,27	0,00	01/04/2025	30/04/2027	NA	NA
↳ 1.9.Alimentar incadores	-25,44	25,44	0,00	01/10/2024	30/04/2027	NA	NA
↳ 1.10.Fase de Execução e acompanhamento encerradas	0,00	0,00	0,00	30/04/2027	30/04/2027	NA	NA
☒ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	03/05/2027	26/05/2027	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Aprimorar o sistema eletrônico para que permita a integração dos bancos de dados dos órgãos de defesa do patrimônio cultural bem como a consulta pública pela sociedade civil

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: 100,00 % 

▼ Indicadores de Resultado (9 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Acessos ao sistema	Número	-	1.000,00	-	-	1,00	-	- % 	
Campanhas itinerantes	Número	-	10,00	-	-	1,00	-	- % 	
Colaborações recebidas no sistema	Número	-	50,00	-	-	1,00	-	- % 	
Postagens nas redes sociais e envio de e-mails	Número	-	50,00	-	-	1,00	-	- % 	
Índice de criação de assistente virtual	%	-	100,00	-	100,00	1,00	-	100,00 %  Semestre 2/2024	
Índice de desenvolvimento de ferramenta de Inteligência Artificial (AI)	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Índice de implementação de ferramenta de Inteligência Artificial	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Índice de operacionalização do Novo Sondar	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	
Índice de revisão das informações cadastradas	%	-	-	-	-	1,00	-	- % 	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 9,52% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.31 - Vítima em Foco: aperfeiçoamento do trabalho institucional de defesa da dignidade da vítima

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Vítima em Foco: aperfeiçoamento do trabalho institucional de defesa da dignidade da vítima		
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	Ana Clara Martins Albuquerque	
PATROCINADOR:	ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Desenvolver ações de mobilização, capacitação permanentes além de promover incentivo as boas práticas de atendimento às vítimas no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, com o foco no aperfeiçoamento do trabalho institucional de defesa da dignidade da vítima.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	91,63%	8,34%
Progresso Físico:	1 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			1 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3. Fase de execução e acompanhamento encerradas	18/10/2024	18/10/2024	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.			

Atividades que deveriam ter iniciado			8 [-]
Título	Data Início	Data Término	Ações
3. Fase de execução e acompanhamento encerradas	18/10/2024	18/10/2024	 
2.1.5. Distribuir materiais produzidos no Projeto Comunicare	03/06/2024	31/07/2025	 
2.1.1. Oferecer cursos de capacitação e aperfeiçoamento	01/11/2023	31/07/2025	 
2.1.3. Participar dos projetos de formação do CEAF	01/09/2023	31/07/2025	 
2.2.2. Realizar evento para entrega de selos	01/08/2023	29/08/2025	 
2.1.4. Produzir revista temática voltada para as vítimas e publicar edições	08/01/2024	12/12/2025	 
2.1.2. Criar o Boletim vítima em Foco e dar andamento a sua divulgação	01/08/2024	12/12/2025	 
2.3.1. Alimentar indicadores	03/07/2023	15/12/2025	 
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.			

Atividades adiantadas	0 [+]
-----------------------	-------

Questões Pendentes	0 [+]
--------------------	-------

Riscos Críticos	0 [+]
-----------------	-------

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Vítima em Foco: aperfeiçoamento do trabalho institucional de defesa da dignidade da vítima	-83,29	91,63	8,34	03/07/2023	22/01/2026	12/11/2024	NA
⊕ 1.Planejamento	0,00	100,00	100,00	03/07/2023	31/01/2025	12/11/2024	20/02/2025
⊖ 2.Execução e Acompanhamento	-66,59	83,26	16,67	03/07/2023	15/12/2025	12/11/2024	NA
↳ ⊕ 2.1.Execução do Projeto de Capacitação	-79,15	79,16	0,00	01/09/2023	12/12/2025	NA	NA
↳ ⊕ 2.2.Incentivo às boas práticas	-43,68	93,69	50,00	01/08/2023	29/08/2025	12/11/2024	NA
↳ ⊕ 2.3.Indicadores	-76,94	76,95	0,00	03/07/2023	15/12/2025	NA	NA
3.Fase de execução e acompanhamento encerradas	-100,00	100,00	0,00	18/10/2024	18/10/2024	NA	NA
⊕ 4.Encerramento	0,00	0,00	0,00	15/12/2025	22/01/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Desenvolver ações de mobilização, capacitação permanentes além de promover incentivo as boas práticas de atendimento às vítimas no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, com o foco no aperfeiçoamento do trabalho institucional de defesa da dignidade da vítima.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado** (5 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Certificação de público interno	Número	-	100,00	-	-	1,00	-	- %	
Criação de revista temática	Número	-	1,00	1,00	-	1,00	-	- %	
Oferta de cursos para público interno do MPMG	Número	-	4,00	4,00	-	1,00	-	- %	
Participação em cursos e projetos do CEAF	Número	-	2,00	-	-	1,00	-	- %	
Publicação de Boletim Vítima em Foco	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 83,29% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

3.32 - Voz Cidadã: Caminho para Cidadania Ativa

Relatório de status		Período: De: 18/04/2024 Até: 01/06/2025
Voz Cidadã: Caminho para a Cidadania Ativa		 Ministério Público do Estado de Minas Gerais
CLIENTE:	Ministério Público de Minas Gerais	
GERENTE:	BARBARA REGINA PEREIRA DE PINHO MAGALHAES	
PATROCINADOR:	NADIA ESTELA FERREIRA MATEUS	
MEDIDO CONTRA:	Linha de Base	
Objetivo do Projeto	Possibilitar acesso aos canais de registros de denúncias e pedidos de providências ao Ministério Público de Minas Gerais e ao direito à informação como forma de melhorar a qualificação de demandas apresentadas aos órgãos ministeriais.	

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	37,26%	0,00%
Progresso Físico:	0 marco(s) planejados(s) até a data atual	0 marco(s) concluído(s) até a data atual

Atividades atrasadas			4	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
1.1. Realizar chamamento público para inscrição de territórios interessados nas atividades de fomento à qualificação de demandas;	20/01/2025	14/02/2025		
1.2. Buscar parcerias para atividades educacionais ou de capacitação nos territórios selecionados;	13/01/2025	14/03/2025		
1.3. Realizar reunião nos primeiros territórios selecionados para organização das atividades pretendidas;	17/03/2025	14/04/2025		
1.4. Estruturar fluxos de encaminhamentos de demandas, pedidos de providências e/ou denúncias recebidas a partir das ações realizadas nos territórios;	13/01/2025	14/04/2025		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades que deveriam ter iniciado.				
Atividades que deveriam ter iniciado			6	[-]
Título	Data Início	Data Término	Ações	
1.1. Realizar chamamento público para inscrição de territórios interessados nas atividades de fomento à qualificação de demandas;	20/01/2025	14/02/2025		
1.2. Buscar parcerias para atividades educacionais ou de capacitação nos territórios selecionados;	13/01/2025	14/03/2025		
1.3. Realizar reunião nos primeiros territórios selecionados para organização das atividades pretendidas;	17/03/2025	14/04/2025		
1.4. Estruturar fluxos de encaminhamentos de demandas, pedidos de providências e/ou denúncias recebidas a partir das ações realizadas nos territórios;	13/01/2025	14/04/2025		
1.5. Realizar ações nos primeiros territórios selecionados, sobre o papel da Ouvidoria e do CAO-DH, com atividades voltadas ao registro de demandas, pedidos de providências e/ou denúncias;	28/04/2025	31/07/2025		
1.12. Alimentar incadores	02/05/2025	26/01/2026		
* Essas atividades também estão sendo apresentadas como: Atividades atrasadas.				
Atividades adiantadas			0	[+]
Questões Pendentes			0	[+]
Riscos Críticos			0	[+]

	Variação %	% Plan.	% Real.	CRONOGRAMA			
				Inic. Plan.	Term. Plan.	Inic. Real	Term. Real
Voz Cidadã: Caminho para a Cidadania Ativa	-37,26	37,26	0,00	13/01/2025	18/02/2026	NA	NA
☐ 1.Execução e Acompanhamento	-37,25	37,26	0,00	13/01/2025	26/01/2026	NA	NA
↳ 1.1.Realizar chamamento público para inscrição de territórios interessados nas atividades de fomento à qualificação de demandas;	-100,00	100,00	0,00	20/01/2025	14/02/2025	NA	NA
↳ 1.2.Buscar parcerias para atividades educacionais ou de capacitação nos territórios selecionados;	-100,00	100,00	0,00	13/01/2025	14/03/2025	NA	NA
↳ 1.3.Realizar reunião nos primeiros territórios selecionados para organização das atividades pretendidas;	-100,00	100,00	0,00	17/03/2025	14/04/2025	NA	NA
↳ 1.4.Estruturar fluxos de encaminhamentos de demandas, pedidos de providências e/ou denúncias recebidas a partir das ações realizadas nos territórios;	-100,00	100,00	0,00	13/01/2025	14/04/2025	NA	NA
↳ 1.5.Realizar ações nos primeiros territórios selecionados, sobre o papel da Ouvidoria e do CAO-DH, com atividades voltadas ao registro de demandas, pedidos de providências e/ou denúncias;	-35,29	35,29	0,00	28/04/2025	31/07/2025	NA	NA
↳ 1.6.Coletar feedback das populações atendidas sobre as ações realizadas e sua produtividade;	0,00	0,00	0,00	02/08/2025	08/08/2025	NA	NA
↳ 1.7.Avaliação da possibilidade de realização de ações em outros territórios listados no chamamento público;	0,00	0,00	0,00	25/08/2025	19/09/2025	NA	NA
↳ 1.8.Realizar reunião nos primeiros territórios selecionados para organização das atividades pretendidas;	0,00	0,00	0,00	29/09/2025	31/10/2025	NA	NA
↳ 1.9.Realizar ações nos territórios definidos após avaliação; (Haveria busca por parcerias e realização de reunião para organização de atividades nesses outros territórios, como realizado nos primeiros territórios selecionados? Se sim, seria interessante especificar no cronograma.)	0,00	0,00	0,00	03/11/2025	28/11/2025	NA	NA
↳ 1.10.Coletar feedback das populações atendidas na segunda etapa do projeto, sobre as ações realizadas e sua produtividade	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	12/12/2025	NA	NA
↳ 1.11.Elaborar relatório apresentando os resultados alcançados pelo projeto e as dificuldades encontradas na sua execução.	0,00	0,00	0,00	15/12/2025	19/01/2026	NA	NA
↳ 1.12.Alimentar indicadores	-11,79	11,80	0,00	02/05/2025	26/01/2026	NA	NA
↳ 1.13.Fase de execução e acompanhamento encerrada	0,00	0,00	0,00	26/01/2026	26/01/2026	NA	NA
☐ 2.Encerramento	0,00	0,00	0,00	27/01/2026	18/02/2026	NA	NA
Custos não alocados em atividades				NA	NA	NA	NA

Objetivo: Possibilitar acesso aos canais de registros de denúncias e pedidos de providências ao Ministério Público de Minas Gerais e ao direito à informação como forma de melhorar a qualificação de demandas apresentadas aos órgãos ministeriais.

Peso: 1,00

Pontuação: 0,00

Desempenho: - %

▼ **Indicadores de Resultado** (6 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Benchmark	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
Participantes das ações desenvolvidas	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Materiais distribuídos	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Relatos detalhados recebidos	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Reuniões realizadas	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Satisfação dos participantes	Número	-	-	-	-	1,00	-	- %	
Índice de comunidades com diário de campo produzido	%	-	-	-	-	1,00	-	- %	

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto	Farol da Análise Crítica
Projeto em execução, apresentando desvio de 37,26% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto.	
Observações da Unidade	

