

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES- SETIC

- Apoio ao processo de registro de lições aprendidas;
- Ao final foi elaborado pela G4F um relatório contendo todos os itens acima, com as respectivas avaliações.

De forma complementar foi entregue uma Minuta do Modelo de Operação do EGP-TIC com o catálogo de serviços a serem fornecidos pelo EGP, detalhando a periodicidade, principais produtos e responsáveis.

7. ENCERRAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE TIC

Foi elaborado o Termo de Encerramento caracterizando que todos os artefatos previstos presentes no Plano de Implantação foram entregues e aprovados pelo Grupo Gestor da Implantação, bem como pelo Fiscal do Contrato.

Adicionalmente ao Termo de Encerramento foi realizada uma palestra de encerramento apresentando uma visão geral dos serviços prestados pelo EGP.

8. METODOLOGIAS E PADRÕES UTILIZADOS

- Para gerenciamento do projeto: metodologia desenvolvida pela G4F, a qual adota como base, a Metodologia de gerenciamento de Projetos do SISF, proposto pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) e o *Guia PMBOK 5ª Edição*;
- BPMN;
- Padrão para Gerenciamento de Portfólio do PMI.


9. EQUIPE ALOCADA

- Equipe principal:
 - Paulo Sérgio de Lima (Gerente do Projeto);
 - Marcelo Viola (Consultor-Instrutor em Gerenciamento de Projetos).
- Equipe interna de suporte G4F:
 - Lais Macedo (Analista).

O Contrato teve a duração total de 18 meses.

Declaramos que o quadro atual de colaboradores do Tribunal contempla, entre servidores e terceirizados, um total de 98 profissionais.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, até



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES- SETIC

a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Os serviços foram executados na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em Salvador (BA), e na matriz da G4F Soluções Corporativas, em Brasília (DF).

Salvador, 24 de Maio de 2016.

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Erica Rossiter
Diretora da SETIC
TRT da 5ª Região

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE TIC

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, CNPJ nº 07.094.346/0001-45, executou no período de dezembro/2014 a outubro/2015, forma satisfatória junto ao **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO**, por meio do contrato nº 32/2014 de 05 de dezembro de 2014, serviços técnicos especializados para implantação e aprimoramento do Escritório de Gestão de Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicações (EGP-TIC), compreendendo a estruturação de unidade de apoio à gestão de projetos, macro programas, programas e ações de TIC.

2. O projeto contemplou as fases, etapas e resultados abaixo elencados:

2.1. PLANO DE IMPLANTAÇÃO

A entrega contemplou cronograma de implantação do Escritório de Projetos com definição atividades, prazos, responsabilidades, recursos materiais e humanos utilizados, bem como a agenda de reuniões de implantação.

Por meio do Grupo Gestor da Implantação, o plano foi ajustado de acordo com as suas disponibilidades de tempo e pessoal dedicado para realização e acompanhamento da implantação.

O Plano de Implantação foi aprovado e acompanhado pelo Grupo Gestor da Implantação, bem como suas eventuais alterações.

A aprovação foi registrada em ata acordada entre a Contratada e Contratante devidamente armazenada em diretório de controle de versão do Projeto de Implantação.

Principais atividades:

- o Elaboração do Plano de Implantação;
- o Elaboração da apresentação de Kick-Off;
- o Validação do Plano de Implantação.
- o Reunião de alinhamento de expectativas e necessidades
- o Reunião de validação do Plano de Implantação
- o Reunião de Kick-Off do projeto.



2.2. METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS

A entrega contemplou o aprimoramento da metodologia de gestão de projetos do TIC do TRT-ES, na versão mais atual e disponível no início do projeto, abordando:

- o Propósito, objetivos e atribuições do EGP-TIC;
- o Definição da estrutura organizacional do EGP-TIC com a descrição de papéis, responsabilidades, perfis necessários e interfaces com outras áreas da TIC;
- o Implantação das áreas de conhecimento do PMBoK ainda não adotadas, a critério do TRT-ES;
- o Revisão dos fluxos dos processos de gerenciamento em notação BPMN;
- o Revisão dos modelos dos documentos;
- o Critérios de classificação dos projetos. Este critério, que considerou o escopo e o Prazo de Execução, foi utilizado para determinar os projetos definidos como pilotos;
- o Matriz de obrigatoriedade dos documentos em relação à classificação do projeto;
- o Papéis e Matriz de responsabilidade;
- o Técnicas e ferramentas;
- o Glossário e notação;
- o Indicadores de avaliação;
- o Identificação de expectativas e necessidades de evolução;
- o Alteração e atualização da metodologia de Gestão de Projetos;
- o Validação da Nova Versão da metodologia de Gestão de Projetos;
- o Reunião de levantamento das expectativas e necessidades de adaptações da Metodologia de Gestão de Projetos;
- o Reunião de validação da nova versão da metodologia e consecução dos ajustes necessários;
- o Reunião para apresentação da nova versão da metodologia.

Previamente ao aprimoramento da metodologia de gerenciamento de projetos foi realizado o diagnóstico de maturidade em gerenciamento de projetos por meio da aplicação do Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP). O resultado do diagnóstico foi direcionador para as etapas subsequentes do projeto.

