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Introdução 
 

  
 

 
 

 O presente relatório apresenta informações a respeito do andamento dos projetos integrantes 

do Plano Geral de Atuação – Área-Fim (PGA Finalístico) 2016-2017, disponibilizadas pelos respectivos gerentes 

de projeto e compiladas pela Coordenadoria de Planejamento Institucional (COPLI).  

 

 Para cada projeto integrante do PGA Finalístico 2016-2017, o relatório apresentará as 

seguintes informações: 

 

 Nome, indicador da situação e a unidade responsável pelo projeto; 

 Cronograma de execução do projeto, contendo as ações planejadas, os prazos estimados 

para execução e a situação de cada tarefa; 

 As metas definidas para o projeto e os indicadores associados; 

 Informações complementares a respeito da execução do projeto.  

 

 Para fins de demonstração da situação do projeto, foram estabelecidos os seguintes 

indicadores: 

 - Farol Verde: indica que os programas ou projetos apresentam desempenho favorável em 

relação à execução física e ao prazo. Será aplicado ao projeto que não se enquadrar em nenhum ponto que o 

classifique como farol vermelho ou farol amarelo. Estão incluídos na lista de projetos com farol verde aqueles que 

foram iniciados e estão dentro do prazo ou foram encerrados dentro do prazo. 

 

 - Farol Amarelo: indica que os programas ou projetos apresentam problemas, ameaças ou 

possíveis situações de riscos que possam comprometer seu desempenho ou impactar outras ações de 

acompanhamento. Será aplicado ao projeto que não se enquadrar em nenhum ponto que o classifique como farol 

vermelho. Estão incluídos na lista de projetos com farol amarelo aqueles que deveriam ter iniciado mas não foram, 

desde que o atraso não comprometa o projeto como um todo. 

 

 - Farol Vermelho: indica que os programas ou projetos apresentam resultados ou prazos 

comprometidos em função de entraves e dificuldades vivenciados durante sua execução. O indicador será 

utilizado também no caso da identificação de ameaças que certamente se concretizarão. Estão incluídos na lista 

de projetos com farol Vermelho aqueles que estão efetivamente atrasados; possuam tarefa(s) atrasada(s); não 

foram iniciados no tempo previsto e o atraso compromete a execução do projeto como um todo. 

 

 Importante destacar, também, que o presente documento foi compilado como Relatório de 

Acompanhamento, que consiste em documento elaborado com periodicidade bimestral e apresenta informações 

relativas às ações previstas para execução no período compreendido entre o início de vigência do PGA Finalístico 

e a data de fechamento do relatório.   

 

 Por fim, cabe salientar que o presente relatório foi finalizado pela COPLI em 06/06/2017 e 

reflete as ações executadas em cada projeto integrante do PGA Finalístico até 31/05/17.  
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Programa MP em Defesa  

da Sociedade 

 

 

 

 
 
 

 
Projetos Integrantes: 

 

Atuação Especializada no Controle Externo da Atividade Policial - CAODH 
Atuação Sistêmica no Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher - CAODH 

  Medidas socioeducativas em meio aberto – 1ª Etapa – Diagnóstico, Sensibilização e Atos 
Preparatórios - CAODCA 

Recuperação de Ativos Tributários – Ação Total - CAOET 
 

 

 
Identificação do Projeto:  

Projeto: Farol 

Atuação Especializada no Controle Externo da Atividade Policial Verde 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário 
(CAODH) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

1. Instituir um Grupo de Trabalho (GT) especializado 
em segurança pública. 

01/02/16  

a  

01/05/16 

07/05/16 07/05/16 Concluída 

Informações Complementares: O GT passa a ser integrado por 13 membros, consoante designação do 
Procurador-Geral de Justiça publicada no Diário Oficial do dia 25/03/2017:  
 
“Designa, no uso de suas atribuições, em conformidade com ação prevista no Plano Geral de Atuação – Área 
Finalística – Biênio 2016-2017, os Promotores de Justiça abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas 
atribuições, comporem o Grupo de Trabalho especializado em Segurança Pública e Controle Externo da 
Atividade Policial, ficando revogadas as designações anteriores:  
 
Ana Cláudia Lopes; Cláudia Spranger e Silva Luiz Motta; Daniel dos Santos Rodrigues; Francisco Ângelo 
Silva Assis; Guilherme Roedel Fernandez Silva; Gustavo Augusto Pereira de Carvalho Rolla; Janaína de 
Andrade Dauro; Márcio Henrique Mendes da Silva; Nívia Mônica da Silva; Rafael Moreno Rodrigues Silva 
Machado; Tereza Cristina Coutinho do Amaral Barroso; Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo; Wesley 
Leite Vaz”  

1.1 Realizar reunião inaugural do GT. 

01/05/16  

a 

01/06/16 

16/05/16 16/05/16 Concluída 

Informações Complementares: A reunião inaugural foi realizada em 16/05/2016. Após a reunião, verificou-
se a necessidade de se fazer um levantamento da situação da segurança pública no Estado de Minas Gerais. 
Nesse sentido, foi elaborado um diagnóstico da situação, em conjunto com a Diretoria de Estudos e Pesquisa 
da COPLI, para assessorar na execução da tarefa 2: “Estabelecer diretrizes de atuação do controle externo 
como forma de aprimoramento do serviço de segurança pública oferecido ao cidadão”. 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

2. Estabelecer diretrizes de atuação do controle 
externo como forma de aprimoramento do serviço 
de segurança pública oferecido ao cidadão. 

01/06/16  

a  

30/11/16 

11/07/16 30/11/16 Concluída 

3. Estabelecer e validar os três eixos de atuação do 
grupo no controle externo da atividade policial. 

01/06/16  

a  

01/08/16 

01/07/16 01/07/16 Concluída 

3.1 Definir integrantes do subgrupo 01 que atuarão 
com foco na prevenção da criminalidade 
(fortalecimento do policiamento comunitário-
participativo). 

01/08/16  

a  

30/09/16 

01/08/16 01/08/16 Concluída 

3.1.1 Identificar boas práticas na prevenção da 
criminalidade e compartilhá-las com membros do 
grupo. 

01/08/16  

a  

30/09/16 

01/08/16 01/09/16 Concluída 

3.1.2 Apresentar diretrizes para compor proposta 
de nota técnica relacionada ao tema. 

30/09/16  

a  

31/10/16 

01/08/16 30/10/16 Concluída 

3.2 Definir integrantes do subgrupo 02 que atuarão 
com foco na fiscalização pelo membro do MP da 
polícia investigativa. 

01/08/16  

a  

30/09/16 

01/08/16 01/08/16 Concluída 

3.2.1 Identificar boas práticas na atividade de 
fiscalização e compartilhá-las com membros do 
grupo. 

01/08/16  

a  

30/09/16 

01/08/16 01/09/16 Concluída 

 3.2.2 Apresentar diretrizes para compor proposta 
de nota técnica relacionada ao tema. 

30/09/16  

a  

31/10/16 

01/08/16 30/10/16 Concluída 

3.3 Definir integrantes do subgrupo 03 que atuarão 
com foco na tutela coletiva da segurança pública. 

01/08/16  

a  

30/09/16 

01/08/16 01/08/16 Concluída 

3.3.1 Identificar boas práticas na tutela coletiva de 
segurança pública e compartilhá-las com membros 
do grupo. 

01/08/16  

a  

30/09/16 

01/08/16 01/09/16 Concluída 

3.3.2 Apresentar diretrizes para compor proposta 
de nota técnica relacionada ao tema. 

30/09/16  

a  

31/10/16 

01/08/16 30/10/16 Concluída 

4. Realizar reunião de trabalho para a 
apresentação e validação das diretrizes 
apresentadas pelos subgrupos. 

30/09/16  

a  

31/10/16 

30/09/16 11/11/16 Concluída 

Informações Complementares: A fim de melhor adequar as atividades propostas às agendas dos membros 
do GT, a reunião prevista para ser realizada no dia 31 de outubro foi remarcada e realizada no dia 11 de 
novembro de 2016. 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 

Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

5. Publicar instrumento normativo que regulamenta 
a atuação do Grupo Especializado em Segurança 
Pública e Controle Externo da Atividade Policial. 

01/08/16  

a  

30/09/16 

01/08/16 _ Concluída 

Informações Complementares: Minuta de instrumento normativo que regulamenta a atuação do Grupo 
Especializado já encaminhada ao Gabinete, restando pendente apenas a publicação de ato do PGJ. 
Considerando que a tarefa de elaboração da minuta de instrumento normativo que regulamenta a atuação do 
Grupo Especializado já foi concluída, e que a publicação de tal instrumento não interfere no andamento das 
ações subsequentes do projeto e independe de ação direta do CAODH, a tarefa 5 foi considerada concluída. 

6. Divulgar Roteiro de Atuação no Controle Externo 
da Atividade Policial. 

30/09/16  

a 

 01/12/16 

01/08/16 01/01/17 Concluída 

7. Promover evento destinado aos públicos interno 
e externo para apresentar o roteiro de atuação e as 
diretrizes do exercício do controle externo da 
atividade policial 

03/03/17 
a  

30/09/17 
03/03/17  Em execução 

Informações Complementares: O evento está em fase de construção. Data prevista para realização: 28 e 29 
de agosto de 2017. 

8. Realizar oficinas temáticas com foco em 
prevenção da criminalidade, fiscalização pelo 
membro do MP da polícia investigativa, tutela 
coletiva da segurança pública.  

03/03/17 
a  

30/09/17 
03/03/17  Em execução 

Informações Complementares: As oficinas estão em fase de construção. Data prevista para realização: 28 e 
29 de agosto de 2017. 

9. Obter, analisar e consolidar dados sobre o 
exercício da atividade policial civil e militar no 
Estado de Minas Gerais. 

03/03/17  
a  

30/11/17
1
 

03/03/17  Em execução 

Informações Complementares: Está em andamento, com a participação da COPLI, a formalização de Termo 
de Cooperação Técnica com a Fundação João Pinheiro (FJP), cujo Plano de Trabalho prevê a obtenção, 
análise e consolidação dos dados sobre o exercício da atividade policial civil e militar no Estado de Minas 
Gerais. A minuta de TCT aguarda, neste momento, assinatura. Entretanto, tendo em vista os trâmites internos 
que se fizeram necessários à formalização do TCT, bem ainda a qualidade e complexidade das análises de 
dados propostas conjuntamente pelo GESP, COPLI e FJP, avalia-se, desde já, necessidade de prorrogação 

do prazo para conclusão da tarefa.  
1
Data estimada para término da tarefa alterada de 30/06/17 para 30/11/17 (O CAODH afirma que a 

prorrogação é necessária para o alcance dos objetivos do projeto e contribuirá para a profundidade do 

levantamento e da análise de dados proposta, não trazendo prejuízos para o alcance da meta no prazo 
previsto). 
 

10. Disponibilizar relatório sobre o exercício da 
atividade policial civil e militar aos órgãos de 
execução com atribuição de controle externo da 
atividade policial. 

01/04/17  
a  

30/11/17
2
 

01/04/17  Em execução 

Informações Complementares: Conforme informações complementares fornecidas na meta 9, já estão em 
execução as medidas necessárias à disponibilização de relatório decorrente da análise de dados sobre o 
exercício da atividade policial civil e militar no Estado de Minas Gerais. Entretanto, tendo em vista os trâmites 
internos que se fizeram necessários à formalização de TCT com a Fundação João Pinheiro, bem ainda a 
qualidade e complexidade das análises de dados propostas conjuntamente pelo GESP, COPLI e FJP, avalia-

se, desde já, necessidade de prorrogação do prazo para conclusão da tarefa.  
2
Data estimada para término da tarefa alterada de 30/06/17 para 30/11/17.  
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Tarefa 
Prazo 

Previsto 

Início 

Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

11. Implementar roteiro de atuação de controle 
externo da atividade policial. 

01/10/17  
a  

30/11/17 
  A iniciar 

12. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas ao desenvolvimento do 
projeto. 

01/03/17  
a  

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

13. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17  
a  

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 
 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Implementar, até 30.11.2017, o roteiro de atuação no controle externo da atividade policial em 
ao menos uma comarca de cada Região Integrada de Segurança Pública do Estado de Minas 
Gerais 

Indicador: 
Número de Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais com ao 
menos 1 comarca com roteiro implementado 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: Não se aplica 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

A tarefa relativa à implementação dos roteiros tem início previsto para 01/10/2017. 

 
 
 

Outras informações sobre o projeto: 

No dia 17 de outubro de 2016 foi realizada reunião entre membros do GESP CEAP e pesquisadores da Fundação 
João Pinheiro com o objetivo de planejar a cooperação entre as instituições. 

A coordenação da execução desta meta será exercida conjuntamente, a partir de março de 2017, pelas Promotoras 
de Justiça Nívia Mônica Silva, Coordenadora do CAO-DH, e Cláudia Spranger e Silva Luiz Motta, que atuará em 
cooperação na gestão dos trabalhos. 
 
Nos dias 10 de abril de 2017 e 29 de maio de 2017 ocorreram reuniões presenciais do GESP CEAP, ambas na PGJ, 
com a participação de 11 (onze) e 10 (dez) membros, respectivamente, do total de 13 (treze) integrantes do GESP 
CEAP. Ocorreram, ainda, reuniões específicas entre membros do GESP CEAP e a Fundação João Pinheiro, COPLI, 
Procurador Geral de Justiça Adjunto-Institucional, Procurador-Geral de Justiça e Comando da PMMG. Todas as 
reuniões mencionadas tiveram por objeto tratativas necessárias ao cumprimento das submetas previstas neste 
instrumento. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto: Farol 

Atuação sistêmica no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher Verde 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário 
(CAODH) 

 
 
Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

1. Realizar curso de qualificação sobre o Protocolo 
Latino-Americano de investigação de Mortes 
Violentas de Mulheres por Razões de Gênero, 
destinado a membros do MPMG que atuam no Júri, 
promotorias criminais e no combate à violência 
doméstica e familiar contra a mulher 

01/03/16  
a 

30/06/16 
01/03/16 03/06/16 Concluída 

Informações Complementares: O curso foi realizado nos dias 02 e 03 de junho de 2016. Foram convocados 
para o evento todos os promotores de justiça da 07ª, 12ª e 18ª PJs de Belo Horizonte, assim como todos os 
membros do Ministério Público que atuam junto às Promotorias de Justiça Criminais da RMBH (consoante 
publicação no Diário Oficial do dia 26/05/2016).  
 

Além disso, foram convidados para participar do evento todos os promotores de justiça do Estado que detêm 
a atribuição da violência doméstica e familiar contra a mulher (aproximadamente 260 convites). Não obstante 
o curso ter acontecido em junho, ações no sentido de viabilizar a realização do evento foram iniciadas em 
março do corrente ano. 

2. Constituir Grupo de Trabalho (GT) formado por 
órgãos de execução que atuam no enfrentamento 
da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
em municípios que referenciam as principais 
mesorregiões do Estado. 

01/04/16  
a 

 01/06/16 
01/04/16 _ Concluída 

Informações Complementares: O Grupo de Trabalho foi constituído e já está em funcionamento, restando 
pendente apenas a publicação de ato do PGJ contendo nomes dos membros participantes. Listagem de 
nomes já foi encaminhada ao Gabinete.  
 

Considerando que o GT está trabalhando e que a publicação não afeta o desenvolvimento das ações 
subsequentes do projeto e, também, que a tarefa independe de ação direta do CAODH, esta 2 foi considerada 
concluída. 
 

MEMBROS GT PGA 2016-2017 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  
Nívia Mônica Silva – CAO-DH ;Patrícia Habkouk - Belo Horizonte; Ludmila Costa Reis - Ribeirão das Neves; 
Fernanda Couto Garcia - Santa Luzia; Spencer dos Santos Ferreira Junior – Betim; Nicole Frossard De Filippo 
- Juiz de Fora; Aloisio Cunha Soares Junior – Patrocínio; Carla Regina Goulart Salaro - Governador 
Valadares; Rodrigo Gonçalves de Oliveira – Curvelo; Marcelo Dumont Pires- Igarapé; Carolina Marques 
Andrade – Pirapora; Fábio Santana – Contagem; Nelma Matos Silva Guimaraes - Teófilo Otoni; Thereza 
Cristina R. Dias Costeletti - Belo Horizonte; Ana Tereza Ribeiro Salles – Esmeraldas; Ana Gabriella Brito Mello 
Rocha – COLABORADORA; Ana Cláudia Lopes – COLABORADORA, Renata de Andrade Santos – 
COLABORADORA; Mônica Sofia Pinto Henriques da Silva - COLABORADORA 

3. Pactuar metodologia de trabalho do GT 
01/06/16  

a 
 01/08/16 

01/06/16 25/07/16 Concluída 

4. Diagnosticar a estrutura e cotidiano de trabalho 
dos integrantes do GT. 

01/08/16  
a 

 30/09/16 
25/07/16 15/09/16 Concluída 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

5. Realizar workshop. 
01/10/16  

a 
30/11/16 

25/07/16 16/09/16 Concluída 

Informações Complementares: Relativamente ao workshop realizado em 16/09/16, o CAODH destaca que o 
evento concorreu com a Semana do Ministério Público. Consideram, portanto, que o workshop alcançou 
plenamente o seu objetivo, vez que houve quórum bastante significativo (estiveram presentes 17 membros 
que possuem atribuição na área da ‘violência doméstica e familiar contra a mulher’ na capital e no interior do 
estado), que foram debatidos todos os temas previstos e, ainda, foram já elaborados 09 novos enunciados 
contendo diretrizes de atuação no âmbito da mencionada atribuição. 

6. Elaborar material técnico-científico com diretrizes 
de atuação e compartilhá-lo com os órgãos de 
execução integrantes do GT. 

01/12/16  
a 

 01/02/17 
12/09/16 13/01/17 Concluída 

7. Obter, analisar e consolidar dados sobre 
feminicídios no Estado de Minas Gerais. 

03/03/17  
a  

30/06/17 
03/03/17  Em execução 

Informações Complementares: A partir de parceria realizada com a 18ª Promotoria de Justiça de 
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, com a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (COMSIV) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e com o Observatório de 
Segurança Pública Cidadã (OSPC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), está em 
andamento estudo de casos de violência contra a mulher no estado de Minas Gerais, recortados por 
Comarca, com ênfase em feminicídios. 

8. Disponibilizar relatório sobre feminicídios. 
01/04/17  

a  
30/06/17 

01/04/17  Em execução 

9. Implementar roteiro acerca do enfrentamento da 
violência doméstica e familiar contra a mulher 

01/07/17  
a 

19/12/17 
  A iniciar 

10. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas à execução do projeto. 

01/03/17  
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

11. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17  
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 

Metas do projeto: 

  Meta 1 

Identificação: 
Implementar, até 19.12.2017, roteiro acerca do enfrentamento da violência doméstica e 
familiar contra a mulher em 10 municípios mineiros com altos índices de feminicídio 

Indicador: Número de roteiros implementados 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: Não se aplica 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

A tarefa relativa à implementação dos roteiros tem início previsto para 01/07/2017. 

 

Outras informações sobre o projeto: 

a) Os seguintes produtos referentes a tarefas e metas do projeto foram encaminhados à COPLI: (1) Nota de imprensa 
e lista de membros participantes de curso de qualificação sobre o Protocolo Latino-Americano de investigação de 
Mortes Violentas de Mulheres por Razões de Gênero; (2) Listagem de membros integrantes do GT; (3) Ata da 1ª 
reunião do GT, incluindo anexo descritivo da metodologia de trabalho pactuada. (4) Release de imprensa informando 
a realização do workshop; (5) Listagem atualizada de membros integrantes do GT; (6) Relatório-diagnóstico da 
estrutura e cotidiano de trabalho dos integrantes do GT; (7) enunciados já produzidos pelo GT. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – 1ª etapa – Diagnóstico, Sensibilização e Atos 
Preparatórios 

Amarelo 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
(CAODCA) 

 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Construir e validar a metodologia e instrumental 
do diagnóstico. 

01/03/17 
a 

31/03/17 
01/03/17 29/03/17 Concluída 

Informações Complementares: O instrumento de coleta do diagnóstico foi validado na reunião de 
Coordenação ocorrida em 29/03/17. Quanto à metodologia, deliberou-se, na mesma reunião, o 
encaminhamento de e-mail aos órgãos de execução em 01/04/17 para sensibilização quanto à iniciativa, bem 
como a articulação com o setor responsável pela plataforma MPForms, com vistas a viabilizar a 
disponibilização do instrumento para preenchimento naquela plataforma a partir de 10/04/17.   

2. Enviar instrumental para coleta de dados aos 
órgãos de execução, aplicar instrumental, devolver 
instrumental, sistematizar dados e publicar relatório 
do diagnóstico. 

01/04/17 
a 

31/07/17 
  Não iniciada 

Informações Complementares: O envio do instrumental para coleta de dados ainda não foi efetuado, em 
virtude do engajamento do CAODCA em uma série de reuniões agendadas pelo Grupo de Trabalho de 
Reestruturação do Sistema Socioeducativo Estadual, instituído por Decreto do Governador e por sugestão do 
Ministério Público. Este GT se desdobrou em 3 subgrupos e as reuniões estão ocorrendo desde o final de 
2016, sendo que a discussão das respectivas pautas deve ser concluída no mês de junho.  Além disso, o 
CAODCA resolveu adaptar o instrumental para que possa ser respondido on-line, o que ainda depende de 
conclusão, mas certamente simplificará e agilizará de forma relevante o tempo de execução do diagnóstico. 
Desta forma, será empreendido o esforço necessário para a inclusão do formulário no sistema informatizado e 
o lançamento da coleta de dados, na primeira quinzena do mês de junho, mantendo-se, em princípio, a data 
de 31/07/2017 para a conclusão desta etapa. 

3. Realizar reuniões de articulação junto à 
Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Secretaria 
de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social 
(SEDESE) para alinhamento metodológico e 
pactuação conjunta das estratégias a serem 
adotadas para atender as diversas regiões do 
Estado. 

01/04/17 
a 

31/10/17 
07/12/16  Em execução 

Informações Complementares: 8 (oito) reuniões foram realizadas com gestores da SEDESE, por meio da 
Subsecretaria de Assistência Social, no contexto do Subgrupo PARÃMETROS DO ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO, referente ao Grupo de Trabalho de Reestruturação do Sistema 
Socioeducativo. Estas reuniões ocorreram nas seguintes datas: 07/12/2016, 24/01/2017, 22/02/2017, 
14/03/2017, 29/03/2017, 18/04/2017, 03/05/2017e 23/05/2017.  Foram discutidas, dentre outras, as pautas 
relativas à regulação, à regionalização, à metodologia e ao cofinanciamento estadual dos serviços de 
execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Como desdobramento, as pactuações estabelecidas 
nestas reuniões serão submetidas à Comissão Intergestores Bipartite-CIB e poderão resultar em avanços 
normativos importantes para aperfeiçoamento da execução desta política, no âmbito estadual. Além disso, as 
mudanças eventualmente implementadas na normativa certamente refletirão no planejamento das ações do 
presente projeto. 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

4. Produzir, validar e encaminhar material de apoio 
aos órgãos de execução, para subsidiar a atuação 
do Ministério Público no sentido de exigir e apoiar a 
elaboração dos planos municipais de atendimento 
socioeducativo 

01/04/17 
a 

31/05/17 
01/04/17  Em execução 

Informações Complementares: A elaboração do material de apoio foi iniciada, com previsão de conclusão 
ao longo do mês de junho de 2017 e subsequente início da etapa 5. 

5. Articular a elaboração e aprovação dos planos de 
atendimento socioeducativo nos municípios que 
ainda não os tiverem finalizado e aprovado. 

01/06/17 
a 

31/12/17 
  A iniciar 

6. Produzir e validar material de apoio e orientações 
gerais, para aplicação na 2ª etapa do projeto 
(2018), em conformidade com o plano estratégico. 

01/08/17 
a 

19/12/17 
  A iniciar 

7. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas à execução do projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

8. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Diagnosticar, em no mínimo de 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais, a situação 
dos planos municipais de atendimento socioeducativo e a oferta de programas de execução 
de medidas socioeducativas em meio aberto, até 31/12/2017. 

Indicador: 
Percentual de municípios diagnosticados quanto à situação dos planos municipais de 
atendimento socioeducativo e da oferta de programas de execução de medidas 
socioeducativas em meio aberto 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          

          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 
Meta 2 

Identificação: 
Sensibilizar, até 31/12/2017, no mínimo 30% dos municípios que não possuem o plano 
municipal de atendimento socioeducativo, para que o elaborem e aprovem. 

Indicador: 
Percentual de Prefeituras Municipais que não possuem plano municipal de atendimento 
socioeducativo sensibilizadas para a elaboração e aprovação do mesmo. 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          

          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Meta 3 

Identificação: 
Sensibilizar, até 31/12/2017, para implementação/ reordenamento das medidas 
socioeducativas em meio aberto no mínimo 30% dos municípios em que percebida esta 
necessidade 

Indicador: 
Percentual de Prefeituras Municipais sensibilizadas para implementação/reordenamento das 
medidas socioeducativas em meio aberto. 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          

          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Recuperação de Ativos Tributários – Ação Total Verde 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (CAOET) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

1. Realizar análise da “carteira de grandes 
devedores” de ICMS. 

01/01/16 
a 

30/06/16 
01/01/16 20/05/16 Concluída 

2. Desenvolver operações conjuntas pela Força-
Tarefa composta por Ministério Público, Secretaria 
de Estado da Fazenda, Advocacia-Geral do Estado, 
Polícia Militar e Polícia Civil. 

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 19/12/16 Concluída 

3. Realizar análise da “carteira de grandes 
devedores” de ICMS. 

01/01/17 
a 

30/06/17 
02/17 02/17 Concluída 

Informações Complementares: A análise da carteira de grandes devedores é realizada no início de cada ano, 
propiciando o planejamento das ações/operações a serem implementadas prioritariamente em cada exercício. 
Assim, a análise referente a 2017 já foi concluída. 

4. Desenvolver pelo menos 12 (doze) operações 
conjuntas pela Força-Tarefa composta por Ministério 
Público, Secretaria de Estado da Fazenda, 
Advocacia-Geral do Estado, Polícia Militar e Polícia 
Civil. 

01/01/17 
a 

19/12/17 
26/01/17  Em execução 

Informações Complementares: Realizadas 6 operações, sendo elas: operação Datus (26/1/17); operação 
Não Tem Preço (27/1/17); operação Serendipe (27/1/17); operação Wireless (16/2/17); operação Sulanca 
(16/2/17); operação Ponto Final (21/3/17). 

5. Ampliar parcerias interinstitucionais 
01/01/16 

a 
19/12/17 

01/01/16  Em execução 

Informações Complementares: No que tange à “ampliação de parcerias institucionais”, foram recepcionados 
no mês de setembro/2016, pelo CAOET, membros dos Ministérios Públicos dos Estados da Bahia e do Espírito 
Santo, todos oficiantes na defesa da ordem tributária, visando debater pontos em comum e compartilhar 
experiências bem sucedidas no âmbito de atuação dos respectivos Comitês Interinstitucionais de Recuperação 
de Ativos (CIRA) – órgãos de importância vital na recomposição das receitas evadidas ao erário por meio de 
expedientes de sonegação fiscal.  
 
Promovida a inclusão do Presidente do TJMG como membro do CIRA – Comitê Interinstitucional de 
Recuperação de Ativos –, mediante edição do Decreto Estadual n° 47.126/2017, consistindo importante 
reforço à atuação do órgão, cuja atividade vincula-se ao incremento dos resultados pretendidos pelo presente 
projeto. 
 
Importante observar que as parcerias interinstitucionais podem variar conforme o caso ou objeto da operação a 
ser desenvolvida. Por exemplo: a Operação Ponto Final, deflagrada em 21/03/17, investigou o transporte 
clandestino intermunicipal de passageiros e contou com a participação do DEER/MG e da ANTT. 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

6. Acompanhar acordos entre a Força-Tarefa e o 
contribuinte com vista à quitação do crédito 
tributário. 

01/01/16 
a 

19/12/17 
01/01/16  Em execução 

Informações Complementares: 52 acordos celebrados em 2016. 08 acordos celebrados em 2017. 

7. Realizar a análise dos Autos de Notícia-Crime e 
dos procedimentos acumulados nas Promotorias de 
Justiça do interior, não abrangidas pelas 
Coordenadorias Regionais das Promotorias de 
Justiça de Defesa da Ordem Econômica e 
Tributária. 

01/01/16 
a 

19/12/17 
01/01/16  Em execução 

Informações Complementares: 62 procedimentos analisados em 2016. 16 procedimentos analisados em 
2017. 

8. Ampliar equipe técnica para absorção da 
demanda relatada no item  

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 01/01/16 Concluída 

9. Desenvolver sistema de informação de 
vinculação, controle e acompanhamento da 
tramitação de Autos de Notícia-Crime Tributária e 
de procedimentos investigatórios (Criminais, de 
Apoio à Atividade-Fim, etc.) em cada Promotoria de 
Justiça do Estado. 

01/01/16 
a 

19/12/17 
01/01/16  Em execução 

10. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional 
informações relativas à execução do projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

11. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Promover a recuperação de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) em 
receitas aos cofres do Estado, por meio de operações conjuntas e acordos de pagamento, no 
período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

Indicador: Montante de ativos recuperados. 

Resultado Anterior: R$14.025.007,26 (recolhimento imediato) e R$ 37.871.957,82 (total parcelado) 

Resultado Atual: R$ 15.733.632,66 (recolhimento imediato) 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

O resultado atual informado corresponde de forma atualizada, aos recolhimentos imediatos, à 
vista. Os totais parcelados e os efetivos recolhimentos serão informados no último relatório 
deste exercício. 
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Programa MP no Combate  

à Corrupção e na Defesa  

da Coisa Pública 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projeto Integrante: 
 

Águas Limpas”: Efetividade da Lei de Acesso à Informação nos Municípios Mineiros - CAOPP 
Viajante errante, passo sem rumo”: Saneamento de Irregularidades na Concessão de Diárias a Agentes 

Públicos Municipais - CAO-PP 
 

 

 
 
 

Identificação do Projeto:  

Projeto:  

“Águas Limpas”: Efetividade da Lei de Acesso à Informação nos Municípios Mineiros Amarelo 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Elaborar roteiro de atuação dos órgãos de 
execução, inclusive com disponibilização de 
material de apoio. 

10/02/17 
a 

01/04/17 
10/02/17 01/04/17 Concluída 

2. Disponibilizar atendimento, por e-mail, para 
esclarecimento de dúvidas eventualmente 
enfrentadas por órgão de execução em situações 
concretas. 

01/04/17 
a 

01/12/17 
01/04/17  Em execução 

3. Instaurar Procedimentos Administrativos tendo 
como objeto o acompanhamento da política pública 
de Acesso à Informação (via transparência pública 
ativa), executada por ente público municipal, nos 
moldes do art. 8º da Lei de Acesso à Informação, 
com subsequente imediata comunicação ao Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Defesa do Patrimônio Público - CAOPP. 

01/04/17 
a 

30/05/17 
01/04/17  Em execução 

4. Concluir Procedimentos Administrativos 
01/05/17 

a 
30/11/17 

  Não iniciada 

5. Informar ao CAOPP, nos moldes descritos no 
roteiro de atuação, esclarecendo a causa da 
extinção do PA (promoção de arquivamento ou 
ajuizamento de ação civil pública) ou justificar a sua 
não conclusão no prazo previsto no Plano Geral de 
Atuação 

01/05/17 
a 

01/12/17 
  Não iniciada 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

6. Apresentar à Procuradoria-Geral de Justiça de 
relatório com os resultados alcançados. 

02/12/17 
a 

10/12/17 
  A iniciar 

7. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

8. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Promover, até 30.11.2017, em pelo menos 70% dos entes públicos municipais mineiros, a 
correção das irregularidades encontradas no que tange ao disposto no art. 8º da Lei de 
Acesso à Informação. 

Indicador: Número de municípios com Portais analisados/ Total de municípios mineiros  

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

Indicador: Total de medidas adotadas pelo MP/ Número de municípios com irregularidades apuradas 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 
          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

Indicador: Total de Portais regularizados/ Total de Portais irregulares 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 
          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

Identificação do Projeto:  

Projeto:  

“Viajante errante, passo sem rumo”: Saneamento de Irregularidades na Concessão de Diárias a 
Agentes Públicos Municipais 

Amarelo 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Patrimônio Público (CAOPP) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Elaborar roteiro de atuação dos órgãos de 
execução, inclusive com disponibilização de 
material de apoio. 

10/02/17 
a 

01/04/17 
10/02/17 01/04/17 Concluída 

2. Disponibilizar atendimento, por e-mail, para 
esclarecimento de dúvidas eventualmente 
enfrentadas por órgão de execução em situações 
concretas. 

01/04/17 
a 

01/12/17 
01/04/17  Em execução 

3. Instaurar Procedimentos Administrativos tendo 
como objeto a identificação de possíveis 
irregularidades na regulamentação da concessão 
de diárias aos agentes públicos municipais, com 
subsequente e imediata comunicação ao Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Público - CAOPP. 

01/04/17 
a 

30/05/17 
01/04/17  Em execução 

4. Concluir Procedimentos Administrativos 
01/05/17 

a 
30/11/17 

  Não iniciada 

5. Informar ao CAOPP, nos moldes descritos no 
roteiro de atuação, esclarecendo a causa da 
extinção do PA (promoção de arquivamento ou 
ajuizamento de ação civil pública) ou justificar a sua 
não conclusão no prazo previsto no Plano Geral de 
Atuação 

01/05/17 
a 

01/12/17 
  Não iniciada 

6. Apresentar à Procuradoria-Geral de Justiça de 
relatório com os resultados alcançados. 

02/12/17 
a 

10/12/17 
  A iniciar 

7. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

8. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Promover, até 30.11.2017, o saneamento das irregularidades aferidas em normas editadas por 
pelo menos 80% dos entes federativos municipais mineiros (Executivo e Legislativo), que 
disciplinam a concessão e o pagamento de diárias aos agentes públicos municipais. 

Indicador: Número de municípios com normas analisadas/ Total de municípios mineiros 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 
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Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

Indicador: Total de medidas adotadas pelo MP/ Número de municípios com irregularidades apuradas 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 
          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

Indicador: Total de normas regularizadas/ Total de normas irregulares 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 
          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Programa MP em Defesa do  

Ordenamento Jurídico e da Cidadania 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Projetos Integrantes: 
 

10envolver - CIMOS 
Aprimoramento da Rede de Defesa e Promoção dos Direitos dos Idosos - CFDI 

Campanha de combate ao Aedes aegypti - CAOSAUDE 
Fomento à implementação e/ou fortalecimento regional da Rede de Atenção  

Psicossocial (RAPS) – Fase 1 - CAOSAUDE e CAODCA 
Internet Segura - COECIBER 

Ministério Público Itinerante - CIMOS 
Monitoramento de impropriedade de gêneros alimentícios no mercado  

de consumo - PROCON-MG 
O Ministério Público e o Terceiro Setor: atuação colaborativa - CAO-TS  

Rede de Cooperação entre Sistemas de Saúde e de Justiça – NATPRE - CAOSAUDE 
Reordenamento de Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança  

e do Adolescente em Minas Gerais - CAODCA 
Rua do Respeito - CIMOS 

Segurança das Barragens de Rejeitos de Mineração - CAO-MA 
Universalização do atendimento da população de 4 e 5 anos em pré-escolas e ampliação 

 das vagas para as creches - PROEDUC 
 

 

 

Identificação do Projeto:  

Projeto:  

10Envolver  Verde  

Unidade Responsável: 

Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (CIMOS) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

1. Preparar material para oficinas visando ao 
fortalecimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) como forma de 
potencializar o desenvolvimento local em 
municípios do 10envolver. 

01/02/16 
a 

31/03/16 
25/01/16 29/01/16 Concluída 

2. Realizar visita prévia ao município que receberá 
o “10envolver Capacidades” a ser realizado no 
âmbito da parceria entre CIMOS e Fundação João 
Pinheiro – FJP 

07/01/16 
a 

15/11/17 
25/01/16 29/01/16 Concluída 

Informações Complementares: A Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (Cimos), em parceria 
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Fundação João Pinheiro (FJP), 
realizou entre os dias 25 e 29 de janeiro as ações articuladas 10Envolver – Capacidades, no município de 
Crisólita, no Vale do Mucuri, município este escolhido como piloto para implementação do projeto. 
Além da visita prévia ao município escolhido como piloto, com a consolidação das ações do projeto foram 
realizadas outras 2 visitas prévias, nos municípios de Bonito de Minas e Pai Pedro nos meses que 
antecederam as respectivas ações do 10 Envolver Capacidades nos municípios. 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

3. Realizar oficinas de formação cidadã no âmbito 
do projeto “10envolver capacidades”. 

25/01/16 
a 

01/12/17 
25/01/16 29/01/16 Concluída 

Informações Complementares: Durante o 10Envolver – Capacidades em Crisólita, entre capacitações, rodas 
de conversa, oficinas e treinamentos, foram realizadas mais de 70 horas de atividades de formação. 
 
O projeto, inicialmente realizado em caráter experimental, serviu de base para ampliação das parcerias que 
contribuíram para sua execução. Dessa forma, foi possível contemplar outros municípios com o projeto. 
 
No total foram realizadas 14 oficinas de formação cidadã com associações, conselheiros de políticas publicas 
e juventude dos municípios no âmbito do “10envolver Capacidades”. Estima-se que cerca de 350 pessoas 
participaram de tais oficinas. 

4. Realizar oficinas sobre o PNAE e sua 
importância para o desenvolvimento local. 

15/06/17 
a 

01/12/17 
03/02/17  Em execução 

Informações Complementares: A previsão de início das oficinas sobre o PNAE foi modificada para 
acontecer no segundo semestre de 2017, devido à priorização, no ano de 2016, das atividades relacionadas 
às ações do “10envolver Capacidades”.  
 
A primeira das atividades foi antecipada para adequação e compatibilização com o cronograma do 10Envolver 
Capacidades em Monte Formoso. 

5. Acompanhar andamento das ações pactuadas 
durante oficinas de fortalecimento do PNAE nos 
municípios do 10envolver. 

01/09/17 
a 

19/12/17  
  A iniciar 

6. Avaliar projetos de intervenção articulada e de 
fortalecimento do PNAE. 

01/12/17 
a 

19/12/17 
  A iniciar 

7. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas ao desenvolvimento do 
projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

8. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: Realizar 3 (três) oficinas para fortalecimento do PNAE, até 01/12/2017. 

Indicador: Número de oficinas realizadas no prazo. 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 1 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Meta 2 

Identificação: 
Realizar 15 (quinze) oficinas de formação cidadã, no âmbito do “Projeto 10envolvendo 
Capacidades” em pelo menos um município contemplado pelo projeto 10envolver, até 
01/12/2017. 

Indicador: Número de oficinas realizadas no prazo 

Resultado Anterior: 12 

Resultado Atual: 14 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 
Meta 3 

Identificação: 
Elaboração de 1 (uma) peça técnica de avaliação das ações realizadas no 10envolver por ano, 
até 19/12/2017. 

Indicador: Número de peças técnicas elaboradas no prazo. 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: Não se aplica 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Aprimoramento da Rede de Defesa e Promoção dos Direitos dos Idosos Amarelo 

Unidade Responsável: 

Coordenadoria Estadual de Defesa do Direito de Família, das Pessoas com Deficiência e dos Idosos (CFDI) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Estabelecer parceria com as partes envolvidas: 
MP, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ONG 
Rede Cidadã. 

01/03/16 
a 

30/07/17
1
 

01/03/16  Em execução 

Informações Complementares: O Termo de Cooperação Técnica já foi assinado pela Rede Cidadã. Está 
para análise a assinatura do Conselho Central de BH/SSVP.   
 
1
Data prevista para término da tarefa alterada de 30/04/17 para 31/07/2017, em decorrência da morosidade 

das partes na análise e assinatura do TCT. A CFDI ainda não tem uma definição quanto ao impacto do atraso 
na assinatura do TCT para o alcance da meta, por essa razão, o farol da situação da tarefa foi considerado 
amarelo. 

2. Desenvolver em conjunto com a ONG Rede 
Cidadã o projeto “Rede de Defesa e Promoção dos 
Direitos dos Idosos de MG” e submeter à 
aprovação da Administração Superior. 

15/03/16 
a 

30/04/16 
15/03/16 30/04/16 Concluída 

3. Definir atribuição de cada parceiro envolvido. 
01/04/16 

a 
31/08/16 

02/05/16 31/08/16 Concluída 

Informações Complementares: As atribuições de cada parceiro envolvido na implantação do Projeto já estão 
definidas, foi feita uma análise criteriosa do TCT, atendendo as expectativas de todos os envolvidos. 

4. Provocar o poder público municipal visando à 
implementação do projeto. 

01/05/16 
a 

30/11/17 
02/05/16  Em Execução 

5. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em Execução 

Informações Complementares: Em 28/03/2017 foi realizada reunião do Coordenador e do Gerente do 
Projeto com o Coordenador e Equipe Técnica do COPLI, para apresentação do Projeto e discussão dos 
mecanismos para operacionalização do mesmo. 

6. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em Execução 

 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Fomentar a criação e implantação do Conselho Municipal do Idoso em pelo menos 30% dos 
municípios de Minas Gerais, até 19/12/2017. 

Indicador: Percentual de municípios com Conselho Municipal implantado. 

Resultado Anterior: 0 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Informações 
Complementares: 

 

 
 

Outras informações sobre o projeto: 

A situação Atual dos Conselhos Municipais do Idoso no Estado de Minas Gerais é a seguinte: 

 290 Conselhos ativos 

 71 Conselhos desativados 

 492 Conselhos inexistentes 

 TOTAL: 853 Municípios 

Realizadas parceria e tratativas junto ao Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais, para intercâmbio de 
informações e estratégias conjuntas visando à implantação e estruturação dos Conselhos. 

Encaminhado a COPLI solicitação de impressão de mil exemplares das cartilhas: Quer um Conselho? E do Estatuto 
do Idoso. Material que será utilizado para implementação da nossa meta. 

Realizada, em 31/05/2017, reunião com o Presidente e alguns Conselheiros do Conselho Estadual do Idoso de Minas 
Gerais, para desenvolvimento de ações conjuntas visando à implantação e estruturação dos Conselhos. 

Elaborada planilha retratando a situação dos Conselhos Municipais do Idoso/MG, em cada Comarca e seus 
respectivos municípios. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Campanha de combate ao Aedes aegypti Verde 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Saúde (CAOSAÚDE) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

1. Criar banner da Campanha de Combate ao 
Aedes Aegypti e release para exposição no Portal 
Público do MPMG. 

01/02/16 
a 

25/02/16 
01/02/16 25/02/16 Concluída 

Informações Complementares: Disponibilidade no portal extranet da Campanha de Combate ao Aedes 
aegypti para acesso de outras instituições estaduais e nacionais, conforme solicitado. 

2. Alterar a página do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde 
(CAOSAUDE) no portal do MPMG com amplo 
material para consulta. 

01/02/16 
a 

25/02/16 
01/02/16 25/02/16 Concluída 

Informações Complementares: Em 01/02/17 foi realizada atualização de informações, com inclusões de 
peças como Recomendações, ACP's, TAC, na página do CAOSAUDE “Campanha de Combate ao Aedes 
aegypti”. 

3. Criar e disponibilizar na página do CAOSAUDE 
Roteiro de Atuação para os Promotores de Justiça. 

01/02/16 
a 

25/02/16 
01/02/16 25/02/16 Concluída 

Informações Complementares: Encaminhado para todos os promotores de Justiça, via e-mail, Roteiro de 
Atuação para fornecer aos diversos Órgãos de Execução, com atribuições na Defesa da Saúde, subsídios 
técnico-jurídicos necessários à adequada fiscalização da Política Pública de Saúde, no tocante à 
implementação, pelos gestores SUS, de medidas efetivas de vigilância no combate ao mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da Dengue, febre Chikungunya e o Zika vírus. 

4. Comunicar a todas as comarcas, via ofício 
circular conjunto (Procuradoria-Geral de Justiça e 
CAOSAUDE), a participação do MPMG na 
Campanha de Combate ao Aedes aegypti. 

01/02/16 
a 

22/02/16 
01/02/16 22/02/16 Concluída 

Informações Complementares: Elaborado e enviado Ofício Circular nº 005/2016, informando aos 
Promotores de Justiça com atuação na Defesa da Saúde sobre a integração do MPMG, por meio da 
Procuradoria Geral de Justiça, à Campanha Estadual de Combate ao Aedes aegypti do Governo do Estado de 
Minas Gerais e Municípios. 

5. Criar um banner da Campanha de Combate ao 
Aedes aegypti para envio por e-mail, aos membros 
doMPMG, de informações sobre como acessar a 
página do CAOSAUDE e o Roteiro de Atuação.  

01/02/16 
a 

22/02/16 
01/02/16 22/02/16 Concluída 

6. Elaborar Minuta de Termo de Cooperação 
Técnica e encaminhar ao coordenador da 
Campanha de Combate ao Aedes aegypti, Vice-
Governador do Estado de Minas Gerais, visando 
sua contribuição, aprimoramentos e aprovação 
definitiva. 

01/02/16 
a 

22/02/16 
01/02/16 22/02/16 Concluída 

7. Lançar Estratégia Estadual e assinar Termo de 
Cooperação Técnica 

25/02/16 
a 

25/02/16 
25/02/16 25/02/16 Concluída 

Informações Complementares: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado e 
Ministério Público de Minas Gerais, dia 25 de fevereiro/2016 em evento realizado no Minas Centro. 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

8. Fomentar e acompanhar a instauração dos 
procedimentos investigatórios pelas Promotorias de 
Justiça. 

01/02/16 
a 

19/12/17 
01/02/16  Em execução 

9. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

10. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: Instaurar procedimentos investigatórios nas 296 promotorias de Justiça, até 19/12/2017. 

Indicador: Número de promotorias com procedimento investigatório instaurado 

Resultado Anterior: 65 promotorias (total de 192 procedimentos instaurados) 

Resultado Atual: 67 promotorias (total de 195 procedimentos instaurados) 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

De acordo com relatório extraído do Sistema de Registro Único, foram instaurados 

procedimentos nas seguintes promotorias: ALMENARA, ALPINÓPOLIS, ALVINÓPOLIS, 

ARAGUARI, ARAXÁ 1ª E 3ª PJ’s, ARCOS 1ª PJ, ARINOS, BARBACENA 1ª PJ, BELO HORIZONTE 19ª 

PJ, BETIM 8ª PJ, CAMBUÍ 1ªPJ, CAMBUQUIRA, CAOSAUDE (BELO HORIZONTE), CAPINÓPOLIS, 

CARATINGA 5ª PJ, CARMO DA MATA, CÁSSIA 2ª PJ, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, 

CONQUISTA, CONTAGEM 23ªPJ, CONSELHEIRO LAFAIETE 2ª PJ, CONSELHEIRO PENA 1ª PJ, 

CORONEL FABRICIANO 3ª PJ, CURVELO 3ª PJ, DIAMANTINA 2ª PJ, FRUTAL 1ª PJ, GUAXUPÉ 1ª 

PJ, GOVERNADOR VALADARES 15ª PJ, IBIRITÉ 3ª PJ, ITAÚNA 3ª PJ, ITAMBACURI 1ª PJ, 

ITUIUTABA 6ª PJ, JOÃO MONLEVADE 1ª PJ, JOÃO PINHEIRO 2ª PJ, LEOPOLDINA 2ª PJ, MACHADO 

2ª PJ, MANGA 1ªPJ, MANHUAÇU 4ª PJ, MINAS NOVAS, MONTALVÂNIA, MONTE ALEGRE DE 

MINAS, MONTES CLAROS 15ª PJ, NANUQUE 2ª PJ, NOVA LIMA 3ª PJ, PARACATU 3ª PJ, PARÁ DE 

MINAS 2ª PJ, PASSA TEMPO, PATOS DE MINAS 2ª PJ, PATROCÍNIO 2ªPJ, PERDIZES, PIRAPORA 

2ª PJ, PONTE NOVA 1ª PJ, POUSO ALEGRE 1ªPJ, PRATA, PRATÁPOLIS, RAUL SOARES, RIO 

POMBA , SACRAMENTO 1ª PJ, SALINAS 2ª PJ, SANTO ANTÔNIO DO MONTE, SÃO GONÇALO DO 

SAPUCAÍ 1ª PJ, TIMÓTEO 2ª PJ, TOMBOS, TRÊS PONTAS 1ª PJ, UBERABA 14ªPJ, UBERLÂNDIA 4ª 

PJ, VÁRZEA DA PALMA 1ª PJ 

 

Outras informações sobre o projeto: 

 
Outras ações realizadas no âmbito do projeto: 
 

 Reunião do Vice-Governador, presidente do Comitê de Combate ao Aedes aegypti, e CAOSAUDE com 
Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais para apoio desse órgão à campanha; 

 Reunião com ArcelorMittal para adesão das empresas ao comitê de Combate ao Aedes aegypti; 

 Reunião com o presidente do Comitê para discussão da nova edição atualizada do “SUSINHO” sobre a 
dengue, chikungunya e zika; 

 Participação em Audiência Pública com o Deputado Federal Newton Cardoso Júnior, Relator da Medida 
Provisória nº 712/2016, que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada 
situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do 
vírus chikungunya e do zika vírus, para discussão de expandir o foco da medida, incluindo outras ações; 

 Apresentação do site da Campanha de Combate ao Aedes aegypti do TCE para o Comitê e CAOSAUDE; 

 Reunião com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG para articulação e apoio ao 
comitê; 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Fomento à implementação e/ou fortalecimento regional da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) Vermelho 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Saúde (CAOSAÚDE) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Realizar articulação prévia do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 
da Saúde (CAOSAÚDE) e Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 
das Crianças e dos Adolescentes (CAODCA) com 
os órgãos partícipes para divulgação da estratégia. 

01/12/15 
a 

01/02/16 
01/12/15 01/02/16 Concluída 

Informações Complementares: Articulação realizada com os seguintes parceiros: Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS em Brasília/DF; Conselho de Secretarias Municipais de 
Saúde – COSEMS; Associação Mineira de Municípios de MG – AMM/MG; Secretaria de Estado de Saúde – 
SES/MG; Assembleia Legislativa de MG – ALMG; Ministério da Saúde; Conselho Estadual de Saúde. 

2. Realizar coleta de indicadores junto à Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-MG) quanto à existência 
de Microrregiões de Saúde com equipamentos e 
serviços de saúde mental regional. 

01/12/15 
a 

01/02/16 
01/12/15 29/03/16 Concluída 

3. Realizar coleta de indicadores, junto à 
Coordenação Estadual de Saúde Mental da SES-
MG, do quantitativo/local de CAPS AD III em 
funcionamento, em cada uma das Microrregiões de 
Saúde, com identificação do município-referência, 
linha de financiamento municipal, estadual e federal 
e cobertura populacional. 

01/12/15 
a 

01/02/16 
01/12/15 29/03/16 Concluída 

4. Realizar coleta de indicadores, junto à 
Coordenação Estadual de Saúde Mental da SES-
MG, do quantitativo/local de Unidades de 
Acolhimento Infanto-Juvenil (UA) em cada uma das 
Microrregiões de Saúde, com identificação do 
município-referência, linha de financiamento 
(investimento e custeio), de natureza municipal, 
estadual e federal e cobertura populacional. 

01/12/15 
a 

01/02/16 
01/12/15 29/03/16 Concluída 

5. Realizar coleta de indicadores, junto à 
Coordenação Estadual de Saúde Mental da SES-
MG, do quantitativo/local de Comunidades 
Terapêuticas beneficiárias do programa Cartão 
Aliança pela Vida, instituído pelo Decreto estadual 
45.739, de 2011. 

01/12/15 
a 

01/02/16 
01/12/15 29/03/16 Concluída 

6. Solicitar informações à Coordenação Estadual de 
Saúde Mental da SES-MG, do quantitativo/local de 
leitos habilitados para o Serviço Hospitalar de 
Referência para atenção às pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades de saúde decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas, em cada uma das 
Micro/Macrorregiões de Saúde, adulto e infanto-
juvenil, na forma da Portaria MS nº 148, de 31 de 
janeiro de 2012. 

01/12/15 
a 

01/02/16 
01/12/15 29/03/16 Concluída 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

7. Realizar coleta de indicadores, junto à Secretaria 
Nacional de Álcool e Drogas, do Ministério da 
Justiça (MJ) do quantitativo/local de Comunidades 
Terapêuticas beneficiadas com custeio federal, em 
face do Plano Integrado de Enfrentamento ao 
Crack e outras Drogas, instituído pelo Decreto 
Federal nº 7.179, de 20 de maio de 2010. 

01/01/16 
a 

30/04/17 
01/12/15  Em execução 

8. Solicitar informações à Coordenação Nacional 
de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, sobre 
apoio institucional à estratégia, inclusive de 
natureza financeira para construção e custeio de 
equipamentos da Rede de Atenção em Saúde 
Mental em cada uma das Regiões de Saúde de 
Minas Gerais 

01/12/15 
a 

30/04/17 
01/12/15  Em execução 

Informações Complementares: Em 2016 foi concluída a coleta de indicadores junto ao Ministério da Saúde. 
Já em 2017 será realizada articulação com o Ministério da Saúde quanto ao apoio institucional, inclusive de 
natureza financeira para construção e custeio do equipamento da Rede de Atenção em Saúde Mental.  

9. Realizar levantamento de informações acerca da 
previsão da política de Saúde Mental no Plano 
Municipal de Saúde (PMS) e Programação Anual 
de Saúde (PAS), bem como a previsão dos 
recursos orçamentários e financeiros, na LOA (Lei 
Orçamentária Anual). 

01/12/15 
a 

30/04/17 
01/12/15  Em execução 

10. Sistematizar informações gerais, na forma de 
Indicadores de Saúde, visando consolidado 
Diagnóstico Situacional. 

01/02/16 

a 

30/07/17 

01/02/16  Em execução 

Informações Complementares: Diagnóstico Situacional está ainda em execução no CAOSAUDE. 

11. Elaborar cronograma de implementação do 
projeto, por meio da estratégia da Mediação 
Sanitária, que vise ao fortalecimento da Rede de 
Atenção Psicossocial, conforme especificidades de 
cada uma das 77 Regiões de Saúde, a partir dos 
equipamentos/serviços infanto-juvenil, serviços de 
urgência e emergência e leitos psiquiátricos em 
hospitais gerais, com sua apresentação à COPLI e 
PGJ Administrativo para apoio logístico. 

04/03/16 

a 

30/07/17 

04/03/16  Em Execução 

12. Publicar, no Diário Oficial, estratégia e 
cronograma de viagens, bem como divulgar 
estratégia no portal de notícias do MPMG. 

14/03/16 

a 

30/07/17 

14/03/16  Em Execução 

13. Produzir material de apoio para distribuição aos 
Órgãos de Execução, como cartilhas, vídeo, roteiro 
de atuação, com orientação acerca da estratégia, 
visando a adoção de providências pelos órgãos do 
Sistema de Saúde e de Justiça na implementação e 
fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial 
microrregional. 

03/03/16 

a 

30/07/17 

03/03/16  Em Execução 

14. Aprimorar software de controle e fiscalização 
das internações em saúde mental (involuntárias) 
pelos equipamentos e serviços SUS. 

03/03/16 

a 

30/07/17 

03/03/16  Em Execução 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

15. Realizar Seminário com as Comunidades 
Terapêuticas e Sistema de Saúde (fiscalização, 
credenciamento, atuação complementar na Rede 
de Atenção à Saúde Mental) e participação dos 
promotores de Justiça de defesa da Saúde e da 
Infância e Juventude. 

03/03/16 
a 

30/07/17 
03/03/16  Em execução 

Informações Complementares: Quando do processo de revisão geral para renovação do Plano Geral de 
Atuação Finalístico, foram realizados ajustes no status da tarefa e definida nova data prevista para seu 
término. Em 2016 foi realizada reunião com as comunidades terapêuticas do Estado de Minas Gerais para 
apresentação do projeto e discussão sobre o papel das comunidades na Rede de Atenção Psicossocial, e 
informação sobre o seminário. Em 2017 será realizado o seminário, que já está em planejamento no CEAF 
para ocorrer até final de maio/2017.  

16. Executar projeto de implementação e 
fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), alinhados com a participação dos 
promotores de Justiça de cada comarca que faz 
parte das 77 (setenta e sete) Microrregiões de 
Saúde, com instauração respectiva de PAAF e 
PROPS no Sistema de Registro Único (SRU). 

14/03/16 
a 

19/12/17 
14/03/16  Em execução 

Informações Complementares: Ainda não foram instaurados PAAFs e PROPs relativos à execução do 
projeto. 

17. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas ao desenvolvimento do 
projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

18. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 
a 

19/12/17 
01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Promover a implantação da rede de atenção psicossocial em 15 microrregiões de saúde do 
Estado de Minas Gerais até 19/12/2017. 

Indicador: Número de microrregiões que implementaram a rede de atenção psicossocial. 

Resultado Anterior: 0 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 
O CAOSAUDE está elaborando o cronograma de viagens para implantação dos projetos nas 
comarcas. 

 
 

Outras informações sobre o projeto: 

Também foram realizadas reunião com o novo Secretário de Estado de Saúde – SES/MG e reunião com o Conselho 
Estadual de Políticas Antidrogas – CONEAD/MG para apresentação do projeto e articulação para apoio. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Internet Segura Verde 

Unidade Responsável: 

Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (COECIBER) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

1. Atualizar cartilha informativa da COECIBER, para 
divulgação da atuação do Ministério Público no 
combate aos crimes cibernéticos. 

01/03/17 
a 

01/08/17
1
 

01/03/17  Em execução 

Informações Complementares: Cartilha está atualizada e foi enviada por email à Superintendência de 
Comunicação, após reunião realizada para elaboração da arte gráfica. Em breve, será disponibilizada no 
portal.   
1
Data prevista para término da tarefa alterada de 02/05/17 para 01/08/17. A alteração no prazo de conclusão 

não traz prejuízo para o alcance das metas definidas  

2. Elaborar folders contendo dicas sobre a 
navegação segura na internet, que serão enviados 
às Promotorias de Justiça, bem como distribuídos à 
comunidade. 

01/03/17 
a 

01/08/17
2
 

01/03/17  Em execução 

Informações Complementares: Em reunião realizada com a Superintendência de Comunicação dia 22/03 foi 
recomendado substituir o folder por marcadores de livro, formato mais dinâmico, econômico e de fácil 
compreensão. Modelo já se encontra na Superintendência para elaboração da arte. A entrega do mesmo 
depende de licitação para impressão do material.   
2
Data prevista para término da tarefa alterada de 30/07/17 para 01/08/17. A alteração no prazo de conclusão 

não traz prejuízo para o alcance das metas definidas 

3. Gravar palestra em meio virtual para 
disponibilização no canal do Youtube e na Escola 
Virtual do MPMG. 

01/04/17 
a 

30/06/17 
01/04/17 25/05/17 Concluída 

Informações Complementares: Palestra gravada ministrada pela promotora, gestora do Projeto 

4. Articular e realizar palestras presenciais nas 
Coordenadorias Regionais das Promotorias de 
Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes do estado, visando à 
formação de multiplicadores (Promotores, 
servidores, Conselheiro Tutelar, professores, 
militares e outros). 

01/04/17 
a 

30/11/17 
04/04/17  Em execução 

Informações Complementares: Ofícios enviados aos Coordenadores Regionais em 04/04/2017, informando 
sobre o projeto e solicitando data para palestra no segundo semestre. 1ª Palestra agendada para dia 03/07 na 
Comarca de Patos de Minas e segunda palestra agendada para dia 17/08/2017 na Comarca de Teófilo Otoni. 

5. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

6. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 
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Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 

Disponibilizar, até 30/06/2017, a palestra “Navegação Segura” para 100% dos membros e 
servidores do Ministério Público de Minas Gerais, visando à capacitação destes e a formação 
de multiplicadores capazes de ministrar a palestra nas comunidades locais, com vistas à 
prevenção. 

Indicador: Percentual de membros e servidores alcançados 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: Não se aplica 

Situação: 
          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

Palestra gravada no CEAF em 25/05/2017 e aguardando edição para ser disponibilizada na 
Escola Virtual e no Youtube. 

 
Meta 2 

Identificação: Formar, pelo menos, 200 multiplicadores nas diversas regionais do Estado, até 30/11/2017.  

Indicador: Número de multiplicadores formados. 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: Não se aplica 

Situação: 
          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

Início do projeto no interior previsto para 17/08/2017 na Comarca de Teófilo Otoni. 

 
 

Outras informações sobre o projeto: 

A COECIBER continua cumprindo cronograma de visitas às escolas da Capital e região metropolitana com palestras 
para pais, alunos e professores. De janeiro a maio do corrente, a palestra foi assistida por 983 participantes entre 
alunos e professores. As palestras para pais fazem parte do projeto “Por dentro do MP”. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Ministério Público Itinerante Verde  

Unidade Responsável: 

Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (CIMOS) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Planejar e realizar eventos MP Itinerante ano 
2016 

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 14/12/16 Concluída 

1.1. Elaborar cronograma de eventos 
01/01/16 

a 
01/02/16 

01/01/16 01/02/16 Concluída 

1.2. Mobilizar sociedade civil, promotores naturais, 
servidores e secretarias dos municípios 
contemplados para a participação no projeto “MP 
Itinerante” 

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 14/12/16 Concluída 

Informações Complementares: Foram realizados 26 eventos MP Itinerante em 2016: Santa Efigênia de 
Minas, Gonzaga, Divinolândia de Minas, Córrego Danta, Epaminondas Otoni, Franciscópolis, Jampruca, 
Ninheira, Indaiabira, Berizal, Arapuá, Jordânia, Salto da Divisa, Bandeira, Juvenília, Miravânia, Lassance, 
Brasilândia de Minas, Santa Fé de Minas, Santana da Vargem, Santos Dumont, São Sebastião do Rio Preto, 
Santo Antônio do Rio Abaixo, Morro do Pilar, Água Boa, Angelândia. 

1.3. Fomentar a participação do Promotor de 
Justiça aos municípios que não são sede de 
comarca a fim de promover o acesso à justiça 

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 14/12/16 Concluída 

1.4. Realizar parcerias com outras instituições 
públicas para prestação de serviços 

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 14/12/16 Concluída 

1.5. Promover o acesso à Justiça através da 
difusão do conhecimento 

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 14/12/16 Concluída 

1.6. Incentivar a mobilização social e 
empoderamento popular através da realização de 
reuniões públicas/ comunitárias. 

01/01/16 
a 

31/12/16 
01/01/16 14/12/16 Concluída 

2. Planejar e realizar eventos MP Itinerante ano 
2017 

09/01/17 

a 

19/12/17 

09/01/17  Em execução 

2.1. Elaborar cronograma de eventos 

09/01/17 

a 

01/02/17 

09/01/17 28/02/2017 Concluída 

Informações Complementares: O cronograma inicial ficou pronto na segunda quinzena de novembro de 
2016, no entanto foi retificado devido à alteração da Coordenadoria da CIMOS. 

2.2. Mobilizar sociedade civil, promotores naturais, 
servidores e secretarias dos municípios 
contemplados para a participação no projeto “MP 
Itinerante” 

15/04/17 

a 

19/12/17 

03/04/17  Em execução 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

2.3. Fomentar a participação do Promotor de 
Justiça aos municípios que não são sede de 
comarca a fim de promover o acesso à justiça 

01/04/17 

a 

19/12/17 

03/04/17  Em execução 

2.4. Realizar parcerias com outras instituições 
públicas para prestação de serviços 

09/01/17  

a 

19/12/17 

09/01/17  Em execução 

2.5. Promover o acesso à Justiça através da 
difusão do conhecimento 

25/04/17 

a 

19/12/17 

25/04/17  Em execução 

2.6. Incentivar a mobilização social e 
empoderamento popular através da realização de 
reuniões públicas/ comunitárias. 

25/04/17 

a 

19/12/17 

25/04/17  Em execução 

3. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/2017  Em execução 

Informações Complementares: Aos 09/03/2017 foi encaminhado à COPLI o cronograma do MP Itinerante de 
2017.  

4. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: Realizar 280 atendimentos no ano de 2017 

Indicador: Número de atendimentos realizados 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 503 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 
 

Meta 2 

Identificação: 
Realizar até 18 palestras durante o ano de 2017, para moradores dos municípios 
contemplados pelo projeto “MP Itinerante” 

Indicador: Número de palestras realizadas 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 6 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Meta 3 

Identificação: Realizar, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, 18 eventos do MP Itinerante 

Indicador: Número de eventos MP Itinerante 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 6 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Monitoramento de Impropriedade de Gêneros Alimentícios no Mercado de Consumo Verde 

Unidade Responsável: 

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Realizar análise de demandas consumeristas e 
do mercado de consumo para definição do(s) 
gênero(s) alimentício(s) a ser monitorado. 

07/01/16 
a 

07/03/16 
07/01/16 07/03/16 Concluída 

Informações Complementares: Relatório contendo os resultados de todas as análises laboratoriais solicitadas 
pelo PROCON-MG é confeccionado anualmente. Dentro do segmento “alimentos”, o leite é o segundo produto 
mais demandado pelas promotorias de Justiça, perdendo para o café, que já foi alvo de amplo monitoramento 
entre 2014 e 2016. 

2. Definir o produto alimentício a ser monitorado. 
07/01/16 

a 
31/01/16 

29/04/16 29/04/16 Concluída 

Informações Complementares: O leite (UHT e pasteurizado) foi selecionado como o produto alvo do 
monitoramento. 

3. Definir laboratório e quantitativo de amostras 
disponíveis para análise. 

01/02/16 

a 

30/06/16 

01/02/16 30/06/16 Concluída 

Informações Complementares: O laboratório parceiro na análise das amostras é o Laboratório Nacional 
Agropecuário do Ministério da Agricultura – LANAGRO-MG/MAPA.  
 

Foram identificados 52 produtores, usinas de beneficiamento de leite vinculadas ao IMA (Instituto Mineiro de 
Agropecuária) e outras 55 vinculadas ao Ministério da Agricultura. Após identificação, foram mapeadas todas 
as fábricas de laticínios, separando-as por mesorregiões do Estado e, consequentemente, por regionais do 
Procon-MG, de modo a possibilitar planejamento da logística de coleta dos produtos-alvo. 
 

4. Realizar coleta de amostras de 75% dos 
produtores de leite do Estado de Minas Gerais. 

01/08/16 
a 

31/07/17 
01/08/16  Em execução 

 
 Informações Complementares:. Foram coletadas, até 29/05/17, 63 amostras, correspondendo a 60 % do 
total de produtores do Estado. 

 

5. Encaminhar amostras coletadas para o 
laboratório e os respectivos laudos para as PJDC. 

01/08/16 
a 

31/08/17 
01/08/16  Em execução 

6. Instaurar Processos Administrativos e 
responsabilizar os infratores que comercializam 
produtos impróprios para o consumo. 

01/10/16 

a 

31/10/17 

17/11/16  Em execução 

7. Encaminhar relatório com os resultados obtidos 
(decisões administrativas e termos de ajustamento 
de conduta firmados) ao Procon-MG. 

01/07/17 
a 

31/10/17 
  A iniciar 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

8. Elaborar o relatório consolidado 
01/08/17 

a 
15/11/17 

  A iniciar 

9. Divulgar para o Sistema Estadual de Defesa do 
Consumidor (SEDC) e a sociedade o relatório com 
os resultados obtidos. 

15/11/17 
a 

30/11/17 
  A iniciar 

10. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas ao desenvolvimento do 
projeto.. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

11. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Responsabilizar 100% dos infratores identificados no programa de monitoramento, até 
31/10/2017 

Indicador: Percentual de infratores responsabilizados 

Resultado Anterior: 80% 

Resultado Atual: 47% 

Situação: 

          
          

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

Informações 
Complementares: 

Verifica-se pelo SRU que 47 % dos infratores identificados, cujos laudos foram remetidos, já 
respondem perante as PJDC, através de PA ou IP. 

Das 63 amostras coletadas, 7 ainda estão em análise. 

Importante observar que o percentual de infratores a serem responsabilizados não é um 
número absoluto, ou seja, a meta não será alcançada, necessariamente através de uma 
evolução linear. Refere-se a uma razão entre o número de processos administrativos 
instaurados e número de laudos que identificaram alguma impropriedade. Isto ocorre pois as 
fases de coleta, análise e responsabilização dos infratores ocorrem simultaneamente. 

A informação disponibilizada até o momento refere-se aos processos instaurados. A 
informação quanto à responsabilização propriamente dita será possível de ser obtida apenas 
quando as PJDC encaminharem os relatórios com os resultados obtidos, previsto para iniciar a 
partir de julho de 2017. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

O Ministério Público e o Terceiro Setor: Atuação Colaborativa Amarelo 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e Entidades de Interesse 
Social (CAOTS) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Levantar as fundações de direito privado com 
atuação no estado de Minas Gerais 

15/02/16 

a 

15/04/16 

15/02/16 15/04/16 Concluída 

Informações Complementares: O relatório contendo todas as fundações existentes em Minas Gerais, 
separadas por comarcas, já foi concluído e o documento encontra-se disponível na secretaria do CAOTS.  

 

2. Elaborar relatório das fundações existentes 
em Minas Gerais agrupadas por área de 
atuação. 

16/04/16 

a 

29/07/16 

16/04/16 19/07/16 Concluída 

Informações Complementares: As fundações foram agrupadas levando em conta sua principal área de 
atuação, pois, em geral, as instituições atuam em várias fontes de trabalho. 
  
Como há um grande número de fundações que estão irregulares, sendo que aquelas que não estão 
exercendo suas atividades podem ser extintas, o número inicialmente apresentado pode ser alterado.   

3. Definir os critérios e selecionar as fundações 
alvo do projeto. 

06/03/17 
a 

05/05/17 
06/03/17 05/05/17 Concluída 

Informações Complementares: Fundações selecionadas: 
 
Fundações com atividade na área de saúde: Fundação Assistência Integral à Saúde – FAIS, Fundação 
Benjamin Guimarães, Fundação Hospitalar São Francisco de Assis 
Fundação com atividades na área de asilo: Fundação Nasci De Novo, Fundação Obras Sociais 
Paróquia Boa Viagem, Fundação Balbina Camila de Araújo 
Fundação com atividades na área de apoio: Fundação Christiano Ottoni, Fundação de Apoio 
Empresarial - FUNAPE 
Fundação com atividades na área de educação: Fundação Espírita Cárita, Fundação Pela Valorização 
da Vida 
Fundação com atividade na área da infância: Fundação São João Bosco Para Infância, Fundação CDL 
Pró-Criança 
Fundação com atividade na área de meio ambiente: Fundação Victor Dequech 

4. Levantar os projetos sociais apresentados 
pelas fundações e as dificuldades encontradas 
na execução. 

08/05/17 
a 

07/07/17 
  Não iniciada  

5. Promover reuniões conjuntas entre fundações 
e os CAO's/ Coordenadorias/ Procon visando à 
aproximação e saneamento de eventuais 
questões identificadas. 

10/07/17 
a 

29/09/17 
  A iniciar 

6. Reunir com os Conselhos de Direitos 
correlatos. 

02/10/17 
a 

03/11/17 
  A iniciar 

7. Reunir com os gestores públicos 

06/11/17 

a 

22/11/17 

  A iniciar 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

8. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas ao desenvolvimento do 
projeto. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

9. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas e os resultados alcançados, 
compilando as lições aprendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 

Implementar diretrizes de atuação colaborativa em pelo menos 03 fundações privadas em 
cada área de atuação do Ministério Público até 30/11/2017, de modo a propiciar uma maior 
aproximação do Ministério Público com as entidades do Terceiro Setor, visando um melhor 
desempenho de suas finalidades. 

Indicador: 
Número de fundações privadas com as diretrizes implementadas em cada área de atuação 
do Ministério Público. 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 
 

Outras informações sobre o projeto: 

É realizado acompanhamento periódico para verificação da regularidade de funcionamento das fundações. O 
CAOTS fornece orientação ao promotor natural para extinção das inativas e para regularização daquelas 
inadimplentes, com requisição de documentos e prestação de contas. 
 
Foram realizadas reuniões temáticas com o CAOSAÚDE e a CFDI : 
 

• CAO Saúde para discussão de reestruturação e gestão de fundações hospitalares do Estado 
• CFDI em visitas às ILPIs e alinhamento de políticas públicas para idoso e deficiente. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Rede de cooperação entre sistemas de saúde e de justiça - NATPRE Verde 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Saúde (CAOSAUDE) 

 

 
Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Realizar articulação prévia do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 
da Saúde (CAOSAÚDE) com as Promotorias de 
Justiça e municípios partícipes, integrantes de cada 
comarca (partes interessadas). 

01/12/15 

a 

01/02/16 

01/12/15 01/02/16 Concluída 

Informações Complementares: Realizadas articulações com órgãos parceiros, com algumas promotorias de 
justiça das comarcas do interior e com os prefeitos municipais para execução do projeto. 

2. Avançar nas discussões técnico-jurídicas com 
identificação das Promotorias de Justiça e 
municípios que participarão inicialmente dessa 
estratégia. 

16/02/16 

a 

31/07/17 

16/02/16  Em execução 

3. Elaborar a minuta de Termo de Cooperação 
Técnica (TCT) e encaminhar aos municípios 
partícipes e Promotorias de Justiça, integrantes de 
cada dessas comarcas, visando contribuição com 
aprimoramentos e aprovação definitiva. 

16/02/16 

a 

31/07/17 

16/02/16  Em execução 

Informações Complementares: A minuta do TCT está sendo elaborada pelo CAOSAUDE juntamente com 
órgãos partícipes. Apresentação da minuta ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 
CONASEMS em Brasília/DF, ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS, à Associação 
Mineira de Municípios de MG – AMM/MG, à Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG, ao Centro Cockrane 
do Brasil, à Confederação Nacional dos Municípios – CNM e à Assembleia Legislativa de MG - ALMG, que 
fizeram seus apontamentos e alterações no TCT. 
Além das parcerias citadas acima, articulações por meio de reuniões estão sendo realizadas com os seguintes 
órgãos: Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCE/MG, Defensoria Pública, Ministério da Saúde - MS, 
Conselho Estadual de Saúde – CES/MG e Frente Nacional de Prefeitos, para apresentação do Projeto e do 
TCT para suas adesões. 

4. Aprovar minuta de Cooperação Técnica pelos 
partícipes. 

16/02/16 

a 

31/07/17 

16/02/16  Em execução 

5. Elaborar material de apoio para ser entregue às 
Promotorias de Justiça e municípios partícipes da 
estratégia, contendo, dentre outros, roteiro de 
atuação, cartilha, declaração de inexistência de 
conflito ético e decreto municipal. 

03/03/16  

a 

31/07/17 

03/03/16  Em execução 

6. Designar data da solenidade de lançamento da 
estratégia estadual, com consequente assinatura 
do TCT, pela Procuradoria Geral de Justiça e 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça de Defesa da Saúde, com os municípios 
partícipes integrantes daquelas 15 comarcas. 

16/02/16 

a 

31/07/17 

16/02/16  Em execução 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

7. Construir o e-NATPRE consistente em um banco 
de dados de informações técnicas produzidas por 
cada uma das equipes dos NATPRE no estado de 
Minas Gerais. 

03/03/16 

a 

31/07/17 

03/03/16  Em execução 

08. Realizar articulação com órgãos externos, como 
universidades públicas e Escola de Saúde Pública 
de Minas Gerais (ESP/MG) para os fins de 
capacitação e apoio técnico remoto das equipes do 
NATPRE, por meio de oportuno Acordo de 
Cooperação Técnica com o MPMG. 

03/03/16 

a 

31/07/17 

03/03/16  Em execução 

09. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas ao desenvolvimento do 
projeto. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

10. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas, os resultados alcançados, 
compilando as lições apreendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Promover a implantação do Núcleo de Apoio Técnico no Pré Processo - NATPRE em 15 
Comarcas do Estado de Minas Gerais até 19/12/2017 

Indicador: Número de comarcas com implementação do NATPRE 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 
O CAOSAUDE está elaborando o cronograma de viagens para implantação dos projetos nas 
comarcas. 

 
Meta 2 

Identificação: 
Implementar método de sistematização do Núcleo de Apoio Técnico no Pré Processo - 
NATPRE até 19/12/2017 

Indicador: Sistema desenvolvido e implantado 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: 0 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Reordenamento de Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente em Minas Gerais 

Verde 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
(CAODCA) 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Construir e validar Roteiro de Atuação 

07/01/16 

a 

31/05/16 

07/01/16 31/05/16 Concluída 

Informações Complementares: Além da construção e validação do roteiro, o CAODCA implementou, como 
piloto, um roteiro na comarca de Contagem, de modo a colher informações e experiências com vistas a 
otimizar sua aplicação em outras comarcas, após o evento de lançamento.  

2. Produzir Kit Técnico CT-CMDCA 

07/01/16 

a 

31/05/16 

07/01/16 21/09/16 Concluída 

Informações Complementares: O material técnico sobre CMDCA e o material sobre Conselhos Tutelares 
foram construídos em esforço conjunto dos Coordenadores e das equipes técnicas do CAODCA e das 
CREDCAs, e encaminhados à Superintendência de Comunicação Integrada (SCI) para diagramação, 
respectivamente, em abril e agosto de 2016. 
 
O Termo de Referência eletrônico do pregão para impressão das cartilhas foi enviado à DICOM em 21/09/16. 
Na mesma data, as duas cartilhas (CMDCA e CT) foram disponibilizadas na Intranet do MPMG, tendo o link 
sido encaminhado, por e-mail, para todos os Promotores de Justiça do estado com atuação na área de Defesa 
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. 

 
A tiragem impressa do kit técnico, composta por 1.500 (mil e quinhentas) cartilhas sobre Conselho Tutelar e 
1.500 (mil e quinhentas) cartilhas sobre Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi 
recebida pelo CAODCA em 13/01/2017. Encaminhou-se um exemplar de cada cartilha à DPIN/COPLI e à 
Secretaria do FUNEMP, para conhecimento e arquivo.  
 
Em seguida, procedeu-se à distribuição dos exemplares físicos às Promotorias de Justiça com atuação em 
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, bem como aos Conselhos Tutelares e Conselhos 
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente do estado de Minas Gerais, além de outros atores 
relevantes do Sistema de Garantia de Direitos. Até a data de 28/03/2017, foram distribuídos 1.260 (mil 
duzentos e sessenta) exemplares da Cartilha CT e 1.238 (mil duzentos e trinta e oito) exemplares da Cartilha 
CMDCA.  

3. Realizar Seminário de Lançamento do Roteiro de 
Atuação 

01/06/16 

a 

30/06/16 

02/06/16 03/06/16 Concluída 

Informações Complementares: O Seminário “A atuação dos conselhos de direitos e tutelares” foi realizado 
pelo CAODCA em parceria com o CEAF nos dias 02 e 03/06/2016, tendo sido o evento gravado e inclusive 
disponibilizado ao público no Youtube.  
 

4. Implementar Roteiro de Atuação – CAODCA 

01/06/16 

a 

16/12/16 

04/06/16 16/12/16 Concluída 

Informações Complementares: As tarefas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correspondem à fase de execução do projeto no 
ano de 2016, tendo sido iniciadas logo após o lançamento do Roteiro de Atuação. Seu encerramento se deu 
em dezembro/2016, tendo sido apurados os resultados apresentados no relatório encaminhado à COPLI em 
janeiro/2017.  
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

5. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA Alto 
Paranaíba e Noroeste 

01/06/16 

a 

16/12/16 

04/06/16 16/12/16 Concluída 

6. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Jequitinhonha/Mucuri 

01/06/16 

a 

16/12/16 

04/06/16 16/12/16 Concluída 

7. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Norte de Minas 

01/06/16 

a 

16/12/16 

04/06/16 16/12/16 Concluída 

8. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA Rio 
Doce 

01/06/16 

a 

16/12/16 

04/06/16 16/12/16 Concluída 

9. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Triângulo Mineiro 

01/06/16 

a 

16/12/16 

04/06/16 16/12/16 Concluída 

10. Realizar reunião de avaliação do projeto no 
Ciclo 2016 e planejamento do Ciclo 2017  

01/11/16 

a 

08/02/17 

01/11/16 08/02/17 Concluída 

Informações Complementares: A tarefa em questão tem por objetivo proceder à avaliação de resultados do 
primeiro ciclo (2016) e ao planejamento do segundo ciclo (2017) do projeto. Ao final de 2016, perante a 
expectativa de que haveria mudanças na Coordenação em 2017, decidiu-se pelo adiamento da reunião para o 
mês de fevereiro, de modo que ela fosse realizada já com a participação dos novos Coordenadores, que 
estarão à frente do projeto ao longo do segundo ciclo. A reunião, dessa forma, ocorreu em 08/02/2017.  

 

11. Revisar Roteiro de Atuação 
02/03/17 

a 
15/06/17

1
 

29/03/17 
 

Em execução 

Informações Complementares: A definição de responsabilidades para revisão do roteiro ocorreu na reunião 
de Coordenação realizada em 29/03/17, data, portanto, na qual a tarefa foi iniciada. A revisão completa do 
roteiro relativo às condições de funcionamento do Conselho Tutelar pretende tornar estes roteiros mais 
simples e auto-executáveis, de modo que possam ser executados pelos Promotores(as) de Justiça e seus 
auxiliares locais, ao invés de ficarem aguardando a presença das equipes do CAODCA ou CREDCAs para 
iniciarem as ações, o que limita enormemente a amplitude do projeto. 
Assim, o roteiro de inspeção do CT está sendo inteiramente readequado, com simplificações e redução dos 
questionamentos, para que qualquer membro ou servidor do MP possa realizar a inspeção. Também está 
sendo elaborado um instrumento de análise das leis municipais, nos mesmos moldes.  
Com base no rol de irregularidades mais frequentes, já foi elaborado um modelo de Ação Civil Pública. O 
modelo de Termo de Ajustamento de Conduta, partindo do modelo já existente no CAODCA, também está em 
vias de ser finalizado. Assim, a revisão do roteiro está praticamente pronta, faltando apenas alguns ajustes 
técnicos e a deliberação do CAODCA, em conjunto com as demais CREDCA’s, para sua aprovação e 
disponibilização na página eletrônica do MPMG, o que deverá ocorrer na primeira quinzena do mês de junho 
de 2017. 
1
Data prevista para término da tarefa alterada de 15/05/17 para 15/06/17. 

 

12. Implementar Roteiro de Atuação – CAODCA 

09/01/17 

a 

30/11/17 

09/01/17 

_ 

Em execução 

Informações Complementares: As tarefas 12, 13, 14, 15, 16 e 17 correspondem à fase de execução do 
projeto no ano de 2017, tendo sido iniciadas logo após o término do recesso judiciário (09/01). Em 
dezembro/2017 serão apurados os resultados correspondentes, sem prejuízo do monitoramento periódico dos 
mesmos ao longo do ano. 

 

13. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Alto Paranaíba e Noroeste 

09/01/17 

a 

30/11/17 

09/01/17 

_ 

Em execução 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

14. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Jequitinhonha/Mucuri 

09/01/17 

a 

30/11/17 

09/01/17 _ Em execução 

15. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Norte de Minas 

09/01/17 

a 

30/11/17 

09/01/17 _ Em execução 

16. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Rio Doce 

09/01/17 

a 

30/11/17 

09/01/17 _ Em execução 

17. Implementar Roteiro de Atuação – CREDCA 
Triângulo Mineiro 

09/01/17 

a 

30/11/17 

09/01/17 _ Em execução 

18. Realizar reunião de avaliação final do projeto 

01/12/17 

a 

15/12/17 
_ _ A iniciar 

19. Documentar, integrar e fornecer à 
Coordenadoria de Planejamento Institucional as 
informações relativas ao desenvolvimento do 
projeto. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

20. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas, os resultados alcançados, 
compilando as lições apreendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Ter roteiro de atuação implementado pelos promotores de Justiça, em conjunto com os órgãos 
de apoio em, no mínimo, 172 municípios no estado de Minas Gerais, no período de 
07/01/2016 a 15/12/2017 

Indicador: Número de municípios com roteiro de atuação implementado. 

Resultado Anterior: 135 

Resultado Atual: 152 

Situação: 

          

          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 
 

Outras informações sobre o projeto: 

A implementação do roteiro é iniciada com a instauração do IC por parte do PJ do órgão de execução. Quando o 
CAODCA/CREDCA recebe a solicitação de apoio para implementação do Roteiro, inclui-se o caso na contabilização 
do resultado. Optou-se por mensurar o indicador pela instauração (e não pelo encerramento) pelos seguintes motivos: 
a) o encerramento dos casos implantados dificilmente ocorrerá no mesmo ano, tendo em vista os múltiplos 
desdobramentos que a atuação para reordenamento pode ter, e b) Cada caso pode ser encerrado de uma forma, o 
que dificulta uma mensuração padronizada do término. 
 
Assim, um IC para reordenamento de CT e CMDCA pode resultar tanto em pactuações realizadas com os gestores 
municipais na reunião de devolutiva quanto dar origem a uma Recomendação, a um TAC ou a uma ACP, de acordo 
com a complexidade do caso e com a responsividade das prefeituras à atuação do MP. Por isso, a atuação ministerial 
destinada a reordenar os Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos pode, conforme o caso, ser breve ou se 
prolongar por vários anos, transcendendo inclusive a duração do projeto.  
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Dessa forma, dada a necessidade de monitorar e avaliar os resultados do projeto em tempo hábil, fazê-lo pela 
instauração dos IC’s correspondentes foi a opção mais viável, sem prejuízo de um acompanhamento dos 
desdobramentos de cada caso pelo CAODCA e pelas CREDCAs, para além do indicador de projeto estabelecido.  

 

POSSÍVEL ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA: a equipe do CAODCA, ao longo da execução da tarefa 11 (revisão 
dos roteiros de atuação), está planejando uma modificação na metodologia do projeto, de forma a simplificar algumas 
ações e incentivar a execução do roteiro   pelos Promotores(as) de Justiça, independentemente de apoio no local 
pelas equipes técnicas do CAODCA e CREDCAs, o que deverá ocorrer somente em casos excepcionais. Estas 
alterações serão decididas e informadas no próximo relatório de monitoramento. 
 
 
Detalhamento dos resultados alcançados, por Coordenadoria Regional: 
 
 
CAODCA = 12 (doze) = Contagem (piloto), Passa Tempo, Piracema, Faria Lemos, Pedra Dourada, Tombos, 
Carangola, Paraguaçu, Fama, São Francisco do Glória, Fervedouro, Santa Bárbara. 
 
CREDCA Alto Paranaíba e Noroeste = 11 (onze) = Ibiá, Pratinha, João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Tiros, Carmo 
do Paranaíba, Patrocínio, Guimarânia, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza, Patos de Minas. 
 
CREDCA Jequitinhonha/Mucuri = 66 (sessenta e seis) = Almenara, Bandeira, Divisópolis, Mata Verde, Palmópolis, 
Rio do Prado, Rubim, Jacinto, Jordânia, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Comercinho, 
Itaobim, Medina, Aricanduva, Carbonita, Itamarandiba, Águas Formosas, Bertópolis, Crisólita, Fronteira dos Vales, 
Machacalis, Santa Helena de Minas, Umburatiba, Campanário, Frei Gaspar, Itambacuri, Jampruca, Nova Módica, 
Pescador, São José do Divino, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Veredinha, Turmalina, Malacacheta, 
Setubinha, Franciscópolis, Araçuaí, Coronel Murta, Itinga, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Virgem da Lapa, 
Felisburgo, Jequitinhonha, Joaíma, Monte Formoso, Ataléia, Ladainha, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, 
Pavão, Poté, Teófilo Otoni, Caraí, Catuji, Itaipé, Novo Cruzeiro, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jenipapo 
de Minas, Minas Novas, Carlos Chagas. 
 
CREDCA Norte de Minas = 17 (dezessete) = São Francisco, Manga, Jaíba, Matias Cardoso, Miravânia, Curral de 
Dentro, Indaiabira, Berizal, Taiobeiras, Jequitaí, São João das Missões, Pintópolis, Icaraí de Minas, Ninheira, São 
João do Paraíso, Buritizeiro, Pirapora.  
 
CREDCA Rio Doce = 32 (trinta e dois) – Vargem Alegre, Antônio Dias, Ipaba, Ipatinga, Santana do Paraíso, 
Braúnas, Joanésia, Mesquita, Engenheiro Caldas, Sobrália, Tarumirim, Fernandes Tourinho, Açucena, Belo Oriente, 
Naque, Pingo D’Água, Ubaporanga, Entre Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, 
Santa Rita de Minas, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Inhapim, Bugre, São Domingos das 
Dores, São Sebastião do Anta, São João do Oriente, Iapu. 
 
CREDCA Triângulo Mineiro = 14 (quatorze) = Pedrinópolis, Piumhi, Doresópolis, Capitólio, São Roque de Minas, 
Vargem Bonita, Araxá, Tapira, Ituiutaba, Gurinhatã, Monte Carmelo, Romaria, Tupaciguara, Araporã. 
 
 
Total = 152 (cento e cinquenta e dois) 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Rua do Respeito Verde 

Unidade Responsável: 

Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (CIMOS) 

 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo  

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Realizar audiências públicas. 
01/07/17 

a 
19/12/17  

  A iniciar 

2. Realizar reuniões para sensibilização e 
esclarecimento aos potenciais parceiros para a 
ação “Rua de Direitos”. 

01/07/16 
a 

30/12/16 
01/07/16 30/12/16 Concluída 

Informações Complementares: Foram realizadas reuniões para sensibilização dos parceiros: 2 para os 
alunos do curso de psicologia da FEAD, 1 para alunos do curso de Biologia da Faculdade Isabela Hendrix, 1 
para alunos do curso de Psicologia da Faculdade Newton Paiva e 1 para o Núcleo de Assistência Judiciária da 
Faculdade de Direito da UFMG 

3. Viabilizar a adesão de parceiros ao projeto “Rua 
do Respeito”, por meio da concessão de selo de 
responsabilidade social. 

07/01/16 
a 

30/12/16 
07/01/16 30/12/16 Concluída 

 
Informações Complementares: Foi viabilizada a adesão dos parceiros via termo de adesão ao projeto, ao 
invés do “selo de responsabilidade social”. O projeto tem 13 instituições parceiras até o momento. Há 2 
parceiros formalizados por meio de termo de cooperação técnica (um único TCT elaborado com TJMG e 
Servas) e 11 formalizados por meio de termo de adesão.  

 

4. Realizar a ação “Rua de Direitos”, que visa 
oferecer o acesso a serviços básicos de cidadania 
pelas pessoas em situação de rua, como 
documento de identidade, título de eleitor, situação 
previdenciária, atendimentos médicos, etc. 

07/01/16 
a 

30/12/16 
07/01/16 30/12/16 Concluída 

Informações Complementares: Foi realizado 1 evento “Rua de Direitos” no município de Ipatinga dia 
26/04/2016 que contou com a participação de 21 instituições, totalizando 117 profissionais participantes e 561 
atendimentos realizados. Não foi possível realizar uma das ações “Rua do Respeito”, que estava prevista para 
o segundo semestre de 2016 devido ao período eleitoral 

5. Realizar seminários acerca do tema das pessoas 
em situação de rua. 

01/01/16 
a 

19/12/17 
01/01/16  Em execução 

Informações Complementares: Como não foi possível firmar parceria com o CJUS-TJMG para realização de 
curso de formação de membros e servidores do MPMG e do TJMG, foi adotada a estratégia de realizar 
seminários em universidades a fim de promover a discussão acerca da temática das pessoas em situação de 
rua, sendo previstos 6 seminários durante os anos de 2016 e 2017 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

6. Realizar articulação para implementação de 
projeto piloto de acesso ao prédio do fórum de Belo 
Horizonte pelas pessoas em situação de rua. 

01/01/16 
a 

19/12/16 
01/01/16 19/12/2016 Concluída 

Informações Complementares: Foram realizadas reuniões com o Juiz Assessor da Corregedoria de Justiça 
do TJMG a fim de articular a possibilidade de implementação de projeto piloto para acesso das pessoas em 
situação de rua ao Fórum. 

7. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

8. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas, os resultados alcançados, 
compilando as lições apreendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: Realizar 2 audiências públicas até 19/12/17  

Indicador: Número de audiências públicas realizadas no prazo 

Resultado Anterior: Não se aplica 

Resultado Atual: Não se aplica 

Situação: 

          

          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 
Meta 2 

Identificação: Realizar 6 seminários acerca do tema das pessoas em situação de rua até 19/12/17  

Indicador: Número de seminários sobre o tema das pessoas em situação de rua realizadas no prazo 

Resultado Anterior: 4 

Resultado Atual:  

Situação: 

          

          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

 

 

 
Outras informações sobre o projeto: 

Estão sendo realizadas reuniões de planejamento e de trabalho para a elaboração de uma metodologia para a 
realização das ações faltantes. Os próximos passos são: fazer a discussão final do plano de trabalho, definição das 
datas para a realização das ações e a realização das ações. 
 

Reuniões realizadas: 
 

- Dia 12/05/2017: com representantes do curso de Direito da Faculdade Una para a organização de um seminário 
para os alunos daquela instituição.  
 

- Dia 21/05/2017: entre os membros executivos da TCT (representantes do TJMG, MPMG e do Servas) para 
discussão e planejamento das ações; 
 

- Dia 29/05/2017: entre os membros executivos da TCT (representantes do TJMG, MPMG e do Servas) e 
representantes da Pastoral do Povo da Rua, do Movimento Nacional da População de Rua e do Centro Nacional de 
Defesa das Pessoas em Situação de Rua, para discussão e planejamento das ações. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto:  

Segurança das Barragens de Rejeitos de Mineração Verde 

Unidade Responsável: 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo 
e Habitação (CAOMA) 

 

 

Cronograma: 

Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1. Realizar diagnóstico da situação das barragens de 
rejeito de mineração, mediante informações 
documentais (inventário de barragens, cadastros, 
Siam, etc.) e outros meios de informação, assim 
como da reparação dos danos ambientais que 
decorreram dos recentes rompimentos ocorridos no 
Estado. 

06/11/15 

a 

06/11/16 

06/11/15 10/05/16 Concluída 

2. Organizar os dados e estabelecer planos de 
ações, priorizando-se a investigação das barragens 
de rejeitos de mineração que apresentem indícios de 
irregularidades ou ensejem riscos à população e/ou 
ao meio ambiente. 

06/11/15 

a 

06/05/17 

06/11/15 06/05/17 Concluída 

Informações Complementares: No âmbito do PAAF MPMG-0024.16.012318-8, o CAOMA solicitou à 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), por meio do Ofício 87/2016, informações atualizadas sobre 
“estruturas constantes do inventário de barragens da Feam que têm maior volume e podem, em caso de 
incidentes, apresentar riscos a comunidades a jusante ou ao abastecimento público de água”. Pediu-se, na 
oportunidade, apresentação de relação com informações detalhadas. Solicitou-se, também, disponibilização 
de cópias das últimas declarações de estabilidade das estruturas em questão, bem como o envio de mapas 
com suas respectivas localizações geográficas. Em resposta, a Chefia de Gabinete da Feam referiu ter 
encaminhado a demanda à Diretoria de Gestão das Denúncias Ambientais – Diged –, órgão integrante do 
Sistema Estadual do Meio Ambiente – Sisema –, para atendimento. Aos 07 de fevereiro de 2017, chegou ao 
CAOMA o MEMO.DGER.FEAM.SISEMA nº 11/2017, subscrito pela Diretoria de Gestão de Resíduos da 
Feam, a título de resposta à solicitação de informação feita pelo MP. O documento, entretanto, não 
representou qualquer avanço na prestação de uma informação técnica mais consistente quanto à identificação 
de situações de risco relacionadas a barragens localizadas em Minas Gerais. Em linhas gerais, o órgão 
ambiental estadual fez nova remissiva ao Inventário Estadual de Barragens, ao qual o MP já tinha acesso. 
Ante a insuficiência da resposta da Administração, o CAOMA solicitou apoio subsidiário ao Instituto Prístino, 
que está a desenvolver projeto de investigação técnica cujos resultados corresponderão à demanda do MP. 
Foram realizadas reuniões entre o CAOMA e o Instituto, que se comprometeu a elaborar e disponibilizar uma 
avaliação geral das barragens de rejeitos de mineração localizadas em Minas Gerais, com a identificação, a 
partir de critérios técnicos e normativos, das que apresentam maior risco socioambiental e que demandam, 
portanto, uma atuação focal preventiva por parte do MP. A análise levará em consideração os critérios 
previstos na Lei 12.334/2010, que fixa a Política Nacional de Segurança de Barragens, e os decorrentes de 
outras normas, mais concretas, como as Resoluções 143/2012 e 144/2012, do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH), as Portarias 416/2012, 516/2013 e 14/2016, do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) e a Deliberação Normativa 87/2005, do Conselho Estadual de Política Ambiental 
(Copam). O Instituto comprometeu-se a apresentar as informações ao CAOMA a tempo da finalização do 
prazo para cumprimento da presente meta, prevista para 06 de maio de 2017. Para atender o MP, o Instituto 
Prístino enviou ao Caoma “Relatório referente ao cumprimento de ações estabelecidas na Política Nacional de 
Segurança de Barragens para o Estado de Minas Gerais”, acompanhado de mapa correlativo à matéria. 
Esses documentos técnicos permitem ao MP, hoje, uma visualização geral de empreendimentos e comarcas 
que demandam atenção especial da Instituição no que diz respeito à segurança de barragens. 
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

3. Elaborar ou divulgar material de apoio para o 
desenvolvimento de ações jurídicas, judiciais e 
extrajudiciais, visando à regularização ambiental de 
barragens, à recuperação de danos decorrentes de 
sua operação e à mitigação dos riscos à população 
e ao meio ambiente. 

06/11/15 

a 

06/11/16 

06/11/15 15/04/16 Concluída 

Informações Complementares: Ante a necessidade de uma abordagem preventiva da problemática das 
barragens em todo o Estado, já foi elaborado, no âmbito do CAOMA e das Coordenadorias Regionais de 
Defesa do Meio Ambiente por Bacias Hidrográficas, novo material de apoio sobre a questão contendo (a) 
roteiro de ações, (b) minuta de portaria de inquérito civil e de (c) ação civil pública, para atuação preventiva 
em relação às barragens de rejeitos de mineração, sem estabilidade garantida pelos respectivos 
empreendedores, conforme listagem disponibilizada pela Feam. 

 

4. Adotar ações contributivas para uma revisão das 
políticas públicas relativas à barragem de rejeitos 
no Estado de Minas Gerais, bem como para 
melhorar o acesso à informação e a participação 
pública nessa temática. 

24/02/16 

a 

06/11/17   

06/11/15 05/07/16 Concluída 

Informações Complementares: Foi realizada, com apoio da Associação Mineira do Ministério Público e da 
PGJMG, a campanha “Mar de Lama Nunca Mais”, que obteve em um mês mais de 13.128 assinaturas de 
apoio à proposição legislativa – mais de 3 mil além do número requerido para encaminhamento à ALMG. 
Além da elaboração do texto do projeto de lei e da Campanha “Mar de Lama Nunca Mais”, desenvolveu-se, 
também, uma mobilização social a partir do uso de canais de mídia, como blogs e sites de notícias, tendo sido 
produzidos e divulgados textos de conscientização a respeito da relevância da revisão política estadual de 
gestão de barragens de rejeitos de mineração, como a matéria “Responsáveis pelo acidente em Mariana 
ainda negligenciam segurança”, disponíveis no portal do UOL, no link:  
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/05/06/responsaveis-pelo-acidente-em-mariana-ainda-

negligenciam-seguranca.htm 

 

5. Propor, em cooperação e de forma integrada, 
ações civis públicas para a regularização ambiental 
e mitigação dos riscos à população e ao meio 
ambiente, se recusada a assinatura de TAC. 

06/11/15 

a 

06/11/17 

06/11/15 _ Em execução 

Informações Complementares: Para além das medidas de planejamento, outras medidas concretas foram 
adotadas na linha executiva do Projeto, levando-se em consideração, especificamente, as graves 
consequências do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no âmbito da bacia hidrográfica do rio 
Doce. Destacam-se as seguintes medidas: 
 

 Expedição de recomendações em relação a vários aspectos relacionados ao rompimento da 
barragem de Fundão. Esses instrumentos de atuação tiveram como objetivos, entre outros: o 
fornecimento de informações fidedignas sobre o estado dos recursos ambientais e hídricos afetados 
pela catástrofe ambiental (divulgação sobre resultados do monitoramento da água do rio Doce, 
condições para consumo humano, realização de inspeção sanitária); adequada destinação de 
resíduos; elaboração de plano de resgate de fauna; 
 

 Foram celebrados, também, termos de ajustamento de conduta, visando à continuidade do serviço 
de fornecimento de água, à prestação de caução ambiental e, em parceria como o Ministério Público 
Federal, a adoção de medidas preliminares em relação às consequências do acidente; 
 

 Adicionalmente, foram propostas ações civis públicas, visando, p.ex., à adoção de medidas 
emergenciais para assegurar a continuidade do abastecimento de água em várias comarcas, a 
reparação de danos ambientais, bem como a adoção de medidas técnicas de cautela em face de um 
eventual rompimento nas barragens de Germano e Santarém (esvaziamento da UHE Risoleta Neves); 
 

 Além disso, propôs-se denúncia em relação a 14 envolvidos no caso, por trazerem dificuldades e 
omitirem informações relevantes para a investigação das causas e consequências do rompimento da 
barragem. 

http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/05/06/responsaveis-pelo-acidente-em-mariana-ainda-negligenciam-seguranca.htm
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/05/06/responsaveis-pelo-acidente-em-mariana-ainda-negligenciam-seguranca.htm
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Tarefa  
Prazo 

Previsto 
Início 

Realizado 
Término 

Realizado 
Situação 

6. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria 
de Planejamento Institucional as informações 
relativas ao desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

7. Avaliar, durante a execução e ao término do 
projeto, em conjunto com a Coordenadoria de 
Planejamento Institucional, as ações 
implementadas, os resultados alcançados, 
compilando as lições apreendidas. 

01/03/17 

a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 
 
 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Atuar, até 19.12.2017, em cooperação com pelo menos 18* comarcas na proposição de ações 
civis públicas e termos de ajustamento de conduta para reparação e/ou prevenção de danos 
ambientais decorrentes do rompimento de barragens. 

Indicador: 
Número de comarcas com atuação em cooperação na proposição de ações civis públicas e 
termos de ajustamento de conduta 

Resultado Anterior: 18 (com impactos diretos) 

Resultado Atual: 18 (com impactos diretos) 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

Com a recente disponibilização do “Relatório referente ao cumprimento de ações 
estabelecidas na Política Nacional de Segurança de Barragens para o Estado de Minas 
Gerais”, pelo Instituto Prístino, que indica as comarcas em situação de maior vulnerabilidade 
socioambiental a barragens, o número de comarcas envolvidas no projeto “Segurança de 
Barragens de Rejeitos de Mineração” está em revisão pela equipe técnica do Caoma. 
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Identificação do Projeto:  

Projeto: Farol 

Universalização do Atendimento da População de 4 e 5 anos em Pré-escolas e Ampliação das Vagas 
para as Creches 

Vermelho 

Unidade Responsável: 

Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação (PROEDUC) 

 
 

Cronograma: 

Tarefa 
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1.1 Atualizar o Roteiro de Atuação – Garantia do Direito à 
Educação Infantil diante do atual cenário de vagas para a 
pré-escola e das creches nos 853 municípios mineiros. 
Destacar que o ofício assinado em conjunto – Ministério 
Público Estadual (MPE) – Coordenadoria Estadual de 
Defesa da Educação (PROEDUC) – Ministério Público 
Federal (MPF-MG) – Ministério Público de Contas 
(MPContas-MG), datado de 27/05/2015, enviado a todos 
os Prefeitos Municipais e Presidentes das Câmaras 
Municipais do Estado, realizou a tarefa de alerta a essas 
autoridades da necessidade de se empreender esforços 
para a reserva de recursos orçamentários para a 
concretização dessa garantia constitucional ou para o 
contato com  o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE sobre a obtenção de recursos 
financeiros do Programa Nacional de Reestruturação e 
Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil – Proinfância. 

15/02/16  
a  

06/09/16 
08/03/16 25/10/16 Concluída 

Informações Complementares: Em 13 de setembro de 2016, foi realizada reunião para finalização do texto 
reformulado do Roteiro de Atuação – Garantia do Direito à Educação Infantil, com a participação da 
Coordenadora Estadual da PROEDUC, os Coordenadores das Coordenadorias Regionais da Educação – 
CREDCAs do Alto Paranaíba e Noroeste; do Norte de Minas; dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; do Vale 
do Rio Doce; com a ausência justificada da Coordenadora da CREDCA do Triângulo Mineiro. A versão digital 
reformulada e atualizada do referido Roteiro de Atuação foi distribuída em 04 de novembro de 2016, por meio 
do Ofício Circular PROEDUC nº 05/2016, e também disponibilizada na página eletrônica da PROEDUC, no 
portal do MPMG, pela intranet, em Roteiros de Atuação. 

1.2 Levantar dados e elaborar gráficos em formato de 
ranking a ser realizado em conjunto entre a PROEDUC e a 
Coordenadoria de Planejamento Institucional (COPLI), das 
médias de vagas oferecidas na Educação Infantil no 
Estado de Minas Gerais para o cumprimento da Meta 1 do 
Plano Nacional de Educação - universalização da pré-
escola e ampliação de vagas em creches - para melhor 
diagnóstico do cenário educacional infantil mineiro. 
Destaque também para os municípios e regiões com baixo 
índice de vagas. 

15/02/16 
a 

15/04/16 
05/02/16 12/07/16 Concluída 

Informações Complementares: O material produzido já está disponibilizado na página da PROEDUC, pela 
intranet, em Roteiros de Atuação, “1.Roteiro de Atuação - Garantia do Direito à Educação Infantil”, intitulado 
“Análise: Meta 1 do PNE em Minas Gerais – COPLI/JULHO-2016”, possibilitando a consulta por todos os 
Membros do MPMG. 
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Tarefa 
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

1.3 Realizar evento para divulgação das atualizações do 
Roteiro de Atuação e discussão de estratégias também 
diante de quadro de ajuste fiscal anunciado e de possível 
desvinculação de recurso obrigatório, haja vista a 
impossibilidade pela vinculação constitucional, nos termos 
dos artigos 212 e 213 da CF, e garantia do direito 
fundamental da Educação. Saliente-se que a PROEDUC 
organizou e realizou encontros sobre educação também 
na temática da educação infantil ao longo de 2015, 
mantendo-se em 2016 a orientação pelo debate social 
sobre a fiscalização das políticas públicas educacionais 

15/02/16 
a 

06/09/16 
11/04/16 25/10/16 Concluída 

Informações Complementares: No dia 25 de outubro de 2016 foi realizado evento para a divulgação das 
atualizações do Roteiro de Atuação com debates sobre educação, com o título “Educação Infantil e Políticas 
Públicas”. O evento contou com a participação da palestrante convidada Professora Rita de Cássia de Freitas 
Coelho, ex-Coordenadora Geral de Educação Infantil – COEDI/DICEI/SEB/MEC e como mediador dos 
debates, o Promotor de Justiça Marco Aurélio Romeiro Alves Moreira, Coordenador da Coordenadoria 
Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
do Vale do Rio Doce - CREDCA-VRD. No total foram 59 (cinqüenta e nove) inscritos entre Membros, 
servidores do MPMG e público externo. Os dados levantados, referentes à universalização da pré-escola e 
ampliação de vagas em creche no Estado de Minas Gerais, estão disponibilizados na página eletrônica da 
PROEDUC. 

2. Investir no prosseguimento da atuação dos Membros 
do Ministério Público para a garantia da universalização 
da pré-escola (2016) e ampliação das vagas em creches. 

15/04/16 
a 

19/12/17 
11/04/16  Em execução 

Informações Complementares: A PROEDUC, assim como as CREDCAs, vêm informando aos Promotores 
Justiça acerca do Roteiro de Atuação para Garantia da Educação Infantil, referente ao presente PGA, seja por 
meio telefônico ou por correio eletrônico, em sua rotina diária de trabalho, em atendimento às consultas 
recebidas. 

3. Levantar, em conjunto com a COPLI, dados 
comparativos dentro do Estado de Minas Gerais, em 
termos de cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de 
Educação - universalização da pré-escola e ampliação de 
vagas em creche - após o encerramento do prazo legal. 

01/02/17 
a 

31/08/17 
  Não iniciada 

Informações Complementares: A Proeduc aguarda a atualização, pelo Ministério da Educação, dos dados 
necessários para dar início à execução da tarefa. 

4. Realizar levantamento dos municípios que, no tocante 
à universalização da pré-escola, atenderam a menos de 
80% da demanda, a partir do documento elaborado pela 
COPLI (em atendimento à tarefa 1.2), encaminhando as 
informações às respectivas Promotorias de Justiça para 
as providências cabíveis, com possibilidade de apoio por 
parte desta Coordenadoria Estadual e das CREDCAs. 

01/03/17 
a 

31/03/17 
01/03/17  Em execução 

Informações Complementares: O levantamento já foi efetuado, porém, optou-se por encaminhar as 
informações às Promotorias de Justiça na mesma ocasião do cumprimento da Tarefa nº 5, diante da 
pertinência e similaridade do assunto. 
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Tarefa 
Prazo 

Previsto 

Início 
Realizado 

Término 
Realizado 

Situação 

5. Levantar, em conjunto com as CREDCAs, informações 
acerca das obras do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 
Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) 
contratadas pelos municípios mineiros que atendem a 
menos de 80% da demanda de pré-escola e a menos de 
10% da demanda de creche e encaminhá-las às 
respectivas Promotorias de Justiça com atuação na área 
da educação. 

08/02/17 
a 

08/04/17 
08/02/17  Em execução 

Informações Complementares: O levantamento foi efetuado utilizando-se o resultado obtido na Tarefa nº 4. 
Em reunião realizada entre os Coordenadores das CREDCAs e a Coordenadora da PROEDUC, no dia 
29/03/2017, ficou acordado a forma de envio das informações às Promotorias de Justiça. Assim, será 
encaminhado ofício a cada uma das comarcas relatadas no levantamento anterior contendo os dados dos 
respectivos municípios.  

6. Documentar, integrar e fornecer à Coordenadoria de 
Planejamento Institucional as informações relativas ao 
desenvolvimento do projeto. 

01/03/17 
a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

7. Avaliar, durante a execução e ao término do projeto, 
em conjunto com a Coordenadoria de Planejamento 
Institucional, as ações implementadas, os resultados 
alcançados, compilando as lições apreendidas. 

01/03/17 
a 

19/12/17 

01/03/17  Em execução 

 

Metas do projeto: 

Meta 1 

Identificação: 
Obter no mínimo 48 (quarenta e oito) expedientes instaurados no Estado para o cumprimento 
do projeto do PGA, até 19.12.2017. 

Indicador: Número de expedientes instaurados pelas Promotorias de Justiça. 

Resultado Anterior: 34 expedientes instaurados 

Resultado Atual: 85 expedientes instaurados até o momento 

Situação: 

          
          
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Informações 
Complementares: 

Número de expedientes instaurados do início de 2016 até o presente momento e informados à 
PROEDUC e CREDCAs APN e VRD.  

 

 

Outras informações sobre o projeto: 

 
Em complementação às ações do PGA – 2016/2017 – Educação, a PROEDUC está acompanhando a finalização do 
Plano Municipal de Educação nos cinco municípios mineiros que até o final de 2016 ainda não possuíam os seus 
respectivos planos de educação. 
 
Nenhuma nova informação apresentada pelo gerente do projeto até o fechamento do presente relatório. A 

análise dos faróis foi realizada considerando dados de relatórios anteriores. 
 

 
 
 
 
 



 

       

  
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


