
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
© 2022. Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Coordenadoria de Planejamento Institucional do Ministério Público (COPLI) 
Rua Dias Adorno, 367 - 7º andar - Santo Agostinho 
Belo Horizonte/MG - CEP 30170-916 
Fone:  (31) 3330-9928 
Fax:  (31) 3330-9931 
Portal: http://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/planejamento-institucional/ 
e-mail: planejamento@mpmg.mp.br 
  
 
 
 
 
 
 
                                             
Patrocinador do Plano Geral de Atuação - Área-Meio (PGA-Administrativo), revisão 2021: 

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo  
 Procurador de Justiça Márcio Gomes de Souza 
 
 
Gerente do Plano Geral de Atuação - Área-Meio (PGA-Administrativo), revisão 2021: 
 Coordenador de Planejamento Institucional  
 Promotor de Justiça Rafael Henrique Martins Fernandes 
 
 
Elaboração: 
Coordenadoria de Planejamento Institucional – COPLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha Técnica 
 
Capa e Projeto gráfico: Superintendência de Comunicação Integrada - SCI 



 

 

  



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Geral de Atuação Área Meio (PGA Administrativo) do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais, em sua edição 2021, é composto por 38 projetos alinhados à estratégia definida 

no Planejamento Estratégico 2020-2029. 

Participaram do PGA Administrativo – Revisão 2021, como áreas responsáveis pelo 

gerenciamento dos projetos:  

 
ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA 
AUDITORIA INTERNA 
CAO-IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA 
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
CORREGEDORIA-GERAL 
DIRETORIA DE ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 
DIRETORIA DE GESTAO DOCUMENTAL 
PROCON-MG 
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS 
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
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METODOLOGIA 
 

1 – ELABORAÇÃO 

 

O presente documento foi elaborado a partir de registros no Channel, plataforma de 

gerenciamento de projetos adotada pelo MPMG, alimentado diretamente pelos gerentes de 

projetos e, quando necessário, pelo EPMP com o aval dos mesmos. A análise de desempenho 

de cada um dos projetos teve por princípio a Metodologia de Gerenciamento de Projetos (MGP) 

vigente, em especial o capítulo 4, item 4.4.1 Critérios de desempenho, no que diz respeito ao 

quesito cronograma.  

Segue, resumidamente, os critérios adotados para aplicação do Farol de Desempenho do 

Projeto:  

 Os desvios de até 10% de atraso no cronograma foram considerados toleráveis, sendo o 

projeto considerado dentro do desempenho esperado para o cronograma e classificado 

com o Farol Verde;  

 Os desvios superiores a 10% até 20% de atraso no cronograma, dentro da alçada do 

EPMP para a tomada de decisões de controle, enquadram o projeto no Farol Amarelo; e 

 Os desvios superiores a 20% de atraso, com maior potencial de impacto no projeto, 

enquadram o projeto no Farol Vermelho.  

 Por questões de adequação e facilidade de visualização, para projetos cancelados ou 

suspensos foi criado o Farol Cinza, não previsto na MGP.  

 Projetos com status “Em iniciação” receberam Farol Azul para diferenciação dos demais. 

Não foram considerados, no presente relatório, critérios de desempenho referentes aos itens 

"orçamento" e "escopo". 

 

2 – ACOMPANHAMENTO  

 

A análise de faróis dos projetos do PGA Administrativo 2021 foi feita com base nos dados obtidos 

a partir do relatório “Previsto/Realizado” disponibilizado pelo Sistema Channel, comparando-se 

o previsto e o efetivamente realizado em termos de cronograma medidos sobre a linha de base 



 

 

de planejamento1 de cada projeto. A data de referência foi o dia 05/07/2022, data de elaboração 

do relatório. Além da tela extraída do relatório “Previsto/Realizado”, foram incluídas telas 

referentes aos relatórios “Dashboard”, “Relatório de Status” e “Relatório de Acompanhamento de 

Indicadores”. Para os projetos cancelados e suspensos foram incluídas informações dos 

formulários TEP – Termo de Encerramento do Projeto e SMP – Solicitação de Mudança de 

Projeto, respectivamente, e, para os com status Em iniciação, informações da FPP – Ficha de 

Proposta de Projetos, uma vez que o sistema não possibilita a geração de relatórios de 

acompanhamento quando o projeto se encontra nessas situações. 

 

                                                           
1 Linhas de base planejamento gerada pelo EPMP no Sistema Channel.   



 

 

DESEMPENHO DOS PROJETOS  

 
 
1 – SITUAÇÃO GERAL DOS PROJETOS2 

 

 
Figura 1- Situação dos Projetos do PGA Administrativo 2021 em 05/07/2022 

 

Dos 38 projetos contemplados no PGA Administrativo 2021, 04 foram finalizados, 02 foram 
cancelados, 03 foram suspensos, 02 em encerramento, 03 permaneceram em iniciação e 24 
continuam em execução. 

 
Finalizados 
Gestão Automatizada do Planejamento Estratégico 
Viver Muito Além do MP 
Conexão GOV&TI 
Gestão por competências (finalizado como parcialmente concluído) 
Cancelados 
MP mais Acessível, MP mais Assistivo 
E-Carta/ AR Digita 

                                                           
2 Dados obtidos a partir do Sistema Channel. 



 

 

Suspensos 
Automação da Corregedoria 
Realocação de Analistas de Especialidades Diversas 
Protocolo Digital 
Em encerramento 
Portais do MP 
Procedimento Extrajudicial Eletrônico 
Portais do MP 
Em iniciação 
Sede Própria Juiz de Fora 
Sede Própria Curvelo 
Sede Própria Ribeirão das Neves 
Em execução 
Plano de Logística Sustentável 
Implementação da Gestão de Riscos 
Sede Própria de Patos de Minas 
Sistema de Fiscalização Eletrônica do Procon-MG 
PEAD 
Criação de centrais regionais de manutenção de serviços de engenharia 
Gestão de Folha de Pagamento 
PEAD - PROMAD 
Implantação de Ferramenta BPMS para automação de processos de trabalho 
PEAD - PROPAD 
Digitalização do Acervo Documental da CGMP 
Gestão de Documentos: Elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de 
Temporalidade - Área - meio 
Sistema de Gestão de Adiantamentos Diversos - SIGADD 
Implantação do eSocial do MPMG 
ORBIS 
Sistema de Controle de Diárias e Passagens - SCDP 
Cesta de Materiais - Implementação do almoxarifado virtual 
TV Corporativa MPMG 
Painel de acompanhamento - Chefia de Gabinete 
Formulário eletrônico de entrevista inicial - PROEVI 
Sede Própria de Governador Valadares 
Painel de Visualização - Atendimento da Comunicação aos Membros do MPMG 
Reutilizar - Destinação de itens sem saída com estoque no galpão 
HABILIS atendimento ágil aos Membros do MPMG 

 

 

2 – ANÁLISE DE DESEMPENHO 

 

Os projetos que integram o PGA Administrativo 2021 são apresentados abaixo ordenados por 
ordem alfabética, em conformidade com o sistema Channel.  

Dos 38 projetos do PGA Administrativo 2021, 15 foram classificados como farol vermelho, 09 
como farol verde, 06 como farol amarelo, 06 como farol cinza e 03 como azul, conforme 
apresentado na figura 2. 



 

 

 

 

Figura 2- Análise Crítica dos projetos 
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Análise Crítica



 

1- Automação da Corregedoria 
 

 



 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto suspenso conforme solicitação realizada em 18/04/2022. 
  

Observações da Unidade  

Trata-se de projeto amplo, de 2016, onde se contemplou, em síntese, o desenvolvimento dos seguintes sistemas: 

1)                de procedimentos da CGMP [entregue em 2018]; 

2)                de correições ordinárias em Promotores de Justiça e Promotorias de Justiça [entregue em 2017]; 

3)                de inspeção em Procuradorias de Justiça [entregue em 2018]; 

4)                de roteiros de inspeção às instituições de abrigamento para Pessoas com Deficiência/IAPD e de Longa Permanência Para Idosos/ ILPIS [cancelado em 
virtude de o CNMP ter sinalizado para o desenvolvimento de um sistema próprio]. 

Além do desenvolvimento dos sistemas acima, o projeto contempla as seguintes demandas, as quais se encontram pendentes de especificação e desenvolvimento: 

a)                SISCOR – Parte 1 (melhorias) e 

b)                SISCOR - Parte 2 – Modernização tecnológica (código fonte e visual) 

Conforme se observa, resta pendente, neste momento, a execução das demandas acima que, em grande parte, como as demais, serão executadas pelo Setor de Ti. 

Entretanto, em data recente, a CGMP participou de uma reunião com representantes do Ceti, tendo na oportunidade sido esclarecido que demandas como as postas 
pela CGMP não teriam seguimento em prazo inferior a 6 (seis) meses. 

Desse modo, como as demandas em questão exigirão especificação e, em paralelo, desenvolvimento, concluímos pela necessidade de suspensão do projeto, nesse 
particular, até que a Ti sinalize positivamente para a retomada dos trabalhos, relativamente a “SISCOR – Parte 1 (melhorias)” e “SISCOR - Parte 2 - Modernização 
tecnológica (código fonte e visual)”. 

 

 

 

  



 

 

2- Conexão GOV & TI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto finalizado com 100% de execução. Dos dois Indicadores do projeto, um apresenta resultado 
abaixo da meta e outro não apresenta resultado.    

Observações da Unidade  

 

 

 

 



 

 

3- Criação de centrais regionais de manutenção de serviços de engenharia 

 

 



 

  



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 100% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Não apresenta indicadores cadastrados.   

Observações da Unidade  



 

 

 

 

 

4- Digitalização do Acervo Documental da CGMP 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 33,42% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Indicador apresenta resultado abaixo da meta.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

5- Gestão Automatizada do Planejamento Estratégico 

 

 



 

 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  



 

 

Projeto finalizado com 100% de execução em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Não apresenta indicadores cadastrados.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

6- Gestão de Documentos: Elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade - Área – meio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 50,95% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

7- Gestão de Folha de Pagamento 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 13,62% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

8- Gestão por competências 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto finalizado como parcialmente concluído, apresentando desvio de 43,33% em relação ao 
percentual de conclusão definido na linha de base de planejamento do projeto. Dos cinco indicadores do 
projeto, quatro não apresentam resultado.   

Observações da Unidade  

 



 

 

9- HABILIS atendimento ágil aos Membros do MPMG 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 64,09% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado.   

Observações da Unidade  



 

 

 

 

 

10- Implantação de Ferramenta BPMS para automação de processos de trabalho 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 0,68% em relação ao percentual de conclusão definido na 
linha de base de planejamento do projeto. Não apresenta indicadores cadastrados.   



 

 

Observações da Unidade  

 

 

 

11- Implantação do eSocial do MPMG 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 52,79% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Não apresenta indicadores cadastrados.   

Observações da Unidade  



 

 

 

 

 

12- Implementação da Gestão de Riscos 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 2,48% em relação ao percentual de conclusão definido na 
linha de base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultados.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

13- MP mais Acessível, MP mais Assistivo 

 



 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise 
Crítica  

Projeto cancelado conforme TEP preenchido em 04/05/2022. 
  

Observações da Unidade  

Com o início da aplicação do cronograma inicial, verificou-se que a Comissão de Acessibilidade então existente no 
MPMG encontrava-se inativa. Ocorre que a criação de proposta de política e/ou programa institucional de ampliação de 
acessibilidade para membros e servidores com deficiência ou mobilidade reduzida depende da participação efetiva da 
citada comissão, em especial pela imprescindibilidade da adequada escuta das pessoas com deficiência integrantes da 
instituição de forma a efetivar o princípio "Nada sobre nós, sem nós", estampado na Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 4.3). 

Ademais, por se tratar de uma atividade alheia ao controle desta proponente, os impactos trazidos a todo o cronograma 
original tornam inviável a manutenção da proposta. 

Diante das constatações supracitadas e da imprescindibilidade da ampla participação das pessoas com deficiência 
integrantes do MPMG no processo de criação de proposta de política e/ou programa institucional de ampliação de 
acessibilidade, inconteste a necessidade anterior de instalação e entrada em exercício da Comissão de Acessibilidade, 
motivo pelo qual, solicita-se o cancelamento do projeto, salvaguardando-se a possibilidade de nova proposta em 
momento mais oportuno. 

 

 

 

  



 

 

14- PEAD 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 14% em relação ao percentual de conclusão definido na 
linha de base de planejamento do projeto. Não apresenta indicadores cadastrados.   

Observações da Unidade  

 

 

 

15- PEAD – PROMAD 

 

 



 

 

 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução apresentando desvio de 13,36% em relação ao percentual de conclusão 
definido na linha de base de planejamento do projeto. Não apresenta indicadores cadastrados.   
Observações da Unidade  

 

 

 

16- PEAD – PROPAD 

 

 



 

 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  



 

 

Projeto em execução apresentando desvio de 27,59% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Não apresenta indicadores cadastrados.   

Observações da Unidade  

 

 

 

17- Portais do MP 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em encerramento apresentando 100% de execução em relação ao percentual de conclusão 
definido na linha de base de planejamento do projeto. Dos dois indicadores do projeto, um apresenta 
resultado próximo da meta e outro não apresenta resultado.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

18- Procedimento Extrajudicial Eletrônico 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise 
Crítica  

Projeto finalizado com 100% de execução em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Dos dois indicadores do projeto, um não apresenta resultado e outro 
apresenta resultado abaixo da meta.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

19- Realocação de Analistas de Especialidades Diversas 

 



 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto suspenso conforme solicitação realizada em 21/07/2021. 
  

Observações da Unidade  

Suspensão do projeto para futura alteração de escopo. 

 

 

20- Sede Própria de Patos de Minas 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução com desvio de 13,03% em relação ao percentual de conclusão definido 
na linha de base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado.   

Observações da Unidade  

 

 

 

21- Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  
Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução com desvio de 56,82% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado.   

Observações da Unidade  

 

 

 

  



 

 

22- Sistema de Fiscalização Eletrônica do Procon-MG 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução com desvio de 0,73% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Os oito indicadores do projeto apresentam resultado abaixo da meta.   

Observações da Unidade  



 

 

 

 

 

23- Sistema de Gestão de Adiantamentos Diversos – SIGADD 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise 
Crítica  

Projeto em execução com desvio de 9,39% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Dos dois indicadores do projeto, um não apresentam resultado e outro 
apresenta resultado acima da meta prevista.   

Observações da Unidade  

 

 

 

  



 

 

 
 
 
24- TV Corporativa MPMG 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 10,89% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Os quatro indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25- Viver Muito Além do MP 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto concluído com 100% de execução em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Dos três indicadores do projeto, dois apresentam resultado dentro da 
meta e um abaixo da meta prevista. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa Decisão Orientada Por Dados 

 

26- Formulário eletrônico de entrevista inicial – PROEVI 
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 100% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27- Painel de acompanhamento - Chefia de Gabinete 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 100% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

  



 

 

28- Painel de Visualização - Atendimento da Comunicação aos Membros do MPMG 
 

 



 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 100% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa Logística Sustentável 

 
29- ORBIS 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 28% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de base 
de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 



 

 

30- Plano de Logística Sustentável 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 50,94% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

31- E-Carta/ AR Digital 
 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto cancelado conforme TEP preenchido em 02/09/2021.   

Observações da Unidade  
No biênio 2019-2020, durante o momento mais crítico do isolamento causado pela Pandemia Covid19, o Ministério Público de Minas Gerais 
realizou a acelerada migração da comunicação interna e externa do meio impresso para o digital. Isso ocorreu através do fomento à 
utilização ampla de ferramentas como o Outlook, o TEAMS, o OneDrive, o whatsapp, e os sistemas SEI e UNO. 

Essa ação resultou na considerável redução da emissão de correspondências pelos Correios, anulando a vantajosidade detectada 
anteriormente do uso pela instituição do E-Carta. 

A adesão a essa modalidade de correspondência ficou restrita à área fim e interna ao Sistema UNO, principalmente para envio de 
intimações. Contudo, mesmo nele, o uso do whastapp foi autorizado pelo Poder Judiciário, e a área responsável pelo seu desenvolvimento 
e manutenção informou não ser do seu interesse a adesão ao E-Carta no presente momento. 

Considerando as mudanças culturais e sistêmicas apresentadas acima, peço o cancelamento do projeto E-Carta, que se mostra atualmente 
desvantajoso. 

 

 

  



 

 

32- Cesta de Materiais - Implementação do almoxarifado virtual 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 6,98% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

  



 

 

33- Reutilizar - Destinação de itens sem saída com estoque no galpão 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 53,67% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34- Protocolo Digital  
 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto suspenso conforme solicitação realizada em 10/03/2022.   

Observações da Unidade  
Suspender o projeto, pois o mesmo estará em análise junto à consultoria contratada pela SLS, empresa QLOG. 
Não se tem ainda dados sobre as possíveis mudanças. 
Há previsão de análise do projeto no mês de agosto de 2022. 

Podem ocorrer diversas mudanças após análise da consultoria QLOG, por isso pede-se a suspensão do projeto. 

 

  



 

 

Programa Sedes 

 

35- Sede Própria de Governador Valadares 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto em execução com desvio de 12,50% em relação ao percentual de conclusão definido na linha de 
base de planejamento do projeto. Indicadores do projeto não apresentam resultado. 

  

Observações da Unidade  

 

 

 

 



 

 

36- Sede Própria de Curvelo 

 

 



 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto com status em iniciação.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

37- Sede Própria Juiz de Fora 
 

 



 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto com status em iniciação.   

Observações da Unidade  

 

 

  



 

 

38- Sede Própria de Ribeirão das Neves 
 

 



 

 

 

Observações do EPMP – Análise Crítica do Projeto  Farol da Análise Crítica  

Projeto com status em iniciação.   

Observações da Unidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
  



 

  


