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Memorando SAD/DG/PGJAA/PGJ nº       /2020
 
Assunto: Processo Administrativo nº  005/2020

 
Senhora Diretora-Geral,
 
Trata-se do  Processo Administrativo nº 005/2020, instaurado em decorrência de descumprimento de obrigação contratual do
Contrato nº 032/2019 (0259222, 0259910 e 0259911), celebrado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio
da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Av. Álvares Cabral, 1690, CEP 30.170-008, bairro Santo Agostinho, nesta Capital,
inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, e a empresa Eficácia Projetos e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
06.301.115/0001-00, com sede na Rua Doutor Jarbas Vidal Gomes, nº 30, Sala, 410, bairro Cidade Nova, Belo Horizonte/MG, CEP:
31.170-070, representada por Fábio José Maciel de Oliveira, CPF nº 050.587.096-78, restando pactuado, como objeto, a "elaboração
de projetos executivos e orçamentos para construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público de
Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento.".
 
Conforme documentos constantes dos autos SEI n. 19.16.3897.0009401/2020-52 no curso da execução do supramencionado Contrato
032/2019 noticiou-se o descumprimento de obrigações por parte da Contratada, o que justificou a instauração do presente processo
administrativo, para apuração dos fatos e aplicação das consequências jurídicas, nos termos dos fatos e fundamentos expostos a seguir.
 
I – RELATÓRIO
 
No curso da vigência do Contrato nº 032/2019 (0259222, 0259910 e 0259911), noticiou-se que a Contratada teria incorrido em falha
na prestação do serviço, tendo descumprido o prazo das autorizações de fornecimento nº 000707 (0259396) (6ª Medição Juiz de Fora)
e nº 000592 (0259383) (5ª Medição Gonçalves Dias).
 
Após emissão e posterior ateste nas NF`s 2020/20, 2020/21 e 2020/14 a fiscalização do contrato formalizou os descumprimentos
contratuais, em formulário próprio (0259231, 0259243 e 0259245). Registrou-se os seguintes dados da inexecução contratual:
 

FORNECEDOR NOTAS
FISCAIS                                         

VALOR NOTA
FISCAL

MEDIÇÃO /

CIDADE EMPENHO

ATRASO
(EM
DIAS)

MORA/DIA

EFICACIA
PROJETOS E
CONSULTORIA
LTDA.

CNPJ:
06.301.115/0001-
00
CT 032/2019

2020/14 32.715,32
6ª MEDIÇÃO

JUIZ DE
FORA

4644/19 10 0,003

2020/20 28.102,40
5ª MEDIÇÃO

GONÇALVES
DIAS

4649/19 35 0,2

2020/21 18.113,34
5ª MEDIÇÃO

GONÇALVES
DIAS

3020/20 35 0,2

TOTAL   78.931,06        

 
Regularmente autorizado pela Diretoria-Geral, em 25/05/2020, foi instaurado o Processo Administrativo nº  005/2020 (0259418) em
face da Contratada, nos termos Resolução PGJ n° 40/2004 e na Lei Estadual n° 14.184/2002.
 
O instrumento de Contrato nº. 032/2019 (SIAD 9217905) encontra-se juntado aos autos sob o nº 0259222. 
 
A parte foi intimada do ato de abertura do processo (0263228), tendo recebido cópia da documentação que instrui os autos. Em
seguinte, a Contratada ofertou defesa prévia (0083827) apenas em relação à OS 00707 (Juiz de Fora) e,  quanto à OS 00592
(Gonçalves Dias), a contratada manifestou-se favorável às punições previstas. Dando, assim, prosseguimento à fase instrutória do
feito.
 
Conforme Despacho DGCT (0051502), a manifestação defensiva foi submetida à apreciação pela Diretoria de Projetos e
Especificações (DPRO), setor responsável para prestar as informações técnicas cabíveis em relação aos argumentos de defesa
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deduzidos pela Eficácia Projetos e Consultoria Ltda.
 
Assim, no curso da produção probatória, a Diretoria de Projetos e Especificações (DPRO) manifestou-se (0271126 e 0272780) sobre o
atraso apurado na OS 00707 (Juiz de Fora). 
 
O feito prosseguiu regularmente, a interessada foi comunicada das manifestações nos autos (0067208  e  0067232) e dispensou a
apresentação das alegações finais (0445897) com o fim da instrução processual.
 
Vieram os autos para relatório e proposta conclusiva, na forma do artigo 9°, da Resolução PGJ n° 40/2004.
 
É o relatório que, doravante, faz parte integrante do presente ato decisório e será utilizado remissivamente na apresentação dos
fundamentos para resolução do feito, conforme exposição a seguir.
 
II – FUNDAMENTOS
 
II.1 – Da regularidade do processo
 
O presente processo administrativo tramitou conforme as normas contidas na Constituição da República, na Lei n°. 8.666/93, Lei
Estadual n°. 14.184/02 e na Resolução PGJ n°. 40/2004, respeitando-se os ritos e regras pré-determinados, a legalidade e a
impessoalidade inerentes ao feito, bem como a ampla defesa e o contraditório.
 
O ato de instauração do processo é válido, realizado por autoridade competente, apresenta motivo, motivação, finalidade e objeto
definido.
 
Em relação à regularidade do processo, a Lei de Licitações confere à Administração a prerrogativa de fiscalizar a execução dos
contratos, acompanhando permanentemente a atuação do particular (arts. 58, III e 67, da Lei n. 8.666/93). Tal poder-dever visa
permitir ao administrador adotar providências corretivas ou repressivas, conforme o caso, com a maior presteza possível,
resguardando a fiel execução do pactuado e, em última análise, a satisfação do interesse público, tendo em vista o princípio da
finalidade dos atos administrativos.
 
Foi assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do inciso LV,
do artigo 5º, da Constituição da República. Respeitou-se o dever de informar o administrado daquilo que se lhe imputa e das
consequências que podem advir do processo, assim como o direito à vista das provas e manifestações reunidas nos autos, com
oportunidade para parte, integrando o processo, manifestar-se e adotar providências para sua defesa e comprovação de suas alegações.
Tratam-se de princípios constitucionais reiterados pelo art. 4º da Resolução PGJ nº 40/2004.
 
A instrução, imprescindível à validade do processo administrativo, teve início logo após a Portaria Inaugural/Termo de Autuação e
observou, em especial, aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo assegurado à interessada o direito de acompanhar o
processo, tomando conhecimento das imputações que pesam contra si, produzindo alegações e provas que entender pertinentes, como
garantia de influência e não surpresa na construção da decisão[1]. 
 
Portanto, regulares a instauração e a instrução do presente processo.
 
II. 2 – Do mérito
 
O artigo 66, da Lei n°. 8.666/93, estabelece que as partes devem cumprir fielmente as obrigações pactuadas, responsabilizando-se
pelas consequências da inexecução total ou parcial do contrato.
 
O particular, quando contrata com a Administração Pública, deve executar o acordo em conformidade com o ordenamento jurídico e
as cláusulas do contrato. Por sua vez, a Administração não atua somente como parte, mas age com seu poder de império sobre o
contratado, tornando a relação jurídica submetida a prerrogativas e sujeições.
 

Segundo a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro2, as prerrogativas "(...)conferem poderes à Administração que a colocam em
posição de supremacia em relação ao particular; as sujeições são impostas como limites à atuação administrativa, necessários para
garantir o respeito às finalidades públicas e aos direitos dos cidadãos (..)".
 

https://sei.mpmg.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=88933&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000960&infra_hash=f85f42bbe8b9a82de419fdbef854f485a65d1c35af43f6870de51ef5696820b6#_blank
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Dessa forma, uma das principais cláusulas exorbitantes consiste na prerrogativa outorgada à Administração de aplicar as sanções de
natureza administrativa.
 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello3, as sanções administrativas são as providências gravosas aplicadas a alguém, por praticar
uma infração administrativa:
 
“(...) sanção administrativa é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja
imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação da sanção, isto é, sua concreta
efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente
atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só
poderá ser judicialmente cobrada (...)”.
 
É pacífico que o ato de sancionar o infrator deve ser compatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração. A Administração
deve orientar o processo administrativo na verdade material e registrar os possíveis fatos que possam atenuar ou agravar a situação do
contratado.
 
No caso, após a devida análise das manifestações e documentos reunidos no presente procedimento, restou comprovado  o
descumprimento das obrigações contratuais e legais imputadas à Contratado, nos termos explicados abaixo.
 
II. 2.1 – Dos dispositivos contratuais e legais descumpridos pela Contratada

 
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, celebrou com a referida empresa o
  Contrato nº 032/2019 (0259222,  0259910  e  0259911)  cujo objeto é a elaboração de projetos executivos e orçamentos para
construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos
I e II do referido instrumento.
 
Nos termos da cláusula segunda do Contrato nº 032/2019 o objeto do contrato deverá "ser executado em conformidade com todas as
especificações previstas no Projeto Básico (Anexo II deste Contrato), especialmente os Apensos 2 e 5, inclusive quanto a eventual
refazimento, observado(s) o(s) prazo(s) máximo(s) definido(s) na proposta vencedora e as regras para entregas, prazos e medições,
contado(s) a partir da data do recebimento, pela Contratada, das Autorizações de Início de Serviço para cada localidade."
 
Nos termos do Anexo II, especificamente no Apenso  5 (Entregas, prazos  e medições), os prazos referentes ao tempo efetivo de
prestação de serviços são  descritos nas tabelas 1 e 2 (abaixo), sendo que, períodos excedentes, classificados como atrasos, serão
passíveis das devidas sanções contratuais. No caso das medições objeto desse processo, conforme tabelas abaixo: 

 
Tabela 2
Entregas, prazos e medições – Da compatibilização final até orçamento e caderno de especificações técnicas
Prazo máximo
(número de dias corridos após o aceite da última
disciplina de projeto executivo)

 
 
Serviços a serem
entregues

 
 
Medição correspondenteÁrea bruta de projeto

Até 1.000m² De 1001m² até
2.999m²

Maior ou igual
a 3.000m²

 

65º dia para
orçamentos
de 11 ou
mais
disciplinas;
60º dia para
orçamentos
de 6 a 10
disciplinas;
55º dia para
orçamentos
de 1 a 5
disciplinas.

 

75º dia para
orçamentos
de 11 ou
mais
disciplinas;
65º dia para
orçamentos
de 6 a 10
disciplinas;
55º dia para
orçamentos
de 1 a 5
disciplinas.

 

95º dia para
orçamentos
de 11 ou
mais
disciplinas;
85º dia para
orçamentos
de 6 a 10
disciplinas;
75º dia para
orçamentos
de 1 a 5
disciplinas.

Orçamento Completo
(civil e/ou de todas as
disciplinas de
projeto) com
conteúdo listado no
Apenso 2K. 6ª MEDIÇÃO

(após entrega
do Orçamento
e Caderno de
Especificações
Técnicas)

30%                           do            valor
correspondente                         
às planilhas orçamentárias.

Caderno  de
especificações
Técnicas  acrescido
das   alterações
demandadas pelo
processo de
orçamentação (se for
o caso).

85º dia
para
orçamentos
de 11 ou

100º dia
para
orçamentos
de 11 ou

125º dia
para
orçamentos
de 11 ou

Orçamento Completo
(civil e/ou de todas as
disciplinas de
projeto) acrescidas de
todos os

Obs.: após o aceite do Orçamento,  Projeto
Executivo compatibilizado e Caderno de
Especificações Técnicas a Contratante
autorizará a Emissão Final dos serviços.
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mais
disciplinas;
80º dia
para
orçamentos
de 6 a 10
disciplinas;
75º dia
para
orçamentos
de 1 a 5
disciplinas.

mais
disciplinas;
90º dia
para
orçamentos
de 6 a 10
disciplinas;
80º dia
para
orçamentos
de 1 a 5
disciplinas.

mais
disciplinas;
115º dia
para
orçamentos
de 6 a 10
disciplinas;
65º dia
para
orçamentos
de 1 a 5
disciplinas.

refazimentos/
observações/
correções                    
solicitados pela
Contratante.

Projeto Executivo
Compatibilizado (de
cada  disciplina)
acrescido das
modificações
demandadas      pelo
processo de
orçamentação (se for
o caso).

Caderno de
Especificações
Técnicas acrescido
das alterações
demandadas                
  pelo processo de
orçamentação (se for
o caso).

 

Tabela 2
Entregas, prazos e medições – Da compatibilização final até orçamento e caderno de especificações técnicas
Prazo máximo
(número de dias corridos após o aceite da última disciplina
de projeto executivo)  

 
Serviços a serem entregues

 
 
Medição correspondenteÁrea bruta de projeto

Até 1.000m² De 1001m² até
2.999m²

Maior ou igual
a 3.000m²

90º dia para
orçamentos
de 11 ou mais
disciplinas;
85º dia para
orçamentos
de 6 a 10
disciplinas;
80º dia para
orçamentos
de 1 a 5
disciplinas.

105º dia para
orçamentos de
11 ou mais
disciplinas;
95º dia para
orçamentos de
6 a 10
disciplinas;
85º dia para
orçamentos de
1 a 5
disciplinas.

130º dia para
orçamentos de
11 ou mais
disciplinas;
120º dia para
orçamentos de
6 a 10
disciplinas;
110º dia para
orçamentos de
1 a 5
disciplinas.

Emissão Final dos serviços
contratados, conforme
respectivos apensos técnicos.

7ª
MEDIÇÃO
(após aceite
da Emissão
Final)

70%        do       valor
correspondente     às
planilhas
orçamentárias.
100% do valor das
pranchas entregues,
subtraídos             os
valores                 das
medições anteriores da
disciplina.
15% do valor
correspondente ao
Caderno                de
Especificações
Técnicas.
15% do valor
correspondente à
Compatibilização.
100% do valor
correspondente às
plotagens              da
emissão final.

OBS.:

1. Os prazos descritos são referentes ao tempo efetivo de prestação de serviços pela Contratada. O tempo de análise dos projetos
pelo MPMG não deverá ser contabilizado, interrompendo, portanto, a contagem de prazo da Empresa Contratada.

2. Poderá haver redução do número de medições devido a não contratação de alguma disciplina ou serviço para determinado
projeto/cidade.

 
Ainda, nos termos do referido Apenso, o  tempo de análise e aceite de projetos pelo MPMG não será contabilizado, interrompendo-se,
portanto, a contagem de prazo da empresa Contratada para elaboração de projeto, reiniciando-se a contagem de prazo da Contratada
no primeiro dia útil subsequente à devolução da análise dos serviços pela Contratante. Salienta-se que os prazos são contados em
tempo corrido.
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Por sua vez, a Diretoria de Projetos e Especificações, setor responsável pelo acompanhamento desta contratação, emitiu a Autorização
de Fornecimento nº 000592 (0259383) em 23/07/2019, tendo a empresa a recebido em 25/07/2019. 
Emitiu, também, a Autorização de Fornecimento nº 000707 (0259396) em 01/10/2019, tendo a empresa a recebido no mesmo  dia. 

 
II. 2.2 – Da Defesa Prévia da Contratada
 
A empresa Eficácia Projetos e Consultoria Ltda foi regularmente intimada do ato de abertura do processo (0263228), tendo recebido
cópia da documentação que instrui os autos. Em seguinte, a Contratada ofertou defesa prévia (0267645), dando prosseguimento à fase
instrutória.
Em defesa prévia, a Contratada inicialmente   se posiciona favoravelmente às punições previstas em contrato relacionadas à
Autorização de Fornecimento 000592 (Gonçalves Dias). 
Prosseguindo em relação à Autorização de Fornecimento 000707 (Juiz de Fora) a contratada alega em seu favor que: 

A Contratada não possuia inicialmente todas as informações necessárias à realização do projeto de fundações, tanto que
solicitou à Contratante um relatório adicional de sondagem do solo. Até o recebimento deste documento, ficou prejudicado o
andamento dos trabalhos. 
Tratava-se da fase de anteprojeto, um produto intermediário, quando foram atestados os serviços pagos através da Nota fiscal
2020/14. Portanto, este atraso não ocasionou prejuízos à Contratante, tampouco ocasionará, já que, conforme pode ser
verificado com a equipe de fiscalização do Contrato, há a expectativa real de que o produto final seja entregue em 30/06/2020,
com antecedência de 46 dias à data de entrega final, 15/08/2020, de acordo com o cronograma pactuado entre as partes. 

Tendo em vista a manifestação defensiva da empresa, a Diretoria de Projetos e Especificações (DPRO), setor responsável para prestar
as informações técnicas cabíveis, se manifestou em relação aos argumentos nos despachos DPRO (0271126 e 0272780): 

A fiscalização, considerando que a sondagem de fato deveria ser complementada, desmembrou o projeto estrutural em
superestrutura e fundação para efeitos de contagem de prazo e para que a empresa não fosse prejudicada. O atraso apurado
refere-se à fase de anteprojeto da superestrutura sendo que a informação da sondagem não era necessária para conclusão
desta etapa;

O Apenso 5 prevê prazo para cada etapa dos serviços do contrato em questão e foi apurado atraso na medição referente à
etapa de anteprojeto (NF 14/2020). O produto completo da OS 00707, em resumo, trata-se da elaboração dos projetos e dos
orçamentos da sede de Juiz de Fora e, de fato, o prazo total para finalização da OS ainda não foi alcançado.

Por conseguinte, conclui-se que: "A OS 00707 é composta de diversas etapas e o atraso apurado na nota fiscal 14/2020 refere-se a
uma dessas etapas. Se nas próximas etapas, o prazo total para conclusão da OS 00707 for cumprido, o planejamento da SEA não
será afetado."
 
Dessa forma, tendo em vista que as alegações da Contratada foram amparadas pelo setor técnico, foi sobrestado o processo, em
relação à Autorização de Fornecimento 000707, até a data prevista para entrega final d projeto em 15/08/2020. 
 
Em 21/08/2020 a Diretoria de Gestão de Contratos (DGCT) solicitou novamente informações ao setor técnico, dessa vez quanto ao
cumprimento adequado das obrigações e da existência ou não prejuízos à administração, tendo obtido a seguinte resposta (0386702): 
 
"Em resposta ao despacho DGCT 0374358, informamos que o prazo final referente à OS 00707 para licitação da obra da sede
de Juiz de Fora foi cumprido e o planejamento da SEA não foi  afetado. O Termo de Referência para a contratação em
questão foi inserido no sistema dia 31/07/20, gerando o PC110/2020" 
 
Por fim, foi dado andamento ao processo em relação apenas  à OS 00592,  tendo em vista que a Contratada se manifestou favorável às
punições previstas, não restando mais qualquer debate. 
 
II.3 – Das penalidades - multa moratória
 
O art. 87 da Lei nº 8.666/93 relaciona as sanções que poderão ser aplicadas à contratada, nas hipóteses de inexecução total ou parcial
do ajuste. São elas: advertência; multa, na forma do instrumento convocatório ou do contrato; suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração; e, por fim, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração.
 
Observe-se que, no caso em apreço, a Administração agiu com cautela e cuidou de resguardar a possibilidade de impor sanções ao
particular, consignando no Contrato nº 032/2019, Cláusula Décima Sexta, as penalidades cabíveis nas hipóteses de execução irregular,
atraso injustificado na prestação do serviço e de descumprimento das demais obrigações.  
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O atraso no prazo de execução, conforme definido no Anexo II especialmente os Apensos 2 e 5, acarretaria ao fornecedor a aplicação de
multa, observados os limites estabelecidos na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Das Penalidades do mencionado Contrato:
"I – A inadimplência da Contratada, sem justificativa aceita pela Contratante, no cumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato a sujeitará às sanções a seguir discriminadas, de acordo com a natureza e a gravidade da infração, mediante
processo administrativo, observada a aplicação da Lei Federal nº 8.666/93:
b) Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execução/refazimento do serviço, até o
trigésimo dia, calculada sobre o valor da parcela de medição em que o serviço não realizado estiver incluído, a partir do primeiro dia
útil subsequente ao do vencimento do prazo estipulado para cumprimento da obrigação;
c) Multa moratória de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da parcela de medição em que o serviço não realizado estiver
incluído, quando o atraso injustificado na execução/refazimento do serviço for superior a 30 (trinta) dias;"
 
Seguindo o dispositivo contratual, para o descumprimento da Autorização de fornecimento 000592, foram apurados pela Diretoria de
Finanças - DAFI (0259435) os valores conforme descrito abaixo: 
 

NOTAS
FISCAIS                                         

VALOR
NOTA
FISCAL

MEDIÇÃO /

CIDADE EMPENHO ATRASO

(EM DIAS) MORA/DIA VALORES
APURADOS 

2020/20 28.102,40
5ª MEDIÇÃO

GONÇALVES
DIAS

4649/19 35 0,2 5.620,48

2020/21 18.113,34
5ª MEDIÇÃO

GONÇALVES
DIAS

3020/20 35 0,2 3.622,67

  46.215,74         9.243,15

 
O artigo 58, IV, da Lei n. 8.666/93, define como cláusula exorbitante esse poder/dever da Administração de aplicar penalidades aos
participantes contratados, em decorrência de descumprimento do acordado, ainda que se trate de mora ou inexecução parcial do objeto
pactuado.
 
Assim, considera-se a multa moratória na quantia de R$9.243,15 (nove mil duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos)​. 
 
III – CONCLUSÕES
 
Diante de todo o exposto, tendo em vista o inequívoco atraso; a manifestação favorável da Contratada às punições previstas; princípios
jurídicos e disposições legais aplicáveis, é medida necessária e adequada ao caso a aplicação da MULTA MORATÓRIA no valor total
de R$9.243,15 (nove mil duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos)​ em face da empresa Eficácia Projetos e Consultoria
Ltda.
 
Eis o posicionamento, s.m.j., que remetemos à consideração superior.

.
 

            Roberto Apolinário de Castro Júnior
            Coordenador da Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios

 

[1] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 802
[2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
[3] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
 
 
 
Ciente das razões expostas, aprovo o relatório e proposta acima apresentados, submetendo-os à apreciação da Diretoria-Geral,
sugerindo a aplicação da penalidade de multa compensatória, correspondente a R$9.243,15 (nove mil duzentos e quarenta e três
reais e quinze centavos)​. , nos termos da manifestação da DGCT.

 
Matheus de Oliveira Dande

Superintendente de Gestão Administrativa
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Processo Administrativo n° 005/2020
Interessado: Eficácia Projetos e Consultoria Ltda.
 

DECISÃO
 
No uso das atribuições previstas no art. 11 da Resolução n° 40/2004 e encampando a motivação consignada no relatório da Diretoria
de Gestão de Contratos, determino, nos termos sugeridos pelo  Superintendente de Gestão Administrativa, a aplicação, em face da
empresa  Eficácia Projetos e Consultoria Ltda.,  da  seguinte  penalidade, face à ausência de justificativas aptas a afastar a
responsabilidade pelos descumprimentos do Contrato nº. 032/2019, aventados no presente processo: multa moratória correspondente
a R$9.243,15 (nove mil duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos)​. 
 
Intimem-se os interessados.

 
Clarissa Duarte Belloni

Diretora-Geral 
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