
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

ENDEREÇO DA 
OBRA: 

 RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

ITEM SERVIÇOS PREÇO VENDA PREÇO CUSTO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total R$ Total %

1,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

742.799,96       601.262,72              3,13% 23.212,50                3,13% 23.212,50                   3,13% 23.212,50                     3,13% 23.212,50                     3,13% 23.212,50                              3,13% 23.212,50                               3,13% 23.212,50                       3,13% 23.212,50                        3,13% 23.212,50                      3,13% 23.212,50                     3,13% 23.212,50                       3,13% 23.212,50                      3,13% 23.212,50                3,13% 23.212,50                   3,13% 23.212,50                  3,13% 23.212,50                3,13% 23.212,50                      3,13% 23.212,50                         3,13% 23.212,50              3,13% 23.212,50                           3,13% 23.212,50                         3,13% 23.212,50                       3,13% 23.212,50                           3,13% 23.212,50                        3,13% 23.212,50                  3,13% 23.212,50                       3,13% 23.212,50                    3,13% 23.212,50                    3,13% 23.212,50                      3,13% 23.212,50                     3,13% 23.212,50                            3,13% 23.212,50                            742.799,96R$               100,00%

1.1.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL

112.265,25       90.873,60                10,00% 11.226,53                10,00% 11.226,53                   10,00% 11.226,53                     10,00% 11.226,53                     10,00% 11.226,53                              10,00% 11.226,53                               10,00% 11.226,53                       10,00% 11.226,53                        10,00% 11.226,53                      10,00% 11.226,53                     0,00% 112.265,25R$               100,00%

1.1.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

510.674,98       413.368,12              4,55% 23.212,50                       4,55% 23.212,50                      4,55% 23.212,50                4,55% 23.212,50                   4,55% 23.212,50                  4,55% 23.212,50                4,55% 23.212,50                      4,55% 23.212,50                         4,55% 23.212,50              4,55% 23.212,50                           4,55% 23.212,50                         4,55% 23.212,50                       4,55% 23.212,50                           4,55% 23.212,50                        4,55% 23.212,50                  4,55% 23.212,50                       4,55% 23.212,50                    4,55% 23.212,50                    4,55% 23.212,50                      4,55% 23.212,50                     4,55% 23.212,50                            4,55% 23.212,50                            510.674,98R$               100,00%

1.1.4 ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

371.399,98       300.631,36              6,25% 23.212,50                      6,25% 23.212,50                         6,25% 23.212,50              6,25% 23.212,50                           6,25% 23.212,50                         6,25% 23.212,50                       6,25% 23.212,50                           6,25% 23.212,50                        6,25% 23.212,50                  6,25% 23.212,50                       6,25% 23.212,50                    6,25% 23.212,50                    6,25% 23.212,50                      6,25% 23.212,50                     6,25% 23.212,50                            6,25% 23.212,50                            371.399,98R$               100,00%

1.1.5
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO 
INTEGRAL

215.457,71       174.403,20              3,13% 6.733,05                  3,13% 6.733,05                    3,13% 6.733,05                      3,13% 6.733,05                      3,13% 6.733,05                                3,13% 6.733,05                                 3,13% 6.733,05                        3,13% 6.733,05                          3,13% 6.733,05                       3,13% 6.733,05                       3,13% 6.733,05                        3,13% 6.733,05                        3,13% 6.733,05                  3,13% 6.733,05                    3,13% 6.733,05                   3,13% 6.733,05                  3,13% 6.733,05                        3,13% 6.733,05                           3,13% 6.733,05                3,13% 6.733,05                             3,13% 6.733,05                           3,13% 6.733,05                         3,13% 6.733,05                             3,13% 6.733,05                          3,13% 6.733,05                    3,13% 6.733,05                         3,13% 6.733,05                      3,13% 6.733,05                      3,13% 6.733,05                       3,13% 6.733,05                       3,13% 6.733,05                              3,13% 6.733,05                              215.457,71R$               100,00%

1.1.6 TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES  COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

238.122,26       192.749,12              3,13% 7.441,32                  3,13% 7.441,32                    3,13% 7.441,32                      3,13% 7.441,32                      3,13% 7.441,32                                3,13% 7.441,32                                 3,13% 7.441,32                        3,13% 7.441,32                          3,13% 7.441,32                       3,13% 7.441,32                       3,13% 7.441,32                        3,13% 7.441,32                        3,13% 7.441,32                  3,13% 7.441,32                    3,13% 7.441,32                   3,13% 7.441,32                  3,13% 7.441,32                        3,13% 7.441,32                           3,13% 7.441,32                3,13% 7.441,32                             3,13% 7.441,32                           3,13% 7.441,32                         3,13% 7.441,32                             3,13% 7.441,32                          3,13% 7.441,32                    3,13% 7.441,32                         3,13% 7.441,32                      3,13% 7.441,32                      3,13% 7.441,32                       3,13% 7.441,32                       3,13% 7.441,32                              3,13% 7.441,32                              238.122,26R$               100,00%

1.1.7 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

313.166,98       253.494,40              3,13% 9.786,47                  3,13% 9.786,47                    3,13% 9.786,47                      3,13% 9.786,47                      3,13% 9.786,47                                3,13% 9.786,47                                 3,13% 9.786,47                        3,13% 9.786,47                          3,13% 9.786,47                       3,13% 9.786,47                       3,13% 9.786,47                        3,13% 9.786,47                        3,13% 9.786,47                  3,13% 9.786,47                    3,13% 9.786,47                   3,13% 9.786,47                  3,13% 9.786,47                        3,13% 9.786,47                           3,13% 9.786,47                3,13% 9.786,47                             3,13% 9.786,47                           3,13% 9.786,47                         3,13% 9.786,47                             3,13% 9.786,47                          3,13% 9.786,47                    3,13% 9.786,47                         3,13% 9.786,47                      3,13% 9.786,47                      3,13% 9.786,47                       3,13% 9.786,47                       3,13% 9.786,47                              3,13% 9.786,47                              313.166,98R$               100,00%

1.1.8
ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO 
INTEGRAL

168.394,90       136.308,00              5,00% 8.419,75                  5,00% 8.419,75                    5,00% 8.419,75                   5,00% 8.419,75                  5,00% 8.419,75                        5,00% 8.419,75                           5,00% 8.419,75                5,00% 8.419,75                             5,00% 8.419,75                           5,00% 8.419,75                         5,00% 8.419,75                             5,00% 8.419,75                          5,00% 8.419,75                    5,00% 8.419,75                         5,00% 8.419,75                      5,00% 8.419,75                      5,00% 8.419,75                       5,00% 8.419,75                       5,00% 8.419,75                              5,00% 8.419,75                              168.394,90R$               100,00%

1.1.9 ENCARREGADO CIVIL  COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

269.431,85       218.092,80              3,13% 8.419,75                  3,13% 8.419,75                    3,13% 8.419,75                      3,13% 8.419,75                      3,13% 8.419,75                                3,13% 8.419,75                                 3,13% 8.419,75                        3,13% 8.419,75                          3,13% 8.419,75                       3,13% 8.419,75                       3,13% 8.419,75                        3,13% 8.419,75                        3,13% 8.419,75                  3,13% 8.419,75                    3,13% 8.419,75                   3,13% 8.419,75                  3,13% 8.419,75                        3,13% 8.419,75                           3,13% 8.419,75                3,13% 8.419,75                             3,13% 8.419,75                           3,13% 8.419,75                         3,13% 8.419,75                             3,13% 8.419,75                          3,13% 8.419,75                    3,13% 8.419,75                         3,13% 8.419,75                      3,13% 8.419,75                      3,13% 8.419,75                       3,13% 8.419,75                       3,13% 8.419,75                              3,13% 8.419,75                              269.431,85R$               100,00%

1.1.10
ENCARREGADO DE ESTRUTURAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO 
INTEGRAL

101.036,94       81.784,80                8,33% 8.419,75                    8,33% 8.419,75                      8,33% 8.419,75                      8,33% 8.419,75                                8,33% 8.419,75                                 8,33% 8.419,75                        8,33% 8.419,75                          8,33% 8.419,75                       8,33% 8.419,75                       8,33% 8.419,75                        8,33% 8.419,75                        8,33% 8.419,75                  101.036,94R$               100,00%

1.1.11 ALMOXARIFE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - PERÍODO INTEGRAL

142.395,17       115.262,40              3,13% 4.449,85                  3,13% 4.449,85                    3,13% 4.449,85                      3,13% 4.449,85                      3,13% 4.449,85                                3,13% 4.449,85                                 3,13% 4.449,85                        3,13% 4.449,85                          3,13% 4.449,85                       3,13% 4.449,85                       3,13% 4.449,85                        3,13% 4.449,85                        3,13% 4.449,85                  3,13% 4.449,85                    3,13% 4.449,85                   3,13% 4.449,85                  3,13% 4.449,85                        3,13% 4.449,85                           3,13% 4.449,85                3,13% 4.449,85                             3,13% 4.449,85                           3,13% 4.449,85                         3,13% 4.449,85                             3,13% 4.449,85                          3,13% 4.449,85                    3,13% 4.449,85                         3,13% 4.449,85                      3,13% 4.449,85                      3,13% 4.449,85                       3,13% 4.449,85                       3,13% 4.449,85                              3,13% 4.449,85                              142.395,17R$               100,00%

1.1.12 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

123.393,33       99.881,28                3,13% 3.856,04                  3,13% 3.856,04                    3,13% 3.856,04                      3,13% 3.856,04                      3,13% 3.856,04                                3,13% 3.856,04                                 3,13% 3.856,04                        3,13% 3.856,04                          3,13% 3.856,04                       3,13% 3.856,04                       3,13% 3.856,04                        3,13% 3.856,04                        3,13% 3.856,04                  3,13% 3.856,04                    3,13% 3.856,04                   3,13% 3.856,04                  3,13% 3.856,04                        3,13% 3.856,04                           3,13% 3.856,04                3,13% 3.856,04                             3,13% 3.856,04                           3,13% 3.856,04                         3,13% 3.856,04                             3,13% 3.856,04                          3,13% 3.856,04                    3,13% 3.856,04                         3,13% 3.856,04                      3,13% 3.856,04                      3,13% 3.856,04                       3,13% 3.856,04                       3,13% 3.856,04                              3,13% 3.856,04                              123.393,33R$               100,00%

1.1.13 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

104.510,89       84.596,80                3,13% 3.265,97                  3,13% 3.265,97                    3,13% 3.265,97                      3,13% 3.265,97                      3,13% 3.265,97                                3,13% 3.265,97                                 3,13% 3.265,97                        3,13% 3.265,97                          3,13% 3.265,97                       3,13% 3.265,97                       3,13% 3.265,97                        3,13% 3.265,97                        3,13% 3.265,97                  3,13% 3.265,97                    3,13% 3.265,97                   3,13% 3.265,97                  3,13% 3.265,97                        3,13% 3.265,97                           3,13% 3.265,97                3,13% 3.265,97                             3,13% 3.265,97                           3,13% 3.265,97                         3,13% 3.265,97                             3,13% 3.265,97                          3,13% 3.265,97                    3,13% 3.265,97                         3,13% 3.265,97                      3,13% 3.265,97                      3,13% 3.265,97                       3,13% 3.265,97                       3,13% 3.265,97                              3,13% 3.265,97                              104.510,89R$               100,00%

1.2 DESPESAS GERAIS -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

1.2.1 TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO 576,02              466,26                    100,00% 576,02                     -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      576,02R$                     100,00%

1.2.2
CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, 
TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES)

134.016,32       108.480,00              3,13% 4.188,01                  3,13% 4.188,01                    3,13% 4.188,01                      3,13% 4.188,01                      3,13% 4.188,01                                3,13% 4.188,01                                 3,13% 4.188,01                        3,13% 4.188,01                          3,13% 4.188,01                       3,13% 4.188,01                       3,13% 4.188,01                        3,13% 4.188,01                        3,13% 4.188,01                  3,13% 4.188,01                    3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                  3,13% 4.188,01                        3,13% 4.188,01                           3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                             3,13% 4.188,01                           3,13% 4.188,01                         3,13% 4.188,01                             3,13% 4.188,01                          3,13% 4.188,01                    3,13% 4.188,01                         3,13% 4.188,01                      3,13% 4.188,01                      3,13% 4.188,01                       3,13% 4.188,01                       3,13% 4.188,01                              3,13% 4.188,01                              134.016,32R$               100,00%

1.2.3 SEGURANÇA DA OBRA 367.959,36       297.846,40              3,13% 11.498,73                3,13% 11.498,73                   3,13% 11.498,73                     3,13% 11.498,73                     3,13% 11.498,73                              3,13% 11.498,73                               3,13% 11.498,73                       3,13% 11.498,73                        3,13% 11.498,73                      3,13% 11.498,73                     3,13% 11.498,73                       3,13% 11.498,73                      3,13% 11.498,73                3,13% 11.498,73                   3,13% 11.498,73                  3,13% 11.498,73                3,13% 11.498,73                      3,13% 11.498,73                         3,13% 11.498,73              3,13% 11.498,73                           3,13% 11.498,73                         3,13% 11.498,73                       3,13% 11.498,73                           3,13% 11.498,73                        3,13% 11.498,73                  3,13% 11.498,73                       3,13% 11.498,73                    3,13% 11.498,73                    3,13% 11.498,73                      3,13% 11.498,73                     3,13% 11.498,73                            3,13% 11.498,73                            367.959,36R$               100,00%

1.3 ANDAIMES/ ELEVADOR DE CARGA

1.3.1 ANDAIME 231.536,39       187.506,52              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                10,00% 23.153,64                         20,00% 46.307,28              10,00% 23.153,64                           7,50% 17.365,23                         7,50% 17.365,23                       7,50% 17.365,23                           7,50% 17.365,23                        7,50% 17.365,23                  7,50% 17.365,23                       5,00% 11.576,82                    5,00% 11.576,82                    5,00% 11.576,82                      231.536,39R$               100,00%

1.3.2 ELEVADOR DE CARGA 229.701,50       185.932,92              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          12,89% 29.607,39                   6,44% 14.790,26                  6,44% 14.790,26                6,44% 14.790,26                      6,44% 14.790,26                         6,44% 14.790,26              6,44% 14.790,26                           6,44% 14.790,26                         6,44% 14.790,26                       6,44% 14.790,26                           6,44% 14.790,26                        6,44% 14.790,26                  6,44% 14.790,26                       9,84% 22.610,97                    229.701,50R$               100,00%

1.3.3 GUINCHO DE COLUNA 74.250,40         60.102,28                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               7,14% 5.303,60                       7,14% 5.303,60                        7,14% 5.303,60                        7,14% 5.303,60                  7,14% 5.303,60                    7,14% 5.303,60                   7,14% 5.303,60                  7,14% 5.303,60                        7,14% 5.303,60                           7,14% 5.303,60                7,14% 5.303,60                             7,14% 5.303,60                           7,14% 5.303,60                         7,14% 5.303,60                             -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      74.250,40R$                 100,00%

1.4 SERVIÇOS INICIAIS -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

1.4.1 ELABORAÇÃO PROJETO DE LAY OUT DO 
CANTEIRO DE OBRAS 

724,44              586,40                    100,00% 724,44                     -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      724,44R$                     100,00%

1.4.2
ELABORAÇÃO PROJETO DE TODAS AS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA 
OBRA 

2.660,82           2.153,82                 100,00% 2.660,82                  -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      2.660,82R$                   100,00%

1.4.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA

2.037,76           1.649,47                 100,00% 2.037,76                  -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      2.037,76R$                   100,00%

1.4.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL 
NA VERTICAL, COM PORTÕES, INCLUSIVE 
REMOÇÃO

85.881,24         69.516,21                100,00% 85.881,24                -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      85.881,24R$                 100,00%

1.4.5 BARRAÇÃO DE OBRA -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

1.4.5.1 
ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO (INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO, SANITÁRIO E APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DE 18.000BTUS)

12.128,32         9.817,32                 85,00% 10.309,07                15,00% 1.819,25                    -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      12.128,32R$                 100,00%

1.4.5.2
ESCRITÓRIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO, SANITÁRIO, COMPUTADOR E 
IMPRESSORA)

10.929,94         8.847,29                 85,00% 9.290,45                  15,00% 1.639,49                    -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      10.929,94R$                 100,00%

1.4.5.3 BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO)

34.645,78         28.044,18                85,00% 29.448,91                15,00% 5.196,87                    -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      34.645,78R$                 100,00%

1.4.5.4
BARRACÃO DEPÓSITO E 
FERRAMENTARIA/ALMOXARIFADO (INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO)

18.139,82         14.683,36                85,00% 15.418,85                15,00% 2.720,97                    -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      18.139,82R$                 100,00%

1.4.5.5 BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA 16.869,13         13.654,79                85,00% 14.338,76                15,00% 2.530,37                    -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      16.869,13R$                 100,00%

1.4.5.6 BARRACÃO REFEITÓRIO 20.198,89         16.350,08                85,00% 17.169,06                15,00% 3.029,83                    -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      20.198,89R$                 100,00%

1.4.5.7 ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 
PARA BANCAS COM PISO DE CONCRETO 

3.551,70           2.874,90                 85,00% 3.018,95                  15,00% 532,76                       -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      3.551,70R$                   100,00%

1.4.5.8 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA 
USO COLETIVO

1.302,83           1.054,58                 100,00% 1.302,83                  1.302,83R$                   100,00%

1.4.5.9 EXTINTORES DE INCÊNDIO 877,92              710,64                    100,00% 877,92                     877,92R$                     100,00%

1.4.6 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA 666,20              539,26                    100,00% 666,20                     -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      666,20R$                     100,00%

1.4.7
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE 
SIMPLES COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA 
DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL

410,21              332,05                    100,00% 410,21                     -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      410,21R$                     100,00%

1.4.8 DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM 

15.597,74         12.625,65                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  11,11% 1.733,08                       11,11% 1.733,08                       11,11% 1.733,08                        11,11% 1.733,08                        11,11% 1.733,08                  11,11% 1.733,08                    11,11% 1.733,08                   11,11% 1.733,08                  11,11% 1.733,08                        -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      15.597,74R$                 100,00%

1.4.9 VISTORIA CAUTELAR 5.777,89           4.676,94                 100,00% 5.777,89                  -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      5.777,89R$                   100,00%

1.4.10 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 
GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

5.774,19           4.673,94                 100,00% 5.774,19                  -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      5.774,19R$                   100,00%

1.4.11 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 26.132,23         21.152,85                50,00% 13.066,12                -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      50,00% 13.066,12                            26.132,23R$                 100,00%

1.4.12
LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR PARA 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA

110.724,18       96.048,05                16,67% 18.454,03                16,67% 18.454,03                   16,67% 18.454,03                     16,67% 18.454,03                     16,67% 18.454,03                              16,67% 18.454,03                               110.724,18R$               100,00%

1.4.13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GRUPO 
MOTOR GERADOR

999,09              866,67                    50,00% 499,55                     50,00% 499,55                                   999,09R$                     100,00%

2 SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO 256.976,00       207.996,23              5,00% 12.848,80                2,50% 6.424,40                    2,50% 6.424,40                      2,50% 6.424,40                      2,50% 6.424,40                                2,50% 6.424,40                                 2,50% 6.424,40                        2,50% 6.424,40                          2,50% 6.424,40                       2,50% 6.424,40                       3,50% 8.994,16                        4,00% 10.279,04                      4,00% 10.279,04                4,00% 10.279,04                   5,00% 12.848,80                  5,00% 12.848,80                4,00% 10.279,04                      4,00% 10.279,04                         3,50% 8.994,16                3,50% 8.994,16                             3,50% 8.994,16                           3,50% 8.994,16                         2,50% 6.424,40                             2,50% 6.424,40                          2,50% 6.424,40                    2,50% 6.424,40                         2,50% 6.424,40                      2,50% 6.424,40                      2,50% 6.424,40                       2,50% 6.424,40                       2,50% 6.424,40                              2,50% 6.424,40                              256.976,00R$               100,00%

3 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO 27.213,26         22.039,74                50,00% 13.606,63                50,00% 13.606,63                   -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      27.213,26R$                 100,00%

4 TERRAPLENAGEM 279.320,07       226.441,38              70,00% 195.524,05               30,00% 83.796,02                   -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      279.320,07R$               100,00%

5 LOCAÇÃO 16.420,32         13.291,52                25,00% 4.105,08                  75,00% 12.315,24                   -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      16.420,32R$                 100,00%

6 ESTRUTURA DE CONCRETO 3.496.021,08     2.830.115,65           -                          3,00% 104.880,63                 10,00% 349.602,11                   5,00% 174.801,05                   5,00% 174.801,05                            5,00% 174.801,05                             12,50% 437.002,64                     12,50% 437.002,64                      12,50% 437.002,64                    12,50% 437.002,64                    12,50% 437.002,64                     5,00% 174.801,05                    4,50% 157.320,95              -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      3.496.021,08R$            100,00%

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 207.014,26       167.572,81              -                          -                            5,00% 10.350,71                     5,00% 10.350,71                     -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                5,00% 10.350,71                      5,00% 10.350,71                20,00% 41.402,85                   10,00% 20.701,43                  10,00% 20.701,43                10,00% 20.701,43                      11,50% 23.806,64                         11,50% 23.806,64              7,00% 14.491,00                           -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      207.014,26R$               100,00%

8 EDIFICAÇÃO -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

8.1 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS 501.412,19       405.875,57              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  4,00% 20.056,49                      5,00% 25.070,61                     4,00% 20.056,49                       4,00% 20.056,49                      4,00% 20.056,49                10,00% 50.141,22                   10,00% 50.141,22                  8,40% 42.118,62                4,00% 20.056,49                      4,00% 20.056,49                         4,00% 20.056,49              4,00% 20.056,49                           4,00% 20.056,49                         4,00% 20.056,49                       4,00% 20.056,49                           4,00% 20.056,49                        4,00% 20.056,49                  3,00% 15.042,37                       3,00% 15.042,37                    2,63% 13.169,22                    5,97% 29.952,23                      -                               -                                      -                                      501.412,19R$               100,00%

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL 209.473,19       169.558,55              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            10,00% 20.947,32                       10,00% 20.947,32                    20,00% 41.894,64                    20,00% 41.894,64                      20,00% 41.894,64                     15,00% 31.420,98                            5,00% 10.473,66                            209.473,19R$               100,00%

8.3 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS 934.631,84       756.543,31              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  10,00% 93.463,18                  15,00% 140.194,78                     15,00% 140.194,78                  15,00% 140.194,78                  15,00% 140.194,78                    15,00% 140.194,78                   10,00% 93.463,18                            5,00% 46.731,59                            934.631,84R$               100,00%

8.4 VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/  
ESPELHOS/PELÍCULAS

24.416,79         19.764,28                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     5,00% 1.220,84                          20,00% 4.883,36                    20,00% 4.883,36                         20,00% 4.883,36                      12,50% 3.052,10                      12,50% 3.052,10                       10,00% 2.441,68                       -                                      -                                      24.416,79R$                 100,00%

8.5 REVESTIMENTOS DE TETOS 254.229,55       205.795,56              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 5,00% 12.711,48                           5,00% 12.711,48                        5,00% 12.711,48                  10,00% 25.422,96                       15,00% 38.134,43                    15,00% 38.134,43                    15,00% 38.134,43                      10,00% 25.422,96                     10,00% 25.422,96                            10,00% 25.422,96                            254.229,55R$               100,00%

8.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE 889.248,25       719.767,92              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           5,00% 44.462,41                5,00% 44.462,41                      5,00% 44.462,41                         5,00% 44.462,41              5,00% 44.462,41                           5,00% 44.462,41                         5,00% 44.462,41                       5,00% 44.462,41                           5,00% 44.462,41                        15,00% 133.387,24                15,00% 133.387,24                     15,00% 133.387,24                  10,00% 88.924,83                    -                                      889.248,25R$               100,00%

8.7 PISOS 513.440,99       415.596,46              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                10,00% 51.344,10                         10,00% 51.344,10              10,00% 51.344,10                           10,00% 51.344,10                         10,00% 51.344,10                       10,00% 51.344,10                           10,00% 51.344,10                        10,00% 51.344,10                  10,00% 51.344,10                       10,00% 51.344,10                    -                              513.440,99R$               100,00%

8.8 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E 
ALIZAR

119.343,22       96.604,18                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   2,50% 2.983,58                10,00% 11.934,32                           10,00% 11.934,32                         10,00% 11.934,32                       7,50% 8.950,74                             10,00% 11.934,32                        10,00% 11.934,32                  10,00% 11.934,32                       15,00% 17.901,48                    15,00% 17.901,48                    119.343,22R$               100,00%

8.9 BANCADAS/ MESA/ BANCOS/ BALCÕES 19.041,80         15.413,49                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  10,00% 1.904,18                    25,00% 4.760,45                         40,00% 7.616,72                      25,00% 4.760,45                      19.041,80R$                 100,00%

8.10 PINTURA 628.782,44       508.970,80              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          2,00% 12.575,65                      3,00% 18.863,47                         5,00% 31.439,12              5,00% 31.439,12                           5,00% 31.439,12                         5,00% 31.439,12                       5,00% 31.439,12                           5,00% 31.439,12                        15,00% 94.317,37                  15,00% 94.317,37                       10,00% 62.878,24                    10,00% 62.878,24                    5,00% 31.439,12                      5,00% 31.439,12                     3,00% 18.863,47                            2,00% 12.575,65                            628.782,44R$               100,00%

8.11 PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE

15.554,21         12.589,83                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               40,00% 6.221,68                              60,00% 9.332,53                              15.554,21R$                 100,00%

8.12 COBERTURA 194.244,80       157.234,61              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        50,00% 97.122,40                           50,00% 97.122,40                         -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      194.244,80R$               100,00%

9 ÁREA EXTERNA -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

9.1 ALVENARIA 57.208,91         46.307,91                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          10,00% 5.720,89                        10,00% 5.720,89                           15,00% 8.581,34                15,00% 8.581,34                             15,00% 8.581,34                           15,00% 8.581,34                         10,00% 5.720,89                             10,00% 5.720,89                          -                            -                              -                               -                               -                                      -                                      57.208,91R$                 100,00%

9.2 ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS/VIDROS 59.852,30         48.447,70                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            10,00% 5.985,23                         10,00% 5.985,23                      20,00% 11.970,46                    30,00% 17.955,69                      30,00% 17.955,69                     59.852,30R$                 100,00%

9.3 MUROS/MURETAS 70.512,42         57.070,17                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     7,50% 5.288,43                          15,00% 10.576,86                  10,00% 7.051,24                         10,00% 7.051,24                      15,00% 10.576,86                    15,00% 10.576,86                      15,00% 10.576,86                     12,50% 8.814,05                              -                                      70.512,42R$                 100,00%

9.4 PISOS 65.991,71         53.416,77                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            10,00% 6.599,17                         20,00% 13.198,34                    20,00% 13.198,34                    15,00% 9.898,76                       15,00% 9.898,76                       10,00% 6.599,17                              10,00% 6.599,17                              65.991,71R$                 100,00%

9.5 RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS 9.541,65           7.723,55                 -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            10,00% 954,17                           20,00% 1.908,33                      25,00% 2.385,41                      25,00% 2.385,41                       20,00% 1.908,33                       -                                      -                                      9.541,65R$                   100,00%

9.6 PINTURA 41.564,44         33.641,95                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              20,00% 8.312,89                       30,00% 12.469,33                     30,00% 12.469,33                            20,00% 8.312,89                              41.564,44R$                 100,00%

9,7 LETREIROS 13.870,40         11.227,34                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               50,00% 6.935,20                              50,00% 6.935,20                              13.870,40R$                 100,00%

9.8 PAISAGISMO 46.846,92         37.917,54                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               70,00% 32.792,84                            30,00% 14.054,08                            46.846,92R$                 100,00%

9.9 MUROS/ACESSÓRIOS 34.319,87         27.779,88                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               50,00% 17.159,94                            50,00% 17.159,94                            34.319,87R$                 100,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.470.397,21     1.190.187,24           -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  2,50% 36.759,93                      5,00% 73.519,86                     2,50% 36.759,93                       2,50% 36.759,93                      2,50% 36.759,93                2,50% 36.759,93                   2,50% 36.759,93                  2,50% 36.759,93                2,50% 36.759,93                      2,50% 36.759,93                         2,50% 36.759,93              2,50% 36.759,93                           2,50% 36.759,93                         5,00% 73.519,86                       5,00% 73.519,86                           5,00% 73.519,86                        5,00% 73.519,86                  5,00% 73.519,86                       5,00% 73.519,86                    7,50% 110.279,79                  10,00% 147.039,72                    7,50% 110.279,79                   7,50% 110.279,79                          2,50% 36.759,93                            1.470.397,21R$            100,00%

11 ENTRADA DE ENERGIA 141.219,94       114.311,18              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                            25,00% 35.304,99                       25,00% 35.304,99                    25,00% 35.304,99                    25,00% 35.304,99                      -                               -                                      -                                      141.219,94R$               100,00%

12 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 469.851,50       380.379,64              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               5,00% 23.492,58                     5,00% 23.492,58                       5,00% 23.492,58                      2,50% 11.746,29                2,50% 11.746,29                   2,50% 11.746,29                  2,50% 11.746,29                2,50% 11.746,29                      2,50% 11.746,29                         2,50% 11.746,29              2,50% 11.746,29                           5,00% 23.492,58                         5,00% 23.492,58                       5,00% 23.492,58                           5,00% 23.492,58                        5,00% 23.492,58                  5,00% 23.492,58                       5,00% 23.492,58                    10,00% 46.985,15                    7,50% 35.238,86                      7,50% 35.238,86                     2,50% 11.746,29                            2,50% 11.746,29                            469.851,50R$               100,00%

13 SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

83.420,80         67.522,96                -                          1,50% 1.251,31                    2,00% 1.668,42                      1,50% 1.251,31                      1,50% 1.251,31                                1,50% 1.251,31                                 1,50% 1.251,31                        1,50% 1.251,31                          1,50% 1.251,31                       1,50% 1.251,31                       1,50% 1.251,31                        1,50% 1.251,31                        1,50% 1.251,31                  1,50% 1.251,31                    1,00% 834,21                      1,00% 834,21                     1,00% 834,21                           1,00% 834,21                             1,00% 834,21                   1,00% 834,21                                1,00% 834,21                              5,00% 4.171,04                         10,00% 8.342,08                             10,00% 8.342,08                          10,00% 8.342,08                    5,00% 4.171,04                         11,00% 9.176,29                      11,00% 9.176,29                      11,00% 9.176,29                       83.420,80R$                 100,00%

14 INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA

65.945,40         53.382,87                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               2,00% 1.318,91                        2,00% 1.318,91                        2,00% 1.318,91                  2,00% 1.318,91                    2,00% 1.318,91                   2,00% 1.318,91                  2,00% 1.318,91                        2,00% 1.318,91                           3,00% 1.978,36                3,00% 1.978,36                             3,00% 1.978,36                           4,00% 2.637,82                         5,00% 3.297,27                             4,00% 2.637,82                          4,00% 2.637,82                    5,00% 3.297,27                         7,50% 4.945,91                      10,00% 6.594,54                      10,00% 6.594,54                       10,00% 6.594,54                       5,00% 3.297,27                              10,50% 6.924,27                              65.945,40R$                 100,00%

15 INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

48.482,91         39.250,40                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               2,00% 969,66                           2,00% 969,66                           2,00% 969,66                     2,00% 969,66                       2,00% 969,66                      2,00% 969,66                     2,00% 969,66                           2,00% 969,66                             3,00% 1.454,49                3,00% 1.454,49                             3,00% 1.454,49                           4,00% 1.939,32                         5,00% 2.424,15                             4,00% 1.939,32                          4,00% 1.939,32                    5,00% 2.424,15                         7,50% 3.636,22                      10,00% 4.848,29                      10,00% 4.848,29                       10,00% 4.848,29                       5,00% 2.424,15                              10,50% 5.090,71                              48.482,91R$                 100,00%

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 453.385,78       367.001,53              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               4,00% 18.135,43                       4,00% 18.135,43                      4,00% 18.135,43                4,00% 18.135,43                   4,00% 18.135,43                  4,00% 18.135,43                4,00% 18.135,43                      4,00% 18.135,43                         4,00% 18.135,43              4,00% 18.135,43                           4,00% 18.135,43                         5,00% 22.669,29                       5,00% 22.669,29                           5,00% 22.669,29                        5,00% 22.669,29                  6,00% 27.203,15                       5,00% 22.669,29                    5,00% 22.669,29                    5,00% 22.669,29                      5,00% 22.669,29                     5,00% 22.669,29                            5,00% 22.669,29                            453.385,78R$               100,00%

17 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

69.275,20         56.075,47                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 2,50% 1.731,88                             12,50% 8.659,40                          -                            -                                 15,00% 10.391,28                    15,00% 10.391,28                    15,00% 10.391,28                      15,00% 10.391,28                     10,00% 6.927,52                              15,00% 10.391,28                            69.275,20R$                 100,00%

18 REFRIGERAÇÃO 722.249,73       613.743,94              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  0,50% 3.611,25                       0,50% 3.611,25                       0,50% 3.611,25                        0,50% 3.611,25                        0,50% 3.611,25                  0,50% 3.611,25                    0,50% 3.611,25                   0,50% 3.611,25                  0,50% 3.611,25                        0,50% 3.611,25                           1,00% 7.222,50                1,00% 7.222,50                             1,00% 7.222,50                           1,00% 7.222,50                         1,00% 7.222,50                             5,00% 36.112,49                        5,00% 36.112,49                  5,00% 36.112,49                       5,00% 36.112,49                    7,06% 50.962,47                    37,55% 271.232,71                    25,39% 183.379,63                   722.249,73R$               100,00%

19 ELEVADORES 465.162,63       396.905,47              -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 2,84% 13.193,04                           -                                  -                            -                                 -                              30,00% 139.548,79                  47,16% 219.388,28                    20,00% 93.032,53                     -                                      -                                      465.162,63R$               100,00%

20 LIMPEZA -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

20.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 222.067,52       179.753,60              3,13% 6.939,61                  3,13% 6.939,61                    3,13% 6.939,61                      3,13% 6.939,61                      3,13% 6.939,61                                3,13% 6.939,61                                 3,13% 6.939,61                        3,13% 6.939,61                          3,13% 6.939,61                       3,13% 6.939,61                       3,13% 6.939,61                        3,13% 6.939,61                        3,13% 6.939,61                  3,13% 6.939,61                    3,13% 6.939,61                   3,13% 6.939,61                  3,13% 6.939,61                        3,13% 6.939,61                           3,13% 6.939,61                3,13% 6.939,61                             3,13% 6.939,61                           3,13% 6.939,61                         3,13% 6.939,61                             3,13% 6.939,61                          3,13% 6.939,61                    3,13% 6.939,61                         3,13% 6.939,61                      3,13% 6.939,61                      3,13% 6.939,61                       3,13% 6.939,61                       3,13% 6.939,61                              3,13% 6.939,61                              222.067,52R$               100,00%

20.2.1  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 25.724,57         20.830,25                -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               15,00% 3.858,69                              85,00% 21.865,88                            25.724,57R$                 100,00%

20.2.2 LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS 791,52              640,97                    -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 791,52                                 791,52R$                     100,00%

20.2.3 LIMPEZA DOS METAIS 306,52              248,22                    -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 306,52                                 306,52R$                     100,00%

20.2.4 LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS 4.626,90           3.746,84                 -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 4.626,90                              4.626,90R$                   100,00%

20.2.5 LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS 7.510,07           6.081,16                 -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 7.510,07                              7.510,07R$                   100,00%

20.2.6 LIMPEZA DOS ELEVADORES 155,26              125,68                    -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 155,26                                 155,26R$                     100,00%

21 DOCUMENTAÇÃO FINAL -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

21.1 MANUAL DO USUÁRIO 1.160,92           939,71                    -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 1.160,92                              1.160,92R$                   100,00%

21.2 AS BUILT 3.144,15           2.545,05                 -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 3.144,15                              3.144,15R$                   100,00%

21.3 “HABITE-SE” 8.095,01           6.552,54                 -                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      100,00% 8.095,01                              8.095,01R$                   100,00%

-                          -                            -                              -                              -                                        -                                         -                                -                                  -                               -                               -                                -                                -                          -                            -                           -                          -                                -                                   -                        -                                     -                                   -                                 -                                     -                                  -                            -                                 -                              -                              -                               -                               -                                      -                                      

TOTAL 18.076.586,93   14.688.830,83         3,12% 564.805,63R$           2,03% 367.635,36R$             2,74% 495.937,23R$               1,77% 320.719,07R$               1,72% 310.368,36R$                        1,72% 310.867,90R$                         3,07% 554.115,91R$                 3,07% 554.115,91R$                  3,41% 616.276,66R$                3,80% 686.846,89R$                3,76% 680.052,56R$                 2,38% 429.486,58R$                2,26% 408.679,93R$          1,85% 333.683,49R$             1,66% 300.317,60R$            1,86% 336.757,41R$           1,96% 353.634,56R$                2,41% 435.792,25R$                   2,66% 480.836,22R$         3,07% 554.440,08R$                      3,02% 545.906,96R$                   2,74% 494.559,46R$                 2,87% 519.097,39R$                      3,01% 544.766,83R$                  4,35% 786.507,92R$            5,04% 911.565,49R$                 5,12% 924.970,29R$              5,80% 1.048.439,37R$            6,96% 1.258.318,41R$             5,04% 911.696,79R$               3,17% 572.426,23R$                      2,56% 462.962,20R$                      

TOTAL ACUMULADO 3,12% 564.805,63R$           5,16% 932.440,99R$             7,90% 1.428.378,22R$            9,68% 1.749.097,29R$            11,39% 2.059.465,65R$                      13,11% 2.370.333,56R$                      16,18% 2.924.449,46R$              19,24% 3.478.565,37R$                22,65% 4.094.842,03R$             26,45% 4.781.688,92R$             30,21% 5.461.741,48R$              32,59% 5.891.228,06R$              34,85% 6.299.907,99R$        36,70% 6.633.591,48R$          38,36% 6.933.909,08R$         40,22% 7.270.666,49R$        42,18% 7.624.301,05R$              44,59% 8.060.093,30R$                47,25% 8.540.929,51R$      50,32% 9.095.369,59R$                   53,34% 9.641.276,55R$                 56,07% 10.135.836,01R$             58,94% 10.654.933,40R$                 61,96% 11.199.700,23R$              66,31% 11.986.208,16R$        71,35% 12.897.773,65R$             76,47% 13.822.743,94R$          82,27% 14.871.183,31R$          89,23% 16.129.501,72R$           94,27% 17.041.198,50R$           97,44% 17.613.624,73R$                  100,00% 18.076.586,93R$                  
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