
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

ITEM SERVIÇOS PREÇO VENDA PREÇO CUSTO TOTAL (R$) TOTAL (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.783.986,34                            3.102.391,02                            

1.1 EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.783.986,34                            3.102.391,02                            1,17% 44.106,52                          1,31% 49.615,93                          1,80% 68.230,18                          1,78% 67.503,91                          1,57% 59.451,58                          1,76% 66.559,68                             1,67% 63.135,75                          1,74% 65.821,23                          1,74% 65.821,23                          1,76% 66.514,69                          2,03% 76.649,22                           2,14% 81.004,50                          2,20% 83.403,35                          2,16% 81.692,24                          2,17% 82.282,58                          2,16% 81.766,03                          1,42% 53.908,99                          1,42% 53.761,41                          1,63% 61.819,78                              1,93% 73.137,84                          1,72% 65.190,44                          1,98% 74.736,56                          1,89% 71.385,45                          1,81% 68.452,70                          1,95% 73.775,27                          2,12% 80.325,10                          2,43% 91.853,13                              3,32% 125.793,28                           5,20% 196.609,84                           5,97% 225.760,43                             6,90% 261.265,81                            6,97% 263.782,81                           5,81% 219.820,56                            6,21% 234.888,86                           5,42% 205.203,38                           4,73% 178.956,08                           3.783.986,34R$               100,00%

1.2 DESPESAS GERAIS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

1.2.1 TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO 568,70                                        466,26                                        100,00% 568,70                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         568,70R$                          100,00%

1.2.2
CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, 
INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E 
REPRODUÇÕES)

185.735,88                                152.280,00                                2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                               2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                             2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                                 2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                            2,78% 5.159,33                                2,78% 5.159,33                               2,78% 5.159,33                                2,78% 5.159,33                                  2,78% 5.159,33                                 2,78% 5.159,33                                2,78% 5.159,33                                 2,78% 5.159,33                               2,78% 5.159,33                                2,78% 5.159,33                               185.735,88R$                  100,00%

1.2.3 SEGURANÇA DA OBRA 384.881,76                                315.554,40                                2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                             2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                           2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                              2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                          2,78% 10.691,16                              2,78% 10.691,16                             2,78% 10.691,16                              2,78% 10.691,16                               2,78% 10.691,16                              2,78% 10.691,16                              2,78% 10.691,16                              2,78% 10.691,16                             2,78% 10.691,16                              2,78% 10.691,16                             384.881,76R$                  100,00%

1.3 ANDAIMES/ ELEVADOR DE CARGA

1.3.1 ANDAIME 491.411,47                                403.156,92                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      7,00% 34.398,80                              7,25% 35.627,33                          5,50% 27.027,63                          5,50% 27.027,63                          5,50% 27.027,63                          5,50% 27.027,63                          5,50% 27.027,63                          5,50% 27.027,63                          5,50% 27.027,63                              5,50% 27.027,63                             5,50% 27.027,63                              5,50% 27.027,63                               5,50% 27.027,63                              5,50% 27.027,63                              5,50% 27.027,63                              7,00% 34.398,80                             7,25% 35.627,33                              -                                         491.411,47R$                  100,00%

1.3.2 ELEVADOR DE CARGA 282.257,38                                231.415,36                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       2,45% 6.915,31                            7,92% 22.354,78                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                              5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                          5,12% 14.451,58                              5,12% 14.451,58                             5,12% 14.451,58                              7,71% 21.762,04                               282.257,38R$                  100,00%

1.3.3 GUINCHO DE COLUNA 53.558,64                                  43.911,36                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                             8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                                 8,33% 4.463,22                            8,33% 4.463,22                            -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         53.558,64R$                     100,00%

1.4 SERVIÇOS INICIAIS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

1.4.1
ELABORAÇÃO PROJETO DE LAYOUT DO CANTEIRO DE 
OBRAS 

715,23                                        586,40                                        100,00% 715,23                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         715,23R$                          100,00%

1.4.2
ELABORAÇÃO PROJETO DE TODAS AS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA 

2.627,02                                    2.153,82                                    100,00% 2.627,02                            -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         2.627,02R$                       100,00%

1.4.3

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA 26 AFIXADAS EM ESTRUTURA 
METÁLICA COM VIGA “U” 2”, ENRIJECIDA COM METALON 
(20X20)MM, DIMENSÕES MÍNIMAS: (4,00X2,00)

1.997,41                                    1.637,62                                    100,00% 1.997,41                            -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         1.997,41R$                       100,00%

1.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL NA VERTICAL, COM 
PORTÕES, INCLUSIVE REMOÇÃO

46.982,45                                  38.518,59                                  100,00% 46.982,45                          -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         46.982,45R$                     100,00%

1.4.5 BARRACÃO DE OBRAS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

1.4.5.1 
ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, 
SANITÁRIO E APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 
18.000BTUS)

11.213,52                                  9.193,67                                    80,00% 8.970,82                            20,00% 2.242,70                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         11.213,52R$                     100,00%

1.4.5.2
ESCRITÓRIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, 
SANITÁRIO, COMPUTADOR E IMPRESSORA)

10.081,22                                  8.265,33                                    80,00% 8.064,98                            20,00% 2.016,24                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         10.081,22R$                     100,00%

1.4.5.3 BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO) 45.085,55                                  36.964,46                                  80,00% 36.068,44                          20,00% 9.017,11                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         45.085,55R$                     100,00%

1.4.5.4
BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ALMOXARIFADO 
(INCLUSIVE MOBILIÁRIO)

22.493,05                                  18.441,46                                  80,00% 17.994,44                          20,00% 4.498,61                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         22.493,05R$                     100,00%

1.4.5.5 BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA 20.542,87                                  16.842,56                                  80,00% 16.434,30                          20,00% 4.108,57                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         20.542,87R$                     100,00%

1.4.5.6 BARRACÃO REFEITÓRIO 23.057,60                                  18.904,32                                  80,00% 18.446,08                          20,00% 4.611,52                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         23.057,60R$                     100,00%

1.4.5.7
ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA BANCAS 
COM PISO DE CONCRETO 

4.382,00                                    3.592,80                                    80,00% 3.505,60                            20,00% 876,40                                -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         4.382,00R$                       100,00%

1.4.5.8 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO 1.117,90                                    916,54                                        100,00% 1.117,90                            1.117,90R$                       100,00%

1.4.5.9 EXTINTORES DE INCÊNDIO 1.007,28                                    825,84                                        100,00% 1.007,28                            1.007,28R$                       100,00%

1.4.6 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA 649,32                                        532,36                                        100,00% 649,32                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         649,32R$                          100,00%

1.4.7
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES 
COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA 
DE ÁGUA LOCAL

389,88                                        319,65                                        100,00% 389,88                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         389,88R$                          100,00%

1.4.8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 71.081,19                                  58.277,60                                  50,00% 35.540,60                          -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          50,00% 35.540,60                             71.081,19R$                     100,00%

1.4.9
DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM 

20.567,68                                  16.862,72                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      5,00% 1.028,38                             5,00% 1.028,38                            5,00% 1.028,38                            5,00% 1.028,38                            5,00% 1.028,38                            5,00% 1.028,38                            7,50% 1.542,58                            7,50% 1.542,58                            7,50% 1.542,58                                 7,50% 1.542,58                            7,50% 1.542,58                            7,50% 1.542,58                            7,50% 1.542,58                            7,50% 1.542,58                            5,00% 1.028,38                            5,00% 1.028,38                            -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         20.567,68R$                     100,00%

1.4.10 VISTORIA CAUTELAR 5.707,51                                    4.679,44                                    75,00% 4.280,63                            25,00% 1.426,88                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         5.707,51R$                       100,00%

1.4.11 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA 
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

5.702,63                                    4.675,44                                    75,00% 4.276,97                            25,00% 1.425,66                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         5.702,63R$                       100,00%

2 SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO 411.225,53                                337.126,75                                0,42% 1.713,44                            0,42% 1.713,44                            0,42% 1.713,44                            0,42% 1.713,44                            0,42% 1.713,44                            0,42% 1.713,44                               3,42% 14.050,21                          4,57% 18.795,12                          4,57% 18.795,12                          4,57% 18.795,12                          7,07% 29.075,75                           7,07% 29.075,75                          7,07% 29.075,75                          7,07% 29.075,75                          7,07% 29.075,75                          7,07% 29.075,75                          4,07% 16.738,99                          4,07% 16.738,99                          4,66% 19.157,96                              4,66% 19.157,96                          3,50% 14.413,05                          3,50% 14.413,05                          1,00% 4.132,41                            1,00% 4.132,41                            1,00% 4.132,41                            1,00% 4.132,41                            1,00% 4.132,41                                1,00% 4.132,41                               1,00% 4.132,41                                1,00% 4.132,41                                  1,00% 4.132,41                                 1,00% 4.132,41                                1,00% 4.132,41                                 1,00% 4.132,41                               1,00% 4.132,41                                0,42% 1.713,44                               411.225,53R$                  100,00%

3 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO 31.162,86                                  25.546,29                                  60,00% 18.697,72                          25,00% 7.790,72                            15,00% 4.674,43                            -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         31.162,86R$                     100,00%

4 TERRAPLENAGEM 33.844,57                                  27.713,60                                  85,00% 28.767,88                          15,00% 5.076,69                            -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         33.844,57R$                     100,00%

5 LOCAÇÃO  12.858,25                                  10.543,25                                  20,00% 2.571,65                            80,00% 10.286,60                          -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         12.858,25R$                     100,00%

6 ESTRUTURA DE CONCRETO 6.251.421,76                            5.125.995,15                            -                                      3,82% 238.907,62                        6,52% 407.415,96                        6,52% 407.415,96                        5,66% 353.689,79                        6,45% 403.238,46                           5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        5,90% 368.864,64                        1,06% 66.225,68                          1,06% 66.225,68                          1,06% 66.225,68                              1,59% 99.200,08                          -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         3,63% 227.115,24                           3,63% 227.115,24                             -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         6.251.421,76R$               100,00%

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 386.424,25                                316.796,91                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         3,24% 12.539,37                          3,24% 12.539,37                          3,24% 12.539,37                          0,80% 3.109,83                             0,80% 3.109,83                            0,80% 3.109,83                            -                                      -                                           10,00% 38.642,43                          10,00% 38.642,43                          10,00% 38.642,43                          15,00% 57.963,64                          10,0% 38.642,43                          10,0% 38.642,43                          10,0% 38.642,43                          10,0% 38.642,43                              2,9% 11.016,04                             -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         386.424,25R$                  100,00%

8 EDIFICAÇÃO -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

8.1 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS 844.645,75                                692.460,26                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      7,50% 63.348,43                           10,00% 84.464,58                          10,00% 84.464,58                          10,00% 84.464,58                          10,00% 84.464,58                          10,00% 84.464,58                          10,00% 84.464,58                          10,00% 84.464,58                          5,00% 42.232,29                              5,00% 42.232,29                          5,00% 42.232,29                          2,50% 21.116,14                          2,50% 21.116,14                          2,50% 21.116,14                          -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         844.645,75R$                  100,00%
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8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL 502.850,32                                412.273,66                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         5,00% 25.142,52                              5,00% 25.142,52                               10,00% 50.285,03                              20,00% 100.570,06                           20,00% 100.570,06                            20,00% 100.570,06                           15,00% 75.427,55                              5,00% 25.142,52                             502.850,32R$                  100,00%

8.3 ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS 2.184.927,41                            1.791.364,75                            -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          7,50% 163.869,56                           10,00% 218.492,74                           15,00% 327.739,11                             15,00% 327.739,11                            12,50% 273.115,93                           12,50% 273.115,93                            12,50% 273.115,93                           10,00% 218.492,74                           5,00% 109.246,37                           2.184.927,41R$               100,00%

8.4 VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/  ESPELHOS/PELÍCULAS 149.449,11                                122.529,22                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      15,00% 22.417,37                              15,00% 22.417,37                             20,00% 29.889,82                              20,00% 29.889,82                               10,00% 14.944,91                              10,00% 14.944,91                              10,00% 14.944,91                              -                                         -                                          -                                         149.449,11R$                  100,00%

8.5 REVESTIMENTOS DE TETOS 463.726,46                                380.204,14                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      5,00% 23.186,32                          -                                      5,00% 23.186,32                          5,00% 23.186,32                              5,00% 23.186,32                             5,00% 23.186,32                              15,00% 69.558,97                               15,00% 69.558,97                              15,00% 69.558,97                              10,00% 46.372,65                              10,00% 46.372,65                             10,00% 46.372,65                              -                                         463.726,46R$                  100,00%

8.6 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1.506.327,57                            1.235.034,17                            -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      5,00% 75.316,38                              5,00% 75.316,38                          5,00% 75.316,38                          5,00% 75.316,38                          5,00% 75.316,38                          5,00% 75.316,38                          5,00% 75.316,38                          5,00% 75.316,38                          5,00% 75.316,38                              10,00% 150.632,76                           15,00% 225.949,14                           10,00% 150.632,76                             10,00% 150.632,76                            5,00% 75.316,38                              2,50% 37.658,19                              2,50% 37.658,19                             -                                          -                                         1.506.327,57R$               100,00%

8.7 PISOS 1.080.751,11                            886.108,39                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      5,00% 54.037,56                          5,00% 54.037,56                          5,00% 54.037,56                          5,00% 54.037,56                          5,00% 54.037,56                          5,00% 54.037,56                              5,00% 54.037,56                             5,00% 54.037,56                              5,00% 54.037,56                               10,00% 108.075,11                            15,00% 162.112,67                           10,00% 108.075,11                            10,00% 108.075,11                           5,00% 54.037,56                              5,00% 54.037,56                             1.080.751,11R$               100,00%

8.8 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR 353.244,49                                289.614,13                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      2,50% 8.831,11                            5,00% 17.662,22                          10,00% 35.324,45                              10,00% 35.324,45                             10,00% 35.324,45                              15,00% 52.986,67                               15,00% 52.986,67                              10,00% 35.324,45                              10,00% 35.324,45                              7,50% 26.493,34                             5,00% 17.662,22                              -                                         353.244,49R$                  100,00%

8.9 BANCADAS/ BANCOS/ BALCÕES 26.756,98                                  21.937,32                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         25,00% 6.689,25                                40,00% 10.702,79                               35,00% 9.364,94                                 -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         26.756,98R$                     100,00%

8.10 PINTURA 1.020.268,29                            836.645,05                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      2,50% 25.506,71                              2,50% 25.506,71                             7,50% 76.520,12                              7,50% 76.520,12                               15,00% 153.040,24                            15,00% 153.040,24                           15,00% 153.040,24                            15,00% 153.040,24                           15,00% 153.040,24                           5,00% 51.013,41                             1.020.268,29R$               100,00%

8.11 PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 30.242,34                                  24.797,33                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         40,00% 12.096,94                              60,00% 18.145,40                             30.242,34R$                     100,00%

8.12 COBERTURA   109.942,08                                90.139,65                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      15,00% 16.491,31                          45,00% 49.473,94                          20,00% 21.988,42                          20,00% 21.988,42                          -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         109.942,08R$                  100,00%

9 ÁREA EXTERNA -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

9.1 ALVENARIA 27.462,53                                  22.514,08                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      10,00% 2.746,25                                 10,00% 2.746,25                            15,00% 4.119,38                            15,00% 4.119,38                            15,00% 4.119,38                            15,00% 4.119,38                            10,00% 2.746,25                            5,00% 1.373,13                            5,00% 1.373,13                                -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         27.462,53R$                     100,00%

9.2 ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS/VIDROS 108.083,48                                88.614,50                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      5,00% 5.404,17                                7,50% 8.106,26                               15,00% 16.212,52                              22,50% 24.318,78                               22,50% 24.318,78                              15,00% 16.212,52                              5,00% 5.404,17                                 5,00% 5.404,17                               2,50% 2.702,09                                -                                         108.083,48R$                  100,00%

9.3 REVESTIMENTOS PAREDES (MUROS/MURETAS) 32.108,04                                  26.326,30                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      7,50% 2.408,10                                15,00% 4.816,21                               10,00% 3.210,80                                10,00% 3.210,80                                  7,50% 2.408,10                                 10,00% 3.210,80                                15,00% 4.816,21                                 15,00% 4.816,21                               10,00% 3.210,80                                -                                         32.108,04R$                     100,00%

9.4 PISOS 89.855,90                                  73.670,03                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          5,00% 4.492,80                               5,00% 4.492,80                                20,00% 17.971,18                               20,00% 17.971,18                              15,00% 13.478,39                              15,00% 13.478,39                              10,00% 8.985,59                               5,00% 4.492,80                                5,00% 4.492,80                               89.855,90R$                     100,00%

9.5 RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS 20.336,25                                  16.673,31                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         5,00% 1.016,81                                15,00% 3.050,44                                  15,00% 3.050,44                                 20,00% 4.067,25                                20,00% 4.067,25                                 15,00% 3.050,44                               10,00% 2.033,63                                -                                         20.336,25R$                     100,00%

9.6 PINTURA  25.059,89                                  20.551,79                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          10,00% 2.505,99                                  10,00% 2.505,99                                 15,00% 3.758,98                                20,00% 5.011,98                                 20,00% 5.011,98                               15,00% 3.758,98                                10,00% 2.505,99                               25.059,89R$                     100,00%

9,7 LETREIROS 10.256,00                                  8.408,89                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         50,00% 5.128,00                                50,00% 5.128,00                               10.256,00R$                     100,00%

9.8 PAISAGISMO 16.925,36                                  13.876,48                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         50,00% 8.462,68                                50,00% 8.462,68                               16.925,36R$                     100,00%

9.10 SEGURANÇA NOS MUROS 17.061,07                                  13.987,10                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 17.061,07                             17.061,07R$                     100,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.205.580,94                            1.807.881,09                            -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      3,50% 77.195,33                          3,50% 77.195,33                          3,00% 66.167,43                              3,00% 66.167,43                          3,00% 66.167,43                          3,00% 66.167,43                          3,00% 66.167,43                          3,00% 66.167,43                          5,00% 110.279,05                        5,00% 110.279,05                        5,00% 110.279,05                           5,00% 110.279,05                           5,00% 110.279,05                           7,50% 165.418,57                             5,00% 110.279,05                            5,00% 110.279,05                           10,00% 220.558,09                            7,50% 165.418,57                           7,50% 165.418,57                           7,50% 165.418,57                           2.205.580,94R$               100,00%

11 ENTRADA DE ENERGIA 180.468,00                                147.960,81                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      5,00% 9.023,40                                5,00% 9.023,40                               10,00% 18.046,80                              10,00% 18.046,80                               17,50% 31.581,90                              15,00% 27.070,20                              17,50% 31.581,90                              15,00% 27.070,20                             5,00% 9.023,40                                -                                         180.468,00R$                  100,00%

12 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 780.410,77                                639.666,18                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      3,50% 27.314,38                          3,50% 27.314,38                          3,00% 23.412,32                              3,00% 23.412,32                          3,00% 23.412,32                          3,00% 23.412,32                          3,00% 23.412,32                          3,00% 23.412,32                          5,00% 39.020,54                          5,00% 39.020,54                          5,00% 39.020,54                              5,00% 39.020,54                             5,00% 39.020,54                              5,00% 39.020,54                               7,50% 58.530,81                              7,50% 58.530,81                              10,00% 78.041,08                              7,50% 58.530,81                             7,50% 58.530,81                              5,00% 39.020,54                             780.410,77R$                  100,00%

13 SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 94.988,38                                  77.877,31                                  -                                      3,00% 2.849,65                            3,00% 2.849,65                            3,00% 2.849,65                            5,00% 4.749,42                            1,00% 949,88                                   1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                5,00% 4.749,42                            1,50% 1.424,83                            2,00% 1.899,77                            1,00% 949,88                                -                                           -                                      1,00% 949,88                                1,00% 949,88                                5,00% 4.749,42                            5,00% 4.749,42                            2,50% 2.374,71                            7,50% 7.124,13                            7,50% 7.124,13                                7,50% 7.124,13                               7,50% 7.124,13                                -                                            -                                           10,00% 9.498,84                                -                                           -                                         8,00% 7.599,07                                5,00% 4.749,42                               94.988,38R$                     100,00%

14
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

71.239,24                                  58.394,95                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      4,00% 2.849,57                            4,00% 2.849,57                            2,00% 1.424,78                                 2,00% 1.424,78                            2,50% 1.780,98                            2,50% 1.780,98                            2,50% 1.780,98                            2,50% 1.780,98                            2,50% 1.780,98                            4,00% 2.849,57                            5,00% 3.561,96                                4,00% 2.849,57                               4,00% 2.849,57                                5,00% 3.561,96                                  10,00% 7.123,92                                 10,00% 7.123,92                                10,00% 7.123,92                                 10,00% 7.123,92                               6,00% 4.274,35                                7,50% 5.342,94                               71.239,24R$                     100,00%

15
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 
DE INCÊNDIO

63.129,96                                  51.459,73                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      3,00% 1.893,90                            3,00% 1.893,90                            2,00% 1.262,60                                 2,00% 1.262,60                            2,50% 1.578,25                            2,50% 1.578,25                            2,50% 1.578,25                            4,00% 2.525,20                            4,00% 2.525,20                            4,00% 2.525,20                            5,00% 3.156,50                                4,00% 2.525,20                               4,00% 2.525,20                                5,00% 3.156,50                                  10,00% 6.313,00                                 10,00% 6.313,00                                10,00% 6.313,00                                 10,00% 6.313,00                               5,00% 3.156,50                                7,50% 4.734,75                               63.129,96R$                     100,00%

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 564.824,89                                463.092,32                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      4,00% 22.593,00                          4,00% 22.593,00                          4,00% 22.593,00                              4,00% 22.593,00                          4,00% 22.593,00                          4,00% 22.593,00                          6,00% 33.889,49                          6,00% 33.889,49                          5,00% 28.241,24                          5,00% 28.241,24                          5,00% 28.241,24                              5,00% 28.241,24                             4,00% 22.593,00                              4,00% 22.593,00                               4,00% 22.593,00                              4,00% 22.593,00                              8,00% 45.185,99                              10,00% 56.482,49                             5,00% 28.241,24                              5,00% 28.241,24                             564.824,89R$                  100,00%

17
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

113.874,33                                93.362,76                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      2,50% 2.846,86                            2,50% 2.846,86                            -                                           -                                      2,50% 2.846,86                            2,50% 2.846,86                            -                                      -                                      2,50% 2.846,86                            7,50% 8.540,57                            -                                          -                                         7,50% 8.540,57                                10,00% 11.387,43                               10,00% 11.387,43                              10,00% 11.387,43                              12,50% 14.234,29                              5,00% 5.693,72                               15,00% 17.081,15                              10,00% 11.387,43                             113.874,33R$                  100,00%

18 REFRIGERAÇÃO 1.562.421,30                            1.333.142,46                            -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      2,50% 39.060,53                          2,50% 39.060,53                          -                                      -                                      2,50% 39.060,53                          2,50% 39.060,53                          2,50% 39.060,53                              2,50% 39.060,53                             2,50% 39.060,53                              2,50% 39.060,53                               -                                           5,00% 78.121,07                              10,00% 156.242,13                            22,50% 351.544,79                           22,50% 351.544,79                           20,00% 312.484,26                           1.562.421,30R$               100,00%

19 ELEVADORES 947.514,75                                812.023,34                                -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      2,50% 23.687,87                          -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            41,50% 393.218,62                            41,00% 388.481,05                           -                                           -                                         -                                          15,00% 142.127,21                           947.514,75R$                  100,00%

20 LIMPEZA -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

20.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 239.015,16                                195.962,40                                2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                               2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                             2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                                 2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                            2,78% 6.639,31                                2,78% 6.639,31                               2,78% 6.639,31                                2,78% 6.639,31                                  2,78% 6.639,31                                 2,78% 6.639,31                                2,78% 6.639,31                                 2,78% 6.639,31                               2,78% 6.639,31                                2,78% 6.639,31                               239.015,16R$                  100,00%

20.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

20.2.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 44.615,45                                  36.549,79                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         15,00% 6.692,32                                85,00% 37.923,13                             44.615,45R$                     100,00%

20.2.2 LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS 957,60                                        785,23                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 957,60                                   957,60R$                          100,00%

20.2.3 LIMPEZA DOS METAIS 450,00                                        369,00                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 450,00                                   450,00R$                          100,00%

20.2.4 LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS 8.186,40                                    6.712,85                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 8.186,40                               8.186,40R$                       100,00%

20.2.5 LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS 22.698,91                                  18.621,05                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 22.698,91                             22.698,91R$                     100,00%

20.2.6 LIMPEZA DOS ELEVADORES 288,04                                        236,16                                        -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 288,04                                   288,04R$                          100,00%

21 DOCUMENTAÇÃO FINAL -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

21.1 MANUAL DO USUÁRIO -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

21.1.1 CONFECÇÃO E ENTREGA DO MANUAL DO USUÁRIO 2.107,24                                    1.743,93                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 2.107,24                               2.107,24R$                       100,00%

21.2 AS BUILT -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

21.2.1 AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS 5.740,42                                    4.723,13                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 5.740,42                               5.740,42R$                       100,00%21.2.1 AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS 5.740,42                                    4.723,13                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 5.740,42                               5.740,42R$                       100,00%

21.3 “HABITE-SE” -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

21.3.1 
SOLICITAÇÃO DE “HABITE-SE”, JUNTO À PREFEITURA 
MUNICIPAL

4.959,91                                    4.066,50                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          100,00% 4.959,91                               4.959,91R$                       100,00%

-                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                         -                                      -                                      -                                      -                                      -                                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                           -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                          -                                         -                                          -                                            -                                           -                                          -                                           -                                         -                                          -                                         

TOTAL SEM ADM LOCAL 24.354.504,48                20.055.058,42                1,17% 283.878,53R$          1,31% 319.338,21R$          1,80% 439.143,28R$          1,78% 434.468,85R$          1,57% 382.642,45R$          1,76% 428.391,59R$            1,67% 406.354,53R$          1,74% 423.638,81R$          1,74% 423.638,81R$          1,76% 428.102,03R$          2,03% 493.329,95R$           2,14% 521.361,40R$          2,20% 536.800,87R$          2,16% 525.787,83R$          2,17% 529.587,37R$          2,16% 526.262,78R$                  1,42% 346.969,21R$                  1,42% 346.019,33R$                  1,63% 397.884,66R$                       1,93% 470.730,02R$                  1,72% 419.578,89R$                  1,98% 481.019,71R$                  1,89% 459.451,27R$                  1,81% 440.575,46R$                  1,95% 474.832,64R$                  2,12% 516.988,67R$                  2,43% 591.185,38R$                      3,32% 809.631,10R$                     5,20% 1.265.420,88R$                   5,97% 1.453.039,97R$                    6,90% 1.681.559,81R$                   6,97% 1.697.759,75R$                   5,81% 1.414.809,78R$                   6,21% 1.511.792,41R$                  5,42% 1.320.730,62R$                   4,73% 1.151.797,65R$                  100,00%

TOTAL COM ADM LOCAL 28.138.490,82                23.157.449,44                1,17% 327.985,05R$          1,31% 368.954,14R$          1,80% 507.373,46R$          1,78% 501.972,76R$          1,57% 442.094,03R$          1,76% 494.951,26R$            1,67% 469.490,28R$          1,74% 489.460,04R$          1,74% 489.460,04R$          1,76% 494.616,71R$          2,03% 569.979,17R$           2,14% 602.365,89R$          2,20% 620.204,22R$          2,16% 607.480,07R$          2,17% 611.869,95R$          2,16% 608.028,81R$                  1,42% 400.878,20R$                  1,42% 399.780,73R$                  1,63% 459.704,44R$                       1,93% 543.867,86R$                  1,72% 484.769,33R$                  1,98% 555.756,27R$                  1,89% 530.836,72R$                  1,81% 509.028,16R$                  1,95% 548.607,91R$                  2,12% 597.313,78R$                  2,43% 683.038,51R$                      3,32% 935.424,38R$                     5,20% 1.462.030,73R$                   5,97% 1.678.800,39R$                    6,90% 1.942.825,62R$                   6,97% 1.961.542,56R$                   5,81% 1.634.630,34R$                   6,21% 1.746.681,28R$                  5,42% 1.525.934,00R$                   4,73% 1.330.753,73R$                  100,00%

TOTAL ACUMULADO C/ ADM 1,17% 327.985,05R$          2,48% 696.939,19R$          4,28% 1.204.312,65R$       6,06% 1.706.285,41R$       7,64% 2.148.379,43R$       9,39% 2.643.330,70R$         11,06% 3.112.820,98R$       12,80% 3.602.281,01R$       14,54% 4.091.741,05R$       16,30% 4.586.357,76R$       18,32% 5.156.336,93R$        20,47% 5.758.702,82R$       22,67% 6.378.907,04R$       24,83% 6.986.387,12R$       27,00% 7.598.257,06R$       29,16% 8.206.285,87R$               30,59% 8.607.164,07R$               32,01% 9.006.944,80R$               33,64% 9.466.649,25R$                   35,58% 10.010.517,11R$             37,30% 10.495.286,44R$             39,27% 11.051.042,71R$             41,16% 11.581.879,43R$             42,97% 12.090.907,59R$             44,92% 12.639.515,51R$             47,04% 13.236.829,28R$             49,47% 13.919.867,79R$                52,79% 14.855.292,17R$                57,99% 16.317.322,90R$                63,96% 17.996.123,29R$                  70,86% 19.938.948,91R$                 77,83% 21.900.491,48R$                83,64% 23.535.121,82R$                 89,85% 25.281.803,10R$                95,27% 26.807.737,10R$                100,00% 28.138.490,82R$                


