

## ATA RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPRS /2018

**Data:** 26/03/2018 – segunda-feira

**Hora/Duração:** De 14h25min às 17h15min (duração: 2h50min)

**Local:** Sala Minas Gerais – Ed. José Campomizzi Filho – 3º andar

**Pauta:**

**1. Validação da ata anterior**

**2. PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório Executivo Dezembro/2017**

**3. PGA Finalístico 2018-2019**

**3.1 Metodologia**

**3.2 Apresentação dos projetos**

**4. Assuntos Diversos e Encaminhamentos**

**4.1 Sistema Channel**

**4.2 Prêmio CNMP 2018**

**Membros:**

1.	PGJA Institucional	Rômulo Carvalho Ferraz PRESIDENTE	Presente
2.	CampJ	Nadja Kelly Pereira de Souza Miller (REPRES. )	Ausente
3.	CGMP	Roberto Heleno Castro Júnior	Presente
4.	OUVIDORIA	Alceu José Torres Marques	Presente
5.	CAEL	Edson de Resende Castro	Presente
6.	CAO-CA	Afonso Henrique de Miranda Teixeira	Presente
7.	CAO-Crim	Henrique Nogueira Macedo	Presente
8.	CAO-CRIMO	Cássia Virgínia S. Teixeira Gontijo	Presente
9.	CAO-DCA	Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth	Presente
10.	CAO-DH	Cláudia Spranger e Silva Luiz Motta	Presente
11.	CAO-ET	Renato Fróes Alves Ferreira	Presente
12.	CAO-MA	Giselle Ribeiro de Oliveira	Presente
13.	CFDI	Bertoldo Mateus de Oliveira Filho	Ausente
14.	CAO-SAÚDE	Nélio Costa Dutra Júnior	Ausente
15.	CAO-TS	Maria Lúcia Gontijo	Presente
16.	CAO-PP	José Carlos Fernandes Júnior	Ausente
17.	CEAF	Nedens Ulisses Freire Vieira	Ausente
18.	CIMOS	André Sperling Prado	Presente
19.	COPLI	Marcos Tofani Baer Bahia	Presente
20.	GSI	Denilson Feitoza Pacheco	Presente
21.	PROC. CÍVEL	Geraldo de Faria Martins Costa	Ausente
22.	PROC. CONSTITUC.	Maria Angélica Said	Ausente
23.	PROC. CRIM.PREFEITOS	Edson Firmino de Paula	Presente
24.	PROC. CRIMINAL	Arnaldo Alves Soares	Ausente
25.	PROC. DIFUSOS	Mônica Fiorentino	Ausente
26.	PROC. HABEAS CORPUS	Edmar Augusto Gomes	Ausente
27.	PROC. MILITAR	Epaminondas Fulgêncio Neto	Ausente
28.	PROC. RECURSOS ESP.	Adilson de Oliveira Nascimento	Ausente
29.	PROCON	Amauri Artimos da Matta	Presente
30.	PROEduc	Daniela Yokoyama	Presente
31.	COECIBER	Christianne Cotrin Assad Bensoussan	Presente

Quórum de instalação: 18 membros presentes

(Maioria absoluta para deliberações = 16 membros)

**Secretaria do FPRS:** DPIN – Diretoria de Planos, Projetos e Programas Institucionais

## **ATA RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPRS /2018**

### **RESUMO DAS DISCUSSÕES**

---

**Dr. Rômulo Ferraz**, Presidente do FPRS, abriu a sessão dando boas vindas a todos. Em seguida passou para o item 1 da pauta.

#### **1. VALIDAÇÃO DA ATA ANTERIOR**

**Ata aprovada** conforme regimento, sem alterações.

**Providência Secretaria FPRS:** Publicar no portal, na página restrita do FPRS.

---

#### **2. PGA FINALÍSTICO 2016-2017 – Relatório Executivo Dezembro/2017**

**Dr. Marcos Tofani** - Coordenador da COPLI, apresentou o novo diretor da DPIN, Rodrigo Otávio Martins de Souza.

Em seguida fez uma breve explanação sobre a situação geral das tarefas e dos respectivos faróis dos projetos integrantes do PGA Finalístico 2016/2017, conforme informações contidas no Relatório Executivo Dezembro/2017, que segue anexo à ata.

---

#### **3. PGA FINALÍSTICO 2018-2019**

**Dr. Marcos Tofani** - informou que para o PGA Finalístico 2018/2019, que será enviado à Câmara de Procuradores, adotou-se a seguinte metodologia: oitiva interna com ampla participação de membros e servidores da instituição; execução do plano por meio de projetos; estabelecimento de metas de esforço e resultado em atendimento a uma determinação do CNMP; inserção de trilhas estratégicas como ações a serem executadas ou promovidas pelos órgãos de execução para cumprimento dos projetos em sua comarca; regionalização do plano e, por último, eleição de um tema transversal denominado "Combate à Corrupção" a permear todos os projetos, nas diferentes áreas de atuação.

Em seguida, os coordenadores de CAO's fizeram breve explanação dos projetos integrantes do PGA Finalístico 2018/2019 relativos a sua área de atuação, pontuando os objetivos e o plano de ação a ser utilizado para o planejamento e acompanhamento da execução das atividades necessárias para se atingir o resultado desejado.

Ato contínuo, **dr. Marcos Tofani** submeteu proposta de minuta do PGA para validação pelos membros do FPRS.

#### **Validada proposta de minuta do PGA Finalístico pelo FPRS.**

**Dr. Denilson Feitoza** - informou que uma nova diretoria foi criada na estrutura do GSI, a DINI - Diretoria de Análises em Investigação e Inteligência.

Destacou importância do projeto para a instituição e para a investigação de modo geral que enfrenta hoje um grave problema na capacidade de analisar. A nova diretoria possuirá capacidade para análise e investigação de grande volume de dados.

Inicialmente serão trabalhadas as áreas de Patrimônio Público, Segurança Pública, Saúde e Educação,

## **ATA RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPRS /2018**

que apareceram no levantamento feito pela consultoria contratada pela Administração Superior e, posteriormente pretende-se atender todas as áreas de atuação do MP.

O projeto conta com grandes parcerias, entre elas, Polícia Federal, TCU e CGE.

Finalizou agradecendo o apoio recebido do CAOET, CAODH, COPLI e CEAT ao projeto.

**Dr. Afonso Henrique** – manifestou agradecimentos a dr. Rômulo Ferraz, que se afastará do cargo para candidatura a deputado federal na próxima eleição. Externou admiração ao trabalho desenvolvido pelo colega Rômulo, ressaltando sua presença institucional e boa vontade para resolver todos os planos administrativos e judiciais. A manifestação de agradecimento foi compartilhada por todos.

---

### **4. ASSUNTOS DIVERSOS**

#### **4.1. CHANNEL**

**Dr. Marco Tofani** – informou que a PGJ adquiriu um software chamado Channel que permite fazer a gestão estratégica de todos os projetos.

O diretor da Diretoria de Planos, Projetos e Programas Institucionais – DPIN, **Rodrigo Otávio Martins de Souza**, informou que atualmente o acompanhamento dos projetos é feito através de planilhas, com informações coletadas junto aos coordenadores dos projetos.

Informou também que o acompanhamento do PGA 2018/2019 será feito inicialmente pelo método do planilhamento e gradativamente será substituído pelo sistema CNANNEL. Para implementação do sistema, foi criado um plano de ação e, em parceria com a empresa de consultoria, será elaborada uma pesquisa interna que vai mensurar o nível de maturidade e conhecimento da Instituição acerca de planejamento e execução de projetos.

Com base nessas informações será estruturada uma padronização do sistema para que no decorrer do ano o sistema esteja em pleno funcionamento. O plano de ação prevê também treinamento para todas as pessoas que estarão atuando diretamente nos projetos, fazendo a alimentação das informações e acompanhamento em tempo real, com definição de metas e indicadores.

#### **4.2. Prêmio CNMP 2018**

**Dr. Marcos Tofani** – comunicou que a DPIN recebeu para inscrição 11 projetos.

Informou que a cerimônia de premiação será no dia 12/09/2018 na abertura do IX Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público.

Informou também que nos dias 09 e 10 de abril, acontecerá a primeira reunião do Fórum Nacional de Gestão e a COPLI fará a apresentação do **PEAD – Programa de Eficiência Administrativa** que engloba dois grandes projetos, PROPAD e PROMAD.

### **REUNIÃO ENCERRADA: 17h15min**

<b>Elaborado por:</b>	Fernanda Gabriel Guzella
-----------------------	--------------------------