

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO Contratação de empresa especializada para avaliação da conformidade do projeto estrutural (reforços e construção de elementos necessários) referentes à reforma das futuras instalações do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|---|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Avaliação de conformidade | R\$34.212,37 | R\$ 0,00 | 50% R\$ 17.106,19 | 50% R\$ 17.106,19 |
| SUBTOTAL | | R\$34.212,37 | R\$0,00 | R\$17.106,19 | R\$17.106,19 |
| | BDI (25,07%) | R\$8.577,04 | R\$ 0,00 | 50% R\$ 4.288,52 | 50% R\$ 4.288,52 |
| VALOR TOTAL COM BDI | | R\$42.789,41 | R\$0,00 | R\$21.394,71 | R\$21.394,71 |
| TOTAL DO CONTRATO (EM PORCENTAGEM) | | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |

OBSERVAÇÕES:

- 1- As condições de prazos e medições estão descritas no Apenso 1