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EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL EE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG

A IMPLANTACAO CAPELINHA

A1 ADMINISTRAGAQ LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — PERIODO PARCIAL o

A11 P CMDO.0005 PROPRIO (4 HORAS/DIA, POR 12 MESES) VB em % 1,00 R$ 141.980,89( R$ 141.980,89 || R$ 167.233,09
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERIODO o

A12 P.CMDO0.0001 PROPRIO PARCIAL (2X POR SEMANA, 8 HORAS/DIA, POR 8 MESES) VBem % 1.00 RS 70.99041( RS 7099041 | RS 83.616,50
ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERIODO o

A13 P.CMDO0.0002 PROPRIO PARCIAL (2X POR SEMANA, 4 HORAS/DIA, POR 2 MESES) VBem% 1.00 RS 7.887.81| R§ 7.887,81 RS 9.250,71
TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; o

Al4 . PERIODO PARCIAL (2X POR SEMANA, 4 HORAS/DIA, POR 12 MESES) VBem % 1.00 RS 15.404,89) RS 1540489 || RS 18.144,75

P.CMDO0.0003 PROPRIO

A15 £0-21776 SETOP EE;;AO%%ES\Q?EZSEFAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - VB em % 1,00 R$ 121.726,13| R$ 121.726,13 || R$ 143.375,89
SUBTOTAL A.1 R$ 357.990,14

A2 SERVICOS INICIAIS

A2.1 DEMOLICAO/LIMPEZA
REMOCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEM

A2 P.CDEM.0001 PROPRIO REAPROVEITAMENTO M 26,77 R$ 14,97| R$ 400,69 || R$ 17,63

A212 RO-01091 SETOP LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL M2 1.504,05 R$ 0,57| R$ 855,55 || R$ 0,67

A22 BOTA-FORA

A22.1 £D-51132 SETOP CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3 197,01 R$ 3,34 R$ 657,34 || R$ 3,93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,

A222 DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO M3xKM 1.970,09 RS 2,05/ R$ 404771 || RS 2,42

ED-29232 SETOP PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

A23 LOCACAQ
LOCAQAO DO TERRENO, ARRIMOS EXTERNOS E DOS MUROS DE DIVISA -

A231 ED-31389 SETOP PONTOS TOPOGRAFICOS UN 6,00 RS 38,81| RS 23285 || RS 4571

A23.2 ED-31389 SETOP LOCACAO DA EDIFICACAO — PONTOS TOPOGRAFICOS UN 100,00 RS 38,81| R$ 3.880,78 || R$ 45,71

A233 ED-17989 SETOP LOCACAO DA OBRA — GABARITO DE MADEIRA m 120,08 RS 47,16| R$ 566321 || R$ 55,55

A24 TAPUMES E PLACA DE OBRA
FORNECIMENTO E |NSTALAQAO DE TAPUME EM TELHA METALICA TIPO

A241 ED-29823 SETOP TRAPEZOIDAL, COM PORTOES, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAQ/:\O M2 164,03 RS 56,55 RS 927621 || RS 66,61

A24.2 ED-16660 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA M2 8,00 RS 314,78| R$ 251820 || RS 370,76

A25 PROJETOS DE INSTALACOES PROVISORIAS

A25.1 C0O-27471 SETOP ELABORACAO DE PROJETO DE LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS PR A1 1,00 RS 1.022,20| R$ 1.022,20 [ R$ 1.204,01
ELABORACAO DE PROJETO DE TODAS AS INSTALACOES ELETRICAS

A252 027431 SETOP PROVISORIAS DA OBRA PR A1 2,00 R$ 1.963,77| R$ 3.927,54 || RS 2.313,04

A2.6 BARRACAO DE OBRAS
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EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. It . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0x00x)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDE(;&%E' PREG&L%LAL DE DE VENDA -
_ _ ] ] REFERENCIA MPMG
ESCRITORIO DA FISCALIZAGAO (INCLUSIVE MOBILIARIO, SANITARIO E
A261 P.CINI.0001 PROPRIO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS) N 1,00 R$ 11691,59| RS 1169159 RS 13.771,01
ESCRITORIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE MOBILIARIO, SANITARIO,
A26.2 £D-50148 SETOP COMPUTADOR E IMPRESSORA) UN 1,00 R$ 11.462,45| R$ 1146245 | R$ 13.501,12
A263 BARRACAO DEPOSITO E FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO (INCLUSIVE UN 1,00 RS 853324 RS 853324 || RS 10.050.93
ED-50128 SETOP MOBILIARIO)
A2.64 ED-50133 SETOP BARRACAQ REFEITORIO UN 1,00 R$ 10.682,07| R$ 10.682,07 || R$ 12.581,94
A2.6.5 ED-50126 SETOP BARRACAO PESSOAL — VESTIARIO (INCLUSIVE MOBILIARIO) UN 2,00 R$ 15.379,55| R$ 30.759,10 || R$ 18.114,90
A2.6.6 ED-50130 SETOP BARRACAOQ INSTALACAO SANITARIA UN 2,00 R$ 9.426,57| R$ 18.853,13 | R$ 11.103,14
A267 AREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA BANCAS COM PISO DE M2 20,00 R$ 142,60| R$ 2.851,96 || R$ 167,96
ED-50125 SETOP CONCRETO
A2.6.8 P.CINI.0002 PROPRIO BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO UN 1,00 R$ 846,05| R 846,05 || R$ 996,53
A2.6.9 ED-50193 SETOP EXTINTORES DE INCENDIO UN 3,00 R$ 249,16| R 74747 || RS 293,47
A2.7 LIGACOES PROVISORIAS E CONSUMOS GERAIS
A2.71 ED-50151 SETOP LIGACAQ PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 R$ 1.195,12[ R$ 119512 || R$ 1.407,68
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA CANTEIRO (1/2"), INCLUSIVE
A212 £D-50150 SETOP HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO — PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00 RS 446,69| RS 44669 || RS 526,14
A2.7.3 ED-31745 SETOP LIGACAO DE ESGOTO PARA BARRACAQO DE OBRA EM CANTEIRO UN 1,00 R$ 808,05| R$ 808,05 |[ R$ 951,77
CONSUMOS GERAIS (AGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI,
A274 P.CINI.0003 PROPRIO MATERIAL DE ESCRITORIO, COPIAS E REPRODUCOES) MES 1200 RS 2.350,74| R§ 2820884 || RS 276883
A28 ANDAIMES
A28.1 LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METALICO M2XMES 371324 | R$ 14.08| RS 5226913 || Rs 16,58
ED-9075 SETOP E SAPATAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM
A282 PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE/ GUARDA CORPO EM MADEIRA M2 928,31 RS 13,00/ RS 1208635 || RS 15,31
ED-48245 SETOP
A29 P.CINI.0004 PROPRIO LOCACAOQ DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR MES 4,00 R$ 5.239,08| R$ 20.956,31 || R$ 6.170,88
A2.10 ) PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS GERADOS PELA CONSTRUCAO UN 1,00 RS 641661 RS 641661 || RS 755785
CATA-CIV-0009 PROPRIO DO PREDIO
A2.11 CATA-CIV-0003 PROPRIO SEGURANCA DA OBRA MES 12,00 R$ 11.903,42| R$ 142.841,06 || R$ 14.020,52
A2.12 CATA-CIV-0008 PROPRIO VISTORIA CAUTELAR UN 1,00 R$ 6.421,84| R$ 6.421,84 || R$ 7.564,00
SUBTOTAL A.2 R$ 400.539,33
A3 SAUDE E SEGURANCA
A3.1 SISTEMA DE PROTECAO COLETIVA CONTRA QUEDAS
A311 P.CSAU.0001 PROPRIO PROTECAO COM SISTEMA DE GUARDA-CORPO, RODAPE E TELA M 250,00 R$ 116,96| R$ 29.239,56 || R$ 137,76
RAMPA DE MADEIRA PARA CAGAMBA DE ENTULHOS COM 3 METROS DE
A3.12 COMPRIMENTO POR 1,20 METRO DE LARGURA, INCLUSIVE GUARDA CORPO E M2 3,60 R$ 135,48| R$ 487,74 || R$ 159,58

CATA-SAU-0001 PROPRIO

RODAPE
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

) EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS 1 A 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0,000)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEg\ﬁixgE PREG&L%LAL RE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG

A3.13 £D-48249 SETOP TELA DE PROTEGAO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO M2 1.022,00 R$ 12,10| R$ 12.364,41 || R$ 14,25

A3.2 SISTEMA DE PROTECAOQ INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS

A3.2.1 CATA-SAU-0002 PROPRIO SISTEMA DE LINHAS DE VIDA PROVISORIO DO CANTEIRO DE OBRAS M 216,16 R$ 138,86[ R$ 30.016,51 || R$ 163,56

A3.3 QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS PADRAQ NR-12
QUADRO DE COMANDO ELETRICO, PADRAO NR-12, PARA BETONEIRA, COM

A331 CATA-SAU-0003 PROPRIO PRAZO DE UTILIZACAO DE 8 MESES N 1.00 RS 454.20| RS 45420 || RS 534,98
QUADRO DE COMANDO ELETRICO, PADRAO NR-12, PARA SERRA CIRCULAR,

A332 CATA-SAU-0004 PROPRIO COM PRAZO DE UTILIZACAO DE 6 MESES UN 1.00 RS 51482| R 51482 | RS 606,38
QUADRO DE COMANDO ELETRICO, PADRAO NR-12, PARA GUINCHO DE

A333 CATA-SAU-0005 PROPRIO COLUNA, COM PRAZO DE UTILIZACAO DE 4 MESES N 1.00 RS 360,38| RS 360,38 || RS 42447

A34 ELABORACAO DE PROGRAMAS E MEDICOES

A34.1 CATA-SAU-0006 PROPRIO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UN 1,00 R$ 1.431,63[ R 1.431,63 | R$ 1.686,26

A34.2 CATA-SAU-0007 PROPRIO MEDICAO DE RUIDO UN 15,00 RS 303,79| R 4556,84 || RS 357,82

A34.3 CATA-SAU-0008 PROPRIO MEDICAO DE POEIRA MINERAL (SILICA) UN 15,00 R$ 494,96/ R: 742438 || R$ 582,99

A34.4 CATA-SAU-0009 PROPRIO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO) UN 1,00 R$ 1.012,63[ R 1.012,63 || R$ 1.192,73

A35 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA

A3.5.1 CATA-SAU-0010 PROPRIO KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA UN 2,00 R$ 551,32| R 1.102,65 |[ R$ 649,38
SUBTOTAL A3 R 88.965,73

A4 MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAO

A4 P.CMOB.0001 PROPRIO MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA UN 1,00 RS 8.895,61| R 8.895,61 || RS 10.477,75
SUBTOTAL A4 R 8.895,61

A5 MOVIMENTO DE TERRA

A5.1 ED-51103 SETOP ESCAVACAO MECANIZADA M3 438,20 R$ 3,67[ R 1.607,18 || R$ 4,32

Ab5.2 ED-51096 SETOP ATERRO COMPACTADO M3 301,84 R$ 51,02 R 15.401,36 || R$ 60,10

A53 ENSAIOS NO ATERRO E CONSULTORIA DE SOLOS
ENSAIO DE COMPACTAGAO PROCTOR NORMAL - AMOSTRAS NAO

A531 P.CENS.0008 PROPRIO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS UN 1.00 RS 170,09/ RS 170,09 || RS 20034
ENSAIO DE COMPACTAGAOQ PROCTOR NORMAL - AMOSTRAS NAO

A532 P.CENS.0009 PROPRIO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS N 2,00 RS 21642| RS 45284 || RS 25491
ENSAIO DE COMPACTAGAO PROCTOR NORMAL - AMOSTRAS NAO

AS533 P.CENS.0001 PROPRIO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 200 RS 123,33/ RS 246,65 || RS 145,26

A534 ) ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (ISC OU CBR) UN 3,00 R$ 52,16| R$ 156,49 || R$ 61,44

P.CENS.0002 PROPRIO -SOLOS

A5.35 P.CENS.0003 PROPRIO ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 3,00 R$ 98,95 R 296,85 || R$ 116,55

A5.3.6 P.CENS.0004 PROPRIO ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 3,00 R$ 83,26/ R 249,78 || R$ 98,07

A5.37 P.CENS.0005 PROPRIO ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 3,00 R$ 83,27 R 249,81 || R$ 98,08

A538 ) ENSAIO DE DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU- METODO FRASCO DE AREIA - UN 6,00 RS 40,65/ RS 24390 || R§ 47,88

P.CENS.0007 PROPRIO SOLOS
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIS DE JUSTICA. GOM FORNECIMENTO DE NAG- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL EE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA EM FUNDAGAO COM ENCARGOS
A539 C0-27337 SETOP COMPLEMENTARES, COM EMISSAO DE RELATORIOS E ART H 50,00 RS 243,93 RS 12.196,31 RS 287,31
Ab54 BOTA-FORA
Ab5.4.1 £D-51132 SETOP CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3 177,26 R$ 3,34| R$ 591,44 || RS 3,93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
Ab54.2 DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO M3xKM 1.772,60 RS 2,05 R$ 3.641,95 || RS 2,42
ED-29232 SETOP PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
SUBTOTAL A5 R$ 35.484,64
A6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - INFRA, MESO E SUPERESTRUTURA
AB.1 FUNDACAO
A6.1.1 DA EDIFICACAQ
MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
A6.1.1.1 P CEST 0001 PROPRIO HELICE CONTINUA UN 1,00 R$ 26.067,21| R$ 26.067,21 || R$ 30.703,43
EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO 30CM, INCLUSIVE
A6.1.12 AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAQAO, CONCRETO ESTRUTURAL, M 560,00 R$ 35,82| R$ 20.058,81 || R$ 42,19
ED-26497 SETOP TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTiNUA, DIAMETRO 40CM, INCLUSIVE
A6.1.13 AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL, M 160,00 RS 49.17| R$ 7.866,49 || R$ 57,91
ED-49715 SETOP TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
A6.1.14 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 547,00 R$ 12,06 R$ 6.599,17 || R$ 14,21
A6.1.15 ED-48296 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50 D > 12,5 MM KG 2.727,00 R$ 12,39| R$ 33.779,10 [ R$ 14,59
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.1.16 FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 65,58 R$ 775,57| R$ 50.861,88 || R$ 913,51
ED-49806 SETOP (FUNDAGAO)
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS
A6.1.17 P CEST 0008 PROPRIO DE ATE 40 CM UN 72,00 RS 17,96 R$ 1.292,86 |[ R$ 21,15
A6.1.2 DOS MUROS
MOBILlZAQAO E DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
A6.1.2.1 P CEST 0002 PROPRIO TRADO ROTATIVO UN 1,00 R$ 10.743,10| R$ 10.743,10 || R$ 12.653,83
PERFURACAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE
A6.122 AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL, M3 6,22 RS 93,48| R$ 581,47 || RS 110,11
ED-29802 SETOP TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
A6.1.2.3 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 326,00 R$ 12,06 R$ 3.932,96 || R$ 14,21
A6.1.24 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 80,00 R$ 12,74| R$ 1.018,80 |[ R$ 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.1.25 FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,84 R$ 753,56 R$ 515432 || R$ 887,58
ED-49805 SETOP (FUNDAGAO)
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG
DA OBRA: i - i QR
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:Exg,I:\r PREG&LODLAL iz DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS
A6.1.26 P CEST 0008 PROPRIO DE ATE 40 CM UN 22,00 RS 17,96 R$ 395,04 || RS 21,15
A6.1.3 BOTA FORA
A6.1.3.1 ED-51132 SETOP CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3 94,14 R$ 3,34| R$ 31410 || R$ 3,93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
A6.132 DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO M3XKM 941,40 RS 2,05 R$ 1.934,18 [ R$ 2,42
ED-29232 SETOP PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
A6.2 BLOCOS, SAPATAS, CINTAS, E CORTINAS
A6.2.1 ED-51111 SETOP ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS H <= 1,50 M M3 260,37 R$ 9,28| R$ 2.416,12 || R$ 10,93
A6.2.2 ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 28,93 R$ 72,61| R$ 2.100,75 || R$ 85,53
A6.2.3 ED-51094 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS M2 104,81 R$ 13,78| R$ 144421 |[ R$ 16,23
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
A6.24 ED-49812 SETOP ADENSAMENTO M3 524 R$ 604,26| R$ 3.166,32 || R$ 711,73
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
AB25 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 386,54 RS 7146 RS 2762228 | RS 84,17
A.6.2.6 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 2.278,00 R$ 12,06| R$ 27.482.45 || R$ 14,21
A6.2.7 ED-48296 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50 D > 12,5 MM KG 529 R$ 12,39| R$ 6.552,68 || R$ 14,59
A6.2.8 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 281 R$ 12,74| R$ 357854 || R$ 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.29 FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 27,01 R$ 775,57| R$ 20.948,15 || R$ 913,51
ED-49806 SETOP (FUNDAGAO)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A.6.2.10 FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 34,49 RS 753,56| R$ 25.990,13 || R$ 887,58
ED-49805 SETOP (FUNDAGAO)
A6.2.11 ED-51121 SETOP REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 224,21 R$ 45,80| R$ 10.269,61 || R$ 53,95
A6.2.12 ED-51132 SETOP CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3 77,42 R$ 3,34 R$ 258,32 || R$ 3,93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
A6.2.13 DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO M3XKM 7742 R$ 2,05| R$ 1.590,66 |[ R$ 2,42
ED-29232 SETOP PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
A6.3 MUROS
A6.3.1 CINTA INFERIOR E BLOCOS
A6.3.1.1 ED-51111 SETOP ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS H <= 1,50 M M3 29,63 RS 9,28/ R 27495 || RS 10,93
A6.3.12 ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 3,29 RS 72,61| R 238,90 || RS 85,53
A6.3.13 ED-51094 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS M2 17,45 R$ 13,78| R 24045 || RS 16,23
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E
A63.14 ED-49812 SETOP ADENSAMENTO M3 0,87 RS 604,26| R$ 525,71 || RS 71,73
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOSTO0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (000
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
DA OBRA: ) B ) ’
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDE(;&%E' PREG&LODLAL DE DE VENDA -
REEERENCIA MPMG
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A83.15 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 6023 RS 71:46| RS 430406 | RS 8417
A6.3.1.6 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAQ DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 712,66 R$ 12,06| R$ 8.597,74 || R$ 14,21
A6.3.1.7 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAOQ DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 18,91 R$ 12,74| R$ 240,82 || R$ 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.3.1.8 FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 7,53 R$ 753,56( R$ 5.674,27 || R$ 887,58
ED-49805 SETOP (FUNDAGAO)
A63.1.9 ED-51121 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA M3 24,52 R$ 45,80| R$ 1.123,10 | R$ 53,95
A6.3.1.10 £D.51132 SETOP CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAQO M3 10,92 R$ 3,34| R$ 36,44 || R$ 3,93
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
A6.3.1.11 DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO M3XKM 109,20 R$ 2,05| R$ 224,36 || R$ 2,42
ED-29232 SETOP PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
A6.3.2 PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A6.3.2.1 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 69,03 R$ 71,46| R$ 493291 | R$ 84,17
A6.3.22 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAQ DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 171,24 R$ 12,06| R$ 2.06589 || R$ 14,21
A6.3.2.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAOQ DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 13,17 R$ 12,74| R$ 167,72 || R$ 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.324 FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 33 R$ 753,56( R$ 2.486,73 || R$ 887,58
ED-49805 SETOP (FUNDAGAO)
A6.3.3 CINTA SUPERIOR EM BLOCO
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM
A83.31 ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, M 47.80 RS 2151 R 1027.95 || RS 533
ED-48391 SETOP EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAGAQ
A6.3.3.2 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 52,86 R$ 12,06| R 637,72 || R$ 14,21
A6.333 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAQ DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 9,94 R$ 12,74] R 126,59 || R$ 15,00
A6.3.4 CINTA SUPERIOR EM CONCRETO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
AB341 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 588 RS 71:46| RS 42019 || RS 8417
A6.34.2 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAQ DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 18,58 R$ 12,06| R$ 22415 || R$ 14,21
A6.34.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAOQ DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 6,49 R$ 12,74| R$ 82,65 || R$ 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.344 FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,56 R$ 753,56( R$ 421,99 |[ R$ 887,58
ED-49805 SETOP (FUNDAGAO)
A6.4 PILARES
A6.4.1 PILARES SUBSOLO
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG
DA OBRA: i - i QR
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\?ExgE PREG\%LOD};AL EE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A6.4.1.1 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 134,32 R$ 71,46| R$ 9.598,55 || R$ 84,17
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.4.12 ' i M3 9,62 R$ 768,63| R$ 7.39417 || R$ 905,33
ED-49638 SETOP FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
A6.4.2 PILARES TERREO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A6.4.2.1 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 129,50 R$ 71,46| R$ 9.25411 || RS 84,17
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.4.22 ' i M3 9,31 R$ 768,63| R$ 7.15590 || R$ 905,33
ED-49638 SETOP FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
A6.4.3 PILARETES PLATIBANDA E FECHAMENTO CAIXA D'AGUA
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
AB431 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 5233 RS 7146 RS 373952 || RS 84,17
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.432 ' i M3 2,65 R$ 768,63| R$ 2.036,86 || R$ 905,33
ED-49638 SETOP FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
AB.5 ARMAGAO DOS PILARES
A6.5.1 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.100,00 RS 12,06| R 13.270,72 || RS 14,21
A6.52 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 1.136,00 RS 12,74| R 14.466,96 || RS 15,00
A6.6 VIGAS
A6.6.1 VIGAS FORMA TERREO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A6.6.1.1 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 404,65 R$ 71,46| R$ 28.916,42 || R$ 84,17
A6.6.1.2 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.366,00 R$ 12,06 R$ 16.479,82 || R$ 14,21
A6.6.1.3 ED-48296 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50 D > 12,5 MM KG 1.113,00 R$ 12,39| R$ 13.786,63 || R$ 14,59
A6.6.14 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 365,00 R$ 12,74| R$ 464828 || R$ 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.6.1.5 ' i M3 34,89 R$ 768,63| R$ 26.817,33 || R$ 905,33
ED-49638 SETOP FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A66.1.6 CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE M2XMES 98,49 RS 20,33| R$ 2.001,82 || RS 23,94
ED-19633 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM .
A6.6.1.7 CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2XMES 1,85 R$ 22,37| R$ 41,39 || R$ 26,35
ED-19634 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
A6.6.2 VIGAS FORMA COBERTURA
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A6.6.2.1 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 438,50 R$ 71,46| R$ 31.33535 || R$ 84,17
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
DA OBRA: ) - ) ’
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LOD};AL iz DE‘VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
A6.6.22 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAOQ DE AGCO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.777,00 RS 12,06| R 2143824 || R$ 14,21
A66.23 ED-48296 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGCAQ DE ACO CA-50 D > 12,5 MM KG 979,00 RS 12,39| R 12.126,78 || RS 14,59
76624 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 359,00 | RS 12,74 R 457187 || RS 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
ABS25 FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 38,00 R§ 768,63 RS 220776 | RS 905,33
ED-49638 SETOP
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A6.6.2.6 CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE M2XMES 103,51 R$ 20,33| R$ 2.103,85 || R$ 23,94
ED-19633 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A6.6.27 CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2XMES 1,84 R$ 22,37| R$ 41,16 || R$ 26,35
ED-19634 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
A.6.6.3 VIGAS FORMA PLATIBANDA E FECHAMENTO CAIXA D'AGUA
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A6.6.3.1 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 73,64 R$ 71,46| R$ 5.262,34 || R$ 84,17
A6.6.32 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50 D <= 12,5 MM KG 214,00 RS 12,06| R 258176 || RS 14,21
A66.33 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 135,00 RS 12,74| R 171923 |[ R$ 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
AB6.34 FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 491 R§ 768,63 RS 377395 || RS 905,33
ED-49638 SETOP
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A6.6.3.5 CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE M2XMES 34,86 R$ 20,33| R$ 708,53 || R$ 23,94
ED-19633 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A6.6.36 CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2XMES 9,32 R$ 22,37| R$ 208,50 || RS 26,35
ED-19634 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
A6.7 LAJES
A6.7.1 LAJES FORMA TERREO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
A6.7.1.1 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 455,10 R$ 71,46| R$ 3252160 [ R$ 84,17
A6.7.12 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 3.737,00 RS 12,06| R 45,084,25 || R$ 14,21
AG713 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 42300 | R$ 12,74 R 5386,91 || RS 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
AB.71.4 FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 67.98 R§ 768,63 RS 5225114 || RS 905,33
ED-49638 SETOP
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A6.7.15 CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE M2XMES 281,21 R$ 20,33| R$ 571561 || R$ 23,94
ED-19633 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
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EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG
DA OBRA: i - i QR
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\?ExgE PREGVOELOD;AL EE DE VENDA -
] REFERENCIA MPMG
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A6.7.16 CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2XMES 537,97 RS 22,37| R$ 12.035,01 || R$ 26,35
ED-19634 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
A6.7.2 LAJES FORMA COBERTURA
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
ABT.21 ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 469,52 R$ 71,46| R$ 33.552,05 || R$ 84,17
A6.722 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50 D <= 12,5 MM KG 3.086,00 RS 12,06| R 37.230,40 || R$ 14,21
A67.23 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 41900 | R$ 12,74 R 533597 || RS 15,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
AB.724 FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 5321 R§ 768,63 RS 4089855 || RS 905,33
ED-49638 SETOP
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM .
A6.7.25 CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2XMES 845,14 R$ 22,37| R$ 18.906,75 || R$ 26,35
ED-19634 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
A6.8 ESCADA INTERNA (DEGRAUS E PATAMARES)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM,
AB8. ED-8398 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 15,24 RS 7146 RS 1.089.06 || RS 84,17
A.6.8.2 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM KG 109,00 R$ 12,06 R$ 1.315,01 |[ R$ 14,21
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
A6.8.3 ' i M3 1,91 R$ 768,63| R$ 1.468,07 [ R$ 905,33
ED-49638 SETOP FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM
A6.8.4 CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE M2XMES 14,05 RS 20,33| R$ 285,57 || RS 23,94
ED-19633 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM .
A6.8.5 CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2XMES 4,08 R$ 22,37| R$ 91,27 || R$ 26,35
ED-19634 SETOP DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
A6.9 PROJETOS, ENSAIOS E CONSULTORIA TECNICA
A6.9.1 PROJETOS
A6.9.1.1 C0-27482 SETOP PROJETO DE ESCORAMENTO PR A1 2,00 R$ 720,50 R$ 1.440,99 [ R$ 848,64
A6.9.2 ENSAIOS
A6.9.2.1 CONCRETO: ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO de acordo com Norma
A6.92.1.1 ED-49546 SETOP ENSAIO DE RESITENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 66,00 R$ 104,54| R$ 6.899,47 || R$ 123,13
A6.922 CONCRETO: ENSAIOS DE MODULO DE ELASTICIDADE de acordo com Norma
A6.9221 P.CEST.0005 PROPRIO ENSAIO DE MODULO DE ELASTICIDADE UN 8,00 R$ 708,85 R$ 5.670,78 || RS 834,92
A6.9.2.3 ENSAIOS DE PROVA DE CARGA ESTATICA




Pégina 10 de 68

OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LI?J\AL EE DE VENDA -
_ _ REFERENCIA MPMG
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (EQUIPAMENTO E EQUIPE) PARA ENSAIOS
A6.9.23.1 P CEST 0003 PROPRIO DE PROVA DE CARGA ESTATICA UN 1,00 R$ 13.536,39| R$ 13.536,39 || R$ 15.943,92
A6.9232 P CEST 0004 PROFRIC ENSAIOS DE PROVA DE CARGA ESTATICA, INCLUSO PROJETO/RELATORIOS UN 1,00 R$ 15.885,27| R$ 15.885,27 || R$ 18.710,56
A6.9.24 ENSAIOS PIT
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (EQUIPAMENTOS E EQUIPE) PARA OS
A6.924.1 P CEST 0006 PROPRIO ENSAIOS DE PIT UN 1,00 RS 4567,76] R$ 4.567,76 || RS 5.380,17
A6.924.2 P.CEST.0007 PROPRIO VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONCRETO - ENSAIO PIT UN 72,00 R$ 84,92| R$ 6.114,02 || R$ 100,02
A.6.9.3 CONSULTORIA TECNICA
ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA EM FUNDAQAO COM ENCARGOS
AB9.3.1 C0-27339 SETOP COMPLEMENTARES, COM EMISSAO DE RELATORIOS E ART H 50,00 RS 213,63 RS 1068127 || RS 251,62
A6.10 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ADITIVO CRISTALIZANTE PARA
A8.101 P.CEST.0009 PROPRIO CONCRETO, REF.: XYPEX OU EQUIVALENTE M2 316,70 RS 45,58| RS 14.436.08 || RS 53,69
SUBTOTAL A.6 R$ 985.181,98
A7 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE CONCRETO
PISO D1 (VE[CULOS), EM CONCRETO FCK=25MPA, NIVELADO A LASER,
ESPESSURA=12CM, ARMADO COM TELAS Q138 E Q196, SOBRE SOLO
AT COMPACTADO, LASTRO DE BRITA E=5CM E LONA PRETA, ACABAMENTO M2 536,62 R§ 208,40 RS 111.829,21 RS 24546
P.CCON.0007 PROPRIO CAMURCADO
PISO D2 (PEDESTRE), EM CONCRETO FCK=25MPA, ESPESSURA=10CM,
AT72 ARMADO COM TELA Q-138, SOBRE SOLO COMPACTADO, LASTRO DE BRITA M2 203,53 R$ 142,16| R$ 28.933,12 || R$ 167,44
P.CCON.0003 PROPRIO E=5CM E LONA PRETA, ACABAMENTO SARRAFEADO
ESCADA DE CONCRETO FCK=25MPA, ESPESSURA=10CM + DEGRAUS, ARMADO
A73 COM TELA Q-138, SOBRE SOLO COMPACTADO, LASTRO DE CONCRETO M2 14,60 R$ 253,00| R$ 3.693,83 || R$ 298,00
. MAGRO E=3CM E LONA PRETA, ACABAMENTO SARRAFEADO
P.CCON.0004 PROPRIO
CALCADA (PEDESTRE) EM CONCRETO FCK=15 MPA, ESPESSURA=8CM, SOBRE
AT74 SOLO COMPACTADO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM E LONA PRETA, M2 58,46 R$ 95,82| R$ 5.601,53 || R$ 112,86
. ACABAMENTO SARRAFEADO, INCLUSIVE JUNTA COM SERRA CLIPER
P.CCON.0005 PROPRIO
CALGADA (VEiCULOS) EM CONCRETO FCK=15 MPA,
ESPESSURA=8CM, ARMADO COM TELA Q-196, SOBRE SOLO COMPACTADO,
ATS LASTRO DE BRITA E=5CM E LONA PRETA, ACABAMENTO SARRAFEADO, M2 10,09 RS 13269| R§ 1.338,84 | RS 156,29
P.CCON.0006 PROPRIO INCLUSIVE JUNTA COM SERRA CLIPER
A76 JUNTAS
JS - JUNTAS DE DILATAQAO COM SERRA CLIPER, TARUCEL 1X1CM E SELANTE
AT81 CATA-CIV-0108 PROPRIO POLIURETANO M 49,59 R$ 26115 R$ 1.296,74 R$ 30'80
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL iz DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
JE - JUNTAS DE ENCONTRO PERIMETRAIS COM EPS 20MM E SELANTE
AT62 CATA-CIV-0109 PROPRIO POLIURETANO 299,57 R$ 36149 R$ 10931,32 R$ 42'98
A76.3 CATA-CIV-0110 PROPRIO JR-JUNTAS DE RETRACAO COM BARRA DE TRANSFERENCIA 100,10 R$ 48,49| R$ 485434 || RS 57,12
VERGA, CONTRAVERGA E MONTANTES, VAO/ALTURA ATE 150CM, EM
ATT7 CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK M3 0,05 R$ 3.032,46| R$ 151,62 || R$ 3.571,80
P.CCON.0001 PROPRIO 25 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
BASE DO MASTRO, EM CONCRETO FCK=25MPA PREPARADO EM OBRA COM
ATS . BETONEIRA, DIMENSAO 170X60CM, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAQAO UN 1.00 R§ 964379/ R§ 964379 || RS 11.359,00
P.CCON.0008 PROPRIO
SUBTOTAL A.7 R$ 178.274,35
A8 IMPERMEABILIZACAO
A8A SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-
- FLEXIVEL A 4,0KG/IM2
IMPERMEABILIZACAO DOS BLOCOS, CINTAS, CORTINAS, MURETAS DA RAMPA
A8 CATA-IMP-0009 PROPRIO E DAS JARDINEIRAS E ALVENARIAS EM CONTATO COM O SOLO M2 73149 RS 3048) R 2229516 || RS 35,90
SUBTOTAL A.8 R$ 22.295,16
A9 ALVENARIAS E VEDACOES
A9.1 ALVENARIAS
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
A9 ASSENTAMENTO - ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) M2 87,61 RS 92,70 RS 812165 || RS 109,19
ED-48233 SETOP
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO, COM ACABAMENTO
A9.12 APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - ESPESSURA M2 116,98 RS 77,78| R$ 9.098,34 || RS 91,61
ED-48195 SETOP 14CM
ALVENARIA DE VEDAQAO COM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE
A913 ED-48193 SETOP ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - ESPESSURA 19CM M2 1,73 RS 90,65| RS 1.063,30 || RS 106,77
A9.14 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAQ
A9.14.1 ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H = 0,30M M3 18,82 RS 72,61| R 1.366,61 |[ R$ 85,53
A9.14.2 ED-51094 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS M2 13,28 R$ 13,78| R 182,99 || R$ 16,23
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E
A9.143 £D-49812 SETOP ADENSAMENTO M3 0,66 RS 604,26| R$ 398,81 || RS 71,73
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAQAO, EM CONCRETO
A9.144 COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 72,32 R$ 265,35 R$ 19.189,86 || R$ 312,54
ED-48214 SETOP PARA ASSENTAMENTO
A9.145 ED-51121 SETOP REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 1417 R$ 45,80| R$ 649,04 || RS 53,95
A9.146 £D-51132 SETOP CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3 6,04 R$ 3,34| R$ 20,15 || R$ 3,93
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS 1 iA. f . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (000
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDE(;&%E' PREG&LODLAL DE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
A9.14.7 DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO M3xKM 60,40 R$ 2,05 R$ 124,10 || R$ 242
ED-29232 SETOP PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO
A9.1.5 COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 2,25 R$ 198,45| R$ 446,52 || R$ 233,75
ED-48217 SETOP PARA ASSENTAMENTO
A916 TELA METALICA SOLDADA, PARA FIXACAQ LATERAL DA ALVENARIA COM A
T ESTRUTURA
TELA SOLDADA PARA LIGAGAO E PREVENGAO DE TRINCA
A9.1.6.1 ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSOES (50X7,5) CM, INCLUSIVE PINOS DE UN 340,00 R$ 7,86| R$ 267299 || R$ 9,26
ED-50239 SETOP FIXAGAQ
TELA DE ARAME GALVANIZADO, N°22, MALHA 1” (PINTEIRO) PARA REFORGO DA
ASLT ) LIGAGAO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS M2 3,05 RS 2085\ RS 73084 || RS 2.5
P.CTLA.0001 PROPRIO
SUBTOTAL A.9 R$ 44.065,20
A10 ESQUADRIAS E ACESSORIOS - METALICOS
A.10.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS DE FERRO
PORTA DE AGO EM VENEZIANA, 1 FOLHA DE ABRIR, CONTRAMARCO
A.10.1.1 REQUADRO DE REFORGO EM METALON, FERRAGEM, FECHADURA - (90X210) UN 2,00 R$ 1.544,94( R$ 3.089,88 || R$ 1.819,72
P.CEFE.0006 PROPRIO cM™
A10.1.2 ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO EM TUBO GALVANIZADO m 8,15 R$ 200,51| R$ 1.634,14 |[ RS 236,17
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO ¢ = 1 %", E=3MM, FIXADO EM UM
A1013 ED-32001 SETOP LADO DO MONTANTE VERTICAL g = 1 %", INCLUSIVE SUPORTE 52,05 R§ 326,55 R§ 104659 | RS 384,63
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO g = 1 %", E=3MM, FIXADO NA
Al0.14 ED-32000 SETOP ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE m 6,04 RS 23451/ RS 141645 | RS 276,22
CORRIMAO INTERMEDIARIO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO @ = 1 14", E=3MM,
A10.1.5 FIXADO DOS DOIS LADOS DO MONTANTE VERTICAL @ = 1 %", INCLUSIVE m 1,88 R$ 535,81 R$ 1.007,33 [ R$ 631,11
ED-32002 SETOP SUPORTE
GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, H=1,10M, g = 2", E=3MM, COM
A10.16 ED-32086 SETOP DIVISOES HORIZONTAIS g = 1" m 1985 RS 600,35| RS 191701 RS 70713
GRADIL FIXO, H=2,43M, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM
Al0LT ) POLIESTER ATRAVES DE PINTURA ELETROSTATICA, INCLUSIVE POSTES M 1325 RS 433,57\ RS ST44TT || RS 51068
P.CEFE.0004 PROPRIO
GRADIL FIXO, H=1,53M, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM
A10138 . POLIESTER ATRAVES DE PINTURA ELETROSTATICA, INCLUSIVE POSTES M 7.67 RS 306,92| R§ 235409 || R§ 361,51
P.CEFE.0005 PROPRIO
PORTAO FRONTAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA DE
A10.19 ) METALON E FECHAMENTO COM PAINEIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER M2 7,70 RS 965,60/ R$ 743813 || RS 1.137.34
CATA-CIV-0112 PROPRIO
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. It . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDIE(;&%E. PREG&LODLAL DE DE VENDA -
_ i REFERENCIA MPMG
PORTAO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEICULOS, COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO COM PAINEIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER,
A10.110 KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, TEMPORIZADOR E M2 945 RS 1.38246| RS 1306425 | RS 1628,34
CATA-CIV-0113 PROPRIO SINALEIRO
MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E
A10.1.11 CATA-CIV-0115 PROPRIO SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO ¢ 1,00 RS 6.778,51| RS 677851 RS 7.984,11
A.10.2 ACESSORIOS DE ACO INOX
A.10.2.1 CATA-CIV-0120 PROPRIO CAIXA DE CORREIOS EM ACO INOX UN 1,00 R$ 213,74 R$ 213,74 | R$ 251,75
SUBTOTAL A.10 R$ 65.121,26
A1 REVESTIMENTOS
A1141 REVESTIMENTOS DE MUROS/PAREDES
A11.11 ED-50727 SETOP CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER M2 424,21 R$ 9,73| R$ 412737 || R$ 11,46
A11.12 ED-50761 SETOP REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 M2 215,66 R$ 36,81] R$ 7.939,01 || R$ 43,36
A11.13 ED-50732 SETOP EMBOCO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM M2 517 R$ 35,10[ R$ 18145 || R$ 41,34
REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA, POLIDO,
AT114 ED-50737 SETOP INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 2,02 RS 330,30/ RS 667.21 || RS 389,05
A11.15 REVESTIMENTO COM GRANITO VERMELHO BRASILIA
A11.151 P.CIMP.0001 PROPRIO IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO M2 3,15 R$ 27,12| R$ 8542 || R$ 31,94
PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASILIA INSTALADAS NAS FACHADAS COM
AN152 P.CREV.0003 PROPRIO INSERTS METALICOS G-FIX M2 315 R$ 561,50] R§ 176873 || RS 661,37
A11.15.3 P.CREV.0004 PROPRIO REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO M2 3,15 R$ 33,61] R$ 105,88 | R$ 39,59
SUBTOTAL A.11 R$ 14.875,08
A12 PISOS
A.1241 CONTRAPISO
A12.1.1 ED-50566 SETOP CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=2 CM M2 1,98 R$ 38,04| R$ 7531 || R$ 44,80
A12.1.2 ED-50568 SETOP CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=3 CM M2 49,18 R$ 45,06 R$ 221588 || R$ 53,07
A.12.2 REVESTIMENTO DE PISO
DEGRAUS DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA,
A1221 P.CPIS.0004 PROPRIO FLAMEADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E APLICACAQ DE RESINA M2 378 RS 396,35| RS 150577 || RS 469,20
REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA POLIDO,
A1222 PARA ESPELHOS DE DEGRAUS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRE- M2 1,98 R$ 330,30| R$ 654,00 | R$ 389,05
ED-50737 SETOP FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
PISO DE GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE
A1223 P.CPIS.0005 PROPRIO APLICAGAO DE RESINA M2 45,40 RS 414,93 RS 18.837.00 || RS 488,73
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA,
10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
Al23 CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 1845 RS 46,06| R§ 849,77 || RS 5425
ED-51135 SETOP RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL EE DE VENDA -
] _ REFERENCIA MPMG
MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PADRAO SUDECAP TIPO A
A124 £D-51139 SETOP (30x14,.2x12)CM m 135,21 RS 66,95| R$ 9.052,60 || RS 78,86
SUBTOTAL A.12 R$ 33.191,23
A13 ELEMENTOS DE GRANITO
A13.1 RODAPES
RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA POLIDO, ESP=2CM,
A13.1.1 £0-50774 SETOP ALTURA 10CM m 41,27 RS 64,18 R$ 2.64854 || RS 75,59
A13.2 SOLEIRAS
SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA FLAMEADO,
A13.21 P.CPIS.0004 PROPRIO INCLUSIVE APLICACAO DE RESINA M2 080 RS 398,35 RS 31868 | RS 469,20
A13.3 PEITORIS
A13.3.1 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA, ESP=2CM M2 31,71 R$ 310,72| R$ 9.852,84 || R$ 365,98
SUBTOTAL A.13 R$ 12.820,06
A14 PINTURA
A14.1 DAS PAREDES/ MUROS
A14.11 ED-50514 SETOP APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, 1 DEMAO M2 503,30 RS 7,32| R$ 3.683,34 || R$ 8,62
A14.1.2 ED-50453 SETOP PINTURA ACRILICA, TRES DEMAOS, COR PRONTA M2 447,15 R$ 23,00| R$ 10.284,19 || R$ 27,09
A1413 £D-50520 SETOP TEXTURA ACRILICA HIDROREPELENTE, APLICAQAO COM ROLO, COR PRONTA M2 247,11 R$ 20,53| R$ 5.072,88 || R$ 24,18
A14.14 ED-9013 SETOP TEXTURA ACRILICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO M2 94,36 R$ 29,54 R$ 2.787,08 || RS 34,79
A14.2 DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE
A14.21 ED-50491 SETOP APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, COR PRONTA M2 58,60 RS 30,84 RS 233434 || RS 46,92
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE
A1422 ED-50496 SETOP APLICAQAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, COR PRONTA M 12115 RS 26,91| RS 3.26055 || RS 31,70
SUBTOTAL A.14 R$ 27.422,37
A15 SINALIZAGAO
A15.1 SINALIZAGAO VISUAL
A15.1.1 PINTURA
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS, PARA SINALIZACAO DOS DEGRAUS,
A15.111 P.CPIN.0004 PROPRIO INCLUSIVE UMA DEMAO DE PRIMER - FAIXAS DE 10X3CM M 320 RS 27,06 RS 86,56 | RS 3187
A.15.1.2 LETREIROS
LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE ACO INOX
A151.21 P.CSIN.0014 PROPRIO ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 50CM UN 400 RS 513.80| RS 209519 || RS 605,18
LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE ACO INOX
A15.122 P.CSIN.0015 PROPRIO ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM UN 72,00 RS 99,38) RS 715564 || RS 17,06
A.15.2 SINALIZAGAO TATIL
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CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (000
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ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEg\ﬁixgE PREG\%LODLAL EE DEAVENDA -
i REFERENCIA MPMG
PISO TATIL DE CONCRETO ESTAMPADO, DE ALERTA OU DIRECIONAL,
A.15.2.1 25X25CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M2 10,47 R$ 143,25| R$ 1.499,85 [ R$ 168,73
ED-50586 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL A.15 R$ 10.797,27
A.16 DIVERSOS
CONCERTINA PLANA TIPO “FLAT", INCLUSIVE HASTE E PINTURA
A16.1 CATA-CIV-0136 PROPRIO ELETROSTATICA M 20,35 R$ 68,84| R$ 1.400,83 || R$ 81,08
A16.2 CE)NCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA, m 142,77 RS 74.42| RS 1062542 || Rs 8766
ED-50401 SETOP D=450MM
A.16.3 CHAPIM EM CONCRETO PRE- MOLDADO
A.16.3.1 P.CCOB.0002 PROPRIO CHAPIM EM CONCRETO PRE- MOLDADO (L=17CM) M 47,68 R$ 4552[ R$ 2.170,55 || R$ 53,62
A.16.3.2 P.CCOB.0004 PROPRIO CHAPIM EM CONCRETO PRE- MOLDADO (L=28CM) M 30,98 R$ 51,81] R$ 1.604,95 [ R$ 61,02
SUBTOTAL A.16 R$ 15.801,76
AT INSTALACOES
A17.1 INSTALACOES ELETRICAS
A17.1.1 ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAQ
A17.1.1.1 ELETRODUTOS RIGIDOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
A171141 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAQ DN 25 (1") m 1,00 RS 49,39 R§ 4939 || RS 58,18
A17.1.1.2 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
A17.1.1.21 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, m 6,00 R$ 8,06 R$ 48,34 || R$ 9,49
ED-48961 SETOP 450/750V
A17.1.1.3 PAINEIS ELETRICOS
PAINEL ELETRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO 12 MSG NA ESTRUTURA E
14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAGAO QDC-EXT, COM BARRAMENTO DE
COBRE PARA CORRENTE DE 32A, NiVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU
SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVES DE FECHO CREMONA
A171.1.34 DE TRES PONTOS COM FECHO ESCAMOTEAVEL, GRAU DE PROTEGAO IP 54, un 1.00 RS 21.058,80] R$ 21.05880 | RS 24.804,24
PROPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032
ELETROSTATICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA DE FORGA E COMANDO
. (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO.
P.CCAPE.0001 PROPRIO
A17.1.2 ILUMINACAO E TOMADAS
A17.1.2.1 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
A171241 ED-49317 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m 30,00 RS 2200 R§ 659,93 || R§ 591
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
A17.1.21.2 £D-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 32 (1 1/4") m 49,00 R$ 49,39( R$ 2.420,35 || R$ 58,18
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E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';?&ﬂgg' PREG&L?AA" DE DE VENDA -
‘ REFERENCIA MPMG
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME NBR 5624,
A171213 P.CELE.0066 PROPRIO INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTE E FIXAGAO DN 20 (3/4"). m 9.0 RS 4261/ RS 38350 || RS 50,19
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
AlT1214 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXAGAO, REF.: MOPA OU SIMILAR m 1600 | RS 15.19| RS 24302 || RS 17.89
A1TA.22 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
A171221 ) 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 19500 | RS 11,67\ RS 227638 || RS 1375
P.CELE.0001 PROPRIO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
Al71222 . 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 6900 | RS 1661/ RS 114643 | RS 19.57
P.CELE.0002 PROPRIO
A17.1.23 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
A171.231 ED-49187 SETOP DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 1800 | RS 10.32| RS 18568 || RS 12,15
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
Al71232 ED-49188 SETOP DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 1100 | RS 1481| RS 16287 | RS 1744
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
A171233 OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL, DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE. un 1.00 RS 1246/ RS 1246 || RS 14,68
ED-49189 SETOP
A171.234 P.CELE.0045 PROPRIO PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 4"_REF.. PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 3,00 RS 19,06] RS 57,18 | R$ 2245
A171235 P.CELE.0044 PROPRIO PLACA CEGA PARA CAIXA 2" X 4"_REF.. PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 8,00 RS 641| RS 51,28 | R$ 7,55
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF . PIAL PLUS + OU
A17.1236 o CELE 0037 oRGPRIO EQUIVALENTE. un 1400 | RS 9,36| RS 13098 | RS 11,02
PLACA PARA 1 POSICAO HORIZONTAL PARA CX. 4'X2". REF... PIAL PLUS + OU
A171237 P.CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE. un 10,00 RS 6,39 R$ 63,93 | RS 753
PLACA PARA 1+1 POSICOES HORIZONTAIS PARA CX. 4'X4". REF - PIAL PLUS +
Al7.1238 P.CELE.0049 PROPRIO OU EQUIVALENTE. un 8,00 R$ 13,86| R$ 110,91 || R$ 16,33
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
A171.239 P.CELE.0052 PROPRIO FIXAGAO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 1800 | RS 5.4/ RS 10697 | RS 7.00
SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA 6 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
A1712310 P.CELE.0053 PROPRIO FIXACAQ. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 11,00 RS 1037| RS 1403 | RS 12.21
1712311 ' MODULO CEGO, OCUPACAO DE 1 MODULO, COR BRANCA. REF - PIAL PLUS + " 500 RS 748l R 5984 | R 881
P.CELE.0036 PROPRIO OU SIMILAR.
PLACA CEGA PARA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU
AMTA2302 | oRGPRIO EQUIVALENTE. un 1,00 R$ 17,63| R$ 1763 || R$ 20,77
RELE FOTOELETRICO, TENSAO 120V, COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA,
A1712313 49523 sErop INCLUSIVE BASE. REF.: TECNOWATT RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE. un 500 RS 48,76| RS 24379 || RS 5743
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0x00x)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
SR RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEg\ﬁixgE PREG\%LODLAL RE DE_VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (20X20)CM, EM CHAPA DE AGO, TIPO DE
A17.1.2.3.14 EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, un 4,00 R$ 105,84| R$ 423,35 |[ R$ 124,66
ED-49149 SETOP INCLUSIVE FIXAGAO EM ALVENARIA
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
A17.1.2.3.15 FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, un 18,00 R$ 216,07| R$ 3.889,27 || R$ 254,50
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
ED-49197 SETOP CACAMBA)
A17.1.24 CONDULETE
A17.1.241 £D-49106 SETOP CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 3,00 R$ 33,61| R$ 100,84 || R$ 39,59
A17.1.24.2 ED-49088 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 1,00 R$ 35,62| R$ 35,62 || R$ 41,95
A17.1.24.3 CONDULETE TIPO C EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1 1/4" un 2,00 R$ 54,08| R$ 108,16 || R$ 63,70
ED-49072 SETOP
A17.1.244 £D-49123 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1 1/4" un 3,00 R$ 54,08| R$ 162,24 || R$ 63,70
A17.1.245 ED-17990 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" un 4,00 R$ 5,54| R 22,14 || R$ 6,52
A17.124.6 ED-17992 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 1/4" un 5,00 R$ 10,60| R 53,02 || R$ 12,49
A17.1.2.5 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL , CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
A17.1.2.51 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SE(;Z\O 2,5 MM2, m 102,00 R$ 4,08| R$ 415,67 || R$ 4,80
ED-48951 SETOP 70°C, 450/750V (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL , CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
A17.1.25.2 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 70°C, m 340,00 R$ 5,95| R$ 2.02351 || R$ 7,01
ED-48956 SETOP 450/750V (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
A17.1.25.3 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 90°C, m 706,00 R$ 4.64| R$ 3.272,69 || R$ 5,46
ED-48989 SETOP 0,6/1KV. (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
A17.1.254 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 90°C, m 306,00 R$ 6,26| R$ 191468 |[ R$ 7,37
ED-48992 SETOP 0,6/1KV. (NBR 13248)
A17.1.2.6 TOMADAS ELETRICAS, INTERRUPTORES E EQUIPAMENTOS
MODULO DE INTERRUPTOR PARALELO (3W), 10A-250V, OCUPAGAO DE 1
A171.26.1 . MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + DA LEGRAND OU EQUIVALENTE. un 200 RS 27,78 R 56,56 || RS 8272
P.CELE.0039 PROPRIO
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAGAQ DE 1
A17.1.26.2 MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS DA PIAL + LEGRAND OU un 1,00 R$ 32,86| R$ 32,86 || R$ 38,71
P.CELE.0041 PROPRIO EQUIVALENTE.
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PRE(}\%L%}'\AL EE DE VENDA -
] _ _ REFERENCIA MPMG
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAGAO DE 1
A17.1.26.3 MODULO, COR VERMELHA. REF: PIAL PLUS + DA PIAL LEGRAND OU un 1,00 RS 28,31| R$ 28,31 RS 33,34
P.CELE.0042 PROPRIO EQUIVALENTE.
KIT PORTEIRO ELETRONICO COMPOSTO DE UNIDADE EXTERNA E INTERFONE,
A17.1.26.4 ALIMENTAC/:\O BIVOLT (127/220VCA), INCLUSIVE CAIXA DE PROTE(;/:\O un 1,00 R$ 376,24| R$ 376,24 || RS 443,16
. EXTERNA. REF: MODELO F8NT-AZ01 DA HDL OU EQUIVALENTE
P.CELE.0035 PROPRIO
A17.1.27 LUMINARIAS E ACESSORIOS
PROJETOR RETANGULAR DE LED DE 30W, DE SOBREPOR, USO EM AREA
A171.271 P.CELE.0021 PROPRIO EXTERNA (IP-65), BIVOLT. REF.: OSRAM OU EQUIVALENTE. un 9,00 RS 9,40 RS 867,56 || RS 11354
A171272 ) PROJETOR DE LED PARA JARDIM TIPO ESPETO DE 5W, BIVOLT, USO EM AREA un 12,00 RS 85.04| RS 103123 || R$ 10122
P.CELE.0022 PROPRIO EXTERNA.
LUMINARIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDA NA PAREDE COM 1 LAMPADA DE LED,
A171.273 P.CELE.0058 PROPRIO TIPO BULBO, DE 9W. REF: PIROPO DA ITAIM OU EQUIVALENTE. un 8,00 RS 109,54| R§ 876,30 || RS 129,02
LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, POTENCIA DE 80W, FLUXO
LUMINOSO DE 9006 LUMENS, TEMP. COR 3000K, CORPO EM ALUMINIO
PINTADO, COM SISTEMA DE REFRIGERACAO, SEM ALETAS APARENTES,
AlTA274 DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE, GRAU DE PROTE(}Z\O P66 un 400 RS 359,86 RS 143943 | RS 423,86
INSTALADA EM POSTE METALICO DE ALTURA UTIL DE 3,0m. REF.: MOD. MERAKA
P.CELE.0023 PROPRIO SAF-SPF TECNOWATT OU EQUIVALENTE.
POSTE METALICO, ALTURA UTIL DE 3,0m, FABRICADO EM TUBOS DE ACO
A17.1.275 CARBONO SAE 1010/1020, NO SISTEMA TELECONICO ESCALONADO, PONTEIRA un 4,00 R$ 742,37| R$ 2.969,46 || R$ 874,40
. DE DIAMETRO DE 60MM NO TOPO. REF.; ILUMEF OU EQUIVALENTE.
P.CELE.0024 PROPRIO
A17.1.2.8 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN
A17.1.2.8.1 £D-50704 SETOP 15MM A 25MM (172" A 1) m 77,00 RS 2,76 R$ 212,46 || RS 3,25
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, DN
A171.28.2 £0-50707 SETOP 15MM A 25MM (1/2" A 1) m 77,00 R$ 3,75| R$ 288,95 || R$ 4,42
ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, FECHAMENTO E
A17.1.283 COMPACTAGAO DE VALA COM LARGURA DE 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 0,50 m 154,00 R$ 84,14| R$ 12.958,24 || R$ 99,11
P.CELE.0059 PROPRIO M, INCLUINDO RECOMPOSICAO E FITA DE ADVERTENCIA.
SUBTOTAL A.17.1 R$ 63.161,49
A17.2 ENTRADA DE ENERGIA
A17.2.1 CONJUNTO MEDIDOR
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C8, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA
A17.211 DE 66,1KVA ATE 75KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE un 100 RS 753122 RS 753122 | R$ 8.870,69

ED-20588 SETOP

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E

ACESSORIOS




Pégina 19 de 68

OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL EE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, COMPACTAGAO E
FECHAMENTO COM CONCRETO FCK-15MPa COM LARGURA DE 0,60m E
A17212 PROFUNDIDADE DE 0,55m , INCLUINDO RECOMPOSICAO E FITADE m 25,00 RS 169.45| R§ 423630 || RS 199,59
P.CELE.0063 PROPRIO ADVERTENC|A.
A17.21.3 ED-5571 SETOP CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, DIMENSOES 30x30cm un 1,00 RS 179,97| R$ 179,97 || R$ 211,98
A17.2.2 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE
Al7221 ED-49314 SETOP CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 2500 RS 67.49| R 168718 | RS 7949
A17.2.3 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
A17.2.31 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SE(;AO 95 MM2, 90°C, m 115,00 R$ 95,82| R$ 11.019,09 || R$ 112,86
ED-49016 SETOP 0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEX[VEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
A17.2.3.2 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 50 MM2, 90°C, m 29,00 RS 49,34| R$ 143097 [ R$ 58,12
ED-49010 SETOP 0,6/1KV
A17.2.4 ATERRAMENTO E ACESSORIOS
ABERTURAE RECOMPOSICAO DE VALA COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,60m
Al7241 E LARGURA DE 0,20m, INCLUINDO DESLOCAMENTO DE RESIDUOS. M3 084 RS 7261| RS 6100 || RS 85,53
ED-51107 SETOP
SUBTOTAL A.17.2 R$ 26.145,72
A17.3 INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES
A17.31 ELETRODUTOS RIGIDOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXOES,
A17.3.11 £D-49330 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 50 (2") m 10,00 RS 87,39| R$ 873,88 || RS 102,93
ELETRODUTO DE PVC, ANTI-CHAMA, PARA PROTECAO DE CABOS
A173.12 ED-49312 SETOP SUBTERRANEOS DN 60 MM (2"). REF.: TIGRE OU SIMILAR. m 50,00 RS 41.89| RS 209448 || RS 49,34
A17.3.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32
A17.3.21 MM (1"), CLASSE MEDIO (COR LARANJA), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: m 15,00 R$ 16,61 R$ 249,22 || RS 19,57
P.CELE.0002 PROPRIO TIGREFLEX REFORCADO OU SIMILAR.
A17.3.3 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LlGACAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL, QUADRADA,
A17.3.31 £D-49188 SETOP DIMENSOES 4 X 4" un 2,00 R$ 14,81 R$ 29,61 | R$ 17,44
SUPORTE PARA CAIXA 4"X4" (ATE 6 MODULOS). REF.: PIAL PLUS OU
A17.332 P.CELE.0053 PROPRIO EQUIVALENTE un 200 RS 10.37| R$ 073 || RS 1221
A17.3.3.3 . PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 2,00 R$ 19,06| R$ 38,12 || R$ 22,45
P.CELE.0045 PROPRIO
A17.334 ED-27189 SETOP CAIXA SUBTERRANEA R-1 350X600x500 mm un 2,00 R$ 620,53| R$ 1.241,07 |[ R$ 730,90
A17.3.4 CABOS ELETRICOS
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : - : , DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig\fExgE' PRE%’ELg}A" DE DE VENDA -
_ _ REFERENCIA MPMG
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
A1734.1 HALOGENADO, ANTI CHAMA TERMOPLASTICO,UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2, m 30,00 | R$ 2,03| R$ 87,87 || R$ 345
ED-48946 SETOP 70°C, 450/750V
A1735 SERVICOS
ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, FECHAMENTO E
A1735.1 COMPACTAGAO DE VALA COM LARGURA DE 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 0,50 m 30,00 | R$ 84,14| RS 252433 || R$ 99,11
P.CELE.0059 PROPRIO M., INCLUINDO RECOMPOSICAQ E FITA DE ADVERTENCIA.
SUBTOTAL A.173 RS 7.159,32
AlT4 SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO DESCARGAS ATMOSFERICAS
AT41 CAIXAS E TAMPAS
CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC @300 x 300 mm COM TAMPA
A17411 £D-51055 SETOP REFORGADA COM ESCOTILHA @300mm EM FERRO FUNDIDO un 8,0 RS 138.72| RS 110974 1| R§ 163,39
AT42 CABOS, BARRAS E ACESSORIOS
A174.21 £D-13935 SETOP CABO DE COBRE NU #50 mm?2 - 7 FIOSx3,00mm (SPDA) m 10000 | RS 56,57| RS 5656,89 || RS 66,63
A174.22 £D-51067 SETOP HASTES COBREADAS ALTA CAMADA - @3/4" x 3,0m un 8,00 RS 27597| R$ 2.207.74 || R§ 325,05
A174.23 ED-51022 SETOP RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM un 5300 | R§ 73,18 RS 3.87874 || R$ 86,20
A1743 SOLDA E ACESSORIOS
A17431 £D-51075 SETOP SOLDA EXOTERMICA MOLDE SCI-50-3 un 1,00 RS 130,69] RS 130,69 || RS 153,93
A17432 £D-51076 SETOP SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 90 un 7,00 RS 37,89 RS 265,24 | R§ 44,63
A17433 £D-51077 SETOP SOLDA EXOTERMICA ALICATE Z-201 un 1,00 RS 117,82 RS 11782 || R§ 138,78
A1744 PECAS E ACESSORIOS
A17441 P.CPDA.0001 PROPRIO ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX @ 1/4" un 1800 | RS 2,84| RS 51,04 | R§ 334
ARRUELA LISA EM ACO INOX ABA LARGA @ 5mm. FORNECIMENTO EM
Al7442 P.CPDA.0017 PROPRIO PACOTES COM 100 UNIDADES pacote 1.00 RS 8279| RS 8279 || RS 97.52
17443 ' ARRUELA LISA EM AGO INOX @ 1/4". FORNECIMENTO EM PACOTES COM 100 pacae 100 - o1.36| RS o130 | R (o761
P.CPDA.0002 PROPRIO UNIDADES
A174.44 ) BUCHA DE NYLON N° 8. FORNECIMENTO EM PACOTES COM 500 UNIDADES pacote 1,00 RS 248,46| R$ 248,46 || R$ 292,65
P.CPDA.0003 PROPRIO
A1T445 ED-51041 SETOP CLIPS GALVANIZADO 38" un 20400 | RS 610 R 124355 || R% 718
A174456 ED-51044 SETOP CONECTOR ESTRUTURAL (ATERRRINSERT) COM REGULAGEM un 3,00 RS 7032 R 210,97 | RS 82,83
7447 ' CONECTOR ESTANHADO PARA ATERRINSERT COM PINO M12 PARA CABOS DE " 200 RS 1657| R 914 | Rs o455
P.CPDA.0005 PROPRIO 16 A70 mm2
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS COM ACESSORIOS
Al7448 £D-51047 SETOP EM BRONZE PARA 2 CABOS DE COBRE 16-70mm?2 un 8,00 RS 81,28| RS 65027 || RS 9,74
A17449 o 51062 serop FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70mm2 un 1100 | R$ 40,31| R$ 44342 || RS 4748
PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO INOX @1/4" x 1.1/4". FORNECIMENTO EM
A 174410 P.CPDA.0008 PROPRIO PACOTES COM 100 UNIDADES pacote 1.00 RS 99,66| RS 99,66 || RS 17,39
A17.44.11 P.CPDA.0009 PROPRIO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM ACO INOX M6 x 45 mm un 14,00 R$ 3,71| R$ 51,94 || R$ 437




Pégina 21 de 68

OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. It . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEg\ﬁixgE PREG\%LOD;AL RE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
A17.44.12 P.CPDA.0010 PROPRIO PORCA SEXTAVADA INOX @1/4" un 18,00 RS 2,98 R$ 53,64 || R$ 3,51
A174413 TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE un 7.00 RS 8.41| RS 5884 || Rs 9.90
ED-34449 SETOP #50mm2
A17.44.14 ED-51043 SETOP CONECTOR ESTANHADO PARA ATERRAMENTO DE GRADIL ARAMADO un 3,00 R$ 42,02 R$ 126,05 || R$ 49,49
FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO EM LATAO NIQUELADO PARA
A17.44.15 £D-51056 SETOP USO EXTERNO 20 X 1.2 MM m 9,00 R$ 101,23| R$ 911,04 | R$ 119,23
A1745 SERVICOS
ESCAVAQAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50 m
A17.451 (Vala de 0,30 x 0,50 m -> 0,30x0,50xYY =YYm3) m3 15,00 R$ 9,28 R$ 139,19 || RS 10,93
ED-51111 SETOP
SUBTOTAL A17.4 R$ 17.922,21
A175 INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANGCA ELETRONICA
A17.5.1 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
A17514 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAQ DN 25 (1") m 7.00 RS 49,39 R$ 34576 || RS 58,18
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
A175.12 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXACAO DN 32 (1.1/4") m 300 RS 49,39 R§ 14818 || RS 58,18
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
ATT813 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXACAQ, REF.: MOPA OU SIMILAR m 2,00 RS 1519| RS 30,38 || RS 17.89
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 1", INCLUSIVE PARAFUSOS E
A175.14 P.CELE.0006 PROPRIO ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 1.00 RS 17.19| R 1719 ]| RS 2025
A17.5.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
A17521 . 32MM (1), INCLUSIVE CONEXOES. REF .: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 9,00 RS 1661/ RS 164488 | RS 19.57
P.CELE.0002 PROPRIO
A17.5.3 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM, COM
A17531 £D-49149 SETOP TAMPA CEGA. un 2,00 R$ 105,84( R$ 211,67 || RS 124,66
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
A17.53.2 FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, un 9,00 R$ 216,07| R$ 1.944,63 [ R$ 254,50
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
ED-49197 SETOP CACAMBA)
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA
A17533 P.CJUN.0003 PROPRIO JUNTAS DIVERSAS 310ML un 1,00 R$ 54,57 R$ 5457 || R$ 64,27
A17.54 CONDULETES
A17.541 ED-49122 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" un 1,00 R$ 43,94 R 4394 || R$ 51,76
A1754.2 ED-17991 SETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE D=1" un 1,00 RS 6,89| R 6,89 || R$ 8,12
A175.5 CABOS E ACESSORIOS
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG&LODLAL iz DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
CABO DE PAR TRANCADO F/UTP BLINDADO, 4 PARES, CATEGORIA 5E, NA COR
A17551 P.CSEG.0005 PROPRIO PRETA. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE m 730,00 RS 6.72| RS 490238 || RS 791
A17.5.6 CONECTORES RJ45
A17.56.1 P.CTEL.0007 PROPRIO CONECTOR MACHO RJ45, CATEGORIA 5E. REF.: FURUKAWA OU SIMILAR un 6,00 R$ 4,04| R$ 2425 || R$ 4,76
A17.5.7 POSTES
POSTE POLIGONAL RETO FLANGEADO, ALTURA UTIL DE 5,0m, COM FORMATO
CONICO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO CARBONO SAE 1010/1020,
AITSTA GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE, FORNECIDO COM QUATRO un 400 R§ 1.331.45) RS 5:325,81 R§ 1.568,26
. CHUMBADORES PARA FIXACAO. REF.: ILUMEF OU EQUIVALENTE.
P.CSEG.0006 PROPRIO
A17.5.8 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN
A1758.1 £0-50704 SETOP 15MM A 25MM (172" A 1) m 10,00 R$ 2,76| R$ 2759 || R$ 3,25
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, DN
A17582 050707 sErop {SMMA Z5MM (112" A1) m 10,00 R$ 3,75| R$ 37,53 || R$ 442
A1758.3 . BASE DE CONCRETO PARA FlXACAO DE POSTE, DIMENSOES (400X400X600)MM un 4,00 R$ 86,29| R$ 34517 || R$ 101,64
P.CSEG.0007 PROPRIO
ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, FECHAMENTO E
A17584 COMPACTAGAO DE VALA COM LARGURA DE 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 0,50 m 90,00 R$ 84,14| R$ 7.573,00 || R$ 99,11
P.CELE.0059 PROPRIO M, INCLUINDO RECOMPOSICAO E FITA DE ADVERTENCIA.
SUBTOTAL A.17.5 R$ 22.683,83
A17.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
A17.6.1 AGUA POTAVEL
A17.6.1.1 TUBULACAO
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE
A17.6.1.1.1 £D-50015 SETOP CONEXOES M 140,00 R$ 23,91| R$ 3.347,10 || R$ 28,16
A17.6.1.2 UTENSILIOS
TORNEIRA METALICA, @1/2", DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO,
A1764.24 P.CHID.0001 PROPRIO CONFORME CADERNO DE LOUCAS E METAIS UN 10,00 RS 1275/ R$ 112747 || RS 132,80
KIT CAVALETE PARA MEDlQAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM ACO
A17.6.1.2.2 GALVANIZADO DN25MM (3/4")- PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE UN 1,00 R$ 434,02| R$ 434,02 || R$ 511,21
ED-15205 SETOP HIDROMETRO.
A17.6.1.23 . HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4", @ 25MM UN 1,00 RS 337,66 R$ 337,66 || RS 397,72
P.CHID.0002 PROPRIO
A17.6.1.3 INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES
A17.64.31 RAS"GO .I.EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO, DN 15MM A 25MM M 40,00 R$ 3,75| R$ 150,10 || R$ 4,42
ED-50707 SETOP (112" A1"
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LOD};AL EE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM
A17.6.1.3.2 (1/2" A1"), INCLUSIVE ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM M 40,00 R$ 2,76 R$ 110,37 || R$ 3,25
ED-50704 SETOP PREPARO MECANIZADO
A17.6.2 DRENAGEM PLUVIAL
A17.6.2.1 TUBULACAO
TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
A17.6.21.1 £D-50027 SETOP CONEXOES M 8,00 R$ 29,38| R$ 235,07 || R$ 34,61
TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE
A17.6.21.2 £D-50028 SETOP CONEXOES M 7,00 R$ 39,73| R$ 278,13 || RS 46,80
TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
A17.6.21.3 £D-50029 SETOP CONEXOES M 90,00 R$ 41,24| R$ 3.712,00 || R$ 48,58
TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
A176.21.4 £D-50030 SETOP CONEXOES M 42,00 RS 63,55 R$ 2.669,00 || RS 74,85
TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"),
A17.6.21.5 £D-50107 SETOP INCLUSIVE CONEXOES M 24,00 R$ 108,64| R$ 2.607,31 || R$ 127,96
A17.6.2.2 CANALETA/GRELHA
CANALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, LARGURA= 25CM,
PROFUNDIDADE MEDIA DE 10CM, SEM TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAQAO,
A1768221 REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM M 49,00 RS 127.36| R§ 624057 || RS 150,01
P.CHID.0003 PROPRIO CAGAMBA)
CANALETA EM CONCRETO PRE FABRICADO, LARGURA=25CM, PROFUNDIDADE
A176222 P.CHID.0004 PROPRIO MEDIA DE 10CM (PARA CAIXA DE RETENGAO FUNDOS) M 3,00 RS 200,92| R 602,75 || RS 236,65
TAMPA PERFURADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, PARA CANALETA COM
A17.6.2.2.3 P CHID.000S PROPRIO LARGURA =25CM M 3,00 R$ 106,84| R$ 320,51 || R$ 125,84
CANALETA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, LARGURA=20CM,
PROFUNDIDADE MEDIA DE 25CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
A1768224 REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM M 7.00 RS 143,10 R§ 100169 | RS 168,55
P.CHID.0006 PROPRIO CAGAMBA)
GRELHA E PORTA GRELHA EM FERRO FUNDIDO, ALTO TRAFEGO,
A17.6.2.25 LARGURA=20CM, QUADRICULADA PARA ATENDER A NORMA DE M 7,00 RS 438,78| R$ 3.071,46 || RS 516,82
P.CHID.0007 PROPRIO ACESSIBILIDADE
A176.2.2.6 CATA-HID-0002 PROPRIO CONDUTOR RETANGULAR, TIPO SEKA PISO, LARGURA =8CM M 1,50 R$ 217,05 R$ 32557 || R$ 255,65
TELA DE ACO Q-196, PARA PROTECAO DO CONJUNTO DE TUBOS DE AGUA
A1768227 CATA-CIV-0106 PROPRIO PLUVIAL SOB A CALCADA KG 11,50 RS 11.93| R§ 137,18 || RS 14,05
A17.6.2.3 CAIXAS
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO-
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG

PERIODO DE MEDIGAO: AGOSTO/2025

INICIO DA OBRA: 04/08/2025

DESCONTO OFERTADO
(0,xxxx)

ENDEREGCO
DA OBRA:

RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG

ITEM

A17.6.23.1

A176.232

A176.233

A176.234

A176.235

A176.236

A176.237

P.CHID.0008

P.CHID.0009

P.CHID.0009

P.CHID.0009

P.CHID.0010

P.CHID.0010

P.CHID.0010

PROPRIO

PROPRIO

PROPRIO

PROPRIO

PROPRIO

PROPRIO

PROPRIO

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNID.

QUANT.

PREGO UNIT.
DE VENDA

PREGO TOTAL DE
VENDA

0,8490

DE VENDA -

REFERENCIA MPMG

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

UN

2,00

R$ 692,04

R$ 1.384,07

R$

815,12

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X45CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

UN

1,00

R$ 816,50

R$ 816,50

R$

961,72

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X50CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

UN

2,00

R$ 816,50

R$ 1.633,00

R$

961,72

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X56CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

UN

1,00

R$ 816,50

R$ 816,50

R$

961,72

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X61CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

UN

1,00

R$ 940,94

R$ 940,94

R$

1.108,29

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X65CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

UN

1,00

R$ 940,94

R$ 940,94

R$

1.108,29

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X67CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

UN

1,00

R$ 940,94

R$ 940,94

R$

1.108,29
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG&LODLAL iz DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEQAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X75CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
A176238 TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVA(;/:\O, REATERRO E TRANSPORTE E UN 1.00 RS 940,94 RS 94094 || RS 1108,29
. RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
P.CHID.0010 PROPRIO
CAIXA DE INFILTRA(;AO EM CONCRETO (80X80X190CM), COM FUNDO EM BRITA
A17.6.2.3.9 E TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, REATERRO E TRANSPORTE E UN 2,00 R$ 3.417,29| R$ 6.834,59 || RS 4.025,08
P.CHID.0012 PROPRIO RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
A17.6.2.4 DRENOS SUBSUPERFICIAIS NAS CONTENCOES
DRENO EXECUTADO EM CONTENC()ES, COM TUBO PEAD 100MM,
A17.6.24.1 CORRUGADO, FLEXIVEL, PERFURADO, ENVOLTO EM MANTA DRENANTE E M 48,00 R$ 54,23| R$ 2.603,24 || RS 63,88
P.CHID.0013 PROPRIO BRITA
A17.6.25 INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
A176251 ED-51107 SETOP 1,5M,INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 3180 RS 7261| RS 230916 || RS 85,53
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
A17.6.2.5.2 £D-51093 SETOP ESCAVACAO M2 63,60 R$ 24,48| R$ 1.556,72 [ R$ 28,83
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO
A17.6.25.3 £D-51120 SETOP MANUAL COM SOQUETE M3 22,30 RS 72,61| R$ 1.619,31 [ R$ 85,53
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTE(;/:\O DE TUBOS DE PVC ENTERRADO -
A17.6.25.4 £D-49334 SETOP CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA M3 6,50 R$ 709,28| R$ 4610,32 || R$ 835,43
A17.6.25.5 £D-49814 SETOP LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 3,18 R$ 178,32| R$ 567,04 || RS 210,03
A17.6.3 ESGOTO SANITARIO
A17.6.3.1 TUBULACAO
TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
A17.6.3.1.1 £D-50027 SETOP CONEXOES M 1,00 R$ 29,38| R$ 29,38 || R$ 34,61
TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM(3"), INCLUSIVE
A17.6.31.2 £D-50028 SETOP CONEXOES M 1,00 RS 39,73| R$ 39,73 || R$ 46,80
TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
A17.6.3.1.3 £D-50029 SETOP CONEXOES M 38,00 R$ 41,24| R$ 1567,29 [ R$ 48,58
A17.6.3.2 CAIXAS
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
A17683.21 TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E UN 1.00 RS 540,72| RS 54072 | RS 636,89
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
ED-49883 SETOP
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. 11- SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATA(}Z\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LI.;};AL iz DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X54CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
A1768322 TAMPA DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVA(;/:\O,REATERRO E TRANSPORTE E UN 1.00 RS 540,72| RS 54072 | RS 636,89
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO ( EM CACAMBA)
ED-49883 SETOP
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X102CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
A1768323 TAMPA DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVA(;/:\O,REATERRO E TRANSPORTE E UN 200 RS 789,62 RS 157924 | RS 930,06
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO ( EM CACAMBA)
ED-49889 SETOP
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, ALVENARIA (70X40X85CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO,
A176324 INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO UN 200 RS 813,91| RS 162782 | RS 958,67
ED-49892 SETOP MATERIAL ESCAVADO ( EM CACAMBA).
A17.6.3.3 INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
A1763.31 ED-51107 SETOP 1,5M,INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 16,80 RS 7261| RS 121993 || RS 85,53
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
A17.6.3.3.2 £D-51093 SETOP ESCAVACAO M2 24,00 R$ 24,48| R$ 587,44 || RS 28,83
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO
A17.6.3.3.3 £D-51120 SETOP MANUAL COM SOQUETE M3 11,76 RS 72,61| R$ 853,95 || R$ 85,53
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTE(}Z\O DE TUBOS DE PVC ENTERRADO -
A17.6.3.34 £D-49334 SETOP CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA M3 2,50 R$ 709,28| R$ 1.773,20 [ R$ 835,43
A17.6.3.35 £D-49814 SETOP LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 1,20 RS 178,32| R$ 213,98 || RS 210,03
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM
A176336 ED-29119 SETOP DIAMETRO MAIORES QUE 56MM (2.1/4") E MENORES QUE 82MM(3.1/4") M 1.20 RS 194,04 R§ 25285 | RS 228,55
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM
A1763.37 ED-29121 SETOP DIAMETRO MAIORES QUE 110MM (4.1/4") E MENORES QUE 158MM(6.1/4") M 1.40 RS 314.01| RS 43962 || RS 369,86
SUBTOTAL A.17.6 R$ 66.468,04
A17.7 SISTEMA DE PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO E PANICO
A17.7.1 PLACAS
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
AITTAA CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 200 R§ 22,18 RS 4437 || RS %13
CATA-INC-0002 PROPRIO S2-D-IT15
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. 11- SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO-
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG

PERIODO DE MEDIGAO: AGOSTO/2025

INICIO DA OBRA: 04/08/2025

DESCONTO OFERTADO
(0,xxxx)

ENDEREGCO
DA OBRA:

RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG

0,8490

ITEM

A17.712

A17.713

A17.714

A17.715

A17.71.6

A1T7AT

A17.71.8

A17.71.9

A17.7.1.10

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

QUANT.

DE VENDA VENDA

PREGO UNIT. PREGO TOTAL DE

DE VENDA -
REFERENCIA MPMG

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
CATA-INC-0002 PROPRIO S2-E-1T 15

UN

3,00

R$ 22,18| R$

66,55

R$ 26,13

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
CATA-INC-0002 PROPRIO S3-1T 15

UN

3,00

R$ 22,18| R$

66,55

R$ 26,13

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
CATA-INC-0002 PROPRIO $12-1T15

UN

1,00

R$ 22,18| R$

22,18

R$ 26,13

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
CATA-INC-0002 PROPRIO S17-1T 15

UN

2,00

R$ 22,18| R$

44,37

R$ 26,13

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2* mm ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

CATA-INC-0003 PROPRIO E5-1T 15

UN

9,00

R$ 24,22| R$

218,00

R$ 28,53

PINTURA DE PISO QUADRADA, NAS CORES VERMELHO E AMARELO,
DIMENSOES *100 X 100* CM, CONFORME DETALHADO EM PROJETO. M2
ED-9934 SETOP E12-1T15

3,00

R$ 53,13| R$

159,39

R$ 62,58

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, D=20 CM, EM PVC *2* mm ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
CATA-INC-0004 PROPRIO P4 -1T 15

UN

2,00

R$ 19,15| R$

38,31

R$ 22,56

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *31,3 X 31,3* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
M1-1T 15

UN

CATA-INC-0005 PROPRIO

1,00

R$ 67,17| R$

67,17

R$ 79,12

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
CATA-INC-0002 PROPRIO M7-1T15

UN

1,00

R$ 22,18 R$

22,18

R$ 26,13
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

) EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : . ; ) DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';EEQ\fExgE' PREG&LODLA" DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
ATTTAA CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) WN 200 RS 22,18\ RS 37 || RS 2,13
CATA-INC-0002 PROPRIO S1-D-IT15
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *26 x 13* CM, EM PVC *2* mm ANTI-
AlTT.112 CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) WN 1.00 RS 22,18\ RS 2218 | R§ 2,13
CATA-INC-0002 PROPRIO S10-1T 15
A177.2 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 4-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG,
AlTT21 CATA-INC-0008 PROPRIO INCLUSIVE SUPORTE. N 6,00 RS 327,09) R§ 1.96257 || RS 385,21
SUBTOTAL A17.7 R$ 2.778,20
A18 PAISAGISMO
A18.1 FORRACOES
FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRACAO DO TIPO GRAMA-ESMERALDAS EM
A18.11 ) PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E ADUBO ORGANICO M2 2800 RS 35,52 RS 99462 | RS 41,84
P.CPAI.0001 PROPRIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRACAO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM,
1812 P.CPALO002 PROPRIO INCLUSIVE TERRA VEGETAL E ADUBO ORGANICO M2 465,00 RS 53,92/ RS 2507280 || RS 63,51
A18.2 PLANTAS ORNAMENTAIS E ARVORES
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA FENIX, INCLUSIVE TERRA VEGETAL,
A18.21 P.CPAI.0003 PROPRIO ADUBO ORGANICO E ADUBO MINERAL UN 300 RS 18040| RS 541211 RS 21249
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA VERMELHA, ALTURA MINIMA DE
A18.22 ) 100CM, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO E ADUBO MINERAL UN 30,00 RS 5201\ RS 156029 || RS 61.26
P.CPAI.0004 PROPRIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ABACAXI ROXO, INCLUSIVE TERRA VEGETAL,
A18.23 P.CPALO005 PROPRIO ADUBO ORGANICO E ADUBO MINERAL UN 30,00 R$ 26,59| R$ 797,72 || R$ 31,32
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MOREIA AMARELA, INCLUSIVE TERRA
A18.24 P.CPALO006 PROPRIO VEGETAL, ADUBO ORGANICO E ADUBO MINERAL N 2000 R§ 5201/ RS 104019 ) RS 61,26
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA ROXA, ALTURA MINIMA
A18.25 ) DE 200CM, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO E ADUBO MINERAL WN 1.00 RS 136.49| RS 13649 || RS 160.77
P.CPAI.0007 PROPRIO
A183 COMPLEMENTOS
A 1831 TUTOR DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PARA PLANTIO DE MUDAS DE N 100 RS 6274| RS 6274 || Rs 7390
ED-31453 SETOP ARVORES
A18.3.2 ED-31449 SETOP ARGILA EXPANDIDA COM CERTIFICACAO M3 0,30 R$ 926,82| R$ 278,05 || R$ 1.091,66
SUBTOTAL A.18 R$ 30.484,12
A19 LIMPEZA
A19.1 CATA-CIV-0139 PROPRIO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES 12,00 R$ 5.858,06] R$ 70.296,69 || RS 6.899,95
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (000
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
SR RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';EEg\fExgE' PREG&LOD;A" DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
A.19.2 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 921,74 R$ 787| R 7.254,31 || R$ 9,27
SUBTOTAL A.19 R 77.551,00
A20 DOCUMENTAGAQ FINAL
A.20.1 C0-27389 SETOP AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000M2 M2 921,74 R$ 0,93 R$ 860,81 || RS 1,10
MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES PARA
A202 €0-27377 SETOP CONSTRUCOES NOVAS - AREA ATE 1.000M? M2 921,74 RS 062| R 571,27 || RS 073
SUBTOTAL A.20 R$ 1.432,08
B PROJETO PADRAO A5.2
B.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CONTEMPLADA NO ITEM A.6)
B.2 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE CONCRETO
B.2.1 VERGAS, CONTRAVERGAS E MONTANTES
VERGA, CONTRAVERGA E MONTANTES, VAO/ALTURA ATE 150CM, EM
B.2.1.1 CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK M3 1,73 R$ 3.032,46| R$ 5.246,15 | R$ 3.571,80
P.CCON.0001 PROPRIO 25 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAQ
VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAQOS ACIMA DE
B.2.12 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, MOLDADA M3 1,38 R$ 3.243,12| R$ 447551 || R$ 3.819,93
P.CCON.0002 PROPRIO IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO
SUBTOTAL B.2 R$ 9.721,66
B.3 IMPERMEABILIZACAQ
e SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-
- FLEXIVEL A 4,0KG/M2
B.3.1.1 IMPERMEABILIZACAO DAS ALVENARIAS APOIADAS NO SOLO
ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, COM CONSUMO
B.3.1.1.1 CATAIMP-0000 PROPRIO DE 4,0KGM2 M2 47,18 R$ 30,48| RS 1.438,00 || RS 35,90
B.3.12 IMPERMEABILIZAGAQ DO REBAIXO DA PLATAFORMA
REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
B3121 ED-13287 SETOP ESPESSURA MINIMA 2,0CM M2 217 RS 38,70/ RS 83,97 || RS 45,58
ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, COM CONSUMO
B.3.122 CATAIMP-0000 PROPRIO DE 4,0KGM2 M2 7,57 R$ 30,48| RS 230,73 || R$ 35,90
PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 -
B3123 ED-13281 SETOP ESP 3 CM - SUPERFICIE HORIZONTAL M2 217 RS 41,32| RS 83,67 || RS 48,67
B.3.1.3 IMPERMEABILIZACAQ DOS RALOS (REBAIXO PLATAFORMA)
RALO CHUMBADO NA ESTRUTURA COM GROUT, USO DE LIMITADOR DE
PROFUNDIDADE (TARUCEL) CALAFETAMENTO DA BORDA DO TUBO COM
B3131 MASTIQUE SELANTE E IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA WN 1.00 RS 18,90/ RS 18,90 || RS 2.2
CATA-IMP-0023 PROPRIO SEMI-FLEXIVEL 4,0KG/M2, ESP.2MM
- SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-
- FLEXIVEL A 3,0KG/M2 E TELA DE POLIESTER
B.3.2.1 IMPERMEABILIZAGAQ DOS PISOS (AREAS MOLHADAS)
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG&LODLAL iz DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
REGULARIZAQAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAGO 1:3,
B.32.1.1 DECLIVIDADE MIN=1%, NA DIRECAO DOS RALOS E ESPESSURA MINIMA 3,0CM M2 51,14 R§ 46,06/ RS 235542 || RS 5425
ED-50170 SETOP
REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:3,
B.3.2.1.2 10 P f M2 28,09 R$ 57,35 R$ 1.610,96 |[ R$ 67,55
CATAIMP-0018 PROPRIO DECLIVIDADE MIN=1%, NA DIRECAO DOS RALOS E ESPESSURA MINIMA 4,5CM
ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL A 3,0KG/M?, COM TELA DE
B.3.21.3 CATAIMP-0019 PROPRIO POLIESTER M2 79,23 RS 42,77| R$ 3.388,87 || RS 50,38
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 -
B.3.2.14 ED-13279 SETOP ESP 2 CM M2 79,23 R$ 33,96 R$ 2.690,65 || R$ 40,00
B.3.2.2 IMPERMEABILIZACAO DOS RODAPES (AREAS MOLHADAS)
ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL A 3,0KG/M?, COM TELA DE
B.3.2.2.1 CATAIMP-0019 PROPRIO POLIESTER M2 34,41 RS 42,77| R$ 147159 [ R$ 50,38
B.3.2.3 IMPERMEABILIZACAO DOS RALOS (AREAS MOLHADAS)
RALO CHUMBADO NA ESTRUTURA COM GROUT, USO DE LIMITADOR DE
PROFUNDIDADE (TARUCEL) CALAFETAMENTO DA BORDA DO TUBO COM
B.323.1 MASTIQUE SELANTE E IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMSSA POLIMERICA UN 12,00 R§ 18.90| R$ 22678 | RS 226
CATA-IMP-0020 PROPRIO SEMI-FLEXIVEL 3,0KG/M2, ESP.2MM
B324 IMPERMEABlLIZAQ/:\O DOS TUBOS DOS VASOS SANITARIOS (AREAS
o MOLHADAS)
TUBULACAO CHUMBADA NA ESTRUTURA COM GROUT, USO DE LIMITADOR DE
PROFUNDIDADE (TARUCEL) E IMPERMEABILIZAQAO COM ARGAMASSA
B.3241 POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL 3,0KG/IM2, COM REFORGO NO ENTORNO COM UN 7.00 RS 15,31 R§ 107.15 || RS 18,03
CATA-IMP-0021 PROPRIO TELA DE POLIESTER NO LOCAL DA SUBIDA DO TUBO DO VASO
B.3.2.5 IMPERMEABILIZACAO DAS SOLEIRAS (AREAS MOLHADAS)
REGULARIZAQAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAGO 1:3,
B.325.1 DECLIVIDADE MIN=1%, NA DIRECAO DOS RALOS E ESPESSURA MINIMA 3,0CM M2 110 R§ 46,06/ RS 5043 || RS 5425
ED-50170 SETOP
REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:3,
B.3.25.2 10 P f M2 0,20 R$ 57,35 R$ 1147 || RS 67,55
CATAIMP-0018 PROPRIO DECLIVIDADE MIN=1%, NA DIRECAO DOS RALOS E ESPESSURA MINIMA 4,5CM
ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL A 3,0KG/M?, COM TELA DE
B.3.25.3 CATAIMP-0019 PROPRIO POLIESTER M2 1,30 RS 42,77| R$ 55,39 || R$ 50,38
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 -
B.3.254 ED-13279 SETOP ESP 2 CM M2 1,30 R$ 33,96 R$ 4398 || R$ 40,00
B.3.3 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E=4MM
B.3.3.1 IMPERMEABILIZACAO DOS PISOS
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
DA OBRA: ) - ) ’
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL iz DEAVENDA -
_ REFERENCIA MPMG
REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAGO 1:3,
B.3.3.1.1 ED-13287 SETOP ESPESSURA MINIMA 2,00M M2 30,94 R$ 38,70| R$ 1.197,30 [ R$ 45,58
B.3.3.1.2 CATA-IMP-0002 PROPRIO PRIMER ASFALTICO BASE DE AGUA - CONSUMO 0,30LTS/M2 M2 30,94 R$ 9,92| R$ 307,07 || R$ 11,69
B.3.3.1.3 ED-50168 SETOP IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E=4MM M2 30,94 R$ 76,48 R$ 2.366,23 || R$ 90,08
B.3.3.14 CATA-IMP-0003 PROPRIO CAMADA DE TRANSICAO GEOTEXTIL 250g/m? M2 30,94 R$ 14,69| RS 45444 || RS 17,30
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3,
B.3.3.1.5 M2 30,94 R$ 69,04| R$ 2.136,12 || R$ 81,32
CATA-IMP-0004 PROPRIO ESP 3CM, ARMADA COM TELA GALVANIZADA (FIO @4,2mm MALHA 15x15cm)
B.3.3.2 IMPERMEABILIZACAO DOS RALOS
RALO CHUMBADO NA ESTRUTURA COM GROUT, USO DE LIMITADOR DE
B.3.3.2.1 PROFUNDIDADE (TARUCEL), ANEL DE PVC ANTIINFILTRAQAO E UN 4,00 R$ 51,42| R$ 205,70 || RS 60,57
CATA-IMP-0005 PROPRIO IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E=4MM
B.3.3.3 IMPERMEABILIZAGAO DOS RODAPES
B.3.3.3.1 ED-50727 SETOP CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER M2 21,66 R$ 9,73| R$ 210,74 || R$ 11,46
REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
B.3.3.3.2 ED-13287 SETOP ESPESSURA MINIMA 2,0CM M2 21,66 R$ 38,70| R$ 838,19 || R$ 45,58
B.3.3.3.3 CATA-IMP-0002 PROPRIO PRIMER A BASE DE AGUA - CONSUMO 0,30LTS/M2 M2 21,66 R$ 9,92 R 21497 || RS 11,69
B.3.3.34 ED-50168 SETOP IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E=4MM M2 21,66 RS 76,48| R 1.656,51 RS 90,08
TELA GALVANIZADA (MALHA 1"X1" FIO 22) ANCORADA COM PARAFUSO E
B.3.3.3.5 BUCHA A SER ASSENTADA SOB REBOCO (SENDO REBOCO CONSIDERADO NA M2 21,66 R$ 12,63 R$ 273,63 || RS 14,88
CATA-IMP-0006 PROPRIO PLANILHA CIVIL)
B.3.3.4 IMPERMEABILIZAGAO DAS SOLEIRAS
REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
B.334.1 ED-13287 SETOP ESPESSURA MINIMA 2,0CM M2 057 RS 38,70| RS 22,06 || RS 45,58
B.3.34.2 CATA-IMP-0002 PROPRIO PRIMER A BASE DE AGUA - CONSUMO 0,30LTS/M2 M2 0,57 R$ 9,92 R 566 || R$ 11,69
B.3.34.3 ED-50168 SETOP IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA E=4MM M2 0,57 RS 76,48| R 4359 || R$ 90,08
B.3.34.4 CATA-IMP-0003 PROPRIO CAMADA DE TRANSICAO GEOTEXTIL 250g/m? M2 0,57 RS 14,69| R 8,37 || R$ 17,30
PROTEGCAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3,
B3345 ESP 3CM, ARMADA COM TELA GALVANIZADA (FIO @4,2mm MALHA 15x15cm) M2 057 R§ 69.04| RS 3935 || RS 81,32
CATA-IMP-0004 PROPRIO
B.3.3.5 JUNTAS
B.3.3.5.1 ED-50579 SETOP JUNTA PERIMETRAL DE MASTIQUE ASFALTICO 20MM M 76,20 R$ 33,61| R$ 2.561,23 || R$ 39,59
B.3.3.5.2 CATA-IMP-0008 PROPRIO JUNTA DE RETRACAO DE MASTIQUE DE EMULSAO ASFALTICA 10MM M 20,40 R$ 11,02| R$ 22481 || R$ 12,98
SUBTOTAL B.3 R$ 26.639,94
B4 ALVENARIAS E VEDACOES
B.4.1 ALVENARIAS
SOCULO COM ENCHIMENTO, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
B.4.1.1 REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E M2 2,86 R$ 119,26| R$ 341,08 || R$ 140,47
ED-50621 SETOP ACABAMENTO FINAL
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EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS 1 iA. f . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDigéxgE' PREG&LODLAL DE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE
Bd.12 ED-48227 SETOP ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 3,30 R$ 12000| RS 395,99 || RS 14134
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
B413 ASSENTAMENTO - ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) M2 331,48 RS 5223 R§ 17.313.36 | RS 61,52
ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
Bd.14 ASSENTAMENTO — ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) M2 62417 | RS 92,70\ RS 57.86200 || RS 109,19
ED-48233 SETOP
B.4.1.5 ED-8346 SETOP ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA M 356,66 R$ 7,00{ R$ 249511 || R$ 8,24
B416 TELA METALICA SOLDADA, PARA FIXAC/:\O LATERAL DA ALVENARIA COM A
Y ESTRUTURA
TELA SOLDADA PARA LIGAGAO E PREVENGAO DE TRINCA
B4.16.1 ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSOES (50X7,5) CM, INCLUSIVE PINOS DE UN 1.029,00 | R$ 7,86| R$ 8.089,73 | R$ 926
ED-50239 SETOP FIXACAO
TELA DE ARAME GALVANIZADO, N°22, MALHA 1” (PINTEIRO) PARA REFORGO DA
B41T . LIGAGAO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS M2 382,26 RS 2085/ R 797067 || RS 24,56
P.CTLA.0001 PROPRIO
B.4.2 GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL
B.4.2.1 PAREDES EM DRYWALL
PAREDE DRYWALL ESP. FINAL 100MM, GUIAS E MONTANTES COM 70MM E
ESPACAMENTO ENTRE MONTANTES 400MM, 1ST / 1ST, CHAPAS COM
B4.21.1 E=12,5MM, ESTRUT. SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO EM LA DE ROCHA M2 147,10 RS 154,97\ RS 2795719 || RS 182,53
P.CDRY.0001 PROPRIO E=50MM
PAREDE DRYWALL ESP. FINAL 150MM, GUIAS E MONTANTES COM 90MM E
ESPACAMENTO ENTRE MONTANTES 600MM, 2ST / 2ST, CHAPAS COM
B4.212 E=12,5MM, ESTRUT. SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO EM LA DE ROCHA M2 nor RS 208,06| R 2.047.30 || RS 2507
P.CDRY.0002 PROPRIO E=50MM
B.4.2.2 FECHAMENTOS EM DRYWALL
FECHAMENTO EM DRYWALL, GUIAS E MONTANTES COM 48MM, CHAPAS (ST)
B4.221 P.CDRY.0003 PROPRIO COM E=12,5MM, EST.SIMPLES M2 419 R$ 65,09| RS 226458 || RS 7667
FECHAMENTO EM DRYWALL GUIAS E MONTANTES COM 48MM, CHAPAS (RU)
B4.222 P.CDRY.0004 PROPRIO COM E=12,5MM, EST.SIMPLES M2 2,32 R$ 72,46| R$ 168,11 || R$ 85,35
B.4.2.3 P.CDRY.0005 PROPRIO REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL M 20,90 R$ 12,07| R$ 252,32 || R$ 14,22
B43 DIVISORIA NAVAL - PAINEL COM MIOLO DE PAPEL ESTABILIZADO, MODULADO,
o ALMA DE MADEIRA, PERFIS DE ACO GALVANIZADO
B.4.3.1 ED-48536 SETOP PAINEL CEGO M2 3,29 R$ 106,13| R$ 349,15 || R$ 125,00
B.4.3.2 P.CDIV.0001 PROPRIO PAINEL CEGO + VIDRO M2 1,88 R$ 197,17| R$ 370,68 || R$ 232,24
SUBTOTAL B.4 R$ 143.715,88
B.5 COBERTURA
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO-
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG

PERIODO DE MEDIGAO: AGOSTO/2025

INICIO DA OBRA: 04/08/2025

DESCONTO OFERTADO
(0,xxxx)

ENDEREGCO
DA OBRA:

RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG

0,8490

ITEM

B.5.1

B.5.3

B.5.4

B.5.5

B.5.6

B.6

B.6.1

B.6.1.1

B.6.1.2

B.6.1.3

B.7

B.7.1

B.7.11

B.7.1.2

P.CCOB.0001 PROPRIO

ED-48429 SETOP
ED-48402 SETOP

ED-50677 SETOP

ED-50678 SETOP

ED-50667 SETOP

P.CPPT.0004 PROPRIO

P.CPPT.0005 PROPRIO

P.CPPT.0006 PROPRIO

P.CEFE.0001 PROPRIO

ED-50925 SETOP

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNID.

QUANT.

PREGO UNIT.
DE VENDA

PREGO TOTAL DE

VENDA

DE VENDA -
REFERENCIA MPMG

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM
ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

M2

501,09

R$

117,47

R$

58.861,86

R$ 138,36

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM,
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO

M2

501,09

R$

279,19

R$

139.901,15

R$ 328,85

CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL

24,70

R$

76,27

R$

1.883,76

R$ 89,83

RUFOS DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA,
DESENVOLVIMENTO = 25CM

28,45

R$

49,59

R$

1.410,84

R$ 58,41

RUFOS DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA,
DESENVOLVIMENTO = 33CM

4431

R$

61,71

R$

2.734,16

R$ 72,68

CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N° 24

132,30

R$

63,04

8.339,96

R$ 74,25

SUBTOTAL B.5

213.131,73

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS

"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM,
ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA
TRAFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA OU CHAVE DE BANHEIRO -
(82X210) CM

UN

19,00

R$

1.104,16

R$

20.979,01

R$ 1.300,54

"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE
ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM,
BARRADO DE INOX ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRAFEGO
INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (82X210) CM

UN

5,00

R$

1.368,28

R$

6.841,41

R$ 1.611,64

"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO (20X100)
CM, VIDRO COMUM INCOLOR 4MM, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM
LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRAFEGO INTENSO COM
CHAVE DE ENTRADA - (82X210) CM

UN

1,00

R$

1.506,02

R$

1.506,02

R$ 1.773,87

SUBTOTAL B.6

R$

29.326,44

ESQUADRIAS E ACESSORIOS - METALICOS

ESQUADRIAS E ACESSORIOS DE FERRO

PORTA DE ENROLAR DE AGCO GALVANIZADO, PERFIL “TRANSVISION” COM
PINTURA ELETROSTATICA, ACIONAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DE
BOTOEIRA

M2

19,04

R$

684,26

R$

13.028,31

R$ 805,96

ALGAPAO EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA
ANTICORROSIVA - (70X70) CM

UN

1,00

R$

415,72

R$

415,72

R$ 489,66
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. It . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDE(;&%E' PREG&L%LAL DE DE VENDA -
_ ] REFERENCIA MPMG
ALGAPAO EM CHAPA METALICA, TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA DE ABRIR,
B7.13 P.CEFE.0002 PROPRIO CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA - (60x100) CM N 300 R$ 398,52| R§ 119556 || RS 463,40
PORTA EM CHAPA METALICA, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO DE REFORGO DE
B7.14 . METALON, CONTRAMARCO, FERRAGEM, FECHADURAS- (90X210)CM WN 1.00 RS 1.974.55| RS 19745 || RS 232574
P.CEFE.0007 PROPRIO
B7.1.5 ED-50951 SETOP GRADE FIXA DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSORIOS M2 9,12 R$ 381,74| R 348151 | R$ 449,64
B.7.16 ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO EM TUBO GALVANIZADO M 6,05 R$ 200,51| R 1.213,08 [ R$ 236,17
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO g = 1 1/2”, E=3MM, FIXADO EM
BT ED-32000 SETOP ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE 1190 R$ 23451| R§ 279088 || R§ 276,22
GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, H=1,10M, ¢ = 2", E=3MM, COM
B7.18 ED-32094 SETOP DIVISOES HORIZONTAIS g = 17, INCLUSIVE CORRIMAQ DUPLO M 7,20 RS 849,04| RS 6113111 RS 1.000,05
GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, H=1,10M, g = 2’, E=3MM, COM
B7.19 ED-32086 SETOP DIVISOES HORIZONTAIS g = 1 M 197 RS 600,35 R§ 118270 || RS 707,13
B.7.2 ESQUADRIAS E ACESSORIOS DE ACO INOX
B.7.2.1 FECHAMENTOS
PORTAO DE ABRIR DE AGO INOX ESCOVADO, INCLUSIVE MONTANTES
B7.211 P.CEIN.0001 PROPRIO FIXADOS NO PISO, H=105CM M 186 RS 2131,30| R§ 3.964.23 || RS 251037
87212 ) MODUL(_) FIXO DE AGO INOX ESCOVADO, INCLUSIVE MONTANTES FIXADOS NO M 3,60 RS 137158| R$ 493768 || RS 1615.52
P.CEIN.0002 PROPRIO PISO, H=105CM
B.7.2.2 BARRAS PARA INSTALACOES SANITARIAS
B.7.2.2.1 ED-48163 SETOP BARRA RETA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, 40CM UN 20,00 R$ 159,56( R$ 3.191,22 || R$ 187,94
B.7.2.2.2 ED-48164 SETOP BARRA RETA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, 70CM UN 8,00 R$ 209,23[ R$ 1.673,82 || R$ 246,44
B.7.2.2.3 ED-48160 SETOP BARRA RETA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, 80CM UN 12,00 R$ 217,25| R$ 2.607,01 || R$ 255,89
B.7.2.3 ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO PARA BANHO, 70X45CM, DE ACO INOX POLIDO UN 1,00 R$ 591,46[ R$ 591,46 | R$ 696,65
B.7.3 ESQUADRIAS E ACESSORIOS DE ALUMINIO
B731 ELABQRAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE PR AO 2,00 R$ 1.769,36| R$ 353872 || R$ 2.084,05
€0-3341 SETOP ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMO AR, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, BANDEIRA
B7.32 . INFERIOR DE VENEZIANA VAZADA, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO M2 8,64 RS 94332| R§ 815025 || R§ 111,09
P.CEAL.0008 PROPRIO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMO AR, BANDEIRAS SUPERIOR E INFERIOR
B7.33 P.CEAL.0009 PROPRIO FIXAS, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO M2 2,88 RS 932.32| RS 268508 || RS 1.0%8,14
JANELA DE ALUMINIO 2 FOLHAS DE CORRER, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS,
Br.34 P.CEAL.0010 PROPRIO ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO M2 1488 R$ 837,86 R§ 1246737 RS 986,88
JANELA DE ALUMINIO, 8 MODULOS, TIPO MAXIMO AR, BANDEIRAS
B7.35 P.CEAL.0011 PROPRIO SUPERIORES FIXAS, CONTRAMARCO E VIDRO M2 5280 RS 1.053,54) RS 5562697 || RS 1.240.92
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. 11- SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATA(}/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEg\ﬁixgE PREG\%LODLAL EE DE VENDA -
i REFERENCIA MPMG
PORTA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO LISO, INCOLOR, E=6MM, 7 FOLHAS
INFERIORES (4 FIXAS + 2 DE CORRER + 1 FIXA), 7 BANDEIRAS SUPERIORES
B.736 FIXAS, CONTRAMARCO, FERRAGENS, PUXADORES, FECHADURA COM CHAVE M2 19,04 RS 1.732,22| RS 3298153 | RS 2040,31
P.CEAL.0014 PROPRIO DE ENTRADA
B.7.3.7 ED-50721 SETOP CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DE QUINAS 2,70 RS 24.56| R$ 66,32 || R$ 28,93
GUARDA-CORPO FILETADO EM TUBOS DE ALUMiNIO, H=88CM, FIXADO EM
B.738 P.CEAL.0016 PROPRIO BASE DE ALVENARIA 36,40 RS 863,12| R 3141753 || RS 1.016,63
SUBTOTAL B.7 R$ 195.294,38
B.8 ESQUADRIAS E ACESSORIOS DE VIDRO
PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR,
B81 . FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (110X210) CM UN 1.00 RS 2047.73| R$ 204773 || RS 241,93
P.CVID.0003 PROPRIO
VIDRO PARA GUICHE TEMPERADO LISO INCOLOR, E=6MM, ENCAIXILHADO E
B82 P.CVID.0004 PROPRIO FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX M2 261 RS 681,55 RS 177885 || RS 802,77
B.8.3 P.CVID.0005 PROPRIO ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM M2 4,92 R$ 351,27| R$ 1.728,23 |[ R$ 413,74
SUBTOTAL B.8 R$ 5.554,80
B.9 REVESTIMENTOS
B.9.1 REVESTIMENTOS DE TETOS
B.9.1.1 ED-49687 SETOP FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO M2 363,01 R$ 60,53| R$ 21.971,26 || R$ 71,29
B912 PERFIL TABICA GALVANIZADO, LISO, PINTADO NA COR BRANCA, PARA FORRO M 42317 R$ 18,41| R$ 7.789,00 || R$ 21,68
ED-28454 SETOP DE GESSO
8913 ) ALGAPAO DE CANTONEIRA DE ALUMINIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO UN 3,00 RS 104.76| RS 31427 || Rs 12339
P.CEAL.0015 PROPRIO (60x60) CM
FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625X625MM,
B.9.14 RESISTENTE A UMIDADE E AO FOGO, APOIADO SOBRE PERFIL EM ACO M2 61,90 R$ 140,03| R$ 8.668,11 || R$ 164,94
P.CFOR.0001 PROPRIO GALVANIZADO, INSTALADO
CORTINEIRO DE GESSO EM FORMATO "L", EM PLACAS ACARTONADAS,
B915 P.CFOR.0002 PROPRIO ESTRUTURADO M2 24,78 RS 61,15 RS 151538 || RS 72,08
B.9.1.6 £D-49687 SETOP FECHAMENTO VERTICAL DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO M2 7,78 R$ 60,53| R$ 470,89 |[ R$ 71,29
B.9.1.7 ED-9066 SETOP FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GESSO LISO EM TETO M2 31,37 RS 26,90| R 844,00 || RS 31,69
SUBTOTAL B.9.1 R 41.572,91
B.9.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES
B.9.2.1 ED-50727 SETOP CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER M2 2.614,28 R$ 9,73| R 2543574 || R$ 11,46
B.9.2.2 ED-50761 SETOP REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 M2 1.935,11 R$ 36,81| R 71.236,51 || R$ 43,36
B.9.2.3 ED-50732 SETOP EMBOGCO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM M2 360,90 RS 35,10| R 12.666,75 || RS 41,34
LAMINADO MELAMINICO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO TEXTURIZADO,
B.9.24 ESP=1,3MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAQAO DA PAREDE PARA M2 20,75 RS 154,40| R$ 3.203,78 || RS 181,86
P.CREV.0001 PROPRIO ASSENTAMENTO
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ; .. ‘ ) DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PEEQ\?E%IAT' PREG&L%;A" DE DE VENDA -
_ _ ] REFERENCIA MPMG
CERAMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSAO DA PECA ATE 2025CME,
B.9.25 ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E M2 21392 | R$ 73,63| RS 1574992 || R$ 86,72
ED-9081 SETOP REJUNTAMENTO
CERAMICA, COM DIMENSAO DA PEGA ATE 2025CM?, PARA RESERVA —
B9.26 P.CREV.0002 PROPRIO SOMENTE FORNECIMENTO M2 10,70 RS 33,45| R$ 357,92 | R$ 39,40
GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA, ESP=2CM, ASSENTADO COM
B9.27 ED-50737 SETOP ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 440 RS 330,30/ R 1453.34 || R§ 389,05
GRANITO PRETO SAO GABRIEL, ESP=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-
B.9.28 P.CREV.0005 PROPRIO FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 378 RS 441,59| R§ 1669.21 ) R§ 52013
8929 ' JUNTA DE DILATACAO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E " 15091 RS 8224 R 1315142 | Rs %667
P.CJUN.0002 PROPRIO MASTIQUE)
B.9.2.10 GRANITO VERMELHO BRASILIA
B.9.2.10.1 P.CIMP.0001 PROPRIO IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO M2 11590 | R$ 27,12| RS 314287 || RS 31,94
SRR PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE
e CIMENTO COLANTE E INSERTS METALICOS
PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASILIA INSTALADAS NAS FACHADAS COM
B.9.2.10.2.1 o CREV.0003 oROPRIO INSERTS METALICOS G.FIX M2 11590 | R$ 561,50 R$ 65.078,21 || R$ 661,37
B.9.2.10.3 P.CREV.0004 PROPRIO REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO M2 11590 | R$ 33,61] RS 389562 || RS 39,59
SUBTOTAL B.9.2 RS 217.041,28
B.10 PISOS
B.10.1 CONTRAPISO
B.10.1.1 ED-50566 SETOP CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=2 CM M2 473 RS 38,04| RS 179,91 || R$ 44,80
B.10.1.2 ED-50569 SETOP CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5 CM M2 11,49 RS 63,08] RS 72480 || RS 74,30
B.10.1.3 P.CPIS.0001 PROPRIO CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM M2 39757 | RS 66,63] RS 26.489,90 || RS 78,48
B.10.2 REVESTIMENTO DE PISO
B.10.2.1 PORCELANATO
B.10.2.1.1 ED-50754 SETOP PORCELANATO TECNICO (MASSA UNICA) - (60X60) CM M2 442,01 RS 115,37| RS 50.994,96 | R$ 135,89
PORCELANATO TECNICO (MASSA UNICA) - 60X60CM PARA RESERVA —
B10212 P.CPIS.0003 PROPRIO SOMENTE FORNECIMENTO M2 22,10 RS 70,93| RS 156745 || R$ 83,54
B.10.2.2 GRANITO
DEGRAUS E PATAMAR DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA OU
B10221 P.CPIS.0004 PRGPRIO ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAGAO DE RESINA M2 149 RS 398,35| RS 457705 | RS 469,20
REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA POLIDO,
B.10.2.2.2 PARA ESPELHOS DE DEGRAUS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRE- M2 473 RS 330,30| R$ 156234 || R$ 389,05
ED-50737 SETOP FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
SUBTOTAL B.10 R$ 86.096,40
BA1 ELEMENTOS DE GRANITO
BA1.1 RODAPES
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. It . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0x00x)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ&xgE PREG\%LODLAL RE DE VENDA -
] ] REFERENCIA MPMG
RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA POLIDO, ESP=2CM,
B.11.1.1 £D-50774 SETOP ALTURA 10CM M 442,53 R$ 64,18( R$ 28.399,77 || RS 75,59
B.11.2 SOLEIRAS
SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA FLAMEADO,
B11.21 P.CPIS.0004 PROPRIO INCLUSIVE APLICAGAO DE RESINA M2 475 RS 398,35/ R§ 189217 || RS 46920
B.11.3 PEITORIS
B.11.3.1 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA, ESP=2CM M2 13,84 R$ 310,72| R$ 4.300,32 || R$ 365,98
B.11.4 MARCOS
B.11.4.1 £D-50997 SETOP MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA POLIDO, ESP=2CM M2 7,40 R$ 310,72| R$ 229931 || R$ 365,98
B.11.5 BANCADAS
BANCADA SECA, 135X60CM, EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA
B1151 P.CBAN.0004 PROPRIO POLIDO, COM TESTEIRA E RODABANCADA N 1.00 RS 1:14400) R$ 114400 ) RS 1.347.47
BANCADA MOLHADA, 260X60CM, EM GRANITO CINZA CORUMBA OU
B.1152 . ANDORINHA POLIDO, COM TESTEIRA, RODABANCADA E RECORTE DO BOJO UN 1.00 RS 1.690.46) R§ 169046 | RS 199112
P.CBAN.0005 PROPRIO
BANCADA SECA, 75X55CM, EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA
B1153 P.CBAN.0006 PROPRIO POLIDO, COM TESTEIRA E RODABANCADA N 1.00 RS 614,19| RS 61419 || RS 72343
BANCADA SECA, 135X55CM, EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA
B.11.54 . POLIDO, COM TESTEIRA, RODABANCADA E RECORTE DO BOJO UN 200 RS 935,63| R§ 187126 | RS 110204
P.CBAN.0007 PROPRIO
B.11.6 MESAS
MESA, 70X135CM, EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA POLIDO, COM
B.11.6.1 TESTEIRA E RODABANCADA, INCLUSIVE PE TUBULAR DE AGO INOX E UN 1,00 R$ 1.451,37| R$ 145137 | R$ 1.709,50
P.CBAN.0008 PROPRIO SUPORTE PARA TAMPO EM METALON
B.11.7 BANCOS
BANCO, 70X180CM, EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA POLIDO
B.11.7.1 P CBAN.0009 PROPRIO COM TESTEIRA UN 1,00 R$ 1.019,64| R$ 1.019,64 || R$ 1.200,99
B.11.8 DIVISORIAS
B.11.8.1 ED-48533 SETOP DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA M2 1,62 R$ 734,91 R$ 1.190,56 || R$ 865,62
SUBTOTAL B.11 R$ 45.873,04
B.12 ELEMENTOS DE MDF
B.12.1 ARMARIOS, FECHAMENTOS
ARMARIO DE MDF LAMINADO MELAMINICO BP (PORTAS E PRATELEIRAS), TX
B.12.1.1 P CMDF 0001 PROPRIO BRANCO, DUPLA FACE M2 451 R$ 1.386,77| R$ 6.254,31 || R$ 1.633,41
BA21.2 ) GAVETEIRO FIXO, EM MDF LAMINADO MELAMINICO BP, TX BRANCO, DUPLA M2 031 RS 4755.26| R$ 147413 || R$ 560101
P.CMDF.0002 PROPRIO FACE
FECHAMENTO DOS QUADROS ELETRICOS, DE MDF LAMINADO MELAMINICO
B1213 P.CMDF.0003 PROPRIO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE M2 "3 RS 723,14| RS 817867 || RS 851,75
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EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0,000)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
SR RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEg\ﬁixgE PREG\%LODLAL RE DEAVENDA -
_ REFERENCIA MPMG
B.12.2 PAINEIS
PAINEL PARA INSTALAGAO DE TV DE MDF LAMINADO MELAMINICO BP, TX,
B.12.2.1 P CMDF.0004 PROPRIO DUPLA FACE M2 5,54 R$ 985,17| R$ 5.457,85 || R$ 1.160,39
B.12.3 MARCOS
B123.4 ) MARCO, ALIZAR E ACABAMENTO SUPERIOR EM MDF LAMINADO MELAMINICO M2 313 RS 72861| RS 228055 | RS 858,20
P.CMDF.0005 PROPRIO BP, TX
B.12.4 TAMPOS
B.12.4.1 P.CMDF.0006 PROPRIO TAMPO DE MDF COM TESTEIRA M2 0,85 R$ 2.456,32| R 2.087,87 || R$ 2.893,19
SUBTOTAL B.12 R 25.733,38
B.13 PINTURA
B.13.1 DAS PAREDES
B.13.1.1 ED-50514 SETOP APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, 1 DEMAO M2 1.664,48 R$ 7,32| R 12.181,30 || R$ 8,62
B.13.1.2 P.CPIN.0002 PROPRIO APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR (BASE AGUA) M2 473,74 R$ 4,58| R 2.167,89 || R$ 5,39
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, DUAS DEMAOS,
B.131.3 ED-50478 SETOP INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 107660 RS 18,84 R§ 2028240 || R§ 2219
B.13.14 ED-50453 SETOP PINTURA ACRILICA, TRES DEMAOS, COR PRONTA M2 1.056,33 R$ 23,00| R$ 24.294,97 || R$ 27,09
B.13.1.5 ED-50453 SETOP PINTURA ACRILICA, TRES DEMAOS, COR MANIPULADA M2 22,59 R$ 23,00| R$ 519,56 || R$ 27,09
BA346 TEXTURA ACRILICA HIDRORREPELENTE, APLICACAO COM ROLO, COR M2 22445 RS 20,53 RS 460769 | RS 24,18
ED-50520 SETOP PRONTA
B.13.1.7 ED-9013 SETOP TEXTURA ACRILICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO M2 679,04 R$ 29,54| R 20.056,61 || R$ 34,79
B.13.1.8 ED-50509 SETOP PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS M2 14,85 R$ 27,75 R 412,14 || R$ 32,69
B.13.2 DOS TETOS
B.13.2.1 ED-50515 SETOP APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, 1 DEMAO M2 289,42 R$ 9,19| R 2.661,12 || R$ 10,83
B.13.2.2 P.CPIN.0003 PROPRIO APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR (BASE AGUA) M2 425,99 R$ 4,58| R 1.949,38 [ R$ 5,39
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, UMA DEMAO,
B.1323 ED-50486 SETOP INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 42599 RS 17,02 R§ 7.25139 || RS 2005
B.13.24 ED-50499 SETOP PINTURA LATEX PVA, DUAS DEMAQS, COR PRONTA M2 425,99 R$ 17,08| R$ 7.276,71 || R$ 20,12
B.13.3 DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE
BA3.31 ED-50491 SETOP APLICAGAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, COR PRONTA M2 47,38 RS 39.84| R$ 1.887.39 || R$ 46,92
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE
B.1332 ED-50496 SETOP APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, COR PRONTA M 6100 RS 26,91 RS 164171 || RS 3170
SUBTOTAL B.13 R$ 107.190,25
B.14 DIVERSOS
B.14.1 P.CPIN.0005 PROPRIO TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO M2 466,96 R$ 50,87| R$ 23.755,23 || R$ 59,92
B.14.2 PELICULAS
B.14.2.1 P.CVID.0002 PROPRIO PELICULA JATEADA BRANCA M2 2,31 R$ 37,31] R$ 86,17 || R$ 43,94
SUBTOTAL B.14 R$ 23.841,40
B.15 SINALIZACAO
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LOD};AL EE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
B.15.1 SINALIZACAO VISUAL
B.15.1.1 PLACAS
PLACA 1 (15X15) CM PELICULA DE VINIL ADESIVO COM SIMBOLO
B.151.1.1 P.CSIN.0002 PROPRIO INTERNACIONAL DE ACESSO UN 1.00 RS 3143 RS 3143 || RS 37,02
PLACA 2 (15X15) CM PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE E=3MM, COM
B.15.1.1.2 PELICULA DE VINIL ADESIVADA POR TRAS DO ACRILICO, CONTENDO O UN 7,00 R$ 26,19| R$ 183,34 || R$ 30,85
P.CSIN.0003 PROPRIO SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
PLACA 6 (15X15) CM PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE E=3MM, COM
B.15.1.1.3 PELICULA DE VINIL ADESIVADA POR TRAS DO ACRiLICO, CONTENDO O UN 7,00 RS 26,19| R$ 183,34 || R$ 30,85
P.CSIN.0004 PROPRIO SIMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM
PLACA 8 (45X22) CM PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE E=4MM, COM
B.15.1.14 PELICULA DE VINIL ADESIVADA POR TRAS DO ACRILICO, CONTENDO TEXTO UN 1,00 R$ 100,56 R$ 100,56 || R$ 118,44
P.CSIN.0005 PROPRIO “ATENDIMENTO PRIORITARIO”, H=2,7CM E 6 SIMBOLOS, H=7,5CM
PLACA 9 (45X22) CM PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE E=4MM, COM
B.15.1.1.5 PELICULA DE VINIL ADESIVADA POR TRAS DO ACRiLICO, CONTENDO TEXTO UN 1,00 RS 100,56 R$ 100,56 || R$ 118,44
P.CSIN.0006 PROPRIO “ASSENTO PREFERENCIAL”, H=2,7CM E 6 SI'MBOLOS, H=7,5CM
PLACA 11 (35X12)CM - PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE E=4MM, COM
B.15.1.1.6 PELICULA DE VINIL ADESIVADA POR TRAS DO ACRILICO, CONTENDO TEXTO UN 3,00 R$ 78,66| R$ 235,98 || R$ 92,65
P.CSIN.0007 PROPRIO (NOME DOS AMBIENTES) , H=2,7cm
PLACA 13 (15X7) CM PLACA DE ACRILICO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM
B.151.17 P.CSIN.0008 PROPRIO RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE UN 7.00 RS 82,74| RS 57920 || RS 9746
PLACA 14 (20X9) CM PLACA DE ACRILICO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM
B.151.18 P.CSIN.0009 PROPRIO RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE UN 11,00 RS 115.23| R§ 1.26758 | RS 135,73
PLACA 15 (4X7)CM - PLACA DE ACRILICO E=3MM, CONTENDO NUMERO EM
B.151.1.9 P.CSIN.0010 PROPRIO RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE UN 6,00 RS 43,65| RS 2188 | RS 5141
PLACA 16 (10X3)CM - PLACA DE ALUMINIO FLEXIVEL E=3MM, CONTENDO
B.15.11.10 P.CSIN.0011 PROPRIO TEXTO EM RELEVO (ANDAR X), H=0,5CM E BRAILLE UN 8,00 RS 3143 R 25144 || RS 37.02
PLACA 17 (50X70)CM - PLACA DE AGO PARA SINALIZACAO VERTICAL DE VAGA
DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL (ESPECIFICACAO CONFORME PLACA DE
B.151.1.11 RUA), CONTENDO SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO UN 1.00 RS 293,30 RS 293,30 | RS 34547
. “ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEICULOS AUTORIZADOS”
P.CSIN.0012 PROPRIO
PLACA 18 (120X80) CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SlNALIZAQAO
B.15.1.1.12 HORIZONTAL DE ESPACO RESERVADO A PESSOA EM CADEIRA DE RODAS UN 1,00 R$ 465,11| R$ 465,11 || R$ 547,83
. (P.C.R.), CONTENDO SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
P.CSIN.0013 PROPRIO
B.15.1.2 LETREIRO
LETREIRO 1, RECORTADO A LASER, EM ACRiLICO, ESPESSURA 5MM, COR
B.151.21 P.CSIN.0016 PROPRIO CONFORME ESPECIFICACAO — AREA DE 150X50CM UN 1.00 RS 1.575,65) RS 157565 || RS 1.855,89
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIS DE JUSTICA. GOM FORNECIMENTO DE NAG- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,840
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL iz DEAVENDA -
REFERENCIA MPMG
B.15.1.3 PINTURA
PINTURA EPOXI PARA FAIXAS DE PISO, DUAS DEMAOQS, INCLUSIVE UMA
B15.131 P.CPIN.0004 PROPRIO DEMAO DE PRIMER, COR PRONTA M 202,32 RS 27,06| RS 547430 || RS 31,87
PINTURA EPOXI PARA SlNALlZAQ/:\O (PICTOGRAMA) DA VAGA ACESSIVEL NA
B.15.1.3.2 GARAGEM, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE PRIMER, CORES M2 2,88 R$ 53,13 R$ 153,02 || R$ 62,58
ED-9934 SETOP MANIPULADAS AZUL E PRONTA BRANCA
B.15.1.4 FAIXAS
FAIXA PARA DEGRAUS DE ESCADA EM POLICARBONATO LISO
B.15.1.4.1 FOTOLUMINESCENTE, LARGURA 3CM E COMPRIMENTO 10CM, FIXADO COM UN 80,00 RS 6,44 R$ 515,51 RS 7,59
P.CSIN.0001 PROPRIO COLA DE CONTATO
B.15.2 SINALIZAC/:\O TATIL
PISO TATIL DE BORRACHA, ESP=5MM, PLACAS DE 25X25CM, ASSENTADO COM
B.15.2.1 £D-50624 SETOP COLA DE CONTATO M2 2,88 R$ 225,85| R$ 650,45 || R$ 266,02
SUBTOTAL B.15 R$ 12.322,65
B.16 PLATAFORMA ELEVATORIA
B.16.1 P.CTIPOA5-2.0004 PROPRIO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA UN 1,00 RS 58.698,71| R 58.698,71 R$ 69.138,64
SUBTOTAL B.16 R 58.698,71
B.17 INSTALACOES
B.17.1 ELETRICAS
B.17.1.1 ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO
B.17.1.1.1 ELETRODUTOS RIGIDOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
BA74.11.1 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXACAO DN 32 (1.1/4") m 400 RS 49,39 R$ 197,58 || RS 58,18
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
BA7.11.1.2 ED-49320 SETOP SUPORTES E FIXAGAQ DN 40 (1.1/2") m 500 RS 49,35 R§ 246,76 || RS 5813
B.17.1.1.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
BA7.11.21 . 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 500 RS 1661| RS 83,07 || RS 19.57
P.CELE.0002 PROPRIO
B.17.1.1.3 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.1.3.1 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 16 MM2, m 4,00 R$ 19,44| R$ 77,77 || R$ 22,90
ED-48971 SETOP 70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEX[VEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.1.3.2 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 25 MM2, m 5,00 RS 29,27| R$ 146,37 || R$ 34,48
ED-48976 SETOP 70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.1.3.3 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 35 MM2, m 14,00 RS 38,14| R$ 533,92 || R$ 44,92
ED-48981 SETOP 70°C, 450/750V
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS

PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO-

DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG

PERIODO DE MEDIGAO: AGOSTO/2025

INICIO DA OBRA: 04/08/2025

DESCONTO OFERTADO

(0,xxxx)

ENDEREGCO
DA OBRA:

RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG

ITEM

B.17.1.1.34

B.17.1.14

B.17.1.1.4.1

B.17.1.1.5

B.17.1.1.51

B.17.1.1.5.2

B.17.1.1.5.3

B.17.1.2

B.17.1.2.1

B.17.1.2.11

ED-49010

ED-49149

P.CTIPOA5-2.0001

P.CTIPOA5-2.0002

P.CTIPOA5-2.0003

ED-49317

SETOP

SETOP

PROPRIO

PROPRIO

PROPRIO

SETOP

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

QUANT.

PREGO UNIT.
DE VENDA

PREGO TOTAL DE

VENDA

0,8490

DE VENDA -

REFERENCIA MPMG

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRIHEPR, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 50 MM2, 90°C, m
0,6/1KV (NBR 13248)

18,00

R$

49,34

R$

888,19

R$

58,12

CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (20X20)CM, EM CHAPA DE AGO, TIPO DE
EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, un
INCLUSIVE FIXAGAO EM ALVENARIA

2,00

R$

105,84

R$

211,67

R$

124,66

PAINEIS ELETRICOS

PAINEL ELETRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO 12 MSG NA ESTRUTURA E
14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAGAO QGBT, COM BARRAMENTO DE
COBRE PARA CORRENTE DE 200A, NIVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU
SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVES DE FECHO CREMONA
DE TRES PONTOS COM FECHO ESCAMOTEAVEL, GRAU DE PROTEGAQ IP 54,
PROPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032
ELETROSTATICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO),
FORNECIDO COMPLETO.

un

1,00

R$

54.700,43

R$

54.700,43

R$

64.429,25

PAINEL ELETRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO 12 MSG NA ESTRUTURA E
14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAGAO QDC-1P, COM BARRAMENTO DE
COBRE PARA CORRENTE DE 125A, NIVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU
SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVES DE FECHO CREMONA
DE TRES PONTOS COM FECHO ESCAMOTEAVEL, GRAU DE PROTEGAO IP 54,
PROPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032
ELETROSTATICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO),
FORNECIDO COMPLETO.

un

1,00

R$

37.112,29

R$

37.112,29

R$

43.712,94

PAINEL ELETRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO 12 MSG NA ESTRUTURA E
14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAGAO QDC-AC, COM BARRAMENTO DE
COBRE PARA CORRENTE DE 100A, NIVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU
SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVES DE FECHO CREMONA
DE TRES PONTOS COM FECHO ESCAMOTEAVEL, GRAU DE PROTEGAO IP 54,
PROPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032
ELETROSTATICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO),
FORNECIDO COMPLETO.

un

1,00

R$

35.332,32

R$

35.332,32

R$

41.616,40

ALARME 1.S. ACESSIVEIS

ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

49,00

R$

22,00

R$

1.077,88

R$

25,91
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS 1 iA. f . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDE(;&%E' PREG&LODLAL DE DE VENDA -
_ i REFERENCIA MPMG
VERGALHAOQ DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
BA7.1.212 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXAGAQ, REF.: MOPA OU SIMILAR m 10,00 RS 1519) R§ 15189 RS 1789
B.17.1.2.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
BA71221 . 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 19,00 RS 1167 R§ 2180 | RS 13,75
P.CELE.0001 PROPRIO
B.17.1.2.3 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
BA7.1.234 ED-49187 SETOP DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 10,00 R$ 1032) R§ 10315 RS 1215
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
BA7.1232 ED-49188 SETOP DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 1.00 RS 1481 RS 1481 RS 17,44
PLACA PARA 1 POSIGAO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + QU
B.171233 P.CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE. un 10,00 RS 6,39 R$ 63,93 | RS 753
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
BA7.1.234 P.CELE.0052 PROPRIO FIXAGAO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 10,00 R$ 594| R$ 59,43 || R$ 7,00
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF.: PIAL PLUS + OU
B17.1.235 P.CELE.0037 PROPRIO EQUIVALENTE. un 10.00 RS 8,36| RS 9356 || RS 1102
B.17.1.2.4 CONDULETE
B.17.1.2.4.1 £D-49121 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 3,00 R$ 33,61| R$ 100,84 || R$ 39,59
B.17.124.2 ED-49088 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 4,00 RS 35,62| R 142,46 || R$ 41,95
B.17.1.24.3 ED-17990 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" un 7,00 RS 554| R 38,75 || R$ 6,52
B.17.1.2.5 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.25.1 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2, m 20800 | R$ 293| R$ 609,24 || R$ 345
ED-48946 SETOP 70°C, 450/750V (NBR 13248)
B.17.1.2.6 CENTRAL
CENTRAL DE ALARME PNE, MONITORAMENTO DE 24 SETORES, BATERIA
B.17.1.2.6.1 INTERNA, ALIMENTAGAO (BIVOLT) 127/220VCA-60HZ. REF.: MOD. CAP100 DA un 1,00 R$ 827,73 R$ 827,73 || R$ 974,95
P.CELE.0028 PROPRIO SOL SUSTENTAVEL OU EQUIVALENTE
KIT ALARME DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA SANITARIO ACESSIVEL,
COMPOSTO DE MODULO PNE COM FIO E NOBREAK INTEGRADO, ACIONADOR
AUDIOVISUAL (BOTOEIRA), ETIQUETAS ADESIVAS E PLACA
BA7.1262 FOTOLUMINESCENTE, DEMAIS ACESSORIOS, EM CONFORMIDADE COM A NBR un 500 RS 463,72 R$ 231862 | RS 54620
9050/2015. ALIMENTAGAO (BIVOLT) 127/220VCA-60HZ. REF. MOD. CAP30CFN DA
. SOL SUSTENTAVEL OU EQUIVALENTE
P.CELE.0033 PROPRIO
B.17.1.2.7 SERVICOS
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIS DE JUSTICA. GOM FORNECIMENTO DE NAG- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LOD};AL EE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN
B.17.1.2.71 £D-50704 SETOP 15MM A 25MM (172" A 1) m 19,00 RS 2,76 R$ 5243 || R$ 3,25
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, DN
B.17.1.2.7.2 £0-50707 SETOP 15MM A 25MM (1/2" A 1) m 19,00 R$ 3,75| R$ 71,30 || R$ 4,42
B.17.1.3 ALIMENTACAO DO AR CONDICIONADO
B.17.1.3.1 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
B.171.31.1 ED-49317 SETOP SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4") m 30,00 RS 22.00| R§ 659,93 || RS 591
ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME NBR 5624, INCLUSIVE
BA7.13.1.2 P.CELE.0061 PROPRIO CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 32 (1.1/4") m 38,00 RS 77.89| R 295972 | RS o174
ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME NBR 5624, INCLUSIVE
B.171.313 P.CELE.0062 PROPRIO CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO DN 40 (1.1/2") m 18,00 RS 80,94 R 161898 || RS 105,94
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
B.171.314 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXACAO, REF.: MOPA OU SIMILAR m 17,00 RS 15,19| R§ 258,21 || RS 17.89
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE
B171.315 ED-49311 SETOP CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO m 9.0 RS 35,91 R 8232111 RS 4230
B.17.1.3.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
B.A71.321 . 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 34,00 RS 11.67| R 396,91 RS 13,75
P.CELE.0001 PROPRIO
B.17.1.3.3 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAQAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.171.331 ED-49187 SETOP DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 8,00 RS 10.32| R$ 8252 | RS 12,15
PLACAPARA 1 POSIQZ\O HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU
BA7.1332 P.CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE. un 8,00 RS 6,39 RS 5114 RS 753
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
B.171.333 P.CELE.0052 PROPRIO FIXAGAO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 8,00 RS 5,94/ RS 4754 || RS 7.00
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPACAO DE1
B.171.334 . MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 400 RS 32,86 RS 13146 || RS 3871
P.CELE.0041 PROPRIO
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAGAO DE 1
B.171.335 . MODULO, COR VERMELHA. REF: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 400 R§ 28,31| RS 1322 RS 33,34
P.CELE.0042 PROPRIO
CAIXA DE PASSAGEM, IP65, EM LIGA DE ALUMINIO DE ELEVADA RESISTENCIA
B.17.1.3.3.6 MECANICAE A CORROSAO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 100X100X60MM, un 15,00 RS 82,63| R$ 1.239,50 |[ R$ 97,33
P.CELE.0007 PROPRIO INCLUSIVE TAMPA, VEDACAO E PARAFUSOS. REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE.
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ; o ; . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig\fExgE' PRE%’ELg}A" DE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (20X20)CM, EM CHAPA DE AGO, TIPO DE
B.17.1337 EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, un 3,00 R$ 105,84| RS 31751 | R$ 124,66
ED-49149 SETOP INCLUSIVE FIXAGAO EM ALVENARIA
B.17.1.34 CONDULETE
B.17.1.34.1 ED-49079 SETOP CONDULETE TIPO E EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 1,00 R$ 3161] R§ 3161 || R$ 3723
B.17.1.34.2 £D-49070 SETOP CONDULETE TIPO C EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 1,00 R$ 33,61 RS 3361 || R$ 39,59
B.17.134.3 049121 sErop CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 2,00 R$ 3361| RS 67,22 | R$ 39,59
B.17.1.344 CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/2" un 2,00 R$ 64,86| RS 12973 || RS 76,40
ED-49109 SETOP
B.17.1345 £0.49124 sErop CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1 1/2" un 2,00 R$ 64,86| RS 12073 || RS 76,40
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO,
TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE
BA71.346 UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO un 1,00 RS 27,34\ RS 2134 | R§ 3220
ED-17978 SETOP E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE
B.17.1.34.7 ED-17990 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" un 4,00 RS 554| R 22,14 || R$ 6,52
B.17.1.3438 ED-17993 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 112" un 4,00 RS 1148] R 4591 || RS 1352
B.17.1.35 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.35.1 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, m 36500 | RS 4,08| R$ 148745 || RS 4,80
ED-48951 SETOP 70°C, 450/750V (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRIHEPR, NAO
B.17.1352 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 90°C, m 57100 | R$ 464| R$ 264689 | R$ 546
ED-48989 SETOP 0,6/1KV. (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRIHEPR, NAO
B.17.1353 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 90°C, m 43,00 R$ 6,26| R$ 269,06 | R$ 7,37
ED-48992 SETOP 0,6/1KV. (NBR 13248)
B.17.1.36 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIAICONCRETO COM ARGAMASSA, DN
B.17.1.36.1 050704 sErop 1SMM A 5MM (12" A 11 m 43,00 R$ 2,76| R$ 11865 || RS 3,25
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DN
B.17.136.2 050707 sErop {5MM A 25MM (12" A 17 m 43,00 R$ 3,75| R$ 16136 || RS 442
BA7.14 ILUMINAGAO E TOMADAS
BA7A41 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
BA7.14.11 ED-49317 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m 168,00 RS 22.00| R§ 369560 || RS 591
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
B17.14.12 04531 sErop SUPORTES E FIXAGAO DN 25 (1" m 11,00 R$ 4939| RS 54334 | R$ 58,18
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. It . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0x00x)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig&xgg PREG\%LOD;AL DE DE VENDA -
_ _ REFERENCIA MPMG
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
B171413 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXACAOQ, REF.: MOPA OU SIMILAR m 36,00 RS 15,19| R§ 546,79 | RS 17.89
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS
BAT1414 P.CELE.0005 PROPRIO E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 33,00 RS 1415/ RS 467.04 || RS 16,67
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 1", INCLUSIVE PARAFUSOS E
B171415 P.CELE.0006 PROPRIO ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 1,00 RS 17.19| RS 1719 ]| RS 2025
B.17.1.4.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
BAT.1421 . 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 183,00 RS 1167\ RS 213630 || R§ 1375
P.CELE.0001 PROPRIO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
B171422 . 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXQOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 36,00 RS 1661| RS 598,14 | RS 19.57
P.CELE.0002 PROPRIO
B.17.1.4.3 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAGCAQ/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
BA7.1.434 ED-49187 SETOP DIMENSQOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 38,00 RS 10.32| RS 40230 || RS 12,15
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B171432 ED-49188 SETOP DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 10,00 RS 1481 RS 148,07 || RS 17,44
CAIXA DE LIGAGAQ/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
BA7.1433 OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL, DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE. un 16,00 RS 1246/ RS 19941 RS 14,68
ED-49189 SETOP
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.17.1.4.34 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY- un 12,00 R$ 15,60| R$ 187,26 || R$ 18,38
ED-49194 SETOP WALL).
B.17.1.4.35 P.CELE.0045 PROPRIO PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 4,00 R$ 19,06| R$ 76,24 || R$ 22,45
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF.: PIAL PLUS + QU
B17.1436 P.CELE.0037 PROPRIO EQUIVALENTE. un 8,00 RS 9.36| RS 7485 || RS 11,02
PLACA PARA 1 POSICAO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU
B171437 P.CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE. un 35,00 RS 6,39 R$ 2375 || RS 753
PLACA PARA 2 POSICOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X2". REF .: PIAL PLUS + OU
B17.1438 P.CELE.0048 PROPRIO EQUIVALENTE. un 16,00 RS 6,69| RS 10704 || RS 7.8
PLACA PARA 2+2 POSICOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS +
B171439 P.CELE.0050 PROPRIO OU EQUIVALENTE. un 200 RS 16.69| R§ 33,38 | RS 19,66
PLACA PARA 1+1 POSIGOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS +
B17.143.10 P.CELE.0049 PROPRIO OU EQUIVALENTE. un 4,00 R$ 13,86| R$ 5546 || R$ 16,33
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
BA7143.11 P.CELE.0052 PROPRIO FIXAGAQ. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 51,00 RS 5,94/ RS 303,09 || RS 7.00
SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA 6 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
BA7.14.312 P.CELE.0053 PROPRIO FIXACAQ. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 6,00 RS 1037| RS 6220 || RS 12.21
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. P';EEQ\?EﬁgE PREG\?ELODLAL EE DE VENDA -
i _ i REFERENCIA MPMG
BA714.3.13 ) MODULO CEGO, OCUPAGAO DE 1 MODULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS + un 2,00 RS 748 RS 1496 | R$ 881
P.CELE.0036 PROPRIO OU SIMILAR.
B.17.1.4.4 CONDULETE
B.17.1.4.4.1 ED-49070 SETOP CONDULETE TIPO C EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 30,00 R$ 33,61| R$ 1.008,36 |[ R$ 39,59
B.17.1.4.4.2 ED-49079 SETOP CONDULETE TIPO E EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 32,00 R$ 31,61| R$ 1.011,46 |[ RS 37,23
B.17.1.44.3 £D-49121 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 24,00 R$ 33,61| R$ 806,69 | R$ 39,59
B.17.14.44 CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 15,00 R$ 33,61| R$ 504,18 || RS 39,59
ED-49106 SETOP
B.17.1.4.45 £D-17956 SETOP CONDULETE TIPO LB EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 2,00 R$ 33,61| R$ 67,22 || R$ 39,59
B.17.1.4.4.6 ED-49088 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 10,00 R$ 35,62| R 356,16 || R$ 41,95
B.17.1.44.7 ED-17960 SETOP CONDULETE TIPO LB EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" un 1,00 R$ 4394 R 4394 || R$ 51,76
B.17.1.4.4.8 ED-49071 SETOP CONDULETE TIPO C EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" un 1,00 R$ 4394 R 4394 || R$ 51,76
B.17.1.4.4.9 ED-49089 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" un 2,00 R$ 47,06 R 94,12 || R$ 55,43
B.17.1.4.4.10 ED-17990 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" un 34,00 RS 5,54 R 188,21 || R$ 6,52
B.17.1.4.4.11 ED-17991 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" un 2,00 RS 6,89 R 13,79 || RS 8,12
TAMPA P/ CONDULETE D=3/4" COM FURO REDONDO. REF.: WETZEL OU
B.17.1.4.4.12 P CELE 0055 PROPRIO EQUIVALENTE. un 79,00 RS 5,09 R$ 401,76 || R$ 5,99
TAMPA P/ CONDULETE D=1"COM FURO REDONDO. REF.: WETZEL OU
BA7.14413 P.CELE.0054 PROPRIO EQUIVALENTE. un 1.00 RS 745| RS 745 || RS 877
B.17.1.4.5 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ,CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.4.5.1 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SE(;/:\O 2,5 MM2, m 1.463,00 RS 4,08| R$ 5.962,02 || RS 4,80
ED-48951 SETOP 70°C, 450/750V (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL , CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.4.5.2 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 4 MM2, 70°C, m 258,00 R$ 5,95 R$ 153548 |[ R$ 7,01
ED-48956 SETOP 450/750V (NBR 13248)
B.17.1.4.6 TOMADAS ELETRICAS E INTERRUPTORES
MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, 10A-250V, OCUPA(;AO DE 1 MODULO,
B.17.1461 P.CELE.0038 PROPRIO COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS + DA LEGRAND. un 45,00 RS 22.91| RS 103077 || RS 26,98
MODULO DE INTERRUPTOR PARALELO (3W), 10A-250V, OCUPACAO DE1
B.171:462 . MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + DA LEGRAND OU EQUIVALENTE. un 14,00 RS 27,78 RS 388,911 RS 8272
P.CELE.0039 PROPRIO
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 10A-250V, OCUPAGAO DE 1
B.17.1463 P CELE.0040 PROPRIO MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 3,00 R§ 32,25 R %74 || RS 37,98
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS 1 iA. f . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOSTO0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (000
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG
DA OBRA: i - i L
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\::ExgE PREG&L%;AL RE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAGAO DE 1
BA71.464 . MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 1,00 RS 32.85) RS 3615111 RS BN
P.CELE.0041 PROPRIO
B.17.1.4.7 LUMINARIAS E ACESSORIOS
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS DE LED TUBULARES DE 9W (60CM)
BAT1471 . INSTALADA NO FORRO REF.: MOD. 2750 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. un 400 RS 338,50| R§ 1.853.99 || RS 398,70
P.CELE.0008 PROPRIO
LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W
BA71472 . (120CM) FIXADA NO TETO REF.: MOD. 3540 DA ITAM OU EQUIVALENTE. un 13,00 RS 184,66| RS 24005 || RS 217,50
P.CELE.0009 PROPRIO
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W
BA7.1473 . (120CM) INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD. 2540 DA ITAIM OU EQUIVALENTE un 50,00 RS 116,85| RS 584239 | RS 137,63
P.CELE.0010 PROPRIO
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS DE LED TUBULARES DE 9W (60CM)
BATA4T4 . INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD.2540 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. un 25,00 RS 8441 RS 211019 || RS 9942
P.CELE.0011 PROPRIO
LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED 24W, TEMPERATURA DE COR 4000K.
BAT1475 . INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD. ANTERA DA INTRAL OU EQUIVALENTE. un 3,00 RS 69.92| R§ 2977 | RS 8236
P.CELE.0034 PROPRIO
LUMINARIA TIPO ARANDELA COM 1 LAMPADA DE LED, TIPO BULBO, DE 12W.
B171476 ED-13345 SETOP REF.: MOD. OLIVINO DA ITAIM OU EQUIVALENTE un 200 RS 75,95 R 151,90 || RS 8946
LUMINARIA TIPO ARANDELA COM 1 LAMPADA DE LED, TIPO BULBO, DE 12W.
BATA4TT P.CELE.0012 PROPRIO REF.: MOD. TATU DA ITAIM OU EQUIVALENTE. un 6,00 RS 11357| RS 68142 || RS 133,77
B.17.14.7.8 P.CELE.0013 PROPRIO LAMPADAS DE LED TUBULARES DE 9W (60CM). un 66,00 RS 16,83| R 1.110,59 |[ R$ 19,82
B.17.1.4.7.9 P.CELE.0014 PROPRIO LAMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W (120CM). un 100,00 RS 19,85| R 1.984,96 |[ R$ 23,38
SENSOR DE PRESENCA DE SOBREPOR, INSTALAGAO NO TETO, COM FUNCAO
B17147.10 P.CELE.0015 PROPRIO FOTOCELULA. REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE. un 8,00 RS 74.26| RS 59410 | RS 8747
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE
BAT.147.11 P.CELE.0016 PROPRIO DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM un 79,00 R$ 23,47| R$ 1.853,84 || R$ 27,64
CONECTOR DE EMENDA, 2 POLOS, PARA CONDUTORES ATE #4,0MM2, 32A.
BA7147.12 P.CELE.0029 PROPRIO REF.: WAGO MOD. 221 OU SIMILAR. un 103,00 RS 453 R§ 46697 || RS 534
B.17.1.4.8 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN
B.17.1.4.8.1 £D-50704 SETOP 15MM A 25MM (1/2" A 1) m 218,00 R$ 2,76 R$ 601,52 || R$ 3,25
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAQ/:\O, DN
B.17.1.4.8.2 £D-50707 SETOP 15MM A 25MM (1/2" A 1) m 218,00 R$ 3,75| R$ 818,06 | R$ 442
B.17.1.5 TOMADAS ESPECIFICAS
B.17.1.5.1 ELETROCALHAS, CANALETAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ‘ XA, ‘ . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0,000)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
SR RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig&zgg PREG&L%LAL DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
B.17.1.5.1.1 TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO m 43,00 R$ 107,43( R$ 461960 || R$ 126,54
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS. REF.: MOPA OU SIMILAR.
ED-19512 SETOP
DUTO DUPLO (CANALETA) TIPO “D”, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO,
B.17.15.1.2 DIMENSOES 25X73MM, COM DUAS VIAS PARA PASSAGEM DE CABOS, COR m 261,00 R$ 123,95 R$ 32.351,99 || R$ 146,00
. BRANCA. REF: DT 12241.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE.
P.CELE.0017 PROPRIO
CURVA VERTICAL INTERNA, EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR
B.17.1.5.1.3 BRANCA, R=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO. REF: DT 38040.30 DA un 60,00 R$ 66,04| R$ 3.962,62 || R$ 71,79
P.CELE.0031 PROPRIO DUTOTEC OU EQUIVALENTE.
CURVA VERTICAL EXTERNA, EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR
B.17.15.1.4 BRANCA, R=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO. REF: DT 38240.30 DA un 22,00 R$ 83,19( R$ 1.830,26 || R$ 97,99
P.CELE.0032 PROPRIO DUTOTEC OU EQUIVALENTE.
TAMPA TERMINAL STANDARD, PARA FECHAMENTO DE DUTO DE ALUMINIO, EM
B.17.1.5.15 PLASTICO ABS NA COR BRANCA, DIMENSOES 25X73MM. REF: DT 49140.00 DA un 25,00 R$ 31,54| R$ 788,51 || R$ 37,15
P.CELE.0057 PROPRIO DUTOTEC OU EQUIVALENTE.
ADAPTADOR PARA CANALETA-ELETRODUTO 3x1", EM TERMOPLASTICO
B.17.15.1.6 ABS/PC-V0 NA COR BRANCA, PARA PERFIL DE 25mm. REF: DT 48040.00 DA un 17,00 R$ 39,40( R$ 669,84 || R$ 46,41
P.CELE.0025 PROPRIO DUTOTEC OU SIMILAR.
TAMPA PLANA LISA PARA DUTO, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
B.17.1.51.7 PINTADO NA COR BRANCA, LARGURA DE 73MM. REF: DT 15140.00 DA DUTOTEC m 261,00 R$ 65,26| R$ 17.033,55 || R$ 76,87
P.CELE.0056 PROPRIO OU SIMILAR.
CAIXA DE DERIVAGAO TIPO "T", BASE EM ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM
B.17.15.1.8 TERMOPLASTICO NA COR BRANCA, PARA PERFIL DE 25mm. REF .: DT52440.00 un 17,00 R$ 111,92 R$ 1.902,70 | R$ 131,83
P.CELE.0018 PROPRIO DA DUTOTEC OU SIMILAR.
PORTA EQUIPAMENTOS PARA TRES BLOCOS TIPO PIAL LEGRAND, EM
B.17.15.1.9 PLASTICO ABS NA COR BRANCA. REF: DT 64440.30 DA DUTOTEC OU un 69,00 R$ 56,68( R$ 3.910,87 || R$ 66,76
P.CELE.0051 PROPRIO EQUIVALENTE.
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
BA7.1.51.10 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXACAQ, REF.: MOPA OU SIMILAR m %00 RS 1519| RS 394,90 || RS 17.89
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS
BA71.51.11 P.CELE.0005 PROPRIO E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 2500 RS 1415 RS 363,82 || RS 16,67
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 1", INCLUSIVE PARAFUSOS E
BA7.1.51.12 P.CELE.0006 PROPRIO ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 1,00 RS 17.19| RS 1719 | RS 2025
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D=1 1/4", INCLUSIVE
B.171.51.13 P.CELE.0019 PROPRIO PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 400 RS 15,74 RS 6296 || RS 18,54
B.17.15.2 ELETRODUTOS RIGIDOS
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. P';EEQ\?EﬁgE PREG\?ELODLAL EE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
B.17.1.5.2.1 £D-49317 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m 113,00 RS 22,00| R$ 248573 || RS 25,91
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
BA7.15.22 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAQ DN 25 (1") m 600 RS 49,39 R$ 296,37 || RS 58,18
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
B171523 £D-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 32 (1 1/4") m 14,00 RS 49,39 R§ 691,53 | RS 58,18
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE
BA7.15.24 ED-49310 SETOP CONEXOES, SUPORTES E FIXACAQ m 200 RS 34.99| R 69,97 || RS M2
B.17.1.5.3 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
B.171.531 . 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 81,00 R§ 1.67| R U557 || RS 13,75
P.CELE.0001 PROPRIO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
B171.532 . 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 7.00 RS 1661 R$ 16,30 || RS 19,57
P.CELE.0002 PROPRIO
B.17.1.5.4 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAQAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.17.1.541 ED-49187 SETOP DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 54,00 RS 10.32| R$ 55703 || RS 1215
CAIXA DE LlGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.171.542 ED-49188 SETOP DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 500 RS 1481 RS 7403 | RS 17,44
CAIXA DE LIGAQAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.17.1.54.3 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY- un 4,00 RS 15,60 R$ 62,42 || R$ 18,38
ED-49194 SETOP WALL)
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM, COM
B.17.1.544 £0-49148 SETOP TAMPA CEGA un 2,00 R$ 79,13| R$ 158,25 || R$ 93,20
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM, COM
B.17.1.54.5 £D-49149 SETOP TAMPA CEGA un 3,00 R$ 105,84| R$ 317,51 || RS 124,66
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, EMBUTIR 330 X 330 X 122MM, COM
B.17.1.5.4.6 £D-5571 SETOP TAMPA CEGA. un 2,00 R$ 179,97| R$ 359,94 || R$ 211,98
CAIXA DE PISO 4"x 4", COM DUAS TOMADAS (2P+T) 20A/250V, EM ALUMINIO
B.171.547 . FUNDIDO E TAMPA EM AGO INOXIDAVEL. REF.; OLIVO OU EQUIVALENTE. un 4,00 RS 158.46| R$ 63383 | RS 186,64
P.CELE.0027 PROPRIO
CAIXA DE PISO 4"x 2", COM UMA TOMADA (2P+T) 20A/250V, EM ALUMINIO
B171.5438 . FUNDIDO E TAMPA EM ACO INOXIDAVEL. REF.; OLIVO OU EQUIVALENTE. un 1.00 RS 1747 R§ 747 || RS 138,36
P.CELE.0026 PROPRIO
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF.; PIAL PLUS + OU
B.171.549 P.CELE.0037 PROPRIO EQUIVALENTE. un 300 RS 9,36 RS 2807 || RS 11,02
PLACAPARA 1 POSIQ/:\O HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU
B.17.1.5.4.10 P CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE. un 53,00 R$ 6,39( R$ 338,83 || R$ 7,53
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. PgEEg\?EﬁgE PREG\?ELODLAL EE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
PLACA PARA 2 POSIGOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU
B.A7.1.5411 P.CELE.0048 PROPRIO EQUIVALENTE. un 300 RS 6,69 RS 2007 || RS 788
PLACA PARA 1+1 POSICOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS +
B.17.1.5.4.12 P CELE.0049 PROPRIO OU EQUIVALENTE. un 1,00 R$ 13,86 R$ 13,86 || R$ 16,33
PLACA PARA 2+2 POSIGOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS +
B.17.1.5.4.13 P CELE 0050 PROPRIO OU EQUIVALENTE. un 1,00 R$ 16,69( R$ 16,69 || RS 19,66
B.17.1.5.4.14 P.CELE.0044 PROPRIO PLACA CEGA PARA CAIXA 2" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 2,00 R$ 6,41| R$ 12,82 || R$ 7,55
B.17.1.5.4.15 P.CELE.0045 PROPRIO PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 2,00 R$ 19,06 R$ 38,12 || R$ 22,45
SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
BA7.154.16 P.CELE.0052 PROPRIO FIXACAQ. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 58,00 RS 5,94| RS 34469 || RS 7.0
SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA 6 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
BA71.54.17 P.CELE.0053 PROPRIO FIXAGAO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 400 RS 10.37| RS AT RS 12,21
B.17.1.5.5 CONDULETE
B.17.1.5.5.1 ED-49079 SETOP CONDULETE TIPO E EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 2,00 R$ 31,61| R$ 63,22 || R$ 37,23
B.17.1.5.5.2 £D-49121 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 50,00 R$ 33,61| R$ 1.680,60 [ R$ 39,59
B.17.15.5.3 £D-49106 SETOP CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 33,00 RS 33,61| R$ 1.109,19 [ R$ 39,59
B.17.1.5.54 ED-49088 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 7,00 R$ 35,62| R$ 24931 || R$ 41,95
B.17.1.5.5.5 ED-49122 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" un 4,00 R$ 43,94| R$ 175,78 || R$ 51,76
B.17.1.5.5.6 CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1 1/4" un 5,00 R$ 60,52| R$ 302,58 || R$ 71,28
ED-49090 SETOP
B.17.1.5.5.7 £D-49123 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1 1/4" un 3,00 R$ 54,08 R$ 162,24 || R$ 63,70
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM 1 TOMADA (2P+T) 10A/250V
B.17.1.5.5.8 E PLACA DE 1 POSTO, INCLUSIVE SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE un 3,00 R$ 25,27| R$ 7582 || R$ 29,77
ED-49116 SETOP CONDULETE.
B.17.1.5.5.9 ED-17990 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" un 88,00 RS 5,54 R 487,12 || R$ 6,52
B.17.1.5.5.10 ED-17991 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" un 4,00 RS 6,89 R 27,58 || R$ 8,12
B.17.1.5.5.11 ED-17992 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 1/4" un 8,00 RS 10,60 R 84,83 || R$ 12,49
B.17.1.5.6 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEX[VEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.5.6.1 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, m 117,00 RS 4,08 R$ 476,80 || R$ 4,80
ED-48951 SETOP 70°C, 450/750V. (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.1.5.6.2 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEQAO 4 MM2, 70°C, m 2.951,00 R$ 5,95 R$ 17.562,85 || R$ 7,01
ED-48956 SETOP 450/750V (NBR 13248)
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : -~ ‘ , DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';EEQ\ngEE' PRE%’ELI%LA" DE DE VENDA -
_ _ REFERENCIA MPMG
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
BA7.1563 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 6 MM2, 70°C, m 46200 | RS 8,06| RS 372234 || RS 9,49
ED-48961 SETOP 450/750V. (NBR 13248)
BA7A5.7 TOMADAS ELETRICAS E EQUIPAMENTOS
MOGDULO PULSADOR P/ CAMPAINHA 2A-250V. REF. PIAL PLUS + OU
BA7.15.7.1 b CeLE o0a3 oroPRI0 EQUIVALENTE un 200 | R§ 25,06 R$ 5102 || RS 30,58
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 10A-250V, OCUPACAO DE 1
BAT1572 . MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. UN 2700 | RS 32,25\ RS 667472 || R§ 37,98
P.CELE.0040 PROPRIO
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPACAO DE 1
BATA5T3 . MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 1200 | RS 3286\ RS 39438 | RS 81
P.CELE.0041 PROPRIO
MODULO DE TOMADA (2P+T) PADRAO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAGAO DE 1
BA7.15.7.4 MODULO, COR VERMELHA. REF: PIAL PLUS + DA PIAL LEGRAND OU un 1200 | RS 2831| R$ 339,67 || RS 33,34
P.CELE.0042 PROPRIO EQUIVALENTE.
CONECTOR DE EMENDA, 5 POLOS, PARA CONDUTORES ATE #4,0MM2, 32A.
BAT1575 P.CELE.0030 PROPRIO REF.: WAGO MOD. 221 OU SIMILAR. un 27,00 | RS 6,13| RS 1:26886 || RS 7.22
BA7.158 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIACONCRETO COM ARGAMASSA, DN
BA7.158.1 o 50700 serop SV A Z5W (122 A 1 m 8300 | RS 2,76 R$ 229,02 || RS 325
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOITUBULACAO, DN
BA7.15.82 o 50707 <o MV A 2500 (12 A 1) m 8300 | RS 375 R$ 31146 | RS 442
BA7.16 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
BA7.16.1 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
BA7.16.1.1 59317 serop SUPORTES £ FIXACAO DN 20 (341 m 10153 | RS 22,00| R$ 223342 || RS 25,91
VERGALHAO DE ACO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
BA71612 ED-42461 SETOP ELEMENTOS DE FIXAGAO, REF.: MOPA OU SIMILAR m 031 | RS 1519 R$ 30842 | R§ 1789
BA7.162 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
BAT.1.621 . 25MM (34"), INCLUSIVE CONEXQES. REF. TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 1883 | RS 1167| R$ 21982 || RS 1375
P.CELE.0001 PROPRIO
BA7.163 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
BAT1631 ED-49187 SETOP DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 1200 | RS 1032) R§ 12378 || RS 1215
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
BA7.16.32 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY- un 400 | RS 15,60| R$ 6242 || RS 18,38
ED-49194 SETOP WALL).
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. 11- SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : - : , DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';'ég\fExgE' PRE%’ELg}A" DE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
PLACA PARA 1 POSIGAO HORIZONTAL PARA CX. 4'X2". REF - PIAL PLUS + OU
B.171633 P.CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE. un 12,00 RS 6,39 R$ 7672 RS 753
BA7.1.6.34 P.CELE.0044 PROPRIO PLACA CEGA PARA CAIXA 2'X4". REF. PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. UN 4,00 RS 6.41] RS 2564 | RS 755
SUPORTE PARA PLACA 4'X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
BA7.1635 P.CELE.0052 PROPRIO FIXAGAO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 12,00 R$ 594| R$ 71,32 | R$ 7,00
MGDULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF.: PIAL PLUS + OU
B17.1.6.36 o CELE 0037 oRGPRO EQUIVALENTE. un 1200 | RS 9,36| R$ 12,27 || R$ 11,02
BA7.1.64 CONDULETE
B.17.1.64.1 040121 <erop CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 6,00 R$ 33,61| RS 20167 || R$ 39,59
B.17.1.6.42 50106 serop CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 3,00 R$ 33,61| R$ 100,84 || R$ 39,59
B.A7.1.64.3 ED-49088 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 34" un 11,00 | RS 35,62 RS 391,77 || R$ 41,95
B.17.1.64.4 ED-49097 SETOP CONDULETE TIPO X EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 1,00 RS 37,62[ RS 37,62 | RS 44,31
B.A7.1.645 ED-49079 SETOP CONDULETE TIPO E EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 34" un 3,00 RS 31,61 RS 94,82 || RS 37,23
BA71.646 £D-17992 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" un 16,00 | RS 10,60 RS 169,66 | RS 12,49
TAMPA P/ CONDULETE D=3/4" COM FURO REDONDO. REF.; WETZEL OU
BA71647 P.CELE.0055 PROPRIO EQUIVALENTE. un 3,00 RS 5,09 RS 1526 || RS 59
BA7.165 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
BA7.1.6.5.1 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR,SECAO 10 MM2, m 5,00 RS 14,09| R$ 7047 || R$ 16,60
ED-48966 SETOP 70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B.17.16.52 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAQ 4 MM2, 70°C, m 25413 | R$ 5,95| R$ 151244 || RS 7,01
ED-48956 SETOP 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAQ
B17.16.5.3 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, m 2100 | R§ 4,08| RS 8558 || R$ 4,80
ED-48951 SETOP 70°C, 450/750V (NBR 13248)
BA7.166 EQUIPAMENTOS
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED DE POTENCIA 10W, 24Vcc, REF.: SLIM DA
BA7.1.661 CATA-ELE-0043 PROPRIO LUXPRYME OU EQUIVALENTE un 1500 | RS 159.79| RS 23985 || RS 188,21
CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE 24Vcc, 500W, COM BANCO DE
B17.1662 CATA-ELE-0044 PROPRIO BATERIAS. REF.; ATRIA OU EQUIVALENTE un 1.00 RS 1.84840| RS 184840 || RS 247715
BA7.168 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIACONCRETO COM ARGAMASSA, DN
BA7.1.6.8.1 050704 <erop M A Z5WM (12 A m 1883 | R$ 2,76| R$ 51,96 || R$ 325
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, DN
B.17.1.6.8.2 050707 serop MM A 25V (12" A 1) m 1883 | R$ 3,75| R$ 7066 || R$ 442
SUBTOTAL B.17.1 RS 31421557
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. 11- SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS

DESCONTO OFERTADO

OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. Pﬁigfeﬁgf' PREG&L%;AL RE
_ REFERENCIA MPMG
B.17.2 TELECOMUNICACOES
B.17.2.1 ELETROCALHA E PERFILADO
ELETROCALHA LISA (200X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
B.17.2.1.1 TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO m 40,00 R$ 146,46| R$ 585844 || R$ 172,51
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS. REF.: MOPA OU SIMILAR
ED-19515 SETOP
SEPTO DIVISOR GALVANIZADO ELETROLITICO CHAPA 18 PARA ELETROCALHA.
Bir.212 P.CTEL.0001 PROPRIO REF.: MOPA OU SIMILAR m 40,00 RS 25,04/ RS 100148 || RS 2049
B.17.2.2 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
BA7.221 ED-49317 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m 28,00 RS 22.00| R§ 61593 | RS 591
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
B.17.2.2.2 £D-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 25 (1") m 78,00 R$ 49,39| R$ 3.852,80 || R$ 58,18
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
B17.223 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAQ DN 32 (1 1/4") m 6,00 RS 49,39 R$ 296,37 || RS 58,18
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
B17224 ED-49320 SETOP SUPORTES E FIXACAO DN 40 (1 1/2") m 400 RS 49,35 R§ 197411 RS 58,13
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS
B17.225 P.CELE.0005 PROPRIO E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 10,00 RS 1415/ RS 14158 | RS 16,67
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 1", INCLUSIVE PARAFUSOS E
B17.226 P.CELE.0006 PROPRIO ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 21,00 R$ 17.19| R§ 361,04 || RS 2025
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 1 1/4", INCLUSIVE
BAT.227 P.CELE.0019 PROPRIO PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 1,00 RS 1574| RS 1574 || RS 18,54
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 1 1/2", INCLUSIVE
B17.228 P.CELE.0064 PROPRIO PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 1,00 R§ 1730| R§ 1730 RS 2038
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
B17.229 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXACAQ, REF.: MOPA OU SIMILAR m 24,00 RS 15.19| RS 36453 || RS 17.89
B.17.2.3 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25
B.17.2.3.1 MM (3/4"), CLASSE MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX m 40,00 R$ 11,67| R$ 466,95 || R$ 13,75
P.CELE.0001 PROPRIO REFORCADO OU SIMILAR
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32
B.17.2.3.2 MM (1"), CLASSE MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX m 16,00 R$ 16,61| R$ 265,84 || R$ 19,57
P.CELE.0002 PROPRIO REFORCADO OU SIMILAR
B.17.2.4 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAGAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL, RETANGULAR,
B.17.2.4.1 £D-49187 SETOP DIMENSOES 4 X 2" un 11,00 R$ 10,32| R$ 11347 || RS 12,15
CAIXA DE LIGAGAOQ DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL, QUADRADA,
B.17.2.4.2 £D-49188 SETOP DIMENSOES 4 X 4" un 3,00 R$ 14,81| R$ 4442 | RS 17,44
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIS DE JUSTICA. GOM FORNECIMENTO DE NAG- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO UNID. QUANT. P';EEQ\?ESEE PRE(}\?E"I"".;'IAAL EE DE VENDA -
_ i REFERENCIA MPMG
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.17.24.3 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO un 6,00 RS 15,60 R$ 93,63 || R$ 18,38
ED-49194 SETOP ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE LlGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.17.2.4.4 DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO un 2,00 R$ 17,91 R$ 3581 | R$ 21,09
ED-49195 SETOP ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA PARA 1+1 POSIGOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS +
B.17245 P.CELE.0049 PROPRIO OU EQUIVALENTE un 4,00 RS 13.86| RS 5546 || RS 16,33
PLACAPARA 1 POSIQ/:\O HORIZONTAL PARA CX. 2"X4". REF.: PIAL PLUS + OU
B17.246 P.CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE un 11,00 RS 6,39 RS 7032 || RS 753
B.17.2.4.7 P.CELE.0045 PROPRIO PLACA CEGA PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE un 1,00 RS 19,06 R$ 19,06 || RS 22,45
SUPORTE PARA CAIXA 4"X4" (ATE 6 MODULOS). REF.: PIAL PLUS + OU
B.17248 P.CELE.0053 PROPRIO EQUIVALENTE un 500 RS 10.37| R$ 5183 || RS 1221
SUPORTE PARA CAIXA 4"X2" (ATE 3 MODULOS). REF.: PIAL PLUS + OU
B17.24.9 P.CELE.0052 PROPRIO EQUIVALENTE un 12,00 RS 594 RS 7132 || RS 700
ADAPTADOR DE TOMADA RJ45 EM MODULO DA LINHA PIAL PLUS + ,EM
B.1724.10 P.CTEL.0002 PROPRIO TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO BRANCO. REF: SOLLAN OU SIMILAR un 128,00 RS 1248| R$ 159748 || RS 14,70
BA7.2.4.11 ) MODULO CEGO, OCUPAGAO DE 1 MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + un 8,00 R$ 7,48| R$ 59,84 || R$ 8,81
P.CELE.0036 PROPRIO OU SIMILAR
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF.; PIAL PLUS + OU
B.1724.12 P.CELE.0037 PROPRIO EQUIVALENTE. un 1.00 RS 9,36 RS 936 || RS 11,02
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, DIMENSOES 15X15CM EM CHAPA DE
B.17.2.4.13 £0-49148 SETOP FERRO COM TAMPA CEGA un 3,00 R$ 79,13 R$ 237,38 || R$ 93,20
CAIXA DE PASSAGEM 4X4" DE ALUMINIO DE EMBUTIR NO PISO, FORNECIDA
B.17.2.4.14 COM TAMPA EM AGCO INOXIDAVEL PARA 3 TOMADAS RJ45. REF.: OLIVO OU un 4,00 R$ 130,70| R$ 522,81 R$ 153,95
P.CTEL.0003 PROPRIO SIMILAR
B.17.2.5 CONDULETE
B.17.2.5.1 £D-49121 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" un 6,00 R$ 33,61| R$ 201,67 || R$ 39,59
B.17.25.2 CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" un 4,00 R$ 33,61| R$ 134,45 || R$ 39,59
ED-49106 SETOP
B.17.25.3 CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" un 1,00 R$ 35,62| R$ 3562 || R$ 41,95
ED-49088 SETOP
B.17.25.4 £D-49070 SETOP CONDULETE TIPO C EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" un 1,00 R$ 33,61| R$ 33,61 RS 39,59
B.17.25.5 ED-17990 SETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE D=3/4" un 11,00 R$ 554| R$ 60,89 || R$ 6,52
B.17.2.5.6 £D-49122 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" un 27,00 R$ 43.94| R$ 1.186,49 [ R$ 51,76
B.17.25.7 ED-49107 SETOP CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" un 18,00 R$ 43,94| R$ 791,00 || RS 51,76
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OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. P';EEQ\?EggE PRE(}\/OELODLAL EE DE VENDA -
i REFERENCIA MPMG
B.17.2.5.8 ED-49089 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADOD =1" un 1,00 R$ 47,06 R 47,06 || R$ 55,43
B.17.25.9 ED-17991 SETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE D=1" un 46,00 RS 6,89 R 31712 || RS 8,12
B.17.2.5.10 CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4" un 3,00 R$ 54,08 R$ 162,24 || R$ 63,70
ED-49123 SETOP
B.17.2.5.11 £D-49090 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4" un 3,00 R$ 60,52| R$ 181,55 || R$ 71,28
B.17.2.5.12 ED-17992 SETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE D=1 1/4" un 6,00 RS 10,60 R$ 63,62 || R$ 12,49
TAMPA P/ CONDULETE C/ FURO P/ CONECTOR RJ-45 WETZEL OU
B.1725.13 P.CTEL.0004 PROPRIO EQUIVALENTE D=3/4 un 1.00 RS 493| R 493 || RS 581
B.17.2.6 CABOS ELETRICOS
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6, COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO
B.17.2.6.1 PROPAGANTE A CHAMA, COM BAIXO NIVEL DE EMISSAO DE FUMAGA (LSZH), m 7,00 R$ 8,77 R$ 61,39 [ R$ 10,33
P.CTEL.0005 PROPRIO NA COR VERMELHA. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E, COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO
B.17.2.6.2 PROPAGANTE A CHAMA, COM BAIXO NIVEL DE EMISSAO DE FUMAGCA (LSZH), m 4.307,00 RS 6,76 R$ 29.106,88 || R$ 7,96
P.CTEL.0006 PROPRIO NA COR AZUL. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE
B.17.2.6.3 ED-48933 SETOP CABO TELEFONICO CI50.30 m 7,00 R$ 33,48 R$ 234,33 || R$ 39,43
B.17.2.7 CONECTORES RJ45
MODULO PARA REDE (CONECTOR Ry45 FEMEA CAT. 5E), CONEXAO PADRAO
B.17.2.7.1 110 IDC, COR BRANCA, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE. REF.: FURUKAWA OU un 128,00 R$ 40,23| R$ 5.148,88 || R$ 47,38
ED-5630 SETOP SIMILAR
MODULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6), INCLUSIVE FORNECIMENTO E
B.A72712 £D-5631 SETOP INSTALAQAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE. REF.: FURUKAWA OU SIMILAR un 10,00 R§ 51.92| RS 51925 | RS 6116
B.17.2.7.3 P.CTEL.0007 PROPRIO CONECTOR MACHO RJ45, CATEGORIA 5E. REF.: FURUKAWA OU SIMILAR un 2,00 R$ 4,04| R$ 8,08 [ RS 4,76
B.17.2.8 RACK, DG E EQUIPAMENTOS
RACK PADRAO 19", 36U', COM 570MM DE PROFUNDIDADE, COM TETO
B.17.2.8.1 REMOVIVEL PARA |NSTALAQAO DE KIT EXAUSTOR. REF.: CARTHOM'S OU un 1,00 R$ 1.973,38| R$ 1.973,38 [ R$ 2.324,36
P.CTEL.0008 PROPRIO EQUIVALENTE
GAVETA DE VENTILAQAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19", REF.:
B.17282 ED-48376 SETOP W0303/00 - WOMER OU EQUIVALENTE. un 1.00 RS 661,99) RS 66199 || RS 1973
ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19", DO TIPO P90. REF .
B.17.283 ED-48377 SETOP FURUKAWA OU EQUIVALENTE un 11,00 R$ 96,57| R$ 1.062,31 || R$ 113,75
ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICACAO DE CABOS (#6MM2)-500 UN. REF
B.17284 ED-48361 SETOP HELLERMANN OU EQUIVALENTE. un 1.00 RS 59.31| RS 5931 RS 69,86
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE
B.17285 P.CTEL.0009 PROPRIO ALTURA. REFERENCIA FURUKAWA OU EQUIVALENTE un 6,00 RS 689,39) RS 413633 || RS 812,00
B17.286 PATCH PANEL DESCARREGADO, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE un 100 RS 672,66| RS 67266 || RS 792,30

P.CTEL.0010 PROPRIO

19"E 1 UDE ALTURA.
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. f . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PRDEEQ&%E' PREG&LODLAL DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG

BLOCO TERMINAL, TIPO IDC, 10 PARES, COM BASTIDOR (TIPO CALHA), PARA

B7.287 P.CTEL.0011 PROPRIO CONEXAQ DE CABO TELEFONICO. REF.: BARGOA OU SIMILAR un 300 RS 68,16| RS 20447 || RS 80,28
VOICE PANEL, 30 PORTAS, CATEGORIA 3, PARA RACKS DE 19"E 1 U DE

B17.288 P.CTEL.0012 PROPRIO ALTURA. REFERENCIA: FURUKAWA OU EQUIVALENTE un 1,00 RS 412,34| RS 41234 || RS 485,68

B.17.2.8.9 P.CTEL.0013 PROPRIO BANDEJA FIXA 1U PARA RACK PADRAO 19", FIXACAO FRONTAL un 2,00 R$ 86,91| R$ 173,82 || R$ 102,37
IDENTIFICACAO, TESTE E CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE

B.17.28.10 ED-48368 SETOP CABOS LOGICOS - CATEGORIA 5E E CATEGORIA 6 un 1.00 RS 16,39| RS 16,39 || RS 19,31
CAIXA DE PASSAGEM N° 4 PADRAO TELEBRAS DIM. (60 X 60 X 12) CM EM

B.17.2.8.11 CHAPA DE AGO GALVANIZADO - SOBREPOR, FECHO DE PLASTICO C/ FUNDO un 1,00 R$ 258,81 R$ 258,81 || R$ 304,84

P.CELE.0065 PROPRIO DE MADEIRA S/ FUNDO DE CHAPA

B.17.2.8.12 £D-48375 SETOP REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T) 10A , PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U) un 1,00 R$ 92,35| R$ 92,35 || R$ 108,78

B.17.2.8.13 P.CTEL.0014 PROPRIO ABRACADEIRA DE VELCRO, 20MM, DUPLA FACE M 3,00 R$ 557| R$ 16,71 || R$ 6,56
KIT DE FIXAGAO DE EQUIPAMENTOS COMPOSTO DE PORCA GAIOLA,

BA72814 P.CTEL.0015 PROPRIO PARAFUSO TIPO M5 E ARRUELA un 10000 | RS 149| RS 14942 RS 176

B.17.2.8.15 ED-48698 SETOP ANEL GUIA PADRAO TELEMAR AGS-1 un 6,00 R$ 518| R 31,07 || R$ 6,10

B.17.2.8.16 P.CTEL.0016 PROPRIO BRACADEIRA PARA FIXACAO DE CABO TELEFONICO, TIPO BC-3 un 15,00 RS 261| R 39,10 [ R$ 3,07

B.17.2.8.17 ED-48378 SETOP TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" un 5,00 R$ 20,49[ R 102,47 || R$ 24,14

B.17.2.9 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN

B.17.2.9.1 £D-50704 SETOP 15MM A 25MM (172" A 1) m 54,00 R$ 2,76 R$ 149,00 || R$ 3,25
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAOQ, DN

B.17.2.9.2 £0-50707 SETOP 15MM A 25MM (1/2" A 1) m 54,00 R$ 3,75| R$ 202,64 || R$ 4,42
SUBTOTAL B.17.2 R$ 65.151,20

B.17.3 SPDA- SIST. PROTECAO DESCARGAS ATMOSFERICAS

B.17.3.1 ELETRODUTOS RIGIDOS
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,

BA7.31.1 ED-49317 SETOP SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4") m 41,00 RS 22,00/ RS 901,90 | R§ 25,91
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,

B17.312 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAQ DN 25 (1") m 41,00 RS 49,39 R$ 202519 | RS 58,18

B.17.3.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN

BA7.321 . 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 200 RS 1167\ RS 2835 RS 1375

P.CELE.0001 PROPRIO

B.17.3.3 CONDULETE

B.17.3.3.1 ED-49088 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 13,00 R$ 35,62| R$ 463,00 || R$ 41,95

B.17.3.3.2 CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 8,00 R$ 33,61| R$ 268,90 || R$ 39,59

ED-49106 SETOP
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-

11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : - : , DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig\fEm' PREG&LODTAA" DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
B17.333 50121 serop CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 1100 | R$ 3361| RS 369,73 || RS 39,59
BA7.334 £D-49122 SETOP CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" un 8,00 RS 43,94 RS 35155 | RS 51,76
BA7.335 ED-42089 SETOP CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" un 1,00 RS 47,06 RS 47,06 || RS 55,43
B.17.336 £D-17990 SETOP TAMPA CEGA P CONDULETE D=3/4" un 3200 | RS 554 RS 177,14 | R§ 6,52
BA7.33.7 ED-17991 SETOP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" un 9,00 RS 6,89 RS 62,04 | R§ 8,12
BA7.34 CAIXAS E TAMPAS
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
BA7.341 £D-49187 SETOP DIMENSOES 4'X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 2,00 RS 10.32| RS 2063 || RS 12,15
SUPORTE PARA PLACA 4'X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
B.17.34.2 P.CELE.0052 PROPRIO FIXACAO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 2,00 RS 5,94/ RS 189 RS 7.00
PLACA PARA 1 POSICAO HORIZONTAL PARA CX. 4'X2". REF . PIAL PLUS + OU
B17.343 P.CELE.0047 PROPRIO EQUIVALENTE. un 1.00 RS 6,39 RS 639 || RS 753
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF ; PIAL PLUS + OU
B17344 P.CELE.0037 PROPRIO EQUIVALENTE. un 1,00 RS 9,36 R 936 || RS 11,02
BA7345 P.CELE.0044 PROPRIO PLACA CEGA PARA CAIXA 2' X 4'. REF.. PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 7,00 RS 641 RS 641 | Rs 755
CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS
B17.346 ED-51054 SETOP 380X320X175MM EM ACO E ACABAMENTO EM EPOXI un 1,00 RS 348,78| RS 34878 || RS 41081
BA7.35 CABOS, BARRAS E ACESSORIOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
BA7.35.1 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, m 12000 | RS 8,06| RS 966,84 | RS 9,49
ED-48961 SETOP 450/750V (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
BA7.352 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, m 2100 | R§ 19,44| R§ 408,28 || RS 22,90
£D-48971 SETOP 70°C, 450/750V (NBR 13248)
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
B17.353 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 50 MM2, m 3700 | RS 56,55| R$ 200242 || RS 66,61
P.CELE.0060 PROPRIO 70°C, 450/750V
BA7.354 ED-13935 SETOP CABO DE COBRE NU #50 mmz2 - 7 FIOSx3,00mm (SPDA) m 2,00 RS 56,57| RS 113,14 || R§ 66,63
BA7.355 £D-13937 SETOP CABO DE ALUMINIO NU #70 mm2 - 7 FIOSx3,50mm (SPDA) m 20500 | RS 17,10] RS 350527 || RS 20,14
BA7.356 £D-51023 SETOP RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM un 6700 | R§ 65,30] RS 437487 | R§ 76,91
BA7.357 o 51058 <erop FITA PERFURADA EM LATAO NIQUELADO PARA USO INTERNO - 20 x 0,8mm m 3,60 RS 63.45| RS 22844 || R$ 7474
FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO EM LATAO NIQUELADO PARA
B17.358 o 51050 serop USO EXTERNO 20 X 12 MW m 190 RS 101,23| R$ 192,33 || R$ 119,23
BA7.36 PECAS E ACESSORIOS
B.A7.36.1 P.CPDA.0001 PROPRIO ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX @ 1/4" un 2400 | R§ 2,84 RS 68,06 | RS 334
ARRUELA LISA EM ACO INOX ABA LARGA @ 5mm. FORNECIMENTO EM
B17.362 P.CPDA.0017 PROPRIO PACOTES COM 100 UNIDADES pacote 1.00 RS 8279| RS 8279 || RS 97.52
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : e ; , DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig\ﬁaxgg' PREG&LODTAAL DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
817363 ' ARRUELA LISA EM ACO INOX @ 1/4". FORNECIMENTO EM PACOTES COM 100 pacole 100 RS o1.36| RS 0135 || R (0761
P.CPDA.0002 PROPRIO UNIDADES
B.17.3.6.4 ) BUCHA DE NYLON N° 8. FORNECIMENTO EM PACOTES COM 500 UNIDADES pacote 1,00 R$ 248,46| RS 24846 || R$ 292,65
P.CPDA.0003 PROPRIO
B.17.365 . BUCHA DE NYLON N° 6. FORNECIMENTO EM PACOTES COM 500 UNIDADES pacote 1,00 RS 180,64| R$ 180,64 | RS 212,77
P.CPDA.0004 PROPRIO
B.17.3.6.6 ED-51041 SETOP CLIPS GALVANIZADO 3/8" un 9%6,00 | R$ 6,10| RS 58520 | R$ 7.18
B.A7.36.7 ED-51044 SETOP CONECTOR ESTRUTURAL (ATERRINSERT) COM REGULAGEM un 2400 | R$ 7032] RS 1.687,74 || RS 82,83
817368 , CONECTOR ESTANHADO PARA ATERRINSERT COM PINO M12 PARA CABOS DE n 7,00 RS 46,57| R$ 32597 || R$ 54,85
P.CPDA.0005 PROPRIO 16 A 70 mm2
B.17.36.9 051062 sero FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70mm?2 un 1000 | RS 4031| R$ 403,11 || R$ 47,48
PARAFUSO FENDA EM AGO INOX 24,2 x 32mm. FORNECIMENTO EM PACOTES
B.17.36.10 b CPOAO00 oRGPRIO COM 100 UNDADES pacote 2,00 R$ 101,80| R$ 20359 || R$ 119,90
PARAFUSO CABECA CHATA DE FENDA EM ACO INOX @1/4'x 3/4" COM PORCA
BA7.36.11 P.CPDA.0007 PROPRIO SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO un 800 | RS 1.84| RS 5159 || RS 217
PARAFUSO SEXTAVADO EM AGO INOX @1/4" x 1.1/4". FORNECIMENTO EM
BA7.3612 P.CPDA.0008 PROPRIO PACOTES COM 100 UNIDADES pacote 1.00 RS 99,66| RS 99,66 || RS 17,39
B.17.3.6.13 P.CPDA.0009 PROPRIO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM ACO INOX M6 x 45 mm un 5,00 RS 3,71 R 18,55 || RS 437
B.17.3.6.14 P.CPDA.0010 PROPRIO PORCA SEXTAVADA INOX @1/4" un 53,00 RS 2,98| R 157,94 || R$ 3,51
8173615 ' TERMINAL DE COMPRESSAQ ESTANHADO COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE " 200 | rs 292| v 256 | RS 579
P.CPDA.0011 PROPRIO #6mm2.
BA7 3616 TERMINAL DE COMPRESSAQ ESTANHADO COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE n 400 RS 481| RS 1922 || R$ 566
ED-34446 SETOP #16mm2.
8173647 TERMINAL DE COMPRESSAQ ESTANHADO COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE " 600 | rs 541l R 13448 || RS 090
ED-34449 SETOP #50mm2.
B.17.36.18 034430 sErop TERMINAL DE COMPRESSAO COM 1 FURO PARA CABO DE ALUMINIO #70mm2. un 1,00 R$ 14,31| RS 1431 || R$ 16,85
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA
B.17.36.19 P.CJUN.0003 PROPRIO JUNTAS DIVERSAS 310ML un 200 RS 5457| RS 109,13 )| R§ 64,27
B.17.3.6.20 ) CONECTOR DE PRESSAO (SPLIT BOLT) ESTANHADO PARA CABOS ATE 70 MM2 un 200 | R$ 40,95| R$ 900,84 || R$ 48,23
P.CPDA.0013 PROPRIO
B.17.3.6.21 . CONECTOR DE PRESSAO (SPLIT BOLT) ESTANHADO PARA CABOS ATE 10 MM2 un 1600 | RS 19,54| RS 312,70 || R$ 23,02
P.CPDA.0014 PROPRIO
CONECTOR DE PRESSAO (SPLIT BOLT) ESTANHADO COM FURO VERTICAL 210
B17.36.22 P.CPDA.0015 PROPRIO PARA CABOS ATE 70 MM2 un 14,00 R$ 51,74| R$ 72433 || R$ 60,94
B.17.3.6.23 P.CPDA.0018 PROPRIO REBITE TIPO POP EM ALUMINIO »3/16"x30mm un 10,00 RS 5,63 R$ 56,29 || R$ 6,63
BA737 SERVICOS
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS It iA. f . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0xx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEg\ﬁiggE PREG\%LODLAL RE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
TESTE DE CONTINUIDADE DO SUBSISTEMA DE DESCIDAS (CONTINUIDADE DAS
FERRAGENS ESTRUTURAIS) APOS CONCLUSAO DE TODA OBRA, CONFORME
BA7.37.1 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO un 1.00 RS 519238 R$ 519238 | RS 611588
. (CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO)
P.CPDA.0019 PROPRIO
SUBTOTAL B.17.3 R$ 28.785,80
B.17.4 INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANGA ELETRONICA
B.17.4.1 ELETRODUTOS RIGIDOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
B.174.11 ED-49317 SETOP SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m 31,00 RS 22.00| R§ 681,93 | RS 591
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
BA7.412 ED-49319 SETOP SUPORTES E FIXAGAQ DN 32 (1.1/4") m 10,00 RS 49,39 R$ 493,95 || RS 58,18
VERGALHAO DE AGO COM ROSCA TOTAL, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
B174.13 ED-49461 SETOP ELEMENTOS DE FIXAGAOQ, REF.: MOPA OU SIMILAR m 8,00 RS 15,19| R§ 12151 RS 17.89
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS
BA7414 P.CELE.0005 PROPRIO E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 6,00 RS 1415/ RS 8492 || RS 16,67
BOX CURVO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO D= 1 1/4", INCLUSIVE
B174.15 P.CELE.0019 PROPRIO PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. un 200 RS 15,74 RS 3148 || RS 18,54
B.17.4.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN
BA7421 . 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES. REF.: TIGREFLEX REFORGADO OU SIMILAR m 17,00 RS 1167 R§ 196845 || RS 13,75
P.CELE.0001 PROPRIO
B.17.4.3 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGAQAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.17431 ED-49187 SETOP DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 200 RS 10.32| R§ 2063 || RS 12,15
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B7.432 ED-49188 SETOP DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA. un 7.00 RS 1481| RS 1065 || RS 17,44
CAIXA DE LIGAQAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
B.17433 OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL, DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE. un 1.00 RS 1246| R 1246 || RS 14,68
ED-49189 SETOP
B.17.4.34 P.CELE.0044 PROPRIO PLACA CEGA PARA CX. 2"X4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 2,00 R$ 6,41| R$ 12,82 || R$ 7,55
PLACA PARA 1+1 POSIGOES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS +
B17.435 P.CELE.0049 PROPRIO OU EQUIVALENTE. un 3,00 R$ 13,86| R$ 41,59 || R$ 16,33
B.17.4.3.6 P.CELE.0045 PROPRIO PLACA CEGA PARA CX. 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 4,00 R$ 19,06| R$ 76,24 || R$ 22,45
BA7437 ) MODULO CEGO, OCUPAGAO DE 1 MODULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + un 3,00 RS 748 RS 244 || Rs 881
P.CELE.0036 PROPRIO OU SIMILAR
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM. REF.: PIAL PLUS + OU
B17.438 P.CELE.0037 PROPRIO EQUIVALENTE. un 3,00 RS 9,36| RS 2807 || RS 11,02
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : -~ ‘ , DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG
DA OBRA: i - i L
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig\fExgE' PREG\?ELOD;A" DE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
SUPORTE PARA PLACA 4'X2" PARA 3 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
B17.439 P.CELE.0052 PROPRIO FIXACAO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 200 | RS 5.4/ RS 189 RS 7.00
SUPORTE PARA PLACA 4'X4" PARA 6 MODULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
BA7.43.10 P.CELE.0053 PROPRIO FIXACAQ. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. un 7.00 RS 1037| RS 725 || RS 12.21
BA744 CONDULETES
BA7.44.1 CONDULETE TIPO LB EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 34" un 200 | R$ 3361 R$ 6722 || RS 39,59
ED-17959 SETOP
BA7.44.2 o a9101 <o CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" un 500 | R$ 3361| R$ 168,06 || RS 39,59
BA7443 ED-42079 SETOP CONDULETE TIPO E EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=3/4" un 300 | RS 361 R 9482 || RS 3723
BA7.4.44 ED-45070 SETOP CONDULETE TIPO C EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=3/4" un 100 | RS 3671 R 3367 || RS 39,59
BA7.4.45 CONDULETE TIPO T EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1.1/4" un 300 | R$ 60,52| R$ 18155 || RS 71,28
ED-49090 SETOP
BA7.446 o 9123 <o CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1 1/4" un 200 | R$ 54,08| R$ 108,16 || RS 63,70
BATA4T ED-17990 SETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE D=3/4" un 600 | RS 554| R 3321 | RS 652
BA7.4.48 ED-17992 SETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE D=1.1/4" un 500 | RS 1060[ R 53,02 || RS 1249
TAMPA P/ CONDULETE C/ FURO REDONDO D=3/4". REF: WETZEL OU
B.17449 P.CELE.0055 PROPRIO EQUIVALENTE un 500 RS 5,09 R§ 2543 || RS 59
BA745 CABOS E ACESSORIOS
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E, COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO
BA7.45.1 PROPAGANTE A CHAMA, COM BAIXO NIVEL DE EMISSAO DE FUMAGA (LSZH), m 18800 | R$ 6,76 RS 127051 || R$ 7.9
P.CTEL0006 PROPRIO NA COR BRANCA. REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE
CABO HDMI 25 METROS, COM CONECTORES HDMI MACHO NAS DUAS
BA7.452 b CSE6.0002 orGPRIO EXTRENIDADES. un 100 | RS 431,36| RS 43136 || R$ 508,08
BAT46 CONECTORES RJ45
MODULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 FEMEA CAT. 6), CONEXAO PADRAO 110
BA746.1 056t <erop IDC, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE. REF.: FURUKAWA OU SIMILAR un 200 | RS 51,92/ RS 10385 || RS 61,16
BA7.462 P.CTEL0007 PROPRIO CONECTOR MACHO RJ45, CATEGORIA 5E. REF . FURUKAWA OU SIMILAR un 700 | RS 404| RS 2829 || RS 476
BATAT RACK E EQUIPAMENTOS
RACK PADRAQ 19", 24U", COM 570MM DE PROFUNDIDADE, COM TETO
BA7.47.4 REMOVIVEL PARA INSTALAGAO DE KIT EXAUSTOR. REF.; TRIUNFO OU un 100 | RS 1.366,36 RS 1.366,36 || RS 160,37
P.CSEG.0003 PROPRIO EQUIVALENTE
BATA72 ED-48376 SETOP KIT DE VENTILAGAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" un 700 | RS 661,99] RS 861,99 || RS 77973
PATCH PANEL DESCARREGADO, 24 PORTAS, PARA RACKS DE 19" E 1 U DE
BA7473 P.CTEL0010 PROPRIO ALTURA. REFERENCIA FURUKAWA OU EQUIVALENTE un 100 | RS 67266 R$ 67266 | R§ 792,30
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, PARA RACKS DE 19" E 1 U DE
BATAT4 P.CTEL000S PROPRIO ALTURA. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE un 100 | RS 689,39 R§ 689,39 || RS 812,00
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

i EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ; . P . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (000
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';?&ﬂgg' PREG&LODLAL DE DE VENDA -
] REFERENCIA MPMG

B.174.75 ED-48375 SETOP REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS (2P+T), ALTURA DE 1U un 1,00 R$ 92,35 R 92,35 || R$ 108,78

B.17.4.7.6 ED-48377 SETOP ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19", DO TIPO P90 un 3,00 R$ 96,57 R 289,72 | R$ 113,75

B.17.4.7.7 P.CSEG.0004 PROPRIO BANDEJA DESLIZANTE 1U, PADRAO 19" un 2,00 RS 167,19| R 334,37 || RS 196,92

B.17.4.7.8 P.CTEL.0014 PROPRIO ABRACADEIRA DE VELCRO, 20MM, DUPLA FACE M 3,00 RS 557| R 16,71 || RS 6,56
KIT DE FIXAGAO DE EQUIPAMENTOS COMPOSTO DE PORCA GAIOLA,

B17479 P.CTEL.0015 PROPRIO PARAFUSO TIPO M5 E ARRUELA un 50,00 RS 149 R 4Tt RS 1,76
ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS (#6MM2)-500 UN. REF .:

BAT4T10 ED-48361 SETOP HELLERMANN OU EQUIVALENTE un 1,00 R$ 59,31| R$ 59,31 || R$ 69,86
IDENTIFICAGAQ, TESTE E CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE

BATATI ED-48368 SETOP CABOS LOGICOS - CATEGORIA 5E E CATEGORIA 6 un 1,00 RS 1639 R§ 1639 ) RS 1931

B.17.4.8 SERVICOS
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN

B.17.4.8.1 £0.50704 sETop 15MM A 25MM (12" A 1) m 17,00 R$ 2,76| R$ 46,91 || RS 3,25
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DN

B.17.4.8.2 £0-50707 seTop 15MM A 25MM (112" A 1) m 17,00 R$ 3,75/ R$ 63,79 || R$ 4,42
SUBTOTAL B.17.4 R$ 8.998,36

B.17.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

B.17.5.1 AGUA POTAVEL

B.17.5.1.1 TUBULAGCAO
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE

B.17.5.1.1.1 £0-5001 seTop CONEXOES M 73,00 R$ 2391| R$ 1.745.27 || R$ 28,16
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE

B.17.5.1.1.2 £5-50020 seTop CONEXOES M 30,00 R$ 31,04/ R$ 931,18 || R$ 36,56
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4") , INCLUSIVE

B.17.51.1.3 £0-50021 seTop CONEXOES M 4,50 R$ 37,81| R$ 170,13 || R$ 44,53
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1 /2") , INCLUSIVE

B.17.5.1.14 £0-50022 seTop CONEXOES M 29,00 R$ 37,18| R$ 1.078,15 || R$ 43,79

B.17.5.1.2 REGISTROS
REGISTRO DE PRESSAQ, TIPO BASE ROSCAVEL 3/4" ( PARA TUBO SOLDAVEL

B.17.5.1.2.1 OU PPR DN 25 MM/CPVC DN 22 MM),INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) UN 1,00 R$ 149,71 R$ 149,71 || R$ 176,34

) E CANOPLA CROMADO. REF.: DECA, DOCOL, FABRIMAR OU EQUIVALENTE
P.CHID.0014 PROPRIO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU

B.17.5.1.2.2 PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E UN 8,00 R$ 150,32| R$ 1.202,52 || R$ 177,05

P.CHID.0015 PROPRIO CANOPLA CROMADO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDAVEL

BA75123 £0.49976 seTop OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 500 RS 105,06) RS 52528 || RS 12374
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

i EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : . : ) DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (000
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P'Eig\fExgE' PREG&LOD;A" DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL
BA75124 OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 1,00 RS 117,48 RS nr4s | RS 138,38
ED-49978 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE
BA75125 ED-50000 SETOP VOLANTE PARA ACIONAMENTO N 1,00 RS 33.79| RS 3379 | R§ 30,80
B.17.5.13 UTENSILIOS
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL
BA7.5134 ED-50304 SETOP DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA N 1,00 RS 92,09/ RS 9209 || RS 10847
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
B.17.5.1.3.2 £0.49845 sETop DAGUA @ 25 MM X 34" UN 1,00 R$ 24,90| R$ 2490 || RS 29,33
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
B.17.5.13.3 £b.49846 sETop DAGUA @ 32 MM X 1" UN 1,00 R$ 35,17| R$ 3517 || RS 41,42
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
B.17.5.1.34 £0.49847 sETop DAGUA 2 40 MM X 1.1/4" UN 7,00 R$ 53,04| R$ 371,26 || R$ 62,47
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
B.17.5.135 £b.49848 sETop DAGUA @ 50 MM X 1.1/2" UN 1,00 R$ 60,53| R$ 60,53 || RS 71,29
B.17.5.1.36 ) CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 2000 LITROS, COM TAMPA UN 4,00 R$ 1.280,52| R$ 5.122,08 || R$ 1.508,27
P.CHID.0016 PROPRIO
B.17.5.14 INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES
BA751.44 RAS"GO "EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO, DN 15MM A 25MM M 67.00 RS 375| Rs 25142 | RS 442
ED-50707 SETOP (172" A1")
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM
B.17.5.14.2 (112" A1"), INCLUSIVE ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM M 67,00 R$ 2,76| R$ 184,87 || R$ 3,25
ED-50704 SETOP PREPARO MECANIZADO
B.17.5.15 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, NAS TUBULAGOES APARENTES
B.17.5.1.5.1 ED-48329 SETOP PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULACOES 2 DEMAOS M 1,00 R$ 9,22| R$ 9,22 || R$ 10,86
B.17.5.1.6 LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUGA COR BRANCA, INCLUSIVE
B.17.5.1.6.1 ACESSORIOS DE FIXAGAO/ VEDAGAOQ, ENGATE FLEXIVEL METALICO E UN 2,00 R$ 725,06| R$ 1.450,13 || R$ 854,02
) REJUNTAMENTO, CONFORME CADERNO DE LOUGAS E METAIS
P.CHID.0017 PROPRIO
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, LINHA CONFORTO
(ACESSIBILIDADE), SEM FURO FRONTAL, DE LOUGA COR BRANCA, INCLUSIVE
BA7.5162 ACESSORIOS DE FIXAGAO/ VEDAGAOQ, ENGATE FLEXIVEL METALICO E UN 500 RS 1:595,12| R 797559 || RS 1.878,82
) REJUNTAMENTO, CONFORME CADERNO DE LOUGAS E METAIS
P.CHID.0018 PROPRIO
ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO (PP), COMPATIVEL COM O MODELO
B.17.5.16.3 b CHID.001 PROPRIO DO VASO SANITARIO UN 7,00 R$ 180,48| RS 1.263,36 || RS 212,58
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
ENDEREGO RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG
DA OBRA: i - i QR
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. P';EE(;\?E“SE PRE(}\?E"I"".;'IAAL EE DE VENDA -
_ REFERENCIA MPMG
CUBA OVAL DE EMBUTIR, EM LOUCA COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXAQAONEDACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO,
B.175.164 SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E REJUNTAMENTO, CONFORME UN 200 RS 408,72| RS 81743 | RS 481,41
ED-50279 SETOP CADERNO DE LOUCAS E METAIS
LAVATORIO E COLUNA SUSPENSA, LINHA CONFORTO, DE LOUGA COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAQAONEDACAO, VALVULA DE
B.175.165 ESCOAMENTO EM METAL CROMADO, SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO UN 500 RS 1.023,66) RS 511832 RS 1.205,73
. E REJUNTAMENTO, CONFORME CADERNO DE LOUGAS E METAIS
P.CHID.0020 PROPRIO
TANQUE DE LOUGA, COR BRANCA SEM COLUNA, CAPACIDADE 18/20 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/ VEDACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO
B.175.166 EM METAL CROMADO, SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E UN 1.00 RS 879.07| RS 8797 | RS 1.085,42
. REJUNTAMENTO, CONFORME CADERNO DE LOUCAS E METAIS
P.CHID.0021 PROPRIO
CUBA EM AGO INOX, DE EMBUTIR EM BANCADA, DIMENSAO APROXIMADA
45X30CM, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E
B.175167 SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO, CONFORME CADERNO DE LOUGAS E UN 1.00 RS 518,89) RS 51889 || RS 611,18
ED-50277 SETOP METAIS
TORNEIRA PARA LAVATORIO, ACIONAMENTO AUTOMATICO, SEM ALAVANCA,
B.17.5.1.6.8 ACABAMENTO CROMADO, APLICAQAO DE MESA, COM ENGATE FLEXIVEL UN 7,00 R$ 244.97| R$ 171479 [ R$ 288,54
METALICO, CONFORME CADERNO DE LOUGAS E METAIS
ED-50329 SETOP
TORNEIRA METALICA, @1/2", DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, COM
B.17.5.1.6.9 VOLANTE EM CRUZ, COM ENGATE FLEXIVEL METALICO, CONFORME CADERNO UN 7,00 RS 156,33| R$ 1.094,28 [ R$ 184,13
P.CHID.0022 PROPRIO DE LOUCAS E METAIS
TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA E MOVEL, DE ALAVANCA,
B.17.5.1.6.10 ACABAMENTO CROMADO, COM ENGATE FLEXIVEL METALICO, CONFORME UN 1,00 R$ 190,34| R$ 190,34 || R$ 224,19
ED-50324 SETOP CADERNO DE LOUCAS E METAIS
B.17.5.1.6.11 CATA-HID-0010 PROPRIO PONTO/TAMPAO PARA DUCHA HIGIENICA UN 7,00 R$ 8,86| R$ 62,04 || R$ 10,44
CHUVEIRO ELETRICO CROMADO, TENSAO 127V/I220V, INCLUSIVE BRAGO,
B.17.5.1.6.12 FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O UN 1,00 R$ 260,87| R$ 260,87 || RS 307,27
ED-50313 SETOP
B.17.5.1.6.13 CATA-HID-0011 PROPRIO INSTALACAO PARA BEBEDOURO DE AGUA UN 2,00 R$ 137,82| R$ 275,64 || R$ 162,33
B.17.5.1.6.14 CATA-HID-0012 PROPRIO INSTALACAO PARA PURIFICADOR DE AGUA UN 1,00 R$ 25,74| R$ 2574 || R$ 30,32
B.17.5.1.6.15 . CABIDE DE METAL CROMADO, CONFORME CADERNO DE LOUGAS E METAIS UN 7,00 R$ 131,42| R$ 919,92 | R$ 154,79
P.CHID.0023 PROPRIO
B.17.5.1.7 ABRACADEIRAS
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PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG&LODLAL EE DE VENDA -
_ _ REFERENCIA MPMG
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA
B.A751.7.1 METALICA TIPO D, PARAFUSO DE FIXACAO 21/2", FIXADA DIRETAMENTE NA M 200 RS 2212| RS 425 | RS 26,06
P.CHID.0025 PROPRIO LAJE OU PAREDE
PLACA DE AGO INOX CUSTOMIZADA COM ESCRITOS IDENTIFICANDO OS
B.17.5.1.7.2 REGISTROS, 0,5mm DE ESPESSURA, RETANGULAR 4x6¢cm, COM FURO PARA UN 7,00 R$ 11,72 R$ 82,07 || R$ 13,81
CATA-HID-0013 PROPRIO FITAHELLERMAN.
B.17.5.2 DRENAGEM PLUVIAL
B.17.5.2.1 TUBULACAO
TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
B.17.5.2.1.1 £D-50027 SETOP CONEXOES M 8,00 R$ 29,38| R$ 235,07 || R$ 34,61
TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
B.17.5.2.1.2 £D-50029 SETOP CONEXOES M 132,00 RS 41,24| R$ 544426 || RS 48,58
B.17.5.2.2 CALHA
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100CM,
B.175221 ED-50660 SETOP INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL M 83,00 RS 163,66| R$ 1358392 | RS 192,77
B.17.5.2.3 RALO
RALO SIFONADO ANTI-INFILTRAQAO, PVC COM GRELHA METALICA,
B.17.5.2.3.1 £D-49952 SETOP 100X53X40MM UN 6,00 R$ 92,11| R$ 552,65 || R$ 108,49
RALO HEMISFERICO, TIPO ABACAXI, DIAMETRO DE 100MM,
B.175232 ED-49962 SETOP EXCLUSIVE CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL UN 14,00 RS 5140 RS 71958 || RS 60,54
B.17.5.2.4 ABRACADEIRA
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
B.17.5.2.4.1 MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA TIPO D, PARAFUSO DE M 20,00 R$ 23,09| R$ 461,86 || R$ 27,20
. FIXAQAO 4" FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE
P.CHID.0026 PROPRIO
B.17.5.2.5 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, NAS TUBULACOES APARENTES
B.17.5.2.5.1 ED-48329 SETOP PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULACOES 2 DEMAOS M 7,00 R$ 9,22| R$ 64,54 || R$ 10,86
B.17.5.3 ESGOTO SANITARIO
B.17.5.3.1 TUBULACAO
TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE
B.17.5.3.1.1 £D-50034 SETOP CONEXOES M 15,00 R$ 22,75| R$ 341,30 || R$ 26,80
TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
B.17.5.3.1.2 £D-50027 SETOP CONEXOES M 89,00 RS 29,38| R$ 261517 || RS 34,61
TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE
B.17.5.3.1.3 £D-50028 SETOP CONEXOES M 53,00 R$ 39,73| R$ 2.105,86 || R$ 46,80
TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
B.17.5.3.14 £D-50029 SETOP CONEXOES M 50,00 RS 41,24| R$ 2.062,22 || RS 48,58
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CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

i EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS : . : ) DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTICA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOSTO0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (0oxcx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
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ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. P';ig\fExgE' PREG\?ELOD;A" DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
B.17.5.3.2 CAIXAS SIFONADAS E RALOS EM PVC
B.17.5.3.2.1 ED-50009 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 75 MM UN 1,00 R$ 12141 R$ 12141 ] R$ 143,00
8475322 CAIXA SIFONADA EM PVC PARA GORDURA,COM TAMPA CEGA 250 X 180 X 75 N 100 RS 147.01| RS w01 || Rs 173,16
ED-50013 SETOP MM
CAIXA SIFONADA ANTI-ESPUMA MONTADA EM PVC COM GRELHA REDONDA
B.17.532.3 CATAHID0016 PROPRIO 150X 100X50MM UN 1,00 R$ 111,97 RS 111,97 || R$ 131,89
B.17.5.3.2.4 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM UN 7,00 R$ 87,92[ R 615,46 || RS 103,56
B.17.53.25 P.CHID.0027 PROPRIO RALO SIFONADO, MONTADO EM PVC, 100X100X40MM UN 2,00 RS 34,20[ R 68,40 || R$ 40,28
B.17.5.3.2.6 ED-49945 SETOP GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X 100MM UN 7,00 R$ 32,84 R 229,88 || RS 38,68
B.17.5.3.2.7 ED-49946 SETOP GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X 150MM UN 9,00 R$ 41,43] R 372,88 || RS 48,80
B.17.5.33 TERMINAL DE VENTILACAO
B.17.5.3.3.1 P.CHID.0028 PROPRIO MITRA PVC RIGIDO (TERMINAL DE VENTILACAO TIPO) 50 MM UN 4,00 R$ 9,68 R 38,71 || RS 11,40
B.17.5.3.3.2 ED-49951 SETOP MITRA PVC RIGIDO (TERMINAL DE VENTILACAO TIPQ) 75 MM UN 2,00 R$ 15,99 R 31,97 [ RS 18,83
B.17.5.34 ABRACADEIRA
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA
BA7.5.341 METALICA TIPO D, PARAFUSO DE FIXAGAO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA M 86,00 RS 212\ RS 190274 || RS 2,06
P.CHID.0025 PROPRIO LAJE OU PAREDE
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
B.17.5.3.4.2 MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA TIPO D, PARAFUSO DE M 36,00 R$ 23,09| R$ 831,34 || R$ 27,20
) FIXAGAO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE
P.CHID.0026 PROPRIO
B.17.5.35 INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAGAO,
B17.5351 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 7.00 RS 5,85| RS 4095 || R§ 689
ED-50708 SETOP
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
B.17.5.35.2 DIAMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 M 7,00 R$ 3,56| R$ 2490 || RS 4,19
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO
ED-50705 SETOP
B.17.5.36 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, NAS TUBULAGOES APARENTES
B.17.5.3.6.1 ED-48329 SETOP PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAGOES 2 DEMAOS M 151,00 R$ 9,22| R$ 1.392,24 || RS 10,86
B.17.5.4 DRENO DE AR CONDICIONADO
B.17.5.4.1 TUBULACAO
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE
B.17.54.1.1 £5.50020 sETop CONEXOES M 83,00 R$ 31,04| R$ 2576,27 || R$ 36,56
TUBO PVC RIiGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE
B.17.54.1.2 £0.50034 sETop CONEXOES M 5,00 RS 22,75| R$ 113,77 || R$ 26,80
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL EE DE VENDA -
] REFERENCIA MPMG
TUBO ISOLANTE DE BORRACHA ELASTOMERICA, PARA ISOLAMENTO TERMICO
B.17.54.1.3 CATAHID-0020 PROPRIO DE TUBULACAO - DN 1 M 62,00 RS 41,86| R$ 2.595,58 || RS 49,31
B.17.5.4.2 ABRACADEIRA
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
B.17.54.2.1 MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA TIPO D, COM M 28,00 R$ 17.40( R$ 487,33 || R$ 20,50
. PARAFUSO DE FIXA(;AO 11/4" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE
P.CHID.0024 PROPRIO
B.17.5.4.3 INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAQ/:\O,
B.1754.31 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 30,00 RS 5,85| RS 17549 || RS 689
ED-50708 SETOP
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
B.17.54.3.2 DIAMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 M 30,00 R$ 3,56 R$ 106,72 || R$ 419
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO
ED-50705 SETOP
B.17.5.4.4 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, NAS TUBULA(;OES APARENTES
B.17.5.4.4.1 ED-48329 SETOP PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULACOES 2 DEMAOS M 40,00 R$ 9,22| R$ 368,81 || R$ 10,86
SUBTOTAL B.17.5 R$ 75.338,07
B.17.6 CLIMATIZAGAO
B.17.6.1 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO DE MATERIAL
EVAPORADOR TIPO HI-WALL, CLASSE ENERGETICA A, SERPENTINA DE COBRE
E DESCARGA HORIZONTAL. REF.: MODELO HSFIO9C2IA E UNIDADE
B.176.1.1 CONDENSADORA - REF.: MODELO HSFEO9C2NA, ELGIN OU EQUIVALENTE - un 1.00 R§ 2779 R$ 2177.96 || RS 2.565,32
P.CCLI.0001 PROPRIO 9.000 Btus/h.
EVAPORADOR TIPO HI-WALL, CLASSE ENERGETICA A, SERPENTINA DE COBRE
E DESCARGA HORIZONTAL. REF.: MODELO HSFI12C2IA E UNIDADE
B.176.1.2 CONDENSADORA - REF.: MODELO HSFE12C2NA, ELGIN OU EQUIVALENTE - un 1.00 R§ 243868( RS 243868 || RS 287242
P.CCLI.0002 PROPRIO 12.000 Btus/h.
EVAPORADOR TIPO HI-WALL, CLASSE ENERGETICA A, SERPENTINA DE COBRE
E DESCARGA HORIZONTAL. REF.: MODELO HSFI18C2IA E UNIDADE
B.176.1.3 CONDENSADORA - REF.: MODELO HSFE18C2NA, ELGIN OU EQUIVALENTE - un 12,00 R§ 362031/ R$ 4344367 | RS 4.26420
P.CCLI.0003 PROPRIO 18.000 Btus/h.
EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CLASSE ENERGETICA A, SERPENTINA DE
COBRE E DESCARGA HORIZONTAL. REF.: MODELO PDFI36C2DA E UNIDADE
B.176.1.4 CONDENSADORA - REF.: MODELO PDFE36C2CA , ELGIN OU EQUIVALENTE - un 1.00 R§ 11.891,88) RS 1189188 || RS 14.006,92
P.CCLI.0004 PROPRIO 36.000 Btus/h.
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CONTRATO N° 19.16.3901.0030323/2025-
11 - SIAD N° 9461425

PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

) EXECUGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO DA SEDE DAS ; . ; ) DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORIAS DE JUSTIGA, COM FORNECIMENTO DE MAO- PERIODO DE MEDIGAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 (Oxx)
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ‘,’ RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. PEEQ\?E%E' PREG\?ELODLA" DE DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
GABINETE DE VENTILAGAO COM PORTA FILTRO G4M5, PRESSAQ ESTATICA DE
BA7615 ) 25MMCA.REF.: MODELO BBT 160 BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE. 1.100 m¥h un 1.00 RS 3.267.96) R 32679 || RS 384919
P.CCLI.0005 PROPRIO
B.17.6.2 MAO DE OBRA INSTALACAQ UNIDADES EVAPORADORAS E GABINETES
MAO DE OBRA INSTALAGAO UNIDADES EVAPORADORAS E GABINETES DE
B.17.6.2.1 b CCLL00 PROPRIO VENTILAGAO un 16,00 RS 93,62| R$ 149791 || RS 110,27
B.17.63 TUBULAGAO DE COBRE
TUBULACAO EM COBRE PARA REFRIGERACAO, DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
B.17.6.3.1 ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA, CONEXOES E m 14400 | R$ 27,00| R$ 3.887,74 | R$ 31,80
P.CCLI.0006 PROPRIO FIXACAO
TUBULAGAO EM COBRE PARA REFRIGERAGAO, DIAMETRO 3/8", INCLUSIVE
B.17.6.3.2 ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA, CONEXOES E m 156,00 | R$ 44.46| R$ 6.936,09 | R$ 52,37
P.CCLI.0007 PROPRIO FIXAGAQ
TUBULACAO EM COBRE PARA REFRIGERACAO, DIAMETRO 5/8", INCLUSIVE
B.17.6.3.3 ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA, CONEXOES E m 12,00 RS 69,65| R$ 835,82 || R$ 82,04
P.CCLI.0008 PROPRIO FIXACAO
SUPORTE HORIZONTAL SUSPENSO, TAM. (AXL) (300)MM X (150)MM PARA
BA7.634 P.CCLI0018 PROPRIO TUBULAGAO DE AR CONDICIONADO un 50,00 R$ 5541| R$ 2.770,71 || R$ 65,27
B.17.6.4 CHAPA DE ACO
817641 ) DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #26 - 10x10cm, INCLUSIVE REDUGAO n 2700 RS 50.79| RS 161424 | R 7042
P.CCLI.0009 PROPRIO E FIXACAO
BA7642 ) DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #26 - 15x10cm, INCLUSIVE REDUGAO " 5,00 RS 7025| RS 35127 | R 8275
P.CCLI.0010 PROPRIO E FIXACAO
817643 ) DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #26 - 20x10cm, INCLUSIVE REDUGAO n 5,00 RS 7800| RS 39046 | R o198
P.CCLI.0011 PROPRIO E FIXACAO
BA7644 ) DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #26 - 25x15cm, INCLUSIVE REDUGAO " 2,00 RS 03.80| RS 84418 | R 11048
P.CCLI.0012 PROPRIO E FIXACAO
BA7645 ) DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #26 - 30x20cm, INCLUSIVE REDUGAO m 6,00 RS 108.49| RS 656.92 | R 12896
P.CCLI.0013 PROPRIO E FIXACAO
BA76456 ) DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #26 - 40x20cm, INCLUSIVE REDUGAO " 1300 RS 13047| Rs 1696.17 | R 15268
P.CCLI.0014 PROPRIO E FIXACAO
B.17.65 ACESSORIOS DE DUTO
GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO (225 X 125) MM, COM
B.17.65.1 MOLDURA DE MONTAGEM E LAMINAS CONVERGENTES. REF.: MODELO AT-AG, un 14,00 RS 89,35| R$ 1.250,88 || R$ 105,24
P.CCLI.0015 PROPRIO TROX OU EQUIVALENTE.
VENEZIANA EXTERIOR EM ALUMINIO ANODIZADO (997 X 297) MM, COM
B.17.65.2 MOLDURA DE MONTAGEM E TELA PROTETORA. REF.: MODELO AWK, TROX OU un 1,00 R$ 386,50| R$ 386,50 || R$ 455,24
P.CCLI.O016 PROPRIO EQUIVALENTE
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11- SIAD N° 9461425 PRAZO CONTRATUAL.: 12 MESES

OBRA DE CAPELINHA - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
. EXECUCAO DE OBRA DE EDlFlCACAO DA SEDE DAS ‘ iA. 1 . DESCONTO OFERTADO
OBJETO: PROMOTORAS DE JUSTICA. COM FORNECIMENTO DE NO- PERIODO DE MEDICAO: AGOST0/2025 INICIO DA OBRA: 04/08/2025 oo
DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CAPELINHA - MG
E;‘fg';iﬁ? RUA DAS HORTENCIAS N°317- BAIRRO BOUGANVILLE — CAPELINHA - MG 0,8490
ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT. PRDEEQ\;:ExgE PREG\%LODLAL iz DE VENDA -
REFERENCIA MPMG
REGISTRO DE VAZAO DE AR EM AGO GALVANIZADO (400 X 205) MM, LAMINAS
B.17653 . CONVERGENTES. REF.: MODELO RL-B, TROX OU EQUIVALENTE. un 1.00 RS 352,01| R 352,01 RS 414,62
P.CCLI.0017 PROPRIO
SUBTOTAL B.17.6 R$ 86.691,05
TOTAL R$ 4.438.442,06 5.227.846,96
TOTAL IMPLANTA(;AO CAPELINHA R$ 2.617.507,15 3.083.047,32
TOTAL PROJETO PADRAO A5.2 R$ 1.820.934,91 2.144.799,64




