
  
       

 CONTRATO Nº 19.16.3901.0147163/2023-68

CONTRATO SIAD Nº 9400054                            
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E A
EMPRESA TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., NA FORMA
AJUSTADA.

 

                                                           

CONTRATANTE: O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral
de Justiça, com sede na Av. Álvares Cabral, 1690, CEP 30.170-008, bairro Santo Agostinho, nesta Capital,
inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Administrativo, Márcio Gomes de Souza.

 

CONTRATADA: Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos Ltda ., inscrita no CNPJ sob o nº
02.740.940/0001-42, com sede na Rua Jatobá, n.º 137 B, bairro Rosário, CEP: 34.422-162, em Mariana/MG,
neste ato representada por José Geraldo da Silva, CPF nº 607.189.866-87,  RG nº M-6.183.921 SSP-M.

 

As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato, com observância ao Processo SEI n.º
19.16.2304.0079374/2023-74, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, da Lei Estadual nº 13.994 de
18/09/2001, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.902, de 24/01/2012, e também pelo Decreto Estadual nº
47.524, de 06/11/2018, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Processo
Licitatório SIAD nº 1091012 158/2023, devidamente adjudicado, homologado e publicado, na forma da Lei,
observados os Anexos I, II e III (Anexos II, VII e VIII do Edital) e respectivas atas de abertura e julgamento,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O objeto deste Contrato é a contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e
ampliação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de
Montes Claros – MG, conforme descrito nos Anexos I, II e III do presente instrumento.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Prazos e Condições de Execução da Obra
O objeto deste Contrato deverá ser executado em conformidade com todas as especificações previstas no Projeto
Básico e no Caderno de Documentação Técnica (Anexos II e III deste Contrato), inclusive quanto a eventual
refazimento, observado(s) o(s) prazo(s) máximo(s) definido(s) na proposta vencedora e no cronograma físico-
financeiro aprovado pela Contratante, contado(s) a partir da data do recebimento, pela Contratada, das
respectivas Ordens de Serviço.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Medição
As medições, considerando-se os quantitativos efetivamente executados e os preços contratados, obedecerão aos
procedimentos, prazos e limites estabelecidos no Projeto Básico (Anexo II deste Contrato), no Caderno de
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Documentação Técnica (Anexo III deste Contrato) e no cronograma físico-financeiro aprovado pela
Contratante.

 

CLÁUSULA QUARTA – Do Recebimento e Do Aceite
O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar-se-ão da forma seguinte:

a) Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação escrita da Contratada, ao
término da execução de todos os serviços e após vistoria do responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Definitivamente, em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, com a entrega
dos serviços perfeitos, sólidos e seguros, atestando-se sua conformidade com o objeto contratado e desde que
satisfeitas as seguintes condições:

b.1) Atendidas todas as reclamações referentes a defeitos ou imperfeições verificadas e notificadas;

b.2) Apresentados à Superintendência de Engenharia e Arquitetura da Contratante os comprovantes específicos
para a última medição, além dos documentos a serem entregues com as medições mensais, se for o caso.

 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações da Contratante
São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste Contrato:

a) Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio do(a) Coordenador(a) da Diretoria de
Fiscalização de Obras ou por servidor por este indicado, que deverá anotar todas as ocorrências relacionadas à
referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos detectados, e
comunicar, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos
competentes, caso haja necessidade de imposição de sanções, ou as medidas corretivas a serem adotadas se
situem fora do seu âmbito de competência;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, a respeito da supressão ou acréscimo contratuais mencionados neste
Instrumento, encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado;

d) Decidir sobre eventuais alterações neste Contrato, nos limites permitidos por lei, para melhor adequação de
seu objeto.

 

CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações da Contratada
São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Contrato e em seus Anexos II e III (Projeto Básico
e Caderno de Documentação Técnica):

a) Entregar a obra em condições perfeitas, sólidas e seguras;

b) Disponibilizar todo o material, equipamentos, mão de obra e ferramental necessários à execução da obra;

b.1) Todos os materiais e eventuais equipamentos a serem empregados deverão ser novos e estar de acordo com
as especificações constantes deste Contrato e seu(s) anexo(s);

c) Manter equipe de apoio, para acompanhamento dos serviços e cumprimento das obrigações previstas no
Caderno de Especificação Técnica e no Projeto Básico;

d) Executar os serviços contratados, respeitando o Cronograma físico-financeiro aprovado e as alterações
promovidas pela Contratante, independentemente de faltas de empregados ou outros imprevistos;

e) Seguir os procedimentos de execução e de segurança, bem como as especificações detalhadas no Caderno de
Documentação Técnica (Anexo III deste contrato);

f) Cumprir, durante todo o período da execução da obra, normas técnicas da ABNT, Lei Federal nº 5.194/66,
Código de Obras Municipal e Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho, além das disposições éticas e
administrativas regulamentadoras do exercício da engenharia e agronomia, além de outras normas relacionadas
a segurança e medicina do trabalho, tais como uso de luvas, capacetes, botinas, óculos, abafadores de ruído etc.;

g) Facilitar a inspeção dos serviços por parte da Contratante, em qualquer dia e horário, previamente agendado,
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com a presença do engenheiro responsável pela obra, que prestará todas as informações solicitadas;

h) Manter no local da obra, à disposição da Contratante, o DIÁRIO DE OBRA, devidamente atualizado, com
registro de todas as ocorrências;

i) Garantir, na forma do art. 618 do Código Civil, pelo prazo definido na proposta, contado da data do aceite
definitivo, todos os serviços prestados e materiais utilizados, incluindo os defeitos/vícios gravíssimos, graves ou
leves que venham a comprometer, dentre outros, a ruína do edifício, a saúde e a segurança das pessoas que ali
trabalham ou transitam;

j) Garantir pelo prazo definido na proposta, contado da data do aceite definitivo, todos os equipamentos
utilizados, incluindo os defeitos/vícios gravíssimos, graves ou leves que venham a comprometer, dentre outros,
a saúde e a segurança das pessoas que ali trabalham ou transitam, bem como o próprio edifício;

k) Refazer, às suas expensas, no prazo especificado na proposta, todo o serviço considerado inadequado ou
imperfeito, caso constatadas irregularidades;

l) Arcar com todas as despesas pertinentes à execução da obra contratada, tais como impostos, taxas, fretes,
embalagens, custos com mobilização e também os salários, encargos previdenciários, trabalhistas e sociais
relacionados à execução do objeto, bem como os demais custos, mantendo em dia os seus recolhimentos;

m) Efetuar, às suas expensas, visando a atender a legislação pertinente, o registro deste Contrato e dos aditivos,
se for o caso, junto ao CREA/MG;

n) Apresentar ART's da execução da obra e dos aditivos de acréscimos de serviços do responsável técnico,
devidamente quitadas;

o) Apresentar ART's da execução da obra dos engenheiros da equipe de apoio, devidamente quitadas;

p) Responder integralmente pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo decorrentes da
execução deste Contrato, não havendo exclusão ou redução de responsabilidade decorrente da fiscalização ou do
acompanhamento contratual exercido pela Contratante;

q) Responsabilizar-se por eventuais acidentes ocorridos com seus empregados, quando da execução dos
serviços, mesmo nas dependências da Contratante;

r) Responsabilizar-se pelo comportamento dos funcionários ou prepostos designados para a execução dos
serviços, inclusive no que se refere a danos morais ou físicos porventura causados à Contratante e a seus
servidores. Essa responsabilidade abrange defeitos em componentes, acessórios ou outros equipamentos
conectados ou não entre si, mobiliário, rede elétrica etc., comprovadamente causados por funcionários seus,
ainda que por acidente e durante a execução contratual;

s) Submeter à apreciação da Contratante, para análise e deliberação, a pretensão de qualquer alteração nas
cláusulas e condições do presente Contrato que se fizer necessária;

t) Comunicar à Contratante a ocorrência de quaisquer fatos que possam impedir ou retardar o andamento dos
serviços, apresentando soluções para sanar tais impedimentos;

u) Efetuar a medição da obra executada, em conjunto com a Contratante, emitindo o boletim de medição e a
respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

v) Submeter à apreciação da Contratante, a qualquer momento da execução e antes de expirado o prazo previsto
para a conclusão da obra, qualquer tipo de retardamento, solicitando prorrogação, se assim entender necessário,
quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas no art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93,
fundamentando e comprovando a hipótese legal aplicável;

w) Devolver à Contratante, após a execução da obra contratada, os equipamentos e/ou materiais retirados e não
aproveitados durante as alterações verificadas na reforma;

x) Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e de qualificação
exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou assinatura do presente Contrato,
inclusive as relativas à regularidade para com o INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, Fazenda Municipal, bem
como à regularidade tributária perante a Fazenda de Minas Gerais e, quando for o caso, perante a Fazenda
Estadual do domicílio da Contratada, conservando atualizadas as informações no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF – e apresentando à Superintendência de Gestão Administrativa da Contratante as
certidões referentes às condições supramencionadas sempre que tiverem suas validades vencidas e quando
solicitadas;

y) Informar, no corpo da nota fiscal (ou documento equivalente), seus dados bancários, a fim de possibilitar à
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Contratante a realização dos depósitos pertinentes;

z) Substituir o técnico responsável pela obra somente após expressa anuência da Contratante, devendo essa
substituição ser comunicada com antecedência mínima de cinco dias;

aa) Manter, durante toda a execução da obra, até o seu recebimento definitivo, a vigilância do prédio e a
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega à Contratante;

ab) Entregar o “Manual do Edifício”, contendo informações para conservação e manutenção do bem;

ac) Manter rigoroso controle das modificações de projeto para elaboração do “AS BUILT”;

ad) Cumprir as obrigações descritas no Caderno de Documentação Técnica contido (Anexo III deste Contrato);

ae) Manter o sigilo sobre todos os dados, informações e documentos fornecidos por este Órgão ou obtidos em
razão da execução contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste
Contrato e mesmo após o seu término;

af) Comunicar à Contratante quaisquer operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e
incorporação, as quais, quando caracterizarem a frustração das regras disciplinadoras da licitação, poderão
ensejar a rescisão contratual;

ag) Apresentar o comprovante de prestação de garantia de execução contratual à Diretoria de Gestão de
Contratos e Convênios da Contratante.

Subcláusula Primeira: No caso da utilização, na execução deste Contrato, de madeira de origem nativa, a
Contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira com procedência legal, certificada ou
procedente de manejo florestal sustentável, na forma do Decreto Estadual nº 44.903/2008.

Subcláusula Segunda: Fica vedado à Contratada caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação
financeira.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Alterações do Projeto
A Contratante poderá, com as devidas justificativas, promover modificação no projeto ou em suas
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos ou quando necessária à modificação do valor
contratual decorrente de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, respeitadas, em qualquer caso, as
disposições do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

Subcláusula Primeira: Os eventuais acréscimos serão realizados nas mesmas condições da proposta
vencedora. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referência, obtidos preferencialmente nas tabelas oficiais da
SETOP REGIÃO NORTE (Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas), da SUDECAP
(Superintendência de Desenvolvimento da Capital) e do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil), nas bases vigentes, aplicando-se o BDI da empresa, multiplicando-se a este preço
o fator k.

Subcláusula Segunda: Na hipótese prevista no caput, devidamente justificada, os prazos de início das etapas de
execução, conclusão e entrega poderão ser prorrogados, na forma do artigo 57, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

 

CLÁUSULA OITAVA – Do Preço
Os preços referentes ao objeto deste Contrato estão definidos na proposta vencedora do Processo Licitatório
SIAD nº 158/2023, neles estando incluídas todas as despesas feitas pela Contratada para a efetiva execução da
obra.

 

CLÁUSULA NONA – Do Valor Global e das Dotações Orçamentárias
O valor global deste Contrato é de R$ 7.148.220,74 (sete milhões, cento e quarenta e oito mil duzentos e
vinte reais e setenta e quatro centavos)
As despesas com a execução deste Contrato correrão à conta das dotações orçamentárias
nos 4451.03.061.738.4.256.0001.4.4.90.51.03 - Fonte 60.1, e 1091.03.122.703.2.028.0001.4.4.90.51.03 - Fonte
60.1, com os respectivos valores reservados, e suas equivalentes nos exercícios seguintes quando for o caso.
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CLÁUSULA DÉCIMA – Da Forma de Pagamento
O pagamento referente às quantidades executadas, aceitas pela fiscalização e medidas será efetuado mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente), em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
seguindo os critérios abaixo:

a) A Contratada apresentará a nota fiscal (ou documento equivalente) à Contratante, emitida em nome da
Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ nº 20.971.057/0001-45, Av. Álvares Cabral, 1.690, bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte, MG, constando, em seu corpo, o nome do setor solicitante (Diretoria de
Fiscalização de Obras), o local onde o serviço foi executado, o número do contrato, o número do empenho, os
elementos caracterizadores do objeto, o respectivo boletim de medição devidamente assinado, bem como seus
dados bancários para pagamento;

b) Junto à nota fiscal (ou documento equivalente), a Contratada deverá apresentar, ainda:

b.1) Comprovantes específicos para o pagamento da primeira medição, além dos documentos a serem entregues
com as medições mensais:

b.1.1) Apresentação da quitação da apólice de seguro de riscos de engenharia e seguro coletivo contra acidentes
de trabalho, ou da parcela, no caso de a CONTRATADA optar pelo parcelamento do pagamento;

b.1.2) Apresentação de cópia do comprovante de prestação da garantia contratual entregue e aceito junto à
Diretoria de Gestão de Contratos (DGCT) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

b.2) Comprovantes para o pagamento de todas as medições:

b.2.1) Boletim de medição devidamente assinado;

b.2.2) Guias de recolhimento GFIP e GPS dos empregados fixos e alocados na execução dos serviços,
devidamente quitadas, referentes ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal (ou documento equivalente);

b.2.3) Comprovante de quitação da parcela da apólice de seguro de riscos de engenharia e seguro coletivo
contra acidentes de trabalho, no caso de a CONTRATADA optar pelo parcelamento do pagamento;

b.2.4) Certidão Negativa (ou equivalente) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, inclusive as contribuições sociais;

b.2.5) Certidão de Regularidade do FGTS;

b.2.6) Certidão Negativa (ou equivalente) de débito junto ao Município da obra (local dos serviços a serem
executados);

b.2.7) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através da Certidão
de Débitos Tributários, negativa ou equivalente;

b.2.8) Certidão Negativa (ou equivalente) de Débitos Trabalhistas – CNDT;

b.2.9) Diário de obra devidamente assinado do mês de referência da medição;

b.2.10) Relatórios técnico-fotográficos mensal das atividades, com a evolução dos serviços realizados no mês
corrente, seus principais apontamentos e evolução do cronograma físico-financeiro;

b.3) Comprovantes específicos para a última medição, além dos documentos a serem entregues com as
medições mensais:

b.3.1) Certidão Negativa da Matrícula CEI da obra;

b.3.2) Certidão Negativa (ou equivalente) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, inclusive as contribuições sociais;

b.3.3) Certidão Negativa (ou equivalente) de débito junto ao Município de execução da obra;

b.3.4) Certidão de Regularidade do FGTS;

b.3.5) Termo de garantia de equipamento instalado;

b.3.6) Baixa do Alvará / Habite-se;

b.3.7) Diário de obras;

b.3.8) Manual do edifício;

b.3.9) Testes e ensaios realizados;

b.3.10) AS BUILT;
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b.3.11) Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros / AVCB.

c) A Contratante fará a retenção relativa à Seguridade Social, nos termos da Lei Federal n° 8.212/91, do Decreto
Estadual nº 3.048/99 e da Instrução Normativa RFB nº 971/09;

d) Se não apresentados os documentos mencionados nesta cláusula, poderá a Contratante instaurar processo
administrativo para rescisão contratual na hipótese de reiteração;

e) No caso da não-aprovação da nota fiscal (ou documento equivalente) por motivo de incorreção, rasura ou
imprecisão, ela será devolvida à Contratada para a devida regularização, reiniciando-se os prazos para aceite e
consequente pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal (ou documento equivalente) devidamente
regularizada;

f) Ocorrendo atraso na execução/refazimento do serviço, a Contratada deverá anexar à respectiva nota fiscal (ou
documento equivalente) justificativa e documentação comprobatória dos motivos alegados;

g) Na hipótese precedente, a Contratante efetuará o pagamento pertinente, podendo, por decisão da autoridade
administrativa, reter o valor de eventual multa por atraso, a ser analisada em Processo Administrativo instaurado
para avaliação do descumprimento e da justificativa apresentada;

h) O valor eventualmente retido será restituído à Contratada caso a justificativa apresentada seja julgada
procedente, sendo convertido em penalidade caso se conclua pela improcedência da justificativa.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Dos Acréscimos ou Supressões
A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que a Contratante, a seu critério e de acordo
com sua disponibilidade orçamentária e financeira, determinar, até o limite de 25% do valor atualizado do
Contrato. Fica facultada a supressão além do limite aqui previsto, mediante acordo entre as partes, por meio de
aditamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Vigência
O prazo de vigência do presente contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia
seguinte à data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado, por meio de termos aditivos, nas
hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante prévia justificativa.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Reajuste
A periodicidade para o reajuste do objeto ora avençado será de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento,
no caso de primeiro reajuste, ou da data do reajuste anterior, na hipótese de reajustes posteriores.

A adoção da data do orçamento como marco temporal inicial para o reajuste foi autorizada no processo SEI
19.16.2304.0083578/2021-62. Esta data está expressa na planilha orçamentária de venda civil.

 

Para o referido reajuste, será utilizado o INCC, de acordo com a Resolução PGJ 48/2009, ou outro índice que
venha a substituí-lo.

Subcláusula Primeira: O reajuste de que trata o caput desta cláusula ou sua dispensa poderão ainda ser objeto
de acordo entre as partes.

Subcláusula Segunda: A concessão do reajuste depende de requerimento expresso da parte interessada, antes
do vencimento do período a ser considerado como base para o respectivo cálculo, sob pena de preclusão.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Garantia de Execução Contratual
A Contratada deverá apresentar à Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios da Contratante, em até 30
(trinta) dias, contados da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de
garantia equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, na modalidade escolhida pela
Contratada na proposta vencedora, dentre as hipóteses legais.

a) É facultado à Contratada, no curso da execução do Contrato, substituir a modalidade de garantia por outra,
dentre as hipóteses legais, mediante autorização expressa da Contratante.
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b) Caso a Contratante decida pelo acréscimo contratual previsto neste Instrumento, a Contratada deverá reforçar
o valor da garantia, mantendo o percentual supracitado.

c) Aditado o Contrato ou prorrogado o prazo de sua vigência, a Contratada fica obrigada a apresentar garantia
complementar ou substituí-la, no mesmo percentual e modalidade de sua eleição.

d) O valor da garantia poderá responder pelo inadimplemento das obrigações contratuais, inclusive pelas multas
impostas à Contratada, devendo o valor dado em garantia ser complementado até atingir o valor pactuado, no
caso de utilização.

e) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das obrigações trabalhistas,
fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.

f) Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou
reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento)
do valor global deste Contrato, a Contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada.

g) A garantia prestada pela Contratada será liberada, na forma da lei, ao término das obrigações contratuais,
desde que os serviços executados estejam aprovados pela Contratante e que não haja, no plano administrativo
ou judicial, qualquer pendência ou reclamação, hipótese em que ficará retida até solução final.

h) O pagamento da primeira medição à Contratada ficará condicionado à apresentação do comprovante de
prestação de garantia.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Refazimento e da Garantia dos Serviços
I – Executados os serviços, será efetuada vistoria, por parte da Diretoria de Fiscalização de Obras da
Contratante, visando à sua aprovação. Em caso de reprovação, os serviços serão refeitos, no prazo máximo
referido na proposta vencedora (Anexo I deste Contrato), a contar da solicitação feita pela Contratante, sob pena
de a Contratada incorrer nas sanções contratuais e legais previstas, sendo que, somente após nova vistoria e
aprovação serão dados por concluídos os serviços realizados. Mesmo aprovados os serviços, se ainda forem
constatadas falhas, deverão ser efetuadas intervenções pela Contratada, quantas forem necessárias, visando a
atingir as metas almejadas.

a) Verificada a necessidade de prorrogação do prazo acima estipulado, caso a natureza ou a magnitude do
serviço a ser reparado o exigir, ou havendo justo motivo, a Contratada deverá submeter à aprovação da
Contratante o seu pedido de dilação de prazo, indicando aquele que entender necessário.

II – O prazo de garantia dos serviços será definido na proposta vencedora (Anexo I deste Contrato) e no Termo
de Garantia, contados de seu recebimento definitivo, sendo sua vigência independente do término da vigência
deste Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Dos Seguros
I – A Contratada deverá apresentar à Diretoria de Fiscalização de Obras da Contratante, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contado da data da entrega do protocolo da via assinada do contrato, apólice de seguro contra
riscos de engenharia com validade para todo o período de vigência do contrato, inclusive possíveis aditamentos,
o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias
causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias, constando como beneficiária da apólice a
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.

a) Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a Contratada responderá pelos danos e prejuízos
que causar à administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

II – A Contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
apólice de seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de vigência do
contrato, inclusive possíveis aditamentos, correndo por conta da Contratada as despesas não cobertas pela
respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII,
da Constituição Federal, e regulado pelas Leis Federais nº 8.212/91 e nº 8.213/91. 

III – No caso de a Contratada optar pelo parcelamento do pagamento de qualquer dos seguros, deverá apresentar
à Contratante o respectivo comprovante de quitação mensal juntamente com os documentos exigidos para
pagamento das notas fiscais.
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IV – O pagamento da primeira medição à Contratada ficará condicionado à comprovação da quitação da apólice
ou da respectiva parcela.

V – Vigência do seguro: em todo o período de vigência do contrato até o TRD (Termo de Recebimento
Definitivo) da obra, inclusive possíveis aditivos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Das Penalidades
I – A inadimplência da Contratada, sem justificativa aceita pela Contratante, no cumprimento de qualquer
cláusula ou condição prevista neste Contrato a sujeitará às sanções a seguir discriminadas, de acordo com a
natureza e a gravidade da infração, mediante processo administrativo, observada a aplicação da Lei Federal nº
8.666/93:

a) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis;

b) ATÉ TRINTA DIAS DE ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO/REFAZIMENTO DO SERVIÇO:
multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor da parcela de medição em
que o serviço não realizado estiver incluído, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo
estipulado para cumprimento da obrigação;

c) MAIS DE TRINTA DIAS DE ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO/REFAZIMENTO DO
SERVIÇO: multa moratória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela de medição em que o
serviço não realizado estiver incluído;

d) NÃO-EXECUÇÃO/REFAZIMENTO DO SERVIÇO: multa compensatória de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor da parcela de medição em que o serviço não realizado estiver incluído, aplicável a partir
do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados à Contratante;

e) DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM QUALQUER CLÁUSULA
DESTE INSTRUMENTO: multa compensatória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, calculada sobre o
valor do contrato e limitada a 10% (dez por cento) desse valor, contada da comunicação da Contratante (via
internet, correio etc.), até cessar a inadimplência;

II – Após o 30º (trigésimo) dia de mora na execução dos serviços, a Contratante terá direito de recusar o objeto
contratado, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a perda de interesse em sua
execução, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

III – Independentemente do prazo estipulado acima, a inexecução parcial ou total do contrato por parte da
Contratada poderá implicar a sua rescisão unilateral, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, com
aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;

IV – Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente, mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação
da licitação e desde que mantidas as mesmas condições da primeira colocada, ou adotar outra medida legal para
a conclusão do serviço;

V – Aplicadas as multas previstas, poderá a Administração notificar a Contratada a recolher a quantia devida à
Contratante, no prazo de 10 dias, contados da data do recebimento do comunicado acerca da decisão definitiva;
em caso de garantia de execução contratual, descontar o valor da garantia prestada, prevista no § 1º do art. 56 da
Lei Federal nº 8.666/93; ou realizar compensação, existindo pagamento vincendo a ser realizado pela
Contratante;

VI – Na impossibilidade de recebimento das multas nos termos do inciso anterior, a importância aplicada, ou
seu remanescente, deverá ser cobrada judicialmente, nos termos do art. 38, §3º do Decreto nº 45.902/12;

VII – Para todas as penalidades aqui previstas, será garantida a defesa prévia da Contratada, no prazo de 5 dias
úteis, contado do recebimento da notificação encaminhada pela Contratante;

VIII – Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será acrescido de
atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata
tempore” do índice previsto na Resolução PGJ nº 48/09, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a
legislação vigente;

IX – Na hipótese de a Contratada incorrer em algum dos atos lesivos à Administração Pública previstos no art.
5º, IV, da Lei Federal nº 12.846/13, ficará sujeita às penalidades descritas no art. 6º daquele diploma legal;
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X – As penalidades previstas na alínea acima serão aplicadas segundo os critérios estabelecidos nos arts. 6º e 7º
da Lei Federal nº 12.846/13 e nos arts. 17 a 24 do Decreto Federal nº 8.420/15, resguardado à Contratada o
direito ao devido processo legal e à ampla defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do ato, em
obediência ao procedimento estatuído no art. 8º e seguintes daquele diploma legal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da Rescisão
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato os casos enumerados no art. 78, incisos I a XVIII, da Lei
Federal nº 8.666/93, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

A rescisão deste Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, ocorrendo qualquer
das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII, sem que caiba qualquer ressarcimento à
Contratada, ressalvado o disposto no § 2º, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93.

Fica ressalvado que, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no inciso VI do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, admite-se a possibilidade da continuidade contratual, a critério da Contratante.

Faculta-se à Contratante, a seu juízo, promover a rescisão contratual, após prévia oitiva da Contratada no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, em caso dessa última desrespeitar as obrigações previstas na cláusula sexta, relativas à
segurança de seus empregados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Da Publicação
A Contratante fará publicar no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais – DOMP/MG o
resumo do presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Do Foro
É competente o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer questões oriundas deste
Contrato.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Dos Documentos Integrantes
Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, para todos os efeitos, o Edital do processo
licitatório, as atas das sessões, o instrumento legal que confere poderes ao representante da Contratada para
representá-la, bem como os Anexos I, II e III deste Contrato, os quais consignam a proposta vencedora – com a
planilha de preços –, o projeto básico – com as especificações do objeto –, e o caderno de documentação técnica
necessária à execução dos serviços.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Dos Casos Omissos
Surgindo dúvidas na execução e interpretação do presente Contrato ou ocorrendo fatos relacionados com o seu
objeto e não previstos em suas cláusulas e condições, as partes sujeitar-se-ão a regras e princípios jurídicos
aplicáveis.

 

ANEXO I -PLANILHA DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das
Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros – MG.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: Conforme preâmbulo do contrato.
2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:
2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 18 MESES, contados do início efetivo dos trabalhos;

2.2.1) A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da Ordem de Serviço-Execução emitida pela Contratante.

Contrato 6337224         SEI 19.16.3901.0147163/2023-68 / pg. 9



2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS:  7 DIAS, contados do recebimento
da solicitação.

2.4) PRAZO DE GARANTIA:
2.4.1) PARA EDIFICAÇÃO: 5 ANOS, contados do recebimento definitivo da obra;

2.4.2) PARA OS EQUIPAMENTOS: 12 MESES, contados do recebimento definitivo da obra.

2.6) VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.6.1) A visita técnica facultativa ao local da prestação dos serviços poderá ser realizada, às expensas do
licitante (um por vez, mediante representante devidamente identificado), até 2 (dois) dias úteis antes da data
marcada para a entrega dos envelopes, após agendamento pelos telefones (38) 32159952 ou (38) 32223521 com
o Sr. Rilton Ferreira Chagas, da Promotoria de Justiça de Montes Claros;

2.6.2) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer elemento, existência de
dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços e
que poderiam ter sido observados na vistoria. Caso a visita não seja realizada, entender-se-á que o licitante
conhece todas as condições locais para a execução da obra objeto desta licitação, não cabendo, portanto,
nenhum tipo de alegação sobre as condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir
das obrigações assumidas em decorrência desta Concorrência.

2.7) GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93): Será exigida a
prestação de garantia de acordo com o estabelecido na Cláusula Décima Quarta da Minuta de Contrato (Anexo
I), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, correspondente, nesta data, ao valor
de R$ 357.411,04 (trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e onze reais e quatro centavos) devendo a
empresa vencedora optar por uma das seguintes modalidades (marcar um “x”):

(  ) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

(x  ) Seguro-garantia;
(  ) Fiança bancária.

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1
OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das Promotorias
de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros – MG.

CÓDIGO SIAD: 1490
 

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS VII E VIII DO
EDITAL (ANEXOS II E III DO CONTRATO).

 
As planilhas orçamentárias NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES no envelope da proposta comercial.

 
DECLARAMOS que conhecemos as condições locais para execução do objeto.

 
FATOR “K” MÁXIMO

ADMITIDO
FATOR  MULTIPLICADOR

“K”
DESCONTO LINEAR (1 – K)

EM %

1,0000 (um inteiro) 0,9695 3,0494%

PREÇO MÁXIMO ADMITIDO PREÇO TOTAL
 

R$ 7.373.057,61 R$ 7.148.220,74
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO

Processo Licitatório nº 158/2023

1 - OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das
Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros – MG.

2 - JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação justifica-se para atendimento à solicitação de construção da sede da Regional do Procon
Estadual, aprovada no Conselho Gestor do FEPDC (Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor), com
utilização de recursos do FEPDC provenientes de acordo judicial entabulado entre a Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de Montes Claros e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA –,
devidamente homologado nos autos de ação civil coletiva, bem como de recursos da Procuradoria-Geral de
Justiça de Minas Gerais. Vislumbrando, por um lado, a necessidade de o PROCON Regional estar fisicamente
próximo da população/dos órgãos administrativos parceiros (para atendimento, integração e acessibilidade) e do
comércio (para fiscalização), bem como, por outro lado, atentando para a desnecessidade de proximidade com o
Poder Judiciário (quase todas as questões levadas ao crivo do PROCON-MG não são judicializadas, mas, sim,
resolvidas administrativamente, inexistindo motivo para levar o PROCON-MG para perto da futura sede do
Judiciário em Montes Claros, que está sendo construída em bairro nobre, residencial e distante da região
central), optou-se pela ampliação (mais três andares, um para a Regional do PROCON e outros dois para
ampliação emergencial do espaço físico de outras unidades do MPMG) de um dos prédios da sede existente e
localizada em área central e acessível. Deste modo, ficaria o outro prédio, maior e contíguo, disponível para
continuar sendo a sede das demais unidades do MPMG na comarca ou para futuramente ser
permutado/alienado, conforme deliberar a Administração Superior, viabilizando a eventual transferência
daquelas unidades nele localizadas para outra edificação perto da nova sede em construção do futuro fórum
local.

 

Esta contratação tem como finalidade a reforma e ampliação da edificação com 2 pavimentos e 556,57m² de
área, que será revitalizada e adaptada, de forma a atender às demandas atuais de acessibilidade e segurança e a
promover a integração com a nova construção, que contará com 4 pavimentos e 589,75m² de área.

 

A edificação terá uso compartilhado entre Procon e Promotorias de Justiça/Regionais de acordo interesse
administrativo.

 

Segue o programa do edifício:

· 1º pavimento: recepção com controle de acesso (detector de metais e catracas), sala de desarmamento,
secretaria, reuniões, circulação vertical (escada), copa, 1 sanitário comum, 1 sanitário acessível, cômodo de
elétrica, depósito, circulação vertical (escada e elevador), sala técnica, garagem coberta com 6 vagas comuns e 1
vaga acessível, reservatórios inferiores (para abastecimento e aproveitamento de águas pluviais), casa de
bombas, escada de ligação com o prédio vizinho, onde funcionam as Promotorias de Justiça;

 

· 2º pavimento: 4 salas, 3 gabinetes, apoio, cômodo de elétrica, esperas, copa, 2 sanitários comuns, 3 sanitários
acessíveis, sala técnica, circulação vertical (escada e elevador);

 

· 3º pavimento: 3 gabinetes, apoio, sala técnica, espera, 2 sanitários acessíveis, circulação vertical (escada e
elevador);

 

· 4º pavimento: 1 gabinete, apoio, 2 salas de atendimento, reuniões, sala técnica, espera, 2 sanitários acessíveis,
circulação vertical (escada e elevador).

 

Nesse sentido, uma vez que compete à Superintendência de Engenharia e Arquitetura propor, fiscalizar e
controlar a realização de construção, reforma e adaptação nas edificações ocupadas por este Órgão (art. 8º, I, da
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Resolução PGJ nº 81/2013), foi desenvolvido o presente projeto básico. 

 

A obra será executada conforme projetos anexos e especificações técnicas de serviços que incluem todas as
soluções técnicas escolhidas, métodos construtivos e condições organizacionais para a execução da obra,
incluindo as normas pertinentes à construção civil.

 

Utilizou-se o “Fator K” como melhoria do critério para a definição da proposta mais vantajosa nos editais de
licitação para contratação de obras sob o regime de empreitada por prego global. A adoção deste critério foi
definida e tratada em conjunto pela SEA e SGA em procedimento próprio (SEI 19.16.3899.0059449/2021-30) e
com a devida autorização da Administração Superior (despacho DG-GESTÃO 1422921).

 

Por fim, trata-se de contratação recorrente que segue especificação padronizada. Não houve mudança de cenário
que justifique a necessidade de alteração ou melhoria dos padrões adotados. Diante disso, com base no art. 4º,
inciso I (b) da Instrução Normativa PGJAA nº 1, de 13 de julho de 2021, que faculta a apresentação do ETP
(Estudo Técnico Preliminar), optou-se pela não elaboração do referido estudo.

3 - DIVISÃO EM LOTES:
Lote Único.

Justificativa: A escolha por lote único se pautou na redução dos riscos relacionados à compatibilização entre os
diversos serviços que compõem o presente projeto básico. Com efeito, o desmembramento dos serviços poderia
ocasionar a contratação de diferentes empresas, as quais ficariam responsáveis pela execução de serviços
complementares cuja compatibilização é essencial ao sucesso do presente projeto. Nesse sentido, eventual
desmembramento poderia ocasionar sérias dificuldades relacionadas à solução das interferências entre serviços
e a possíveis sobreposições de prazos. Isso se deve à clara relação de interdependência entre os itens, sendo
certo que a falibilidade de algum item poderia comprometer a eficácia do objeto/serviço desse processo
licitatório. Essa correlação seria melhor atendida através de única empresa, a qual se responsabilizaria pela
qualidade e fornecimento do conjunto da obra, de modo que o objetivo da contratação do objeto como um todo
seria mais facilmente e melhor alcançado.

A licitação da construção da edificação em lote único, inclusive com a aquisição e instalação de elevador, de
sistema de ar condicionado e de sistema de segurança, é mais viável considerando a necessidade de obra civil
para adaptação do espaço físico quando da instalação destes equipamentos e de compatibilização entre os prazos
e o andamento da obra, evitando-se prejuízos com retrabalhos.

Ademais, a licitação em lote único é mais conveniente e econômica para a Administração, pois elimina a
possibilidade de existência de vários contratos relativos ao mesmo projeto. A multiplicação de
contratos/fornecedores tornaria a obra mais onerosa para a Administração tanto do ponto de vista operacional
quanto do ponto de vista financeiro. No tocante ao custo operacional, eventual desmembramento do objeto
poderia ocasionar a multiplicação de atos administrativos relacionados à fiscalização contratual (registros
contratuais, atestes de notas fiscais, cadastros em geral etc.), além de todo esforço ligado à compatibilização das
entregas das CONTRATADAS, conforme mencionado acima. Ainda do ponto de vista operacional, deve-se
destacar o risco de o resultado final não apresentar a qualidade almejada em função de eventual falta de sinergia
entre as empresas, especialmente no que diz respeito a possíveis divergências e impasses acerca da
responsabilidade por eventuais problemas identificados pela CONTRATANTE durante a execução do
cronograma e após a conclusão da obra.

4 - CÓDIGOS DO CATÁLOGO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO SIAD, PREÇO UNITÁRIO E
GLOBAL:
LOTE 1

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO CÓDIGO
SIAD

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)
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1 1 Unidade

SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE
EDIFICAÇÕES
COMERCIAIS E/OU
ADMINISTRATIVAS

1490

 

 

 

 

7.373.057,61

 

 

 

 

 

 

7.373.057,61

 

 

5 - DOCUMENTOS TÉCNICOS:
Poderão ser consultados no site www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal
Transparência MPMG. Os respectivos arquivos se encontram reunidos em pasta zipada intitulada
“Caderno_de_Documentacao_Tecnica”.

Vide “Anexo VIII” deste Edital.

6 - AMOSTRA:
Não há necessidade de amostra.

7 - VISITA TÉCNICA:
Em quais lotes será feita a visita: Lote único.

 

O que será verificado na visita técnica: Será facultada ao licitante a visita técnica, às suas expensas, até 2
(dois) dias úteis antes da data marcada para a entrega dos envelopes.

 

Caso a visita não seja realizada, entender-se-á que o licitante conhece todas as condições locais para a execução
da obra objeto desta licitação, não cabendo, portanto, nenhum tipo de alegação sobre as condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em decorrência desta
Concorrência.

 

Essa visita técnica deverá ser agendada junto à Promotoria de Justiça de Montes Claros, sendo limitada a um
licitante por vez, devendo seu representante apresentar-se devidamente identificado.

 

Visita técnica do Licitante:
 

Contato: Rilton Ferreira Chagas;

 

Telefone de Contato: 38-32159952 ou 38-32223521.

8 - ATESTADOS E CERTIFICADOS ESPECÍFICOS AO OBJETO:
Não há necessidade de atestados ou certificados.

9 - ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAL E ATESTADO DE CAPACIDADE:
9.1 – Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). O Certificado deverá estar dentro do prazo de
validade;

9.2 – Declaração da empresa licitante, conforme modelo constante do Edital (Anexo IX), indicando
profissionais como responsáveis técnicos pelo objeto deste projeto básico, assinada em conjunto pelo
representante legal da empresa e os profissionais indicados;

9.3 - Caso os nomes dos profissionais indicados na declaração do item 9.2 não constem no Certificado de
Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA e/ou CAU, deverá ser apresentada declaração de contratação
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futura (conforme modelo constante do Edital – Anexo XIII) e, posteriormente, a comprovação de vínculo,
conforme mencionado no item 22.7.    

 

9.4 – Atestados de capacidade técnico-operacional, com detalhamento dos serviços executados, emitidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em que conste a licitante (pessoa jurídica) como executora do
serviço. Os atestados deverão estar acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas
pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade à comprovação da execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo, com características compatíveis ao objeto a ser contratado, conforme abaixo especificado:

9.4.1- Execução de estrutura de concreto armado moldada in loco, em edificações, com volume mínimo de
135m3.

9.4.2 - Instalações elétricas de baixa tensão em edificações com carga instalada de, no mínimo, 84kW;

Vide item “22.2” deste Projeto Básico.

9.5 – Atestados de capacidade técnico-profissional, com detalhamento dos serviços executados, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico
(CAT) emitidas pelo CREA ou CAU, para fins de licitação, comprovando que os profissionais indicados na
declaração do item 9.2 tenham sido responsáveis técnicos, nas suas respectivas atribuições, por execução de
obras e serviços de características compatíveis ao objeto deste projeto básico, assegurando as seguintes parcelas
de maior relevância técnica e valor significativo:

9.5.1- Execução de estrutura de concreto armado moldada in loco, em edificações;

9.5.2 – Instalações elétricas de baixa tensão em edificações;

9.6 – Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa de
procedência legal, nos termos do Decreto Estadual 44.903, de 24 de setembro de 2008, conforme modelo
constante do Edital (Anexo XI).

9.7 - Serão aceitos, na licitação, tão somente atestados de capacitação técnico-operacional em que constem a
licitante como empresa executora. Caso tenha havido alteração na razão social, e no atestado de capacidade
técnica tenha constado o nome anterior da empresa, esta deverá anexar à documentação cópia da respectiva
alteração contratual, devidamente autenticada pela Junta Comercial.

9.8 – Serão considerados todos os atestados em que conste a licitante como executora única dos serviços, bem
como os decorrentes de subcontratação ou cessão, se formalmente autorizados por seu contratante, devidamente
comprovado por meio de documentação pertinente. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria empresa
licitante.

9.9 – Nos atestados em que a licitante conste como consorciada, serão consideradas as quantidades definidas
como executadas única e exclusivamente pela licitante ou, caso essas não sejam mencionadas, as quantidades
apuradas proporcionalmente ao seu percentual de participação financeira no consórcio. Caso não conste
expressamente o percentual ou a definição das quantidades executadas única e exclusivamente pela licitante, na
documentação, o atestado não será considerado.

9.10 – Não se admitirá o somatório de atestados ou certidões para atender às quantidades mínimas exigidas,
uma vez que o objeto em questão possui natureza que impede a comparação com objetos de quantitativos
inferiores ao exigido, e que a execução de parcelas inferiores não configuraria experiência na execução de
objeto similar.

9.11 – Não serão computadas nas áreas de construção da edificação aquelas relativas a estacionamento
descoberto de veículos.

9.12 – Não serão aceitos atestados referentes a obras de conjuntos habitacionais (tipo: COHAB, COHAPAR,
INOCOOP etc.), galpões, instalações ou conjuntos esportivos, industriais, agrícolas, obras de arte ou outras sem
complexidade similar à dos serviços a serem contratados.

9.13 - Consideram-se edificações para fins de atestação aquelas com estrutura em concreto armado, que tenham
divisões compartimentadas para uso de escritórios, instituições públicas e financeiras, shoppings, hospitais,
hotéis, escolas e outros, que guardem semelhança e pertinência com o objeto licitado.

9.14 - Não há necessidade de os serviços constarem de uma mesma obra.

10 - GARANTIA:
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Sim.
Tipo de Garantia: Garantia do fabricante.

Especificidades na exigência de garantia do objeto:
- Para edificação: 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 618 do Código Civil vigente, contados do recebimento
definitivo;

- Para equipamentos: 1 (um) ano, contados do recebimento definitivo.

Equipamentos são os eletroeletrônicos e eletromecânicos manufaturados e industrializados, adquiridos no
mercado em configuração final e pronto para uso, sendo parte dos sistemas e das instalações complementares
necessários à edificação, conforme documentos técnicos constantes do Caderno de Documentação Técnica
(Anexo VIII).

11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Não há necessidade de assistência técnica.

12 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:
12.1 - Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação escrita da CONTRATADA,
ao término da execução de todos os serviços e após vistoria do responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

12.2 - Definitivamente, em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, com a entrega
dos serviços perfeitos, sólidos e seguros, atestando-se sua conformidade com o objeto contratado e desde que
satisfeitas as seguintes condições:

 

12.2.1 - Atendidas todas as reclamações referentes a defeitos ou imperfeições verificadas e notificadas;

 

12.2.2 - Apresentados à Superintendência de Engenharia e Arquitetura da CONTRATANTE os comprovantes
específicos para a última medição, além dos documentos a serem entregues com as medições mensais, se for o
caso.

13 - PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO E PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO / REFAZIMENTO:
13.1 - Prazos de Entrega da Documentação: a CONTRATADA deverá apresentar, em no máximo 10 dias úteis,
contados do recebimento da Ordem de Serviço-Documentação enviada pela CONTRATANTE:

a) O cronograma físico-financeiro para execução dos serviços, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE, elaborado e assinado por engenheiro registrado no Conselho de Classe Competente, a ser
submetido à aprovação da Superintendência de Engenharia e Arquitetura da CONTRATANTE;

b) Comprovação de experiência dos profissionais da equipe de apoio, conforme item 22.8;

c) Vínculo profissional dos responsáveis técnicos, conforme item 22.7;

d) ART da execução da obra, devidamente quitada, em nome dos responsáveis técnicos, dos demais
engenheiros e do técnico de edificações da equipe de apoio;

e) Registro junto à Secretaria do Trabalho (STRAB) do Ministério da Economia, do técnico de segurança do
trabalho da equipe de apoio;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – CEI;

g) Apresentação das apólices de seguro, conforme item 22.11;

h) Composições de preços unitários, conforme item 22.6. Fica facultada à CONTRATADA a adoção das
Composições de preços unitários constantes do edital licitatório, considerando-se a aplicação do fator “k” sobre
os valores, desde que apresentada declaração conforme modelo do Edital (Anexo XIV).

13.1.1 - A “Ordem de Serviço-Execução” somente será liberada após o aceite dos documentos relacionados
acima.

 

13.2 - Prazos de Execução: 18 (dezoito) meses, contatos a partir do início efetivo dos trabalhos, dentro de, no
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máximo, 5 dias úteis após o recebimento da “Ordem de Serviço-Execução” emitida pela CONTRATANTE.

 

13.2.1 - O prazo para execução dos serviços deverá ser rigorosamente cumprido pela empresa. Os serviços
contratados poderão ser executados também nos finais de semana e feriados. A execução de serviços fora do
horário de expediente normal não implica ônus à CONTRATANTE.  O cronograma poderá ser alterado no todo
ou em parte, a qualquer momento, desde que verificada e justificada a necessidade pela CONTRATADA ou
pela CONTRATANTE, e desde que acordado entre as partes. Sempre será levada em consideração a melhoria
contínua dos serviços com o aumento da confiabilidade e a otimização dos custos.

 

13.3 - Prazo de Substituição/Refazimento: máximo de 7 (sete) dias, contados do recebimento da comunicação.

 

13.3.1 - Verificada a necessidade de prorrogação do prazo acima estipulado, caso a natureza ou a magnitude do
serviço a ser reparado o exigir, ou havendo justo motivo, a Contratada deverá submeter à aprovação da
Contratante o seu pedido de dilação de prazo, indicando aquele que entender necessário.

14 - LOCAL DE ENTREGA / DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Local de execução: Avenida Cula Mangabeira, nº 355 - Bairro Santo Expedito, Montes Claros - MG.

15 - VIGÊNCIA CONTRATUAL:
O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia seguinte à
data de assinatura desse instrumento.

16 - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO:
Durante a execução do contrato, pode ocorrer algum imprevisto acarretando a necessidade de prorrogação, a
qual ocorrerá por meio de termos aditivos, nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93,
mediante prévia justificativa.

17 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
Documento integrante do “Caderno de Documentação Técnica” disponibilizado no site deste Órgão (vide
Anexo VIII).

18 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
18.1 - O valor a ser pago mensalmente será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal desde que atendidas
as condições do item/subitens 22.12.

18.2 - Informar, no corpo da nota fiscal, objeto do contrato, número do contrato, número de empenho, número
da medição, número da inscrição no cadastro nacional de obras e seus dados bancários a fim de possibilitar à
CONTRATANTE a realização dos depósitos pertinentes.

18.3 - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de
regularidade fiscal e de qualificação exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou
assinatura do Contrato.

18.4 - Comprovantes específicos para o pagamento da primeira medição, além dos documentos a serem
entregues com as medições mensais:    

 

a) Apresentação da quitação da apólice de seguro de riscos de engenharia e seguro coletivo contra acidentes de
trabalho, ou da parcela, no caso de a CONTRATADA optar pelo parcelamento do pagamento;

b) Apresentação de cópia do comprovante de prestação da garantia contratual entregue e aceito junto à Diretoria
de Gestão de Contratos (DGCT) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

 

18.5 - Comprovantes para o pagamento de todas as medições:

 

a) Boletim de medição devidamente assinado;

b) Guias de recolhimento GFIP e GPS dos empregados fixos e alocados na execução dos serviços, devidamente
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quitadas, referentes ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal;

c) Apresentação da quitação da parcela da apólice de seguro de riscos de engenharia e seguro coletivo contra
acidentes de trabalho, no caso de a CONTRATADA optar pelo parcelamento do pagamento;

d) Certidão Negativa (ou equivalente) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
inclusive as contribuições sociais;

e) Certidão de Regularidade do FGTS;

f) Certidão Negativa (ou equivalente) de débito junto ao Município da obra;

g) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através da Certidão de
Débitos Tributários, negativa ou equivalente;

h) Certidão Negativa (ou equivalente) de Débitos Trabalhistas – CNDT;

i) Diário de obra devidamente assinado do mês de referência da medição;

j) Relatórios técnico-fotográficos mensal das atividades, com a evolução dos serviços realizados no mês
corrente, seus principais apontamentos e evolução do cronograma físico-financeiro;

 

18.6 - Comprovantes específicos para o pagamento da última medição, além dos documentos a serem entregues
com as medições mensais:

 

a) Certidão Negativa da Matrícula CEI da obra;

b) Certidão Negativa (ou equivalente) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
inclusive as contribuições sociais;

c) Certidão Negativa (ou equivalente) de débito junto ao Município de execução da obra;

d) Certidão de Regularidade do FGTS;

e) Termo de garantia de equipamento instalado;

f) Baixa do Alvará / Habite-se;

g) Diário de obras;

h) Manual do edifício;

i) Testes e ensaios realizados;

j) AS BUILT;

k) Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros / AVCB.

19 - DEVERES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE:
19.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além das obrigações Contratuais e daquelas relacionadas na Especificação Técnica, destacam-se também:

a) Efetuar, às suas expensas, visando atender a legislação pertinente, o registro deste Contrato e dos aditivos, se
for o caso, junto ao CREA/MG;

b) Apresentar ART's da execução da obra e dos aditivos de acréscimos de serviços do responsável técnico,
devidamente quitadas;

c) Apresentar ART's da execução da obra dos engenheiros da equipe de apoio, devidamente quitadas;

d) Fornecer à CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail), devendo acompanhá-lo diariamente, através do
qual serão feitos os chamados e as demais trocas de correspondências;

e) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE durante a vigência do contrato, e, no
caso de reclamações, respondê-las prontamente;

f) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;

g) Comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer fatos que possam impedir ou retardar o andamento
dos serviços, apresentando soluções para sanar tais impedimentos;
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h) Submeter à apreciação da CONTRATANTE, a qualquer momento da execução e antes de expirado o prazo
previsto para a conclusão da obra, qualquer tipo de impedimento ou retardamento, solicitando prorrogação, se
assim entender necessário, quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas no art. 57, §1º, da Lei
Federal 8.666/93, fundamentando e comprovando a hipótese legal aplicável;

i) Submeter à apreciação da CONTRATANTE, para análise e deliberação, a pretensão de qualquer alteração nas
cláusulas e condições do presente contrato que se fizer necessária;

j) Facilitar a inspeção dos serviços por parte da CONTRATANTE, em qualquer dia e horário, previamente
agendado, com a presença do engenheiro responsável pela obra, que prestará todas as informações solicitadas;

k) Manter, durante toda a execução das obras, até o seu recebimento definitivo, a vigilância do prédio, inclusive
calçadas, bem como a guarda e proteção de todos os materiais e equipamentos lá instalados e a conservação dos
serviços executados até sua entrega à CONTRATANTE;

l) Responder integralmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo
decorrentes da execução do Contrato, não havendo exclusão ou redução de responsabilidade decorrente da
fiscalização ou do acompanhamento contratual exercido pela CONTRATANTE;

m) Substituir profissional nos casos de falta ou férias, a fim de que os serviços sejam executados dentro dos
prazos e sem transtornos para a CONTRATANTE;

n) Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus
empregados/prepostos, durante o período em que estiverem executando os serviços, bem como por todo e
qualquer dano que esses prepostos/empregados venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou a
terceiros;

o) Responsabilizar-se pelo comportamento dos funcionários ou prepostos designados para a execução dos
serviços, inclusive no que se refere a danos morais ou físicos porventura causados à CONTRATANTE e a seus
servidores. Essa responsabilidade abrange defeitos em componentes, acessórios ou outros equipamentos
conectados ou não entre si, mobiliário, rede elétrica etc., comprovadamente causados por funcionários seus,
ainda que por acidente e durante a execução contratual;

p) Arcar com todas as despesas pertinentes à execução da obra CONTRATADA, tais como seguro de acidentes,
impostos, taxas, fretes, embalagens, custos com mobilização e também os salários, encargos previdenciários,
trabalhistas e sociais relacionados à execução do objeto, bem como os demais custos, mantendo em dia os seus
recolhimentos;

q) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em
propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados, bem como originados de infrações ou
inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções
monetárias e acréscimos de mora;

r) Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e de qualificação
exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou assinatura do Contrato, inclusive as
relativas à regularidade para com o INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, bem como à regularidade tributária
perante a Fazenda de Minas Gerais e, quando for o caso, perante a Fazenda Estadual do domicílio da
CONTRATADA, conservando atualizadas as informações sempre que tiverem suas validades vencidas e
quando solicitadas;

s) Executar os serviços contratados, respeitando o Cronograma físico-financeiro aprovado e as alterações
promovidas pela CONTRATANTE, independentemente de faltas de empregados ou outros imprevistos;

t) Entregar os serviços em condições perfeitas, sólidas e seguras;

u) Manter o sigilo sobre todos os dados, informações e documentos fornecidos por este Órgão ou obtidos em
razão da execução contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do
Contrato e mesmo após o seu término.

v) Responsabilizar-se por eventuais acidentes ocorridos com seus empregados, quando da execução dos
serviços, mesmo nas dependências da CONTRATANTE;

w) Fazer com que componentes da mão de obra da equipe operacional (operários) exerçam suas atividades
devidamente uniformizados em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança EPI's
requeridos para as atividades desenvolvidas.

x) Garantir, pelo prazo definido na proposta, contado da data do aceite definitivo, todos os equipamentos
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utilizados, incluindo os defeitos/vícios gravíssimos, graves ou leves que venham a comprometer, dentre outros,
a saúde e a segurança das pessoas que ali trabalham ou transitam, bem como o próprio edifício.

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de obrigação contratual, a
CONTRATADA deverá promover as correções e/ou as conclusões necessárias, estando sujeita às sanções
administrativas previstas no Edital.

19.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas.

b) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio do(a) Superintendente de Engenharia e
Arquitetura da CONTRATANTE ou por servidor por este indicado, que deverá anotar todas as ocorrências
relacionadas à referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
detectados, e comunicar, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e
aos órgãos competentes, caso haja necessidade de imposição de sanções, ou as medidas corretivas a serem
adotadas se situem fora do seu âmbito de competência.

c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a respeito de supressão ou acréscimo contratuais, encaminhando
o respectivo termo aditivo para ser assinado.

d) Decidir sobre eventuais alterações contratuais, nos limites permitidos por lei, para melhor adequação de seu
objeto.

20 - UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL:
Unidade Administrativa Responsável: Diretoria de Fiscalização de Obras / DFOB

Servidor Gerenciador/Fiscal do Contrato: Paulo Rogério

Servidor Gerenciador/Fiscal Suplente do Contrato: Carlos Augusto

21 - SANÇÕES:
Serão estabelecidas no Edital.

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
22.1 - Caderno de Documentação Técnica, parte integrante deste Projeto Básico:

a) Especificações Técnicas;

b) Modelos: 

 

1. BDI’s

2. Venda

3. Composição de Preço Unitário (CPU)

4. Cronograma físico-financeiro

5. Diário de Obra

6. Nomenclatura de arquivos

 

c) Sondagem;

d) Projeto Arquitetônico e Detalhes;

e) Saúde/ Segurança do Trabalho;

f) Projetos Complementares:

 

1. Estrutura de concreto

2. Instalações Elétricas

3. Entrada de energia

4. Telecomunicações
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5. SPDA

6. Infraestrutura para sistema de segurança eletrônica

7. Infraestrutura para sistema de detecção e alarme de incêndio

8. Instalações hidrossanitárias

9. Sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico

10. Refrigeração

11. Impermeabilização

 

g) Orçamento:

 

1. BDI’s

2. Venda

3. Critério de medição

4. Composição de Preço Unitário

5. Cronograma físico-financeiro

 

h) Fotos

 

22.2 – Quantitativo solicitado nos atestados de capacidade técnico-operacional:

 

No item/subitens 9.4, utilizou-se o limite máximo de 50% do volume de concreto, da carga elétrica instalada
total e dos pontos de telecomunicações como parâmetro mínimo para comprovação técnico-operacional.

 

22.3 - Orçamento de referência

 

Em sua maioria, os preços unitários de custo direto das planilhas orçamentárias são definidos em consulta às
tabelas oficiais da SETOP REGIÃO NORTE (Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas), da
SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital) e do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil). Quando as tabelas não oferecem o item especificado, são realizadas
amplas pesquisas, conforme requisitos da legislação, para subsidiar a formação dos preços, resguardando a
proximidade com a realidade mercadológica. Os itens descritos como global (gl) na planilha principal estão
devidamente discriminados unitariamente em planilhas separadas, conforme o tipo de serviço a ser executado.

 

22.4 - Proposta comercial

 

Todos os anexos deverão ser considerados quando da formação dos preços para elaboração da proposta. Antes
de apresentar sua proposta, a LICITANTE deverá analisar toda a documentação do edital, sendo recomendada a
visita ao local, a fim de executar todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos.

 

Após a contratação da obra, não caberá à CONTRATADA pleito de alteração dos preços contratados devido a:

a) Substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas
quantidades, prazos e qualidades requeridos;

b) Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos/especificações técnicas ora fornecidos,
mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todo o objeto do contrato. E ainda, não
poderão constituir pretexto para cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários;
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c) A ausência de quaisquer insumos ou serviços na Planilha Orçamentária do valor estimado pelo MPMG
necessários à execução do objeto não exime o licitante de considerá-los dentro do preço global da proposta,
devendo esta ser elaborada levando em consideração que a obra, objeto da licitação, deverá ser entregue
completa, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento em relação ao valor de sua proposta;

d) A apresentação da proposta implica a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas no
Edital e seus anexos, principalmente no tocante aos prazos previstos para a execução dos serviços constantes
deste Projeto Básico, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

 

Na proposta comercial, deverá vir expresso valor global (em moeda corrente, em algarismos arábicos com duas
casas decimais e por extenso) decorrente da aplicação do Fator Multiplicador “K” sobre o valor global máximo
admitido pela CONTRATANTE.

A proposta deverá indicar, ainda, o Fator Multiplicador Único ‘K’, que incidirá LINEARMENTE sobre todos os
itens e subitens que compõem as planilhas orçamentárias, sobre os valores dos BDIs e sobre todas as
composições de preços unitários.

O fator “K” admitido será menor ou igual a 1,0000 (um inteiro), com quatro casas decimais. Serão
desconsideradas a quinta casa decimal e seguintes, caso indicadas na proposta pelo licitante.

Caso o fator “K” informado não corresponda ao valor total em reais, contido na proposta, prevalecerá este
último e o fator “K” será corrigido pela comissão.

As planilhas orçamentárias NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES no envelope da proposta comercial.

22.5 - Após a publicação do resultado da classificação inicial das propostas comerciais, o licitante detentor da
oferta classificada em primeiro lugar e, em caso de desclassificação, o segundo colocado, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, será convocado a apresentar, em até 2 (dois) dias úteis,
conforme modelo fornecido:

22.5.1 - Todas as planilhas orçamentárias de venda;

22.5.2 - Composições dos BDI’s – Benefício e Despesas Indiretas –, com discriminação de todos os itens
(atentar no momento da composição dos BDIs para não se aplicarem descontos nos tributos).

Diferenças apuradas serão objeto de correção, de forma a prevalecer, sempre, o valor correspondente à
aplicação do fator multiplicador único k.

22.6 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, conforme modelo fornecido, após a Ordem
de Serviço de Documentação:

22.6.1 - Composição de preço unitário de todos os itens e subitens das planilhas orçamentárias, com
discriminação de valores dos materiais, mão de obra, dos coeficientes de produtividade e de consumo;

Diferenças apuradas serão objeto de correção, de forma a prevalecer, sempre, o valor correspondente à
aplicação do fator multiplicador único k.

22.7 - Vínculo profissional

Conforme item/subitens 13.1, a CONTRATADA deverá apresentar:  

 

a. Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) com os nomes dos responsáveis técnicos indicados
na declaração do item 9.2;

b. Vínculo profissional dos responsáveis técnicos indicados na declaração do item 9.2 através de um dos
seguintes documentos:

 

· No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o número de registro, qualificação civil ou contrato
de trabalho;

· No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de
Comércio competente, do domicílio ou da sede da licitante;
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· No caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços ou ART/RRT, de cargo ou função; 

· Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional.

 

22.8 - Equipe de apoio/ Administração local

 

22.8.1 - Conforme item/subitens 13.1 a CONTRATADA deverá apresentar a equipe de apoio responsável pelos
serviços objeto do contrato, bem como a ART (anotação de responsabilidade técnica) relativa aos mesmos e às
atividades técnicas envolvidas, com respectivos comprovantes de pagamento.

22.8.2 - A equipe de apoio deverá ser composta dos seguintes profissionais:

a) Engenheiro civil, com experiência em obras com características semelhantes ao objeto contratado,
comprovada com acervo técnico emitido pelo CREA, assegurando a execução de construção de edificação
estruturada em concreto armado;

b) Engenheiro eletricista, com experiência em obras com características semelhantes ao objeto contratado,
comprovada com acervo técnico emitido pelo CREA, tais como: instalação elétrica, cabeamento estruturado,
sistema de segurança patrimonial, sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

c) Engenheiro mecânico, com experiência em obras com características semelhantes ao objeto contratado,
comprovada com acervo técnico emitido pelo CREA, assegurando a execução de serviços semelhantes ao
objeto contratado;

d) Técnico em Segurança do Trabalho, com registro junto à Secretaria do Trabalho (STRAB) do Ministério da
Economia, com experiência profissional  comprovada, em obras de construção civil, mediante comprovação na
carteira de trabalho ou documento equivalente, sem prejuízo da observância dos artigos 2º e 3º do Decreto nº
92.530 de 9 de Abril de 1986 que regulamentou a Lei 7.410/85 (Dispõe sobre a Especialização de Engenheiros
e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, e dá
outras Providências);

e) Técnico em edificações, devidamente registrado junto ao CREA-MG, com experiência profissional em
função idêntica em obras de características semelhantes, comprovada com carteira de trabalho ou documento
equivalente;

 f) Mestre de Obras com experiência profissional em função idêntica em obras de características semelhantes,
comprovada com carteira de trabalho ou documento equivalente.

 

A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA substituição de qualquer profissional, desde que
verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa
administração, obedecendo as exigências deste projeto básico.

 

A substituição de qualquer colaborador deverá ser processada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, após a
comunicação, por escrito, à CONTRATANTE. No caso de a solicitação ser feita pela CONTRATANTE, deverá
ser processada no mesmo prazo.

 

22.9 – Fiscalização

 

A fiscalização dos serviços será efetuada por servidores designados pela CONTRATANTE;

 

A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE, de modo algum, atenua ou exime a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados; 

 

O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço não implicará solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços
de manutenção; 
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Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às exigências contratuais, ficando a
CONTRATADA obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;  

 

As avaliações e fiscalizações da CONTRATANTE serão feitas em conformidade com as condições
estabelecidas neste Projeto Básico, com o contrato, com a legislação pertinente, com as normas técnicas
brasileiras e com as orientações dos fabricantes e fornecedores; 

 

Durante a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá facilitar, em tudo o que dela depender, o trabalho
da fiscalização, acatando, imediatamente, ordens, decisões e observações emanadas desta.

 

22.10 – Garantia contratual

Justificativa para exigência da garantia contratual equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor
contratado: considerando os riscos para a contratação de obra desta natureza e para garantir a segurança, no que
tange à boa execução do contrato.

A exigência de prestação de garantia tem por objetivo assegurar que o contratado efetivamente cumpra as
obrigações contratuais assumidas, tornando possível à Administração a rápida reposição de eventuais prejuízos
que possa vir a sofrer em caso de inadimplemento. Demais disposições encontram-se definidas no Edital.

22.11 – Seguro

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da
data da entrega do protocolo da via assinada do contrato, apólice de seguro contra riscos de engenharia com
validade para todo o período de vigência do contrato, inclusive possíveis aditamentos, o qual deverá cobrir
eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinárias, constando como beneficiária na apólice a Procuradoria Geral de
Justiça do Estado de Minas Gerais. 

 

Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e
prejuízos que causar à administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra. 

 

A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contado da data da entrega do protocolo da via assinada do contrato, apólice de seguro coletivo contra acidentes
de trabalho, com validade para todo o período de vigência do contrato, inclusive possíveis aditamentos,
correndo por conta da CONTRATADA as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do
seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado
pelas Leis Federais nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

No caso de a CONTRATADA optar pelo parcelamento do pagamento, deve apresentar à CONTRATANTE o
respectivo comprovante mensal juntamente com os documentos exigidos para pagamento da nota fiscal. 

 

O pagamento da primeira medição à CONTRATADA ficará condicionado à apresentação da quitação da
apólice ou da parcela, conforme estabelecido no item anterior. 

 

Vigência do seguro: em todo o período de vigência do contrato até o TRD (Termo de Recebimento Definitivo)
da obra, inclusive possíveis aditivos.

 

22.12 – Medições

As medições serão feitas mensalmente considerando-se os serviços efetivamente executados e aceitos pela
fiscalização, obedecendo às disposições do Edital e ao estabelecido neste Projeto Básico e seus anexos,
limitadas ao cronograma físico-financeiro aprovado pela Contratante.
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A CONTRATANTE efetuará a medição dos serviços executados em conjunto com a CONTRATADA, esta
última emitirá o boletim de medição juntamente com os documentos pertinentes conforme item 18 e seus
subitens. A emissão da nota fiscal somente ocorrerá após a autorização da CONTRATANTE.

 

O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira,
de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a
medição e o pagamento de 100% da Administração Local, conforme recomendações do TCU, acórdãos
2622/2013, 2440/2014, 1002/2017, 1555/2017, 1695/2018 e 2512/2019, todos do Plenário.

 

Eventuais aditivos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos injustificáveis imputáveis à
CONTRATADA não implicarão acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

 

Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim de compensar
outros em atraso, desde que o valor total da medição não ultrapasse o total previsto na etapa e não haja prejuízo
em relação à qualidade e ao bom andamento da obra.

 

Poderá ser ultrapassado o limite financeiro previsto na etapa do cronograma desde que atendida qualquer das
hipóteses abaixo:

 

a) o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores acrescidos dos previstos na
etapa;

 

b) antecipação de serviços previstos no cronograma, desde que solicitado com, no mínimo, 30 (trinta) dias de
antecedência e autorizado pela PGJ.

 

Os preços unitários da proposta da empresa servirão para permitir medições de eventuais acréscimos ou
supressões de serviços decorrentes de modificações nos projetos ou nas especificações, autorizadas pela PGJ.

 

Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será
calculado considerando o custo de referência, obtidos preferencialmente nas tabelas oficiais da SETOP
REGIÃO NORTE (Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas), da SUDECAP (Superintendência de
Desenvolvimento da Capital) e do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil), nas bases vigentes, aplicando-se o BDI da empresa, multiplicando-se a este preço o fator k.

 

Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as especificações que integram o
presente Projeto Básico e normas técnicas da ABNT.

 

Nenhum pagamento efetuado pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais, quanto à qualidade e excelência dos serviços já executados, total ou parcialmente.

 

22.12.1 - Critério de medição de serviços em geral:

 

Trata-se de critérios de medição utilizados pela fiscalização para liberação de pagamentos para os serviços de
natureza da Engenharia Civil.

 

No decorrer das obras, as medições dos serviços serão padronizadas obedecendo às etapas e percentuais a

Contrato 6337224         SEI 19.16.3901.0147163/2023-68 / pg. 24



seguir:

 

1. Mobilização e desmobilização de obra: 50% no início e 50% no final.

 

2. Pagamento de armação: Após colocação das ferragens nas respectivas formas.

 

3. Pagamento de ensaios: Após apresentação dos ensaios devidamente finalizados, assinados e com as
respectivas ART’s.  Para a superestrutura será pago proporcionalmente à execução de cada etapa da obra
(pilares, vigas, lajes e escadas), com a apresentação dos resultados dos ensaios Eci (módulo de deformação
estático) e de Fck (resistência à compressão), sendo necessário ao final da referida etapa a apresentação do
laudo, dando-se o aceite nos respectivos lotes e na estrutura.

 

1. Esquadrias de alumínio: 50% no assentamento do alumínio e 50% após instalação do vidro (para os casos em
que a instalação está separada).

 

2. Revestimento cerâmico/porcelanato para piso/parede: Será medido somente após a conclusão do ambiente ou
“pano” para evitar diferenças de acabamento advindas de lotes diferentes de produtos.

 

3. Administração local e demais itens indicados na planilha: Proporcionalmente à execução financeira mensal.
Quando se tratar de item ainda não disponível de acordo com o momento, o pagamento acontecerá somente
quando se iniciar.

 

6.1. Engenheiro eletricista/mecânico e demais profissionais da Administração: Será pago somente se estiver
presente na obra. O Engenheiro eletricista deverá estar atuando no canteiro de obras desde o início da obra e
será pago proporcionalmente a produção/medição executada. O engenheiro mecânico será pago
proporcionalmente somente após o início de suas atividades.

 

Observações:

 

1. O objetivo deste critério de medição é deixar claro qual o percentual devido em cada etapa da obra com
medições por preço empreitada a preço global. A empresa deve considerar estes pagamentos em seus
planejamentos e desembolso para a boa execução da obra.

 

2. Nada será pago quando aprovado o fornecimento e nada será pago quando entregue na obra.

 

3. Em qualquer situação omissa não tratada, vale o constante no contrato.

 

4. Será pago o efetivamente executado, serviço finalizado e aceito.

 

22.12.2 - Critérios de medição de instalações:

 

Trata-se de critérios de medição, utilizados pela fiscalização, para liberação de pagamentos referentes aos
serviços das disciplinas de elétrica, SPDA, telecomunicações, segurança eletrônica, hidrossanitário, ar
condicionado, entre outras correlatas. 

 

No decorrer da obra, as medições das instalações ocorrerão de acordo com as etapas definidas no cronograma
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físico-financeiro da CONTRATADA e serão padronizadas obedecendo aos critérios e percentuais a seguir:

 

70% na Instalação

10% na Conexão com a Fonte

10% na Conexão com a Carga

10% após Testado e Aprovado

 

No caso específico do SPDA, em que não há conexão com a Fonte e com a Carga, serão considerados os
seguintes percentuais:

 

85% na Instalação

15% após Testado e Aprovado

 

1. Instalação: Situação dos materiais e equipamentos aplicados, quando cumprem, simultaneamente, os
seguintes requisitos:

 

- Estão aplicados nos devidos lugares.

 

- A infraestrutura civil do local de aplicação já está consolidada, ou seja, a etapa da construção ou acabamento é
adequada para preservar a integridade do material ou equipamento, de modo a garantir que se cumpra
perfeitamente o seu papel no conjunto da obra ou serviço de engenharia.

 

2. Conexão com a fonte: O material ou equipamento está conectado ao elemento anterior, mais próximo do
fornecimento do serviço. Define-se fonte, ou fornecimento do serviço, o ponto de contato com concessionária
de serviço público. Caso o sistema não tenha concessionária de serviço, considere-se o dispositivo central de
comando e controle como “fonte”.

 

3. Conexão com a carga: O material ou equipamento está conectado ao elemento posterior, mais próximo do
ponto de utilização do serviço e do usuário final. Define-se “carga” o ponto de utilização final do sistema
executado, onde é possível ao usuário do prédio receber e usar o serviço.

 

4. Teste de aplicação: O material ou equipamento foi individualmente conferido, testado e aprovado pelo fiscal,
conforme critérios exigidos pela especificação e normas pertinentes, garantindo que há segurança para a
integração com o restante do sistema e perfeito cumprimento do seu papel respectivo, isolado. O material ou o
equipamento está completamente aplicado, testado e em funcionamento com atuação simultânea com todos os
demais componentes do sistema ou subsistema do qual participa. Este critério de pagamento vale para todos os
itens e equipamentos elétricos que necessitam de testes tais como: cabos, quadros, caixas, tomadas,
impermeabilizações, equipamento de ar condicionado, válvulas, elevador, entre outros.

 

Estes critérios de pagamento não se aplicam aos itens de suporte e físicos que não precisam de testes tais como:
eletrodutos, eletrocalhas, suportes.

 

Demais disposições encontram-se definidas na Minuta de Contrato, anexa a este edital.

 

22.13 - Reajuste contratual
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A periodicidade para o reajuste do objeto ora avençado será de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento,
no caso de primeiro reajuste, ou da data do reajuste anterior, na hipótese de reajustes posteriores.

A adoção da data do orçamento como marco temporal inicial para o reajuste foi autorizada no processo SEI
19.16.2304.0083578/2021-62. Esta data está expressa na planilha orçamentária de venda civil.

 

Para o referido reajuste, será utilizado o INCC, de acordo com a Resolução PGJ 48/2009, ou outro índice que
venha a substituí-lo.
 

22.14 - Aprovação do Termo de Referência

 

Termo de Referência aprovado pelo Superintendente da SEA, Sr. Júlio Gomes do Val.

AUTOR DO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO:
Nome: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

Cargo: COORDENADOR II

Unidade Administrativa: DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

 

 

 

                                                                                           ANEXO III-CADERNO DE DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA

 

Processo Licitatório nº 158/2023

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das
Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros – MG.

As condições e especificações dos serviços estão disponíveis para download, em arquivos eletrônicos que
compõem este Caderno de Documentação Técnica, no site da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, no link www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG,
apresentando as seguintes partes integrantes:

 

a) Especificações Técnicas;

 

b) Modelos:

 

1. BDI’s

2. Venda

3. Composição de Preço Unitário (CPU)

4. Cronograma físico-financeiro

5. Diário de Obra

6. Nomenclatura de arquivos

 

c) Sondagem;
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d) Projeto Arquitetônico e Detalhes;

 

e) Saúde/ Segurança do Trabalho;

 

f) Projetos Complementares:

1. Estrutura de concreto

2. Instalações Elétricas

3. Entrada de energia

4. Telecomunicações

5. SPDA

6. Infraestrutura para sistema de segurança eletrônica

7. Infraestrutura para sistema de detecção e alarme de incêndio

8. Instalações hidrossanitárias

9. Sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico

10. Refrigeração

11. Impermeabilização

 

g) Orçamento:

 

1. BDI’s

2. Venda

3. Critério de medição

4. Composição de Preço Unitário

5. Cronograma físico-financeiro

 

h) Fotos.

 

 

 TERMO DE GARANTIA
Processo Licitatório nº 158/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das
Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros – MG.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica estipulada, nos termos da proposta adjudicada na licitação, a garantia de 5
(cinco) anos para a obra executada, contados da data do recebimento definitivo pela Contratante.

Subcláusula primeira – O prazo de garantia dos equipamentos será de 12 (doze) meses, contados de seu
recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em caso de imperfeições ou surgimento de defeitos/vícios nos serviços executados
e nos materiais utilizados, deverá a Contratada, às suas expensas, refazer os serviços, bem como substituir o
material defeituoso por outro idêntico ou, em não havendo material idêntico, efetuar a substituição por outro de
características iguais ou superiores, após prévia aprovação da Contratante.

Subcláusula primeira – O prazo para refazimento dos serviços ou substituição dos materiais será de 7 dias,
contados do recebimento da solicitação da Contratante, sempre que se verificar que os serviços executados ou
os materiais utilizados se encontram em desacordo com o contratado, levando ao desatendimento dos quesitos
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de qualidade, confiabilidade, funcionabilidade e segurança.

Subcláusula segunda – O não refazimento dos serviços ou não substituição dos materiais defeituosos ou em
desacordo com o Edital, pela Contratada, dentro do prazo estipulado nesta cláusula, sem a devida justificativa
aceita pela Contratante, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a contar da
inadimplência da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – Na impossibilidade de se proceder à execução dos serviços ou à substituição dos
materiais, após a devida apreciação por parte da Contratante das justificativas apresentadas, a Contratada deverá
restituir à Contratante, na forma da lei, a quantia paga.

Subcláusula primeira – A restituição de que trata esta cláusula se dará no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento da respectiva notificação, mediante cheque nominal à Contratante, sem prejuízo da
incidência da penalidade prevista neste instrumento, da suspensão temporária de participar em licitações e
contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como da declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV, da
Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA  – Para todas as penalidades aqui previstas, será garantida a defesa prévia da
Contratada, a qual deverá ser apresentada no prazo de até 5 dias úteis, contados do recebimento da notificação
encaminhada pela Contratante.

Subcláusula única – Após o julgamento de qualquer recurso, se resultar improcedente, o licitante terá o dia útil
seguinte à comunicação feita pela Contratante para efetuar a quitação do débito.

CLÁUSULA QUINTA  – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, preterido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento.

Compete à Contratada assumir todos os encargos e ônus veiculados por este Termo de Garantia,
independentemente do término de vigência do instrumento contratual que lhe deu origem.

Assim ajustadas, as partes assinam o presente Contrato, para um só efeito de direito, por meio de
senha/assinatura eletrônica, na presença de duas testemunhas.

 

 

 

 

 

Márcio Gomes de Souza

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo

CONTRATANTE

 

 

  José Geraldo da Silva

CONTRATADA

 

Testemunhas:

 

1)                                                                                           
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2)

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIO GOMES DE SOUZA , PROCURADOR-GERAL DE
JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, em 13/11/2023, às 18:53, conforme art. 22, da Resolução PGJ
n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSE GERALDO DA SILVA , Usuário Externo, em 21/11/2023,
às 11:51, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA MARIA DO PINHO OLIVEIRA BRAGA ,
OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP , em 21/11/2023, às 12:05, conforme art. 22, da Resolução PGJ n.
27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARCELA MUSSY TOLEDO ALVARENGA , ANALISTA DO
MINIST. PUBLICO - QP, em 21/11/2023, às 12:29, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de
dezembro de 2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica,
informando o código verificador 6337224 e o código CRC 72648AB5.

Processo SEI: 19.16.3901.0147163/2023-68 / Documento SEI: 6337224 Gerado por: PGJMG/PGJAA/DG/SGA/DGCT

AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1740 6º ANDAR - Bairro SANTO AGOSTINHO - Belo Horizonte/ MG 
               CEP 30170008  - www.mpmg.mp.br

 

Contrato 6337224         SEI 19.16.3901.0147163/2023-68 / pg. 30

http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica

	Contrato 6337224

