



Ministério Público
do Estado de Minas Gerais
Procuradoria-Geral de Justiça

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS, 2039- BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE-MG

ITEM	SERVIÇOS	1	2	3	Total R\$	Total %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,93%	32,00%	34,07%	R\$ 66.732,29	100,00%
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%			R\$ 29.831,07	100,00%
3	5º AO 15º PAVIMENTOS E LOJAS 1 E 2					
3.1	ALVENARIAS	100,00%			R\$ 50.849,55	100,00%
3.2	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%			R\$ 130.306,61	100,00%
3.3	REVESTIMENTO DE PISO	16,81%	44,78%	38,40%	R\$ 759.008,49	100,00%
3.4	BALÇÃO/MÓVEL/PAINEL E PORTA			100,00%	R\$ 150.550,07	100,00%
3.5	VIDROS			100,00%	R\$ 1.121,38	100,00%
3.6	INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES			100,00%	R\$ 12.239,92	100,00%
3.7	DIVERSOS	24,00%	24,00%	52,00%	R\$ 17.708,50	100,00%
		365.504,36	365.504,36	487.339,15		
TOTAL		365.504,36	365.504,36	487.339,15	R\$ 1.218.347,88	
		30,00%	30,00%	40,00%	100%	
TOTAL ACUMULADO		365.504,36	731.008,73	1.218.347,88		
		30,00%	60,00%	100,00%		