


APENSO 25 – CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	Levantamentos	R\$19.098,13	100% R\$ 19.098,13							
2	Projeto executivo de arquitetura	R\$26.942,98		20% R\$ 5.388,60			70% R\$ 18.860,09			10% R\$ 2.694,30
3	Detalhamento arquitetônico	R\$35.772,52					90% R\$ 32.195,27			10% R\$ 3.577,25
4	Projeto executivo de sinalização e comunicação visual	R\$9.925,12		20% R\$ 1.985,02			70% R\$ 6.947,58			10% R\$ 992,51
5	Projeto executivo de cenotecnia e iluminação cênica (inclusive estrutura)	R\$26.450,66		20% R\$ 5.290,13			70% R\$ 18.515,46			10% R\$ 2.645,07
6	Projeto executivo de luminotécnica	R\$14.336,00		20% R\$ 2.867,20			70% R\$ 10.035,20			10% R\$ 1.433,60
7	Projeto executivo de instalações de áudio e vídeo	R\$15.092,00		20% R\$ 3.018,40			70% R\$ 10.564,40			10% R\$ 1.509,20
8	Projeto executivo de isolamento e tratamento acústico	R\$24.108,00		20% R\$ 4.821,60			70% R\$ 16.875,60			10% R\$ 2.410,80
9	Projeto executivo estrutural									
9.1	Análise da estrutura da edificação existente	R\$16.800,00		100% R\$ 16.800,00						
9.2	Projeto executivo estrutural (reforços e elementos necessários)	R\$36.235,75		20% R\$ 7.247,15			70% R\$ 25.365,03			10% R\$ 3.623,58
10	Projeto executivo de instalações elétricas (baixa e média tensão)	R\$25.849,73		20% R\$ 5.169,95			70% R\$ 18.094,81			10% R\$ 2.584,97
11	Projeto executivo de entrada de energia	R\$6.030,70					90% R\$ 5.427,63			10% R\$ 603,07
12	Projeto executivo de telecomunicações	R\$12.937,21		20% R\$ 2.587,44			70% R\$ 9.056,05			10% R\$ 1.293,72
13	Projeto executivo de infraestrutura para sistema de segurança eletrônica	R\$6.394,54		20% R\$ 1.278,91			70% R\$ 4.476,18			10% R\$ 639,45
14	Projeto executivo de infraestrutura para sistema detecção e alarme de incêndio	R\$6.394,54		20% R\$ 1.278,91			70% R\$ 4.476,18			10% R\$ 639,45
15	Projeto executivo de instalações hidrossanitárias	R\$11.961,98		20% R\$ 2.392,40			70% R\$ 8.373,39			10% R\$ 1.196,20
16	Projeto executivo de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico	R\$6.567,36		20% R\$ 1.313,47			70% R\$ 4.597,15			10% R\$ 656,74
17	Projeto executivo de refrigeração (ar-condicionado, ventilação e exaustão)	R\$10.443,59		20% R\$ 2.088,72			70% R\$ 7.310,51			10% R\$ 1.044,36
18	Projeto executivo de impermeabilização	R\$2.897,72		20% R\$ 579,54			70% R\$ 2.028,40			10% R\$ 289,77
19	Projeto executivo de automação	R\$12.796,00		20% R\$ 2.559,20			70% R\$ 8.957,20			10% R\$ 1.279,60
20	Aprovações de projeto nos órgãos competentes									
20.1	Aprovação de projeto na Prefeitura de Belo Horizonte	R\$2.272,21								100% R\$ 2.272,21
20.2	Aprovação de projeto na concessionária de energia	R\$2.272,21								100% R\$ 2.272,21
21	Especificações técnicas - civil	R\$4.496,99					90% R\$ 4.047,29			10% R\$ 449,70
22	Orçamento completo	R\$20.541,53								100% R\$ 20.541,53
23	Compatibilização de projetos	R\$8.244,47					90% R\$ 7.420,03			10% R\$ 824,45
24	Plotagens da Emissão Final	R\$0,00								
24.1	Plotagem preto e branco sulfite	R\$909,00								100% R\$ 909,00
24.2	Plotagem colorida sulfite	R\$440,00								100% R\$ 440,00
	SUBTOTAL	R\$ 366.210,94	R\$ 19.098,13	R\$ 66.666,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.623,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.822,74
25	Coordenação de projetos	R\$ 21.972,66	R\$ 1.145,89	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.417,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.409,36
	VALOR TOTAL	R\$ 388.183,60	R\$ 20.244,02	R\$ 70.666,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.040,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.232,10
	BDI (22,88%)	R\$ 88.816,41	R\$ 4.631,83	R\$ 16.168,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.234,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.781,10
	VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 477.000,00	R\$ 24.875,85	R\$ 86.835,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.275,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.013,20
	TOTAL DO CONTRATO (EM PORCENTAGEM)	100%	5,22%	18,20%	0,00%	0,00%	61,06%	0,00%	0,00%	15,52%

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.



IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS

CNPJ: 11.085.188/0001-34

Eng. Civil: MARIA IZABEL SOUKI CRUZ

CREA/MG: 94.504D

C.I nº 7.885.854 - SSP/MG

CPF 014.755.536-17

Sócia-Diretora

