
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

ENDEREÇO DA 
OBRA: 

 RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

ITEM SERVIÇOS PREÇO VENDA PREÇO CUSTO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total R$ Total %

1,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

1.1.1
ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

704.657,53        570.388,16        3,13% 22.020,55          3,13% 22.020,55          3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55              3,13% 22.020,55                 3,13% 22.020,55                 3,13% 22.020,55                 3,13% 22.020,55                 3,13% 22.020,55                 3,13% 22.020,55                 3,13% 22.020,55                 3,13% 22.020,55                 704.657,53R$       100,00%

1.1.2
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO PARCIAL

106.572,52        86.265,60          10,00% 10.657,25          10,00% 10.657,25          10,00% 10.657,25              10,00% 10.657,25              10,00% 10.657,25              10,00% 10.657,25              10,00% 10.657,25              10,00% 10.657,25              10,00% 10.657,25              10,00% 10.657,25              0,00% 106.572,52R$       100,00%

1.1.3
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO INTEGRAL

484.452,05        392.141,86        4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55              4,55% 22.020,55                 4,55% 22.020,55                 4,55% 22.020,55                 4,55% 22.020,55                 4,55% 22.020,55                 4,55% 22.020,55                 4,55% 22.020,55                 4,55% 22.020,55                 484.452,05R$       100,00%

1.1.4
ENGENHEIRO MECÂNICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO INTEGRAL

352.328,77        285.194,08        6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55              6,25% 22.020,55                 6,25% 22.020,55                 6,25% 22.020,55                 6,25% 22.020,55                 6,25% 22.020,55                 6,25% 22.020,55                 6,25% 22.020,55                 6,25% 22.020,55                 352.328,77R$       100,00%

1.1.5
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO INTEGRAL

208.656,10        168.897,60        3,13% 6.520,50            3,13% 6.520,50            3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                3,13% 6.520,50                   3,13% 6.520,50                   3,13% 6.520,50                   3,13% 6.520,50                   3,13% 6.520,50                   3,13% 6.520,50                   3,13% 6.520,50                   3,13% 6.520,50                   208.656,10R$       100,00%

1.1.6
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES  COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO INTEGRAL

250.047,33        202.401,92        3,13% 7.813,98            3,13% 7.813,98            3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                3,13% 7.813,98                   3,13% 7.813,98                   3,13% 7.813,98                   3,13% 7.813,98                   3,13% 7.813,98                   3,13% 7.813,98                   3,13% 7.813,98                   3,13% 7.813,98                   250.047,33R$       100,00%

1.1.7
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

376.283,07        304.584,00        3,13% 11.758,85          3,13% 11.758,85          3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85              3,13% 11.758,85                 3,13% 11.758,85                 3,13% 11.758,85                 3,13% 11.758,85                 3,13% 11.758,85                 3,13% 11.758,85                 3,13% 11.758,85                 3,13% 11.758,85                 376.283,07R$       100,00%

1.1.8
ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO INTEGRAL

164.418,15        133.089,00        5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                5,00% 8.220,91                   5,00% 8.220,91                   5,00% 8.220,91                   5,00% 8.220,91                   5,00% 8.220,91                   5,00% 8.220,91                   5,00% 8.220,91                   5,00% 8.220,91                   164.418,15R$       100,00%

1.1.9
ENCARREGADO CIVIL  COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

263.069,04        212.942,40        3,13% 8.220,91            3,13% 8.220,91            3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                3,13% 8.220,91                   3,13% 8.220,91                   3,13% 8.220,91                   3,13% 8.220,91                   3,13% 8.220,91                   3,13% 8.220,91                   3,13% 8.220,91                   3,13% 8.220,91                   263.069,04R$       100,00%

1.1.10

ENCARREGADO DE ESTRUTURAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO INTEGRAL 98.650,89          79.853,40          8,33% 8.220,91            8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                8,33% 8.220,91                98.650,89R$         100,00%

1.1.11
ALMOXARIFE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - PERÍODO INTEGRAL

147.075,85        119.051,20        3,13% 4.596,12            3,13% 4.596,12            3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                3,13% 4.596,12                   3,13% 4.596,12                   3,13% 4.596,12                   3,13% 4.596,12                   3,13% 4.596,12                   3,13% 4.596,12                   3,13% 4.596,12                   3,13% 4.596,12                   147.075,85R$       100,00%

1.1.12
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES- 
PERÍODO INTEGRAL

111.251,23        90.052,80          3,13% 3.476,60            3,13% 3.476,60            3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                3,13% 3.476,60                   3,13% 3.476,60                   3,13% 3.476,60                   3,13% 3.476,60                   3,13% 3.476,60                   3,13% 3.476,60                   3,13% 3.476,60                   3,13% 3.476,60                   111.251,23R$       100,00%

1.1.13
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL

100.707,83        81.518,40          3,13% 3.147,12            3,13% 3.147,12            3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                3,13% 3.147,12                   3,13% 3.147,12                   3,13% 3.147,12                   3,13% 3.147,12                   3,13% 3.147,12                   3,13% 3.147,12                   3,13% 3.147,12                   3,13% 3.147,12                   100.707,83R$       100,00%

1.2 DESPESAS GERAIS -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

1.2.1 TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO 576,02               466,26               100,00% 576,02               -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            576,02R$              100,00%

1.2.2

CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, 
ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E 
REPRODUÇÕES)

134.016,32        108.480,00        3,13% 4.188,01            3,13% 4.188,01            3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                   3,13% 4.188,01                   134.016,32R$       100,00%

1.2.3 SEGURANÇA DA OBRA 346.520,96        280.492,80        3,13% 10.828,78          3,13% 10.828,78          3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78              3,13% 10.828,78                 3,13% 10.828,78                 3,13% 10.828,78                 3,13% 10.828,78                 3,13% 10.828,78                 3,13% 10.828,78                 3,13% 10.828,78                 3,13% 10.828,78                 346.520,96R$       100,00%

1.3 ANDAIMES/ ELEVADOR DE CARGA

1.3.1 ANDAIME 229.324,99        185.724,20        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         10,00% 22.932,50              20,00% 45.865,00              10,00% 22.932,50              7,50% 17.199,37              7,50% 17.199,37              7,50% 17.199,37              7,50% 17.199,37              7,50% 17.199,37                 7,50% 17.199,37                 5,00% 11.466,25                 5,00% 11.466,25                 5,00% 11.466,25                 229.324,99R$       100,00%

1.3.2 ELEVADOR DE CARGA 227.263,95        183.959,84        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         12,89% 29.293,20              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31              6,44% 14.633,31                 6,44% 14.633,31                 9,84% 22.371,03                 227.263,95R$       100,00%

1.3.3 GUINCHO DE COLUNA 68.677,00          55.590,92          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                7,14% 4.905,50                -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            68.677,00R$         100,00%

1.4 SERVIÇOS INICIAIS -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

1.4.1
ELABORAÇÃO PROJETO DE LAY OUT DO 
CANTEIRO DE OBRAS 

724,44               586,40               100,00% 724,44               -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            724,44R$              100,00%

1.4.2
ELABORAÇÃO PROJETO DE TODAS AS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS 
DA OBRA 

2.660,82            2.153,82            100,00% 2.660,82            -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            2.660,82R$           100,00%

1.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA

2.023,12            1.637,62            100,00% 2.023,12            -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            2.023,12R$           100,00%

1.4.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TAPUME DE CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL NA 
VERTICAL, COM PORTÕES, INCLUSIVE 
REMOÇÃO

55.609,72          45.011,97          100,00% 55.609,72          -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            55.609,72R$         100,00%

1.4.5 BARRAÇÃO DE OBRA -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

1.4.5.1

ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO 
(INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO E 
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 
18.000BTUS)

11.358,72          9.194,37            85,00% 9.654,91            15,00% 1.703,81            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            11.358,72R$         100,00%

1.4.5.2
ESCRITÓRIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO, SANITÁRIO, COMPUTADOR E 
IMPRESSORA)

10.177,40          8.238,14            85,00% 8.650,79            15,00% 1.526,61            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            10.177,40R$         100,00%

1.4.5.3
BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO 
(INCLUSIVE MOBILIÁRIO)

34.645,78          28.044,18          85,00% 29.448,91          15,00% 5.196,87            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            34.645,78R$         100,00%

1.4.5.4
BARRACÃO DEPÓSITO E 
FERRAMENTARIA/ALMOXARIFADO 
(INCLUSIVE MOBILIÁRIO)

18.139,82          14.683,36          85,00% 15.418,85          15,00% 2.720,97            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            18.139,82R$         100,00%

1.4.5.5 BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA 16.869,13          13.654,79          85,00% 14.338,76          15,00% 2.530,37            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            16.869,13R$         100,00%

1.4.5.6 BARRACÃO REFEITÓRIO 20.198,89          16.350,08          85,00% 17.169,06          15,00% 3.029,83            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            20.198,89R$         100,00%

1.4.5.7
ÁREA COBERTA EM TELHA DE 
FIBROCIMENTO PARA BANCAS COM PISO 
DE CONCRETO 

3.279,90            2.655,00            85,00% 2.787,92            15,00% 491,99               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            3.279,90R$           100,00%

1.4.5.8
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 
PARA USO COLETIVO 1.141,68            924,14               100,00% 1.141,68            1.141,68R$           100,00%

1.4.5.9 EXTINTORES DE INCÊNDIO 992,46               803,34               100,00% 992,46               992,46R$              100,00%

1.4.6 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA 657,68               532,36               100,00% 657,68               -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            657,68R$              100,00%

1.4.7

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", 
CAVALETE SIMPLES COPASA OU 
CONFORME EXIGÊNCIA DA 
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL

394,28               319,15               100,00% 394,28               -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            394,28R$              100,00%

1.4.8
DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM 

15.583,08          12.613,92          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                11,11% 1.731,45                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            15.583,08R$         100,00%

1.4.9 VISTORIA CAUTELAR 5.780,98            4.679,44            100,00% 5.780,98            -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            5.780,98R$           100,00%

1.4.10
PLANO DE GERENCIAMENTO DOS 
RESÍDUOS GERADOS PELA 
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

5.776,04            4.675,44            100,00% 5.776,04            -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            5.776,04R$           100,00%

1.4.11
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
OBRA

24.602,14          19.914,31          50,00% 12.301,07          -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            50,00% 12.301,07                 24.602,14R$         100,00%

2 SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO 270.934,32        219.303,20        5,00% 13.546,72          2,50% 6.773,36            2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                3,50% 9.482,70                4,00% 10.837,37              4,00% 10.837,37              4,00% 10.837,37              5,00% 13.546,72              5,00% 13.546,72              4,00% 10.837,37              4,00% 10.837,37              3,50% 9.482,70                3,50% 9.482,70                3,50% 9.482,70                3,50% 9.482,70                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                2,50% 6.773,36                   2,50% 6.773,36                   2,50% 6.773,36                   2,50% 6.773,36                   2,50% 6.773,36                   2,50% 6.773,36                   2,50% 6.773,36                   2,50% 6.773,36                   270.934,32R$       100,00%

3 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO 26.308,71          21.299,13          50,00% 13.154,36          50,00% 13.154,36          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            26.308,71R$         100,00%

4 TERRAPLENAGEM 270.506,91        219.367,53        70,00% 189.354,84        30,00% 81.152,07          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            270.506,91R$       100,00%

5 LOCAÇÃO 13.065,92          10.575,60          25,00% 3.266,48            75,00% 9.799,44            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            13.065,92R$         100,00%

6 ESTRUTURA DE CONCRETO 2.694.064,80     2.180.806,46     -                     3,00% 80.821,94          10,00% 269.406,48            5,00% 134.703,24            5,00% 134.703,24            5,00% 134.703,24            12,50% 336.758,10            12,50% 336.758,10            12,50% 336.758,10            12,50% 336.758,10            12,50% 336.758,10            5,00% 134.703,24            4,50% 121.232,92            -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            2.694.064,80R$    100,00%

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 194.071,73        157.089,72        -                     -                     5,00% 9.703,59                5,00% 9.703,59                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5,00% 9.703,59                5,00% 9.703,59                20,00% 38.814,35              10,00% 19.407,17              10,00% 19.407,17              10,00% 19.407,17              11,50% 22.318,25              11,50% 22.318,25              7,00% 13.585,02              -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            194.071,73R$       100,00%

8 EDIFICAÇÃO -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

8.1 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS 439.706,05        355.892,74        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         4,00% 17.588,24              5,00% 21.985,30              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              10,00% 43.970,61              10,00% 43.970,61              8,40% 36.935,31              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24              4,00% 17.588,24                 3,00% 13.191,18                 3,00% 13.191,18                 2,63% 11.548,55                 5,97% 26.266,17                 -                            -                            -                            439.706,05R$       100,00%

8.2
ESQUADRIAS DE 
MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL

212.140,46        171.718,14        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            10,00% 21.214,05                 10,00% 21.214,05                 20,00% 42.428,09                 20,00% 42.428,09                 20,00% 42.428,09                 15,00% 31.821,07                 5,00% 10.607,02                 212.140,46R$       100,00%

8.3 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS 928.853,29        751.866,35        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         10,00% 92.885,33                 15,00% 139.327,99               15,00% 139.327,99               15,00% 139.327,99               15,00% 139.327,99               15,00% 139.327,99               10,00% 92.885,33                 5,00% 46.442,66                 928.853,29R$       100,00%

8.4
VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/  
ESPELHOS/PELÍCULAS

28.914,01          23.404,56          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5,00% 1.445,70                20,00% 5.782,80                   20,00% 5.782,80                   20,00% 5.782,80                   12,50% 3.614,25                   12,50% 3.614,25                   10,00% 2.891,40                   -                            -                            28.914,01R$         100,00%

8.5 REVESTIMENTOS DE TETOS 227.550,90        184.191,57        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5,00% 11.377,55              5,00% 11.377,55              5,00% 11.377,55                 10,00% 22.755,09                 15,00% 34.132,64                 15,00% 34.132,64                 15,00% 34.132,64                 10,00% 22.755,09                 10,00% 22.755,09                 10,00% 22.755,09                 227.550,90R$       100,00%

8.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE 836.995,23        677.487,24        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              5,00% 41.849,76              15,00% 125.549,28               15,00% 125.549,28               15,00% 125.549,28               10,00% 83.699,52                 -                            836.995,23R$       100,00%

8.7 PISOS 488.725,28        395.594,56        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         10,00% 48.872,53              10,00% 48.872,53              10,00% 48.872,53              10,00% 48.872,53              10,00% 48.872,53              10,00% 48.872,53              10,00% 48.872,53              10,00% 48.872,53                 10,00% 48.872,53                 10,00% 48.872,53                 -                            488.725,28R$       100,00%

8.8
RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E 
ALIZAR

117.861,85        95.396,21          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,50% 2.946,55                10,00% 11.786,19              10,00% 11.786,19              10,00% 11.786,19              7,50% 8.839,64                10,00% 11.786,19              10,00% 11.786,19                 10,00% 11.786,19                 15,00% 17.679,28                 15,00% 17.679,28                 117.861,85R$       100,00%

8.9 BANCADAS/ MESA/ BANCOS/ BALCÕES 18.333,83          14.840,38          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         10,00% 1.833,38                   25,00% 4.583,46                   40,00% 7.333,53                   25,00% 4.583,46                   18.333,83R$         100,00%

8.10 PINTURA 588.556,18        476.401,61        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,00% 11.771,12              3,00% 17.656,69              5,00% 29.427,81              5,00% 29.427,81              5,00% 29.427,81              5,00% 29.427,81              5,00% 29.427,81              5,00% 29.427,81              15,00% 88.283,43                 15,00% 88.283,43                 10,00% 58.855,62                 10,00% 58.855,62                 5,00% 29.427,81                 5,00% 29.427,81                 3,00% 17.656,69                 2,00% 11.771,12                 588.556,18R$       100,00%

8.11
PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE

15.503,41          12.549,19          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            40,00% 6.201,36                   60,00% 9.302,05                   15.503,41R$         100,00%

8.12 COBERTURA 191.429,88        154.955,40        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         50,00% 95.714,94              50,00% 95.714,94              -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            191.429,88R$       100,00%

9 ÁREA EXTERNA -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

9.1 ALVENARIA 48.581,47          39.320,30          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         10,00% 4.858,15                10,00% 4.858,15                15,00% 7.287,22                15,00% 7.287,22                15,00% 7.287,22                15,00% 7.287,22                10,00% 4.858,15                10,00% 4.858,15                -                            -                            -                            -                            -                            -                            48.581,47R$         100,00%

9.2
ESQUADRIAS 
METÁLICAS/ACESSÓRIOS/VIDROS

59.708,87          48.331,42          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            10,00% 5.970,89                   10,00% 5.970,89                   20,00% 11.941,77                 30,00% 17.912,66                 30,00% 17.912,66                 59.708,87R$         100,00%

9.3 MUROS/MURETAS 64.412,00          52.136,91          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7,50% 4.830,90                15,00% 9.661,80                   10,00% 6.441,20                   10,00% 6.441,20                   15,00% 9.661,80                   15,00% 9.661,80                   15,00% 9.661,80                   12,50% 8.051,50                   -                            64.412,00R$         100,00%

9.4 PISOS 61.428,30          49.724,72          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            10,00% 6.142,83                   20,00% 12.285,66                 20,00% 12.285,66                 15,00% 9.214,25                   15,00% 9.214,25                   10,00% 6.142,83                   10,00% 6.142,83                   61.428,30R$         100,00%

9.5 RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS 9.379,20            7.591,77            -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            10,00% 937,92                      20,00% 1.875,84                   25,00% 2.344,80                   25,00% 2.344,80                   20,00% 1.875,84                   -                            -                            9.379,20R$           100,00%

9.6 PINTURA 39.922,46          32.312,01          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            20,00% 7.984,49                   30,00% 11.976,74                 30,00% 11.976,74                 20,00% 7.984,49                   39.922,46R$         100,00%

9,7 LETREIROS 13.870,40          11.227,34          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            50,00% 6.935,20                   50,00% 6.935,20                   13.870,40R$         100,00%

9.8 PAISAGISMO 45.989,07          37.226,70          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            70,00% 32.192,35                 30,00% 13.796,72                 45.989,07R$         100,00%

9.9 MUROS/ACESSÓRIOS 33.135,42          26.821,57          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            50,00% 16.567,71                 50,00% 16.567,71                 33.135,42R$         100,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.202.778,29     973.655,15        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,50% 30.069,46              5,00% 60.138,91              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              2,50% 30.069,46              5,00% 60.138,91              5,00% 60.138,91              5,00% 60.138,91              5,00% 60.138,91                 5,00% 60.138,91                 5,00% 60.138,91                 7,50% 90.208,37                 10,00% 120.277,83               7,50% 90.208,37                 7,50% 90.208,37                 2,50% 30.069,46                 1.202.778,29R$    100,00%

11 ENTRADA DE ENERGIA 139.782,10        113.147,66        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            25,00% 34.945,53                 25,00% 34.945,53                 25,00% 34.945,53                 25,00% 34.945,53                 -                            -                            -                            139.782,10R$       100,00%

12 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕ

13
SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

75.415,84          61.044,27          -                     1,50% 1.131,24            2,00% 1.508,32                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,50% 1.131,24                1,00% 754,16                   1,00% 754,16                   1,00% 754,16                   1,00% 754,16                   1,00% 754,16                   1,00% 754,16                   1,00% 754,16                   5,00% 3.770,79                10,00% 7.541,58                10,00% 7.541,58                10,00% 7.541,58                   5,00% 3.770,79                   11,00% 8.295,74                   11,00% 8.295,74                   11,00% 8.295,74                   75.415,84R$         100,00%

14
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA

47.418,15          38.388,30          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,00% 948,36                   2,00% 948,36                   2,00% 948,36                   2,00% 948,36                   2,00% 948,36                   2,00% 948,36                   2,00% 948,36                   2,00% 948,36                   3,00% 1.422,54                3,00% 1.422,54                3,00% 1.422,54                4,00% 1.896,73                5,00% 2.370,91                4,00% 1.896,73                4,00% 1.896,73                   5,00% 2.370,91                   7,50% 3.556,36                   10,00% 4.741,82                   10,00% 4.741,82                   10,00% 4.741,82                   5,00% 2.370,91                   10,50% 4.978,91                   47.418,15R$         100,00%

15
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

39.336,89          31.838,08          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,00% 786,74                   2,00% 786,74                   2,00% 786,74                   2,00% 786,74                   2,00% 786,74                   2,00% 786,74                   2,00% 786,74                   2,00% 786,74                   3,00% 1.180,11                3,00% 1.180,11                3,00% 1.180,11                4,00% 1.573,48                5,00% 1.966,84                4,00% 1.573,48                4,00% 1.573,48                   5,00% 1.966,84                   7,50% 2.950,27                   10,00% 3.933,69                   10,00% 3.933,69                   10,00% 3.933,69                   5,00% 1.966,84                   10,50% 4.130,37                   39.336,89R$         100,00%

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 417.283,78        337.766,48        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              4,00% 16.691,35              5,00% 20.864,19              5,00% 20.864,19              5,00% 20.864,19              5,00% 20.864,19                 6,00% 25.037,03                 5,00% 20.864,19                 5,00% 20.864,19                 5,00% 20.864,19                 5,00% 20.864,19                 5,00% 20.864,19                 5,00% 20.864,19                 417.283,78R$       100,00%

17
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

61.667,63          49.917,25          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,50% 1.541,69                12,50% 7.708,45                -                            -                            15,00% 9.250,14                   15,00% 9.250,14                   15,00% 9.250,14                   15,00% 9.250,14                   10,00% 6.166,76                   15,00% 9.250,14                   61.667,63R$         100,00%

18 REFRIGERAÇÃO 763.362,24        650.309,21        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                0,50% 3.816,81                1,00% 7.633,62                1,00% 7.633,62                1,00% 7.633,62                1,00% 7.633,62                1,00% 7.633,62                5,00% 38.168,11              5,00% 38.168,11                 5,00% 38.168,11                 5,00% 38.168,11                 7,06% 53.863,40                 37,55% 286.672,05               25,39% 193.818,12               763.362,24R$       100,00%

19 ELEVADORES 462.675,09        394.891,91        -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,84% 13.122,49              -                         -                            -                            -                            30,00% 138.802,53               47,16% 218.215,06               20,00% 92.535,02                 -                            -                            462.675,09R$       100,00%

18 LIMPEZA -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

18.1 
LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE 
ENTULHO

-                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

18.1.1 Limpeza permanente da obra 214.461,44        173.596,80        3,13% 6.701,92            3,13% 6.701,92            3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                3,13% 6.701,92                   3,13% 6.701,92                   3,13% 6.701,92                   3,13% 6.701,92                   3,13% 6.701,92                   3,13% 6.701,92                   3,13% 6.701,92                   3,13% 6.701,92                   214.461,44R$       100,00%

18.1.2 Limpeza final da obra 24.315,01          19.694,76          -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            15,00% 3.647,25                   85,00% 20.667,76                 24.315,01R$         100,00%

18.1.3 Limpeza das, louças, metais e luminárias -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

18.1.3.1 Limpeza das louças sanitárias 743,58               602,21               -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 743,58                      743,58R$              100,00%

18.1.3.2 Limpeza dos metais 288,35               233,21               -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 288,35                      288,35R$              100,00%

18.1.3.3 Limpeza das luminárias 4.348,65            3.520,26            -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 4.348,65                   4.348,65R$           100,00%

18.1.3.4 Limpeza dos vidros e espelhos 7.055,92            5.715,63            -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 7.055,92                   7.055,92R$           100,00%

18.1.3.5 Limpeza do elevador 145,88               118,08               -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 145,88                      145,88R$              100,00%

19 DOCUMENTAÇÃO FINAL -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

19.1 MANUAL DO USUÁRIO -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

19.1.1 Confecção e entrega do manual do usuário 1.160,92            939,71               -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 1.160,92                   1.160,92R$           100,00%

19.2 AS BUILT -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

19.2.1 As built de todos os projetos 3.144,15            2.545,05            -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 3.144,15                   3.144,15R$           100,00%

19.3 “HABITE-SE” -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

19.3.1
Solicitação de “Habite-se”, junto à Prefeitura 
Municipal

8.095,01            6.552,54            -                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            100,00% 8.095,01                   8.095,01R$           100,00%

-                     -                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

TOTAL 16.409.138,02   13.335.872,84   3,08% 505.360,48R$   1,94% 318.184,35R$   2,41% 395.543,24R$       1,59% 260.462,92R$       1,53% 250.759,33R$       1,53% 250.759,33R$       2,76% 452.814,19R$       2,76% 452.814,19R$       3,08% 506.020,15R$       3,44% 564.919,34R$       3,43% 562.951,92R$       2,27% 371.955,32R$       2,18% 356.942,31R$       1,90% 312.274,81R$       1,71% 280.540,01R$       1,92% 315.354,48R$       2,02% 331.947,89R$       2,50% 410.818,10R$       2,77% 454.227,03R$       3,21% 527.115,88R$       3,15% 517.561,32R$       2,80% 459.972,86R$       2,94% 482.567,96R$       3,11% 509.596,83R$       4,53% 743.472,08R$          5,28% 866.905,51R$          5,35% 878.354,89R$          6,07% 995.838,12R$          7,43% 1.218.576,70R$       5,37% 880.422,47R$          3,27% 536.482,47R$          2,67% 437.621,54R$          

TOTAL ACUMULADO 3,08% 505.360,48R$   5,02% 823.544,83R$   7,43% 1.219.088,06R$    9,02% 1.479.550,98R$    10,54% 1.730.310,31R$    12,07% 1.981.069,64R$    14,83% 2.433.883,83R$    17,59% 2.886.698,01R$    20,68% 3.392.718,17R$    24,12% 3.957.637,51R$    27,55% 4.520.589,43R$    29,82% 4.892.544,75R$    31,99% 5.249.487,06R$    33,89% 5.561.761,87R$    35,60% 5.842.301,88R$    37,53% 6.157.656,36R$    39,55% 6.489.604,25R$    42,05% 6.900.422,34R$    44,82% 7.354.649,37R$    48,03% 7.881.765,26R$    51,19% 8.399.326,58R$    53,99% 8.859.299,44R$    56,93% 9.341.867,41R$    60,04% 9.851.464,23R$    64,57% 10.594.936,31R$     69,85% 11.461.841,82R$     75,20% 12.340.196,71R$     81,27% 13.336.034,83R$     88,70% 14.554.611,53R$     94,06% 15.435.034,00R$     97,33% 15.971.516,48R$     100,00% 16.409.138,02R$     
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